

Secretaria do Planejamento
e das Finanças - SEPLAN



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS DO RN

PRODUTO 03



GRUPO BANCO MUNDIAL



**GOVERNO
CIDADÃO**

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



GOVERNO

DO RIO GRANDE DO NORTE



GRUPO BANCO MUNDIAL



**GOVERNO
CIDADÃO**

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

Este documento é fruto de uma ação estratégica do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Projeto Governo Cidadão, financiado com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial - BIRD 8276-BR.

É permitida a reprodução total ou parcial do texto deste documento, desde que citada a fonte.



Governança Inovadora

Projeto de Modernização da Gestão Pública do Governo do RN

Frente: Contratualização

Produto: PD03



**GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria de Planejamento
e das Finanças - SEPLAN



GRUPO BANCO MUNDIAL



PROJETO RN SUSTENTÁVEL

FICHA TÉCNICA

Frente de Trabalho 4: Contratualização de Resultados do Rio Grande do Norte

Produto:

- PD03: Contrato de resultados com unidade piloto 01 celebrado e contrato de resultados com unidade piloto 02 celebrado

*Este documento é de propriedade do **Governo do Estado do Rio Grande do Norte**. As informações nele contidas não poderão ser utilizadas, copiadas ou de alguma forma reveladas sem prévia autorização.*



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN



GRUPO BANCO MUNDIAL



RN SUSTENTÁVEL

PUBLIX
I.N.S.T.I.T.U.T.O



**GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE**

Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN

**Plano Estratégico de Desenvolvimento, Realinhamento Organizacional e
Modernização Administrativa do Estado do Rio Grande do Norte**

GOVERNADOR DO ESTADO

Robinson Faria

VICE GOVERNADOR DO ESTADO

Fábio Berckmans Veras Dantas

SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Gustavo Nogueira

SECRETÁRIA ADJUNTA

Vera Guedes

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

José Aguinaldo Ramos de Brito

GERENTE EXECUTIVA DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL

Ana Cristina Olímpio Guedes Spinelli

COORDENADORA DO PROJETO GOVERNANÇA INOVADORA

Anna Cláudia Nobre

GERENTE DA UNIDADE EXECUTORA SETORIAL – UES/SEPLAN RN SUSTENTÁVEL

José Luciano Lacerda

COMITÊ GESTOR DO PROJETO

Alexandre Pinto Varella

Américo Maia

Breno Carvalho Roos

SUMÁRIO

Resumo Executivo	5
1. Introdução	7
2. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado da Infraestrutura	13
3. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças.....	32
4. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Turismo.....	55
5. Anexos	76
5.1. Listas de Presença das Reuniões para elaboração dos Contratos de Gestão Piloto.....	76
5.2. Fotos das Reuniões	83

Lista de Figuras, Quadros e Tabelas

Figura 01: Modelagem do Contrato de Gestão no estado do Rio Grande do Norte	8
Quadro 01: Matriz de Contribuição – Objetivos Estratégicos e Secretarias de Planejamento, Turismo e Infraestrutura	10
Quadro 02: Matriz de Contribuição – Projetos Estratégicos e Secretarias de Planejamento, Turismo e Infraestrutura	11

Resumo Executivo

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto Publix, por intermédio do Banco Mundial - BIRD, firmaram contrato de prestação de serviços que prevê a execução do Projeto **Plano Estratégico de Desenvolvimento, Realinhamento Organizacional e Modernização Administrativa do Estado do Rio Grande do Norte**, que contém, agora, quatro frentes de trabalho, a saber:

- Frentes 1: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte;
- Frentes 2: Diagnóstico e realinhamento da Estrutura Organizacional do Governo;
- Frentes 3: Modelagem de Processos para Resultados; e
- Frente 4: Contratualização de Resultados

À luz do estado da arte em gestão para resultados na administração pública, identificou-se a necessidade de adicionar no escopo o projeto de contratualização de resultados como forma de permitir um desdobramento e maior alinhamento das unidades executoras com o plano estratégico construído.

O presente relatório refere-se ao produto PD03 da Frente 4 do Projeto, onde a consultoria deveria realizar dois pilotos em duas unidades do Estado, com o propósito de aplicar a metodologia proposta e capacitar os atores responsáveis pelo processo. Dentro dessa aplicação piloto foram desenvolvidas as atividades:

- ✓ Desdobrar o plano estratégico para as unidades piloto com a identificação de suas contribuições;
- ✓ Desdobrar os indicadores e metas globais para as unidades piloto e/ou identificar novos indicadores necessários para o acompanhamento;
- ✓ Identificar as contribuições das unidades piloto para os projetos estratégicos do plano estratégico; e
- ✓ Elaborar os contratos de resultado para as unidades piloto.

Em atendimento a uma solicitação do Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Dr. Gustavo Nogueira, o Instituto Publix desenvolveu três contratos piloto, quais sejam, SIN, SEPLAN e SETUR. O Relatório, portanto, está estruturado nas seguintes seções:

- Introdução;
- Contrato de Gestão da Secretaria de Estado da Infraestrutura;
- Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças;
- Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Turismo;
- Anexos.

1. Introdução

Este documento tem por objetivo permitir uma melhor compreensão e clareza sobre como se dá a pactuação de resultados e seus desdobramentos na administração pública do Estado do Rio Grande do Norte.

Tal iniciativa vai além da definição de metas e entregas para cada Secretaria/Órgão que compõem o governo potiguar. É necessário ter em mente que a prática de utilizar contratos de gestão para conduzir as políticas públicas significa pensar em um governo que busca atuar de forma intersetorial e não somente de forma descentralizada. Inclusive tais conceitos são aqui ponderados de forma altamente diferente. Os resultados vinculados ao uso de instrumentos de pactuação superam a relação de desconcentração de poder do nível central da administração pública, alcançando ideias positivas de articulação de atividades na busca pela superação: i) de contabilizar inúmeras formas de isolamento de ações que incidem sobre o mesmo público-alvo; ii) da dificuldade de acesso a determinados serviços, em alguns casos semelhantes e iii) do baixo impacto de determinados resultados das políticas públicas.

Torna-se necessária, dada a necessidade cada vez maior de apresentação de forma transparente, por parte do governo, de uma agenda positiva de implementação de serviços e produtos para a população, uma atuação que perceba as políticas públicas como a soma das atividades que impactam os cidadãos e não como ações unilaterais, que foram definidas por uma área de governo exclusiva.

Por mais que as ferramentas de pactuação estejam cada vez mais presentes na administração pública contemporânea, levar a ideia de intersetorialidade à frente, como uma forma de pensar a eficiência das políticas públicas exige do governo forte vontade por mudança, na busca por uma gestão capaz de diminuir

possíveis percepções de que as ações governamentais ocorrem de forma desarticulada.

Compreendido que o resultado dos instrumentos de pactuação de resultados vai ao encontro da articulação do conhecimento existente na máquina pública, da realização e avaliação de políticas públicas, programas ou projetos capazes de gerar efeitos sinérgicos, dado o contexto complexo e, em muitos casos de recursos escassos, do setor público, pretende-se explanar, de forma introdutória, como se dá a construção desta lógica.

O Contrato de Gestão foi modelado para o estado do Rio Grande do Norte em dois níveis. Seja no primeiro nível ou no segundo nível, são passíveis de análise e de observação os mesmos objetos de pactuação, a saber: i) indicadores finalísticos; ii) projetos estratégicos; iii) iniciativas estratégicas; e iv) agenda de melhorias, conforme pode ser compreendido por meio da descrição do Produto 01, item 4.4.2, e demonstrado na figura abaixo:




Figura 01: Modelagem do Contrato de Gestão no estado do Rio Grande do Norte

Dado que cada ente federado possui suas particularidades, a construção do Contrato de Gestão do estado do Rio Grande do

Norte foi pensada e construída frente a elaboração de uma matriz de contribuição. Esta ferramenta tem por objetivo identificar - e de fato utilizar como variável dependente - a transversalidade de atuação das Secretarias/Órgãos de Estado para o alcance dos desafios previstos no Mapa Estratégico do Rio Grande do Norte. A matriz de contribuição foi construída, preliminarmente, pelo Instituto Publix e será validada ao longo da construção dos contratos de gestão com as equipes das Secretarias/Órgãos. Tal iniciativa pode ser verificada no Quadro 01 que compila os objetivos estratégicos vinculados às áreas de Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura e Governança Pública, onde estão inseridas as três secretarias nas quais se darão os Contratos de Gestão piloto, cruzados com as Secretarias de Planejamento, Turismo e Infraestrutura, além de ilustrar, no Quadro 02, os projetos estratégicos que possuem correlação entre as mesmas áreas e as mesmas Secretarias supracitadas.



Quadro 01: Matriz de Contribuição – Objetivos Estratégicos e Secretarias de Planejamento, Turismo e Infraestrutura

ORGÃOS / METAS ESTRATÉGICAS	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				INFRAESTRUTURA				GOVERNANÇA PÚBLICA		
	Fortalecer a economia do Estado no cenário regional/nacional	Ampliar e melhorar a qualidade da malha rodoviária	Ampliar a infraestrutura de serviços para o turismo	Promover o equilíbrio fiscal	Modernizar a administração pública						
	Chegada de Turistas pelo Rio Grande do Norte	Movimento de aeroporto (desembarque nacional e internacional)	Polos turísticos inseridos no mapa do turismo brasileiro	Novos roteiros turísticos comercializados	Percentual de quilômetros construídos	Percentual de quilômetros recuperados	Percentual de rodovias com conceito "bom" ou "ótimo" no estado geral	Quantidade de postos de atendimento ao turista com pessoas capacitadas (bilingue e com curso de guia de turismo)	Polos turísticos com sinalização adequada	Percentual de cumprimento dos indicadores vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)	Percentual de órgãos com contratos de gestão implementados
SEPLAN										●	●
SETUR	●	●	●	●				●	●		
SIN					●	●	●				



Quadro 02: Matriz de Contribuição – Projetos Estratégicos e Secretarias de Planejamento, Turismo e Infraestrutura

ÓRGÃOS / METAS ESTRATÉGICAS	PROJETOS ESTRATÉGICOS				
	GOVERNANÇA PÚBLICA	INFRAESTRUTURA	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
SEPLAN	Inovação na Gestão Pública ●	Novo padrão RN de estradas, manutenção regular ●	Pro-Transporte ●	Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento ●	Turismo – Profissionalizar a Gestão dos Ativos do RN ●
SETUR					●
SIN		●	●		

Dada a apresentação da matriz de contribuição, pode-se perceber que dificilmente estas três Secretarias – que possuem escopos, responsabilidades e organogramas tão distintos – observariam atividades similares ou complementares durante o exercício comum das suas atividades. A otimização para alcançar os dois primeiros objetos, quais sejam, os indicadores finalísticos e os projetos estratégicos, por exemplo, foi elaborada de forma a maximizar esforços e tornar o objetivo estratégico/missão previsto no Mapa Estratégico do governo do Rio Grande do Norte tangível.

Frente ao exposto, reforça-se uma das características mais relevantes do presente Contrato de Gestão: esta ferramenta pressupõe uma gestão e uma elaboração de alcance da estratégia governamental de forma matricial e não em caráter *topdown* ou verticalizado. Ou seja, apesar da assinatura do instrumento ou compromisso assumido ser, em alguns momentos, individualizado ou personificado na pessoa do Secretariado, por meio do instrumento de contratualização, todos os órgãos e entidades que de alguma forma contribuem para o alcance de um dos resultados estipulados e desenhados no Mapa Estratégico estarão, de forma quase que automática, identificados pelo seu próprio corpo de servidores e demais membros da Secretaria/Órgão, gerando, por consequência, a inclusão de tais frentes em seus Contratos de Gestão. Reforça-se neste ponto o quão presente está a transversalidade identificada na Matriz de Contribuição acima citada e ilustrada e quão importante se torna tais atividades como objeto de pactuação do Contrato de Gestão.

Na tentativa de ilustrar e deixar mais tangíveis tais explicações e reforçar a importância dos Contratos de Gestão na administração contemporânea segue a descrição dos três primeiros pilotos de contratos realizados na Secretaria de Estado da Infraestrutura; Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças e, por fim, Secretaria de Estado do Turismo.

2. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado da Infraestrutura



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SIN
2016

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria, na condição de **CONTRATANTE**, **RESOLVE**:

i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado; ii) considerando a existência de um Plano Estratégico contendo uma visão a longo prazo para o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado por servidores de todos os Órgãos e Entidades do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos; e iii) finalmente, considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;

CELEBRAR com a **SECRETARIA DE ESTADO E DA INFRAESTRUTURA - SIN**, representada por seu Secretário de Estado, Sr. Jäder Torres, portador da matrícula nº 194.041-4, doravante denominado **CONTRATADO**, tendo como **INTERVENIENTES** a **Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN**, representada por seu Secretário de Estado, Sr. Gustavo Maurício Figueiras Nogueira, matrícula nº 218.715-9, o **Gabinete Civil do Governo - GAC**, representado pela Secretária Chefe do Gabinete Civil, Sra. Tatiana Mendes Cunha, matrícula nº 169.743-9, e o **Departamento de Estradas de Rodagem - DER**, representado pelo Diretor Geral, Sr. Jorge Ernesto Pinto Fraxe, matrícula nº 218.885-6, o presente **CONTRATO DE GESTÃO**, com fundamento nos parágrafos 8º e 9º do art. 37 da Constituição Federal e nos parágrafos 8º e 9º do art. 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadual nº 26.090/16, que regulamento o Contrato de Gestão, para todos os efeitos legais:

I. Objetivos Estratégicos

1.1 Indicadores Finalísticos

Peso: 30%

Área de Resultado (Infraestrutura)	Indicador Finalístico	Peso (%)	Unidade de Medida	Fonte	Valor de Referência	Ano de Meta	Meta/Marco
Ampliar e melhorar a qualidade da malha rodoviária	1 Percentual de quilômetros construídos	30%	%	DER	3.000 km (2015)	2016	0,5%
	2 Percentual de quilômetros recuperados	35%	%	DER	3.000 km (2015)	2016	70,0%
	3 Percentual de rodovias com conceito "bom" ou "ótimo" no estado geral	5%	%	CNT	41,3% (2015)	2016	45,5%

Área de Resultado (Desenvolvimento Sustentável)	Indicador Finalístico	Peso (%)	Unidade de Medida	Fonte	Valor de Referência	Ano de Meta	Meta/Marco
Ampliar a infraestrutura de serviços para o turismo	4 Percentual de execução das obras do Pró-Transporte	30%	%	SIN	16%	2016	100%

1.2 Projetos Estratégicos			Peso: 30%		
Projeto Estratégico	Área de Resultado (Infraestrutura)	Etapas	Entrega	Peso (%)	Meta/Marco
Novo padrão RN de estradas, manutenção regular	Ampliar e melhorar a qualidade da malha rodoviária	Recuperação da base e novo pavimento com reciclagem	Quilômetros restaurados	30%	100,0
		Conservação das rodovias atuais restantes	Quilômetros conservados	30%	2.000,0
		Construção de novos trechos rodoviários	Quilômetros construídos	10%	15,0
Pró-Transporte: obras de mobilidade urbana	Ampliar a infraestrutura de serviços para o turismo	Execução das obras	Trechos de vias reestruturados	30%	3,0

* Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no orçamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas afetadas pelo corte.

2. Iniciativas Estratégicas		Peso: 30%	
Iniciativa		Peso (%)	Meta/Marco
1	Recuperação dos Prédios do Centro Administrativo (Responsável: Gabinete Civil)	3%	31/12/16
2	Integração das informações – obras (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	3%	31/12/16
3	Instalação do ar-condicionado do hospital da PM (Responsável: Polícia Militar do Rio Grande do Norte)	5%	31/12/16
4	Terminal Pesqueiro (Responsável: Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca)	10%	31/12/16
5	Museu da Rampa (Responsável: Secretaria de Estado de Turismo)	10%	31/12/16
6	Biblioteca Câmara Cascudo (Responsável: Fundação José Augusto)	3%	31/12/16
7	Projeto de construção do Corredor Norte-Sul (incluindo terceira ponte sobre o Rio Potengi) (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	5%	31/12/16
8	Construção da Capela do Centro Administrativo (Responsável: Gabinete Civil)	4%	31/12/16
9	Construção de um Centro Ecumênico no Centro Administrativo (Responsável: Gabinete Civil)	4%	31/12/16
10	Casa do Estudante (Responsável: Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social e Fundação José Augusto)	3%	31/12/16
11	Ciclovia Rota do Sol (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	5%	31/12/16
12	Recuperação de Rodovias (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	10%	31/12/16
13	Ampliação do Centro de Convenções (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	15%	31/12/16
14	Reestruturação da Av. Engenheiro Roberto Freire (Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura)	15%	31/12/16
15	Realizar as obras acordadas nos Contratos de Gestão das demais Secretarias, exceto aquelas contratadas pelo RN Sustentável	5%	31/12/16

* Serão consideradas para fins deste Contrato de Gestão apenas as etapas cuja previsão de realização se dê no ano de 2016, conforme cronograma das obras a ser validado em 30/06/16.

** No caso das Iniciativas Estratégicas de responsabilidade de outros órgãos e entidades do governo, serão consideradas apenas as etapas que dizem respeito às atividades da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Os atrasos em atividades precedentes não incorrerão em penalidades para a SIN e a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição dos prazos afetados por tais atrasos.

*** Em caso de contingenciamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas e prazos afetados pela falta do recurso.

3. Agenda de Melhorias		Peso: 10%	
	Melhoria	Peso (%)	Desafio
1	Percentual de contratos de obras aditados em função de alteração na planilha orçamentária (DER e SIN)	10%	Reduzir em 10%
2	Percentual de contratos de obras aditados em função de aumento de prazo (DER e SIN)	10%	Reduzir em 10%
3	Aprimorar o sistema de monitoramento e acompanhamento de todas as obras estaduais do site da Secretaria, introduzindo fotos e estágio da execução (condicionado à contratação do sistema de gestão de obras previsto no item 2 das Iniciativas Estratégicas)	30%	31/12/16
4	Finalizar o planejamento das obras de ampliação e recuperação de rodovias sob responsabilidade do DER até 2018	20%	30/06/16
5	Finalizar o planejamento das obras previstas nas Iniciativas Estratégicas sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura	20%	30/06/16
6	Criação do Escritório Setorial	4%	31/05/16
7	Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal	3%	100%
8	Número de dias de inscritos no CAUC ao longo do ano (DER e SIN)	3%	0 dias

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Natal, 18 de maio de 2016

ROBINSON MESQUITA DE FÁRIA

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTRATANTE

JÁDER TORRES

SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
CONTRATADO

GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS
FINANÇAS
INTERVENIENTE

JORGE ERNESTO PINTO FRAXE
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM
INTERVENIENTE

TATIANA MENDES CUNHA
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE CIVIL
INTERVENIENTE

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO

1. Objetivos Estratégicos

1.1 Indicadores Finalísticos

1. Percentual de quilômetros construídos

O Indicador visa quantificar a eficiência na construção e pavimentação de novas rodovias estaduais, de acordo com novos contratos de construções feitos pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER-RN), de acordo com a perspectiva de uso da rodovia e com critérios de qualidade bem definidos.

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER-RN)

Fórmula: Percentual de km construídos = $\text{MKMCA} / \text{MKMCT} \times 100$

MKMCA = Meta anual de quilômetros construídos

MKMCT = Meta total de quilômetros construídos

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
3000 km (100%)	3015 km 0,5%	3465 Km 10%	3812 km 10%	4193 km 10%	4612 km 10%	5075 km 10%

2. Percentual de quilômetros recuperados

Este Indicador tem o objetivo de quantificar o percentual em quilômetros de rodovias estaduais recuperadas e mantidas em estado bom ou ótimo de acordo com a metodologia adotada pelas normas DNIT-PRO 008/2003 e DNIT-PRO 009/2003. As avaliações estimam, com base na avaliação visual do pavimento, o Índice da Condição do Pavimento Flexível (ICPF), atribuindo uma nota de 0 a 5 em função da necessidade de manutenção.

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER-RN)

Fórmula: Percentual de km recuperados = $KMRMPR/TKMRMP \times 100$

KMRMPR = Número de quilômetros regulares, ruins ou péssimos recuperados

TKMRMP = Total de quilômetros regulares, ruins ou péssimos

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
3000 km (100%)	70%	70%	70%	70%	70%	70%

3. Percentual de rodovias com conceito "bom" ou "ótimo" no estado geral

O indicador expressa o percentual da malha rodoviária cuja condição do pavimento é avaliada como ótima ou boa conforme metodologia da Pesquisa CNT de Rodovias, da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A pesquisa abrange, desde 2004, toda a malha rodoviária federal e os trechos mais relevantes das rodovias estaduais. Este indicador avalia a qualidade das rodovias e, como consequência, a facilidade de escoamento de mercadorias e de transporte de passageiros, contribuindo para um maior dinamismo socioeconômico. O maior nível de desagregação possível são as ligações rodoviárias, que não coincidem, necessariamente, com limites municipais ou estaduais.

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias da Confederação Nacional dos Transportes (CNT)

Fórmula: Rodovia Bom Ótimo = (Km Rodovia Bom + Km Rodovia Ótimo) / Km Rodovia Avaliada x 100

Km Rodovia Bom = quilometragem de malha rodoviária em boa condição do pavimento

Km Rodovia Ótimo = quilometragem de malha rodoviária em ótima condição do pavimento

Km Rodovia Avaliada = quilometragem de malha rodoviária avaliada no Estado.

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
41,3% (2015)	45,5%	49,7%	53,9%	64,4%	74,9%	85,4%

4. Percentual de execução das obras do Pró-Transporte

O indicador expressa o percentual de execução das obras do Programa Pró-Transporte previsto para o ano de 2016. Em 2015 foram executados 2,5 km, equivalente a 16% dos 15 km previstos até o final de 2016.

Fonte: Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN)

Fórmula: Percentual de execução = km readequados / km total previstos

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
16% (2015)	100%					

1.2. Projetos Estratégicos

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

Entrega 1: Quilômetros restaurados

Descrição: Recuperação da base e novo pavimento com reciclagem

Unidade de medida: Quilômetros

Responsável: Departamento de Estradas de Rodagem

Meta: 100 km até DEZ 2016, dos quais 40 km referentes a trechos estruturantes e 60 km a trechos não estruturantes

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

Entrega 2: Quilômetros conservados

Descrição: Conservação das rodovias atuais restantes

Unidade de medida: Quilômetros

Responsável: Departamento de Estradas de Rodagem

Meta: 2.000 km até DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

Entrega 3: Quilômetros construídos

Descrição: Construção de novos trechos rodoviários

Unidade de medida: Quilômetros

Responsável: Departamento de Estradas de Rodagem

Meta: 15 km até DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

Entrega 4: Trechos de vias reestruturados

Descrição: Execução das obras do Pró-Transporte na Zona Norte de Natal previstas para 2016: 1) Av. Tocantins; 2) Av. Conselheiro Tristão; 3) Av. Moema Tinoco (trecho que vai da Av. Cons. Tristão até Estrada de Jenipabu).

Unidade de medida: Trechos concluídos

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN)

Meta: 3 trechos até DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

2. Iniciativas Estratégicas

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Recuperação dos Prédios do Centro Administrativo

Descrição: Recuperação e pintura externa dos prédios do Centro Administrativo

Responsável: Gabinete Civil

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

2. Integração das informações – obras

Descrição: Aquisição de um sistema de gerenciamento de informações relativas a todas as obras fiscalizadas pela SIN para permitir um controle gerencial satisfatório para os gestores públicos e para suas equipes

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

3. Instalação do ar-condicionado do hospital da PMRN

Descrição: Instalação do ar-condicionado central no Hospital da Polícia Militar do RN

Responsável: Polícia Militar do Rio Grande do Norte

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

4. Terminal Pesqueiro

Descrição: Conclusão das obras do Terminal Pesqueiro

Responsável: Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

5. Museu da Rampa

Descrição: Projeto contratado pela SETUR e fiscalizado pela Secretaria de Infraestrutura (SIN). No momento está em andamento para a adequação de planilha orçamentária para dar reinício a obra. Verba de um convênio entre a SETUR e Ministério do Turismo

Responsável: Secretaria de Estado de Turismo

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

6. Biblioteca Câmara Cascudo

Descrição: Reforma Geral, Instalação de Climatizadores e Acústica

Responsável: Fundação José Augusto

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

7. Projeto de construção do Corredor Norte-Sul (incluindo terceira ponte sobre o Rio Potengi)

Descrição: Diz respeito à Etapa 01: Elaboração de Projeto Básico de Engenharia e respectivos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico e Ambiental orientados a implantação do Corredor Norte/Sul – Etapa 01

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

8. Construção da Capela do Centro Administrativo

Descrição: Construção da Capela do Centro Administrativo conforme projeto a ser elaborado pelo Gabinete Civil

Responsável: Gabinete Civil

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

9. Construção de um Centro Ecumênico no Centro Administrativo

Descrição: Construção do Centro Ecumênico do Centro Administrativo conforme projeto a ser elaborado pelo Gabinete Civil

Responsável: Gabinete Civil

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

10. Casa do Estudante

Descrição: Reforma da Casa do Estudante, localizada no Centro de Natal

Responsável: Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

11. Ciclovia Rota do Sol

Descrição: Trata-se de Ciclovia pavimentada em CBUQ, com 4.682 m de extensão e 3,00 m de largura, ao longo da RN 063

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura/Departamento de Estradas de Rodagem

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

12. Recuperação de Rodovias

Descrição: Implantação e Pavimentação: Entroncamento da RN 015 (Baraúna) / Entroncamento da BR 437 (antiga RN 014), Entroncamento BR 110 / Serra do Mel / Entroncamento RN 016, Entroncamento da BR 304 / Carnaubais

Recuperação de Rodovias: Pavimentação da RN 118 (112,50 km) / RN 233 (41,28 km) / RN 120 (54,60 km) / RN-160 (17,40 km) -TRECHO A / RN-160 (17,40 km) -TRECHO B / RN-316 (21,20 km)

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

13. Ampliação do Centro de Convenções

Descrição: Obras de ampliação do atual Centro de Convenções. Atualmente, o Centro possuiu 14.255,39 m² de área construída, após a ampliação passará a ter 22.403,69 m² de área edificada. E sua capacidade passará de 6 para 12 mil pessoas.

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

14. Reestruturação da Av. Engenheiro Roberto Freire

Descrição: Reestruturação da Av. Engenheiro Roberto Freire, com implantação de faixa exclusiva de ônibus, eliminação de pontos críticos por meio de construção de trincheiras e implantação de ciclovia.

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas previstas para o ano de 2016 de acordo com o cronograma pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

15. Realizar as obras acordadas nos Contratos de Gestão das demais Secretarias, exceto aquelas contratadas pelo RN Sustentável

Descrição: Executar as etapas de responsabilidade da SIN em obras que serão realizadas ainda em 2016 e que venham a ser acordadas após a assinatura deste Contrato de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Executar as etapas de responsabilidade da SIN no ano de 2016, de acordo com o cronograma das obras pactuado

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

3. Agenda de Melhorias

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Percentual de contratos de obras aditados em função de alteração na planilha orçamentária

Descrição: Total de contratos que tiveram aditamento em 2016 em função de alteração na planilha orçamentária em relação ao total de contratos vigentes no ano de 2016

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Departamento de Estradas de Rodagem

Unidade de medida: Percentual

Meta: Reduzir em 10% até DEZ 2016 o volume apurado em 2015

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

2. Percentual de contratos de obras aditados em função de aumento de prazo (DER e SIN)

Descrição: Total de contratos que tiveram aditamento em 2016 em função de aumento de prazo em relação ao total de contratos vigentes no ano de 2016

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Departamento de Estradas de Rodagem

Unidade de medida: Percentual

Meta: Reduzir em 10% até DEZ 2016 o volume apurado em 2015

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

3. Aprimorar o sistema de monitoramento e acompanhamento de todas as obras estaduais do site da Secretaria, introduzindo fotos e estágio da execução

Descrição: Melhorar as informações sobre a execução das obras estaduais disponíveis no site da (condicionado à contratação do sistema de gestão de obras previsto no item 2 das Iniciativas Estratégicas)

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: O site deve estar readequado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

4. Finalizar o planejamento das obras de ampliação e recuperação de rodovias sob responsabilidade do DER até 2018

Descrição: Elaborar o planejamento e o cronograma de todas as obras rodoviárias de responsabilidade do DER relativas a construção, restauração e conservação cujo projeto se inicie até 2018, incluindo aquelas a serem contratadas com recursos do RN Sustentável e as demandadas por outros órgãos

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: O planejamento deve ser entregue até 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

5. Finalizar o planejamento das obras previstas nas Iniciativas Estratégicas sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura

Descrição: Elaborar o planejamento e o cronograma de todas as obras de infraestrutura previstas na iniciativas estratégicas da SIN e dos demais órgãos cuja execução esteja a cargo da SIN

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: O planejamento deve ser entregue até 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

6. Criação do Escritório Setorial

Descrição: Definir os responsáveis, dentro da própria Secretaria de Estado da Infraestrutura, que ficarão responsáveis pelo acompanhamento e o monitoramento sistemático das metas e dos marcos previstos no Contrato de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: O Escritório Setorial deverá ser criado até 31/05/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

7. Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal

Descrição: A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre os tempos de resposta a serem observados pelo Estados para cada tipo de demanda com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Departamento de Estradas de Rodagem

Unidade de medida: Percentual

Meta: 100% das demandas atendidas nos prazos previstos na Lei

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

8. Número de dias de inscritos no CAUC ao longo do ano

Descrição: A inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo Federal e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Departamento de Estradas de Rodagem

Unidade de medida: Dias

Meta: 0 dias inscritos no CAUC ao longo do ano de 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

3. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATO DE GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO DE DAS FINANÇAS - SEPLAN
2016

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria, na condição de CONTRATANTE, RESOLVE:

i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado; ii) considerando a existência de um Plano Estratégico contendo uma visão a longo prazo para o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado por servidores de todos os Órgãos e Entidades do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos; e iii) finalmente, considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;

CELEBRAR com a SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN, representada por seu Secretário de Estado, Sr. Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira, portador da matrícula nº 218.715-9, doravante denominado CONTRATADO, tendo como INTERVENIENTE o Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Norte - GAC, representado pela Secretária Chefe do Gabinete Civil, Srª. Tatiana Mendes Cunha, portadora da matrícula nº 169.743-9, o presente CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento nos parágrafos 8º e 9º do artigo 37 da Constituição Federal e nos parágrafos 8º e 9º do artigo 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadual nº 26.090/16, que regulamenta o presente instrumento, para todos os efeitos legais:

1. Objetivos Estratégicos

1.1 Indicadores Finalísticos

Peso: 30%

Área de Resultado (Governança Pública)	Indicador Finalístico	Peso (%)	Unidade de Medida	Fonte	Valor de Referência	Ano da Meta	Meta/Marco
Modernizar a administração pública	1. Percentual de Órgãos com Matriz de Contribuição do PPA e Mapa Estratégico elaborada	25%	%	SEPLAN	0	2016	100%
	2. Percentual de órgãos com contrato de gestão celebrado	25%	%	SEPLAN	0	2016	50%
	3. Percentual execução do Plano Estratégico dos Eixos Integrados de Desenvolvimento*	25%	%	SEPLAN	0	2016	100%
Promover o equilíbrio fiscal	4. Percentual de cumprimento dos indicadores vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)	25%	%	STN	12,67%	2016	15,71%

* A elaboração deste Estudo está a cargo da SEPLAN, razão pela qual foi relacionado ao Objetivo Estratégico "Modernizar a administração pública". Após sua finalização a execução ocorrerá pelos órgãos correlatos e projeto ligado ao Objetivo "Fortalecer a economia do Estado no cenário regional/nacional".

1.2 Projetos Estratégicos				Peso: 30%	
Projeto Estratégico	Área de Resultado (Governança Pública)	Etapas	Entrega	Peso (%)	Meta/Marco
Inovação na Gestão Pública	Modernizar a Administração Pública	Pactuar, assinar, monitorar e avaliar os contratos de gestão	Piloto dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados	10%	30/06/16
			Bloco 1 dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados	10%	30/09/16
			Bloco 2 dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados	10%	31/12/16
			Software de monitoramento da execução dos contratos de gestão adquirido	10%	30/06/16
			Informações dos contratos disponibilizados no site oficial do Governo	5%	31/12/16
			Resultados reconhecidos e boas práticas divulgadas	5%	31/12/16
Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento*	Modernizar a Administração Pública	Módulo 1 - Plano Estratégico de Micrologística do Transporte de Cargas	Diagnóstico das cadeias produtivas	2%	30/09/16
			Diagnóstico da logística do transporte de cargas	2%	31/08/16
			Priorização dos projetos estratégicos micrologísticos	2%	31/10/16
			Elaboração de plano de implementação	4%	31/10/16
		Módulo 2 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial	Avaliação do potencial econômico das cadeias produtivas	2%	30/09/16
			Estudo de mercado dos produtos priorizados	2%	30/09/16
			Priorização dos cinco produtos-chaves	2%	31/10/16
			Elaboração de plano de implementação	4%	30/11/16
		Módulo 3 - Plano Estratégico de Energia Elétrica	Diagnóstico da situação atual do suprimento e distribuição de energia elétrica	2%	30/09/16
			Avaliação das necessidades energéticas	2%	30/11/16
			Avaliação das lacunas e investimentos em energias	2%	31/10/16
			Elaboração de plano de implementação	4%	30/11/16
		Módulo 4 - Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia da Informação (TIC)	Avaliação da situação atual de TIC	2%	31/10/16
			Avaliação das necessidades atuais e futuras de TIC	2%	30/11/16
			Avaliação das lacunas e priorização de iniciativas em TIC	2%	31/12/16
			Elaboração de plano de implementação	4%	31/12/16
		Módulo 5 - Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento	Panorama do trabalho e da capacitação profissional	2%	30/11/16
			Avaliação das necessidades atuais e futuras de capacitação do capital humano	2%	30/11/16
Avaliação das lacunas na educação profissionalizante	2%		31/12/16		
Elaboração de plano de implementação	4%		31/12/16		

*Serão consideradas para fins deste Contrato de Gestão apenas as entregas do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento cuja previsão de realização se dê no ano de 2016, existindo outras etapas do projeto a serem executadas em exercício posterior.

** Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no orçamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas afetadas pelo corte.


2. Iniciativas Estratégicas		Peso: 20%	
Iniciativa	Peso (%)	Meta/Marco	
1 Implantar a Sala de Situação	100%	31/08/16	

* Em caso de contingenciamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá se reunir de forma extraordinária, para redefinição das metas e prazos afetados pela falta do recurso.

3. Agenda de Melhorias		Peso: 20%	
Melhoria	Peso (%)	Desafio	
1 Aperfeiçoar a integração do processo de planejamento e orçamento com o foco na elaboração e no monitoramento do PPA e LOA	10%	31/12/16	
2 Elaborar um plano de certificação ocupacional dos cargos de gestor de planejamento e financeiro	10%	31/12/16	
3 Redesenhar o novo fluxo do processo de avaliação do PPA	10%	31/12/16	
4 Produzir manual de elaboração da LOA com classificação da despesa uniformizada	10%	31/12/16	
5 Elaborar procedimento de descentralização de cota por subitem de despesa	10%	31/12/16	
6 Implantar núcleo de monitoramento da programação financeira	10%	31/12/16	
7 Operacionalizar a Rede Estadual SICONV	10%	31/12/16	
8 Criação do Escritório Central de Projetos	10%	30/06/16	
9 Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal	10%	100%	
10 Número de dias de inscritos no CAUC	10%	0 Dias	

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Natal, 18 de maio de 2016




ROBINSON MESQUITA DE FARIA

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTRATANTE



GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
CONTRATADO



TATIANA MENDES CUNHA
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE CIVIL
INTERVENIENTE

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO

1. Objetivos Estratégicos

1.1 Indicadores Finalísticos

1. Percentual de órgãos com Matriz de Contribuição do PPA e Mapa Estratégico elaborada

Este indicador pretende calcular o percentual (%) de órgãos que elaboraram a Matriz de Contribuição contendo a relação do PPA com o Mapa Estratégico, isto é, cruzando seus Programas, Objetivos, Metas, Iniciativas Estratégicas e Ações orçamentárias com os Objetivos Estratégicos de todas as Áreas de Resultado do Mapa Estratégico, a fim de avaliar a contribuição dos mesmos para a Estratégia do Governo

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN)

Fórmula: Percentual de órgãos com Matriz de Contribuição = [(órgão + autarquia + fundação com matriz elaborada) / (órgão + autarquia + fundação do Estado do RN)] X 100

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Percentual de órgãos com contrato de gestão implementado

Este indicador pretende calcular o percentual (%) de órgãos presentes na administração direta e indireta que, após revisadas as prioridades de cada órgão, pactuaram as metas materializadas em um contrato de gestão de acordo com o mapa estratégico.

Por contrato de gestão implementado entende-se: compilado de objetivos esperados para cada órgão, autarquia ou fundação, por meio de indicadores e metas, celebrados entre o Governador do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado em questão e suas vinculadas com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN).

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN)

Fórmula: Contrato de Gestão Implementado = $[(\text{órgão} + \text{autarquia} + \text{fundação com Contrato de gestão implantado}) / (\text{órgão} + \text{autarquia} + \text{fundação do Estado do RN})] \times 100$

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0	50%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Percentual de execução do Plano Estratégico dos Eixos Integrados de Desenvolvimento

Este indicador pretende calcular o percentual (%) de execução das etapas previstas no contrato assinado com a empresa vencedora da licitação para a realização do Plano Estratégico dos Eixos Integrados de Desenvolvimento.

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN)

Fórmula: Percentual de execução = $[(\text{Nota da Etapa 1} + \text{Nota da Etapa 2} + \dots + \text{Nota da Etapa n}) / (\text{n}^\circ \text{ de etapas})] \times 100$

Onde:

Cálculo da Nota da Etapa	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 0,7 atraso até 60 dias: 0,3 atraso superior a 60 dias: 0

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

- Abaixo de 50% da meta = 0
- De 50% a 70% da meta = 6
- De 70% a 80% da meta = 7
- De 80% a 90% da meta = 8
- De 90% a 99,9% da meta = 9
- De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Percentual de cumprimento dos indicadores vinculados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Este indicador refere-se ao cumprimento dos indicadores estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do seguinte conjunto de indicadores:

1. Endividamento (End);
2. Serviço da Dívida na RCL (SDrcl);
3. Resultado Primário Servindo a Dívida(RPsd);
4. Despesa com Pessoal e Encargos na RCL (DPrcl);
5. Capacidade de Geração de Poupança Própria(CGPP);
6. Participação dos Investimentos na Despesa Total (Pidt);
7. Participação das Contribuições e RemPPS nas Despesas Previdenciárias (PCRdp); e;
8. Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (RtDc).

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Fórmula: IndicadoresSTN = (0,03 x End) + (0,06 x SDrcl) + (0,12 x RPsd) + (0,06 x DPrcl) + (0,24 x CGPP) + (0,16 x Pidt) + (0,11 x PCRdp) + (0,22 x RtDc). Onde:

1. Endividamento (End):

Entre 0 e meta = 100% de execução

Maior meta = 0% de execução

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

2. Serviço da Dívida na RCL (SDrcl):

Entre 0 e meta = 100% de execução

Maior meta = 0% de execução

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,03	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

3. Resultado Primário Servindo a Dívida(RPsd):

% de execução = Δ Execução / Δ Meta

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
1,02	1,10	1,30	1,30	1,40	1,50	1,50

4. Despesa com Pessoal e Encargos na RCL (DPrcl):

Entre 0 e meta = 100% de execução

Maior meta = 0% de execução

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,62	0,60	0,57	0,54	0,64	0,50	0,50

5. Capacidade de Geração de Poupança Própria(CGPP):

% de execução = Δ Execução / Δ Meta

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,00	0,10	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30

6. Participação dos Investimentos na Despesa Total (Pidt):
 $\% \text{ de execução} = \Delta \text{ Execução} / \Delta \text{ Meta}$

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,04	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20

7. Participação das Contribuições e RemRPPS nas Despesas Previdenciárias (PCRdp):
 $\% \text{ de execução} = \Delta \text{ Execução} / \Delta \text{ Meta}$

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,53	0,60	0,70	0,80	1,00	1,30	1,30

8. Receitas Tributárias nas Despesas de Custeio (RtDc):
 $\% \text{ de execução} = \Delta \text{ Execução} / \Delta \text{ Meta}$

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
0,56	0,70	0,90	1,00	1,10	1,25	1,25

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

 Nota = $\Delta \text{ Execução} / \Delta \text{ Meta}$, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

 $\Delta \text{ Meta} = \text{Meta estabelecida para o indicador} - V0$
 $\Delta \text{ Execução} = \text{Execução Apurada para o indicador} - V0$
Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
12,67%	15,71%	20,12%	21,33%	24,30%	24,30%	26,98%

1.2. Projetos Estratégicos

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

Entrega 1: Piloto dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados

Descrição: O Governador do Estado assinará Contratos de Gestão com todos os dirigentes de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta contendo as metas pactuadas no Pano Estratégico do RN 2035. Trata-se aqui do projetos pilotos: SEPLAN, SIN e SETUR.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Contratos de Gestão dos pilotos assinados até 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 2: Bloco 1 dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados

Descrição: Trata-se da assinatura dos Contratos de Gestão contendo as metas pactuadas no Pano Estratégico do RN 2035 e que serão assinados com o primeiro bloco de órgãos e entidades.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Bloco 1 dos Contratos de Gestão assinados até 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 3: Bloco 2 dos Contratos de Gestão entre Governador e dirigentes assinados

Descrição: Trata-se da assinatura dos Contratos de Gestão contendo as metas pactuadas no Pano Estratégico do RN 2035 e que serão assinados com o segundo bloco de órgãos e entidades.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Bloco 2 dos Contratos de Gestão assinados até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 4: Software de monitoramento da execução dos contratos de gestão adquirido

Descrição: O Governo do Estado vai adquirir um software para fazer a gestão das metas dos indicadores finalísticos, projetos estratégicos, iniciativas do governador e agenda de melhorias a fim de acompanhar e monitorar a execução dos Contratos de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Software adquirido e implantado até o dia 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 5: Informações dos contratos disponibilizados no site oficial do Governo

Descrição: Será dada publicidade a todos os Contratos de Gestão assinados por meio de sua publicação no site oficial do Governo

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: 100% dos Contratos de Gestão assinados publicados até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 6: Diagnóstico das cadeias produtivas

Descrição: Levantamento das cargas relevantes que se movimentam no estado do Rio Grande do Norte; Principais modais utilizados dentro do estado; Localização dos polos de produção e de consumo; Levantamento da matriz origem-destino das cargas relevantes; Levantamento dos principais fluxos de cargas oriundos ou destinados a outros estados e que são relevantes apenas para o estado do Rio Grande do Norte.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Diagnóstico realizado até o dia 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 7: Diagnóstico da logística do transporte de cargas

Descrição: Levantamento das condições das infraestruturas logísticas de transporte de cargas na área de abrangência do estado do Rio Grande do Norte; Levantamento das condições das principais rodovias estaduais e federais do Rio Grande do Norte; Levantamento das condições da malha ferroviária potiguar; Levantamento das condições do sistema portuário potiguar; Levantamento dos planos, programas e ações de investimento do estado na infraestrutura de transporte.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Diagnóstico realizado até o dia 31/08/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 8: Priorização dos projetos estratégicos micrologísticos

Descrição: Definição dos macroeixos e micro eixos potiguares em função de sua relevância para a movimentação de cargas e passageiros; Priorização de obras de infraestrutura de transporte de cargas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte baseado em metodologia que leve em consideração o impacto econômico e social das obras em função da relevância dos eixos a que se referem.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Projetos priorizados até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 9: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 10: Avaliação do potencial econômico das cadeias produtivas

Descrição: Mapeamento das áreas de produção e capacidades instaladas das principais cadeias produtivas; Levantamento e projeção de investimentos; Avaliação do grau de sofisticação necessária no beneficiamento; Priorização dos produtos com maior custo/benefício para o Estado.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 11: Estudo de mercado dos produtos priorizados

Descrição: Avaliação do potencial de mercado no Brasil e no exterior dos produtos selecionados; Avaliação dos fatores-chaves de sucesso para o desenvolvimento do beneficiamento destes produtos; Avaliação dos atributos Potiguares de atração para o beneficiamento destes produtos; Avaliação da melhor localização logística e tributária para a instalação destas indústrias de beneficiamento na estado do Rio Grande do Norte.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Estudo realizado até o dia 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 12: Priorização dos cinco produtos-chaves

Descrição: Priorização de 5 produtos-chaves a serem incentivados a se instalar no estado do Rio Grande do Norte; Listagem de capacitações a ser desenvolvidas no Rio Grande do Norte para atender a demanda; Avaliação do pacote de incentivos a ser oferecido.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Produtos priorizados até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 13: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 14: Diagnóstico da situação atual do suprimento e distribuição de energia elétrica

Descrição: Mapeamento das fontes de energia e suprimento atuais no Rio Grande do Norte; Avaliação da confiabilidade do suprimento de energia; Avaliação da continuidade do fornecimento de energia nos principais eixos de desenvolvimento.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Diagnóstico realizado até o dia 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 15: Avaliação das necessidades energéticas

Descrição: Mapeamento do consumo energético industrial e não industrial atual; Projeção do consumo energético industrial e não industrial para os próximos 10 anos por microrregião com base nos resultados das projeções de produção dos produtos selecionados nos módulos 1 e 2.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 16: Avaliação das lacunas e investimentos em energias

Descrição: Mapeamento dos investimentos previstos pela ONS e pela Cosern para os próximos 10 anos no Rio Grande do Norte em Reais e em MGWH potencializados; Mapeamento e avaliação de investimentos em outras fontes de energia (solar, eólica, gás natural, ...); Projeção do volume de mgwh disponibilizado previsto para o estado por microrregião; Avaliação dos potenciais “gaps” futuros de energia no Estado por microrregião com base no consumo previsto.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 17: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 18: Avaliação da situação atual de TIC

Descrição: Mapeamento do estado atual de TIC no Rio Grande do Norte, estimando a oferta de serviços no estado; Avaliação da oferta atual de TIC no Rio Grande do Norte frente a outros estados e países em diferentes estados de desenvolvimento.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 31/10/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 19: Avaliação das necessidades atuais e futuras de TIC

Descrição: Mapeamento das prioridades do Governo no que tange à TIC; Avaliação da demanda a ser gerada por microrregião pelos Planos Logístico (módulo 1) e de Desenvolvimento Industrial (módulo 2) para o Estado; Mapeamento das necessidades futuras de TI e de telecomunicações.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 20: Avaliação das lacunas e priorização de iniciativas em TIC

Descrição: Avaliação das lacunas entre as necessidades projetadas e a oferta planejada com as iniciativas em curso; Identificação de alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI e de telecomunicações para apoiar o desenvolvimento do Estado; Desenvolvimento e priorização de iniciativas para atender à demanda por serviços.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 21: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 22: Panorama do trabalho e da capacitação profissional

Descrição: Mapeamento da demanda de recursos humanos por tipo de capacitação profissional, gerada pelo crescimento orgânico do estado do Rio Grande do Norte; Avaliação dos indicadores de Capital Humano por microrregião do Estado.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Estudo realizado até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 23: Avaliação das necessidades atuais e futuras de capacitação do capital humano

Descrição: Projeção da demanda de mão-de-obra no estado por setor econômico; Avaliação da demanda a ser gerada por microrregião pelos Planos Logístico (módulo 1) e de Desenvolvimento Industrial (módulo 2) para o Estado; Mapeamento das necessidades futuras de Capacitação de mão-de-obra para o atendimento do desenvolvimento do Estado.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 24: Avaliação das lacunas na educação profissionalizante

Descrição: Avaliação das lacunas entre as necessidades projetadas e a oferta planejada com as iniciativas em curso; Identificação dos impactos potenciais de melhorias nos indicadores da educação básica; Dimensionamento dos investimentos necessários para ajuste das entidades de formação profissional.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Avaliação realizada até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 25: Elaboração de plano de implementação

Descrição: Definição de um plano de implementação com prazos e responsáveis.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Plano elaborado até o dia 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

2. Iniciativas Estratégicas

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Implantar a Sala de Situação

Descrição: Implantação do Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Programas, Ações e Projetos prioritários governamentais

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Sala de Situação implantada até 31/08/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

3. Agenda de Melhorias

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Aperfeiçoar a integração do processo de planejamento e orçamento com o foco na elaboração e no monitoramento do PPA e LOA

Descrição: Os processos de elaboração, monitoramento e acompanhamento do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual são desalinhados e precisam ser convergidos

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: Adequação das metas do PPA aos limites da LOA aprovada pela Assembleia até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

2. Elaborar um plano de certificação ocupacional dos cargos de gestor de planejamento e financeiro

Descrição: A certificação do cargo de gestor de planejamento e financeiro permitirá que apenas pessoas com as competências exigidas poderão ocupar esse cargo em todos os órgãos e entidades da Governo do Estado. Em 2016 será elaborado o plano contendo todas as etapas para que essa certificação aconteça e possa ser executada nos próximos anos.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O plano deverá ser elaborado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

3. Redesenhar novo fluxo do processo de avaliação do PPA

Descrição: Com o novo fluxo deste processo as informações geradas pela avaliação do PPA servirão de insumo para a elaboração da LDO e da LOA, auxiliando na integração entre o planejamento e o orçamento.

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O processo redesenhado deverá estar pronto até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

4. Produzir manual de elaboração da LOA com classificação da despesa uniformizada

Descrição: O manual de elaboração da LOA permitirá a todos os órgãos e entidades do Governo a elaborar e executar seus orçamentos classificando as receitas e as despesas de maneira padronizada

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O manual deverá ser produzido até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

5. Elaborar procedimento de descentralização de cota por subitem de despesa

Descrição: Com esse procedimento a descentralização das cotas orçamentárias deixaram de acontecer por grupo de despesa e passarão a ser por subitem, reduzindo a possibilidade dos órgãos de realizarem despesas que não estão programadas no orçamento

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O procedimento deverá ser elaborado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

6. Implantar núcleo de monitoramento da programação financeira

Descrição: Será implantado um grupo composto por técnicos da SEPLAN para fazer um acompanhamento e monitoramento da programação financeira com o objetivo de garantir que a sua execução aconteça conforme o planejado

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O núcleo deverá ser implantado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

7. Operacionalizar a Rede Estadual SICONV

Descrição: O Governo do Estado do RN, de acordo com determinação do Governo Federal, ficou responsável por implantar e operacionalizar a rede SICONV, que contém, além do próprio

Governo do Estado, os municípios do RN. A rede visa a melhorar a captação, execução e prestação de contas de convênios com o Governo Federal para de ingresso de recursos

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e do Turismo

Limite: A Rede deverá estar operando até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

8. Criação do Escritório Central de Projetos

Descrição: Definir as pessoas que ficarão responsáveis pelo acompanhamento e o monitoramento sistemático das metas e dos marcos previstos nos Contratos de Gestão de todos órgãos do Governo

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Limite: O Escritório deverá ser criado até 30/06/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

9. Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal

Descrição: A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre os tempos de resposta a serem observados pelo Estados para cada tipo de demanda com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Unidade de medida: Percentual

Meta: 100% das demandas atendidas nos prazos previstos na Lei

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

10. Número de dias de inscritos no CAUC ao longo do ano

Descrição: A inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo Federal e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito

Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Unidade de medida: Dias

Meta: 0 dias inscritos no CAUC ao longo do ano de 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

4. Contrato de Gestão da Secretaria de Estado do Turismo



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR
2016

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Robinson Mesquita de Faria, na condição de CONTRATANTE, RESOLVE:

i) considerando a necessidade do Estado investir no fortalecimento da Governança Pública, alinhado com o objetivo geral do Projeto Governança Inovadora que é fortalecer a capacidade de Governo para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado; ii) considerando a existência de um Plano Estratégico contendo uma visão a longo prazo para o ano 2035, que envolve todas as Instituições do Estado a partir de um processo de diálogo com diversos segmentos da sociedade; e, ainda, levando em consideração o resultado de diversas oficinas com grupo técnico formado por servidores de todos os Órgãos e Entidades do Governo e reuniões de validação com os dirigentes de todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta para elaboração e definição de indicadores de desempenho, metas de curto e longo prazo e a carteira de projetos estratégicos; e iii) finalmente, considerando que o Plano Estratégico, seus objetivos, metas e projetos estratégicos precisam ser desdobrados para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta de modo a alcançar os resultados pretendidos;

CELEBRAR com a SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, representada por seu Secretário de Estado, Sr. Ruy Pereira Gaspar, portador da matrícula nº 219.459-7, doravante denominado CONTRATADO, tendo como INTERVENIENTES a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN, representada por seu Secretário de Estado, Sr. Gustavo Maurício Filgueiras Nogueira, matrícula nº 218.715-9, o Gabinete Civil do Governo - GAC, representado pela Secretária Chefe do Gabinete Civil, Sra. Tatiana Mendes Cunha, matrícula nº 169.743-9, e a Empresa Potiguar de Promoção Turística - EMPROTUR, representada pela Diretora Presidente, Sra. Ana Maria da Costa, matrícula nº 218.902-0, o presente CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento nos parágrafos 8º e 9º do artigo 37 da Constituição Federal e nos parágrafos 8º e 9º do artigo 26 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, bem como no Decreto Estadual nº 26.090/16, que regulamenta o presente instrumento, para todos os efeitos legais:

1. Objetivos Estratégicos

1.1 Indicadores Finalísticos						Peso: 30%	
Área de Resultado (Desenvolvimento Sustentável)	Indicador Finalístico	Peso (%)	Unidade de Medida	Fonte	Valor de Referência	Ano da Meta	Meta/Marco
Fortalecer a economia do Estado no cenário regional/nacional	1 Chegada de Turistas pelo Rio Grande do Norte	10%	mil turistas	Mtur	38.014 (2014)	2016	40.000
	2 Movimento de aeroporto (desembarque nacional e internacional)	20%	milhões turistas	Inframerica	1.279.808 (2015)	2016	1.279.808
	3 Polos turísticos inseridos no mapa do turismo brasileiro	10%	Polos	SETUR	4,00	2016	5,0
	4 Novos roteiros turísticos comercializados	20%	Roteiros	SETUR	3,00	2016	3,0

Área/Resultado (Infraestrutura)	Indicador Finalístico	Peso (%)	Unidade/ Medida	Fonte	Valor/ Referência	Ano/ Referência	Meta/Marco
Ampliar infraestrutura e serviços para o turismo	1 Quantidade de postos de atendimento do turista com pessoas capacitadas (bilingue com curso de guia de turismo)	20%	Postos estruturados	EMPROTUR	1 (2015)	2016	2,0
	2 Polos turísticos com sinalização adequada	20%	Polos adequados	SETUR	1 (2015)	2016	2,0

1.2 Projetos Estratégicos **Peso: 30%**

Projeto Estratégico	Área/Resultado (Desenvolvimento Sustentável)	Etapas	Entrega	Peso (%)	Meta/Marco
Turismo Profissionalizar a Gestão dos Ativos do RN	Fortalecer a economia do Estado no cenário regional/nacional	Inventário de Ativos Turísticos	Planejamento para realização do inventário turístico em 2017 e laborado	50%	31/12/16
		Inventários de Ativos Imobiliários	20% do cronograma do inventário de ativos imobiliários do Estado com potencial turístico realizado	50%	31/12/16

* Em caso de contingenciamento dos recursos consignados no orçamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá reunir-se em forma extraordinária, para a redefinição das metas e prazos afetados pelo corte.

2. Iniciativas Estratégicas **Peso: 20%**

Iniciativa	Peso (%)	Meta/Marco
1 Museu da Rampa	12%	31/08/16
2 Biblioteca Câmara Cascudo	12%	31/12/16
3 Teatro Alberto Maranhão	12%	31/12/16
4 Esgotamento sanitário de Cerro Corá	12%	31/08/16
5 Esgotamento sanitário de São Miguel do Gostoso	12%	31/10/16
6 Obras de urbanização da orla de Tibau do Sul e Pipa	12%	31/10/16
7 Conclusão da ciclovia Rota do Sol	12%	31/12/16
8 Obras de construção e revitalização de praças no Centro Histórico de Natal	12%	31/10/16
9 Ampliação do Centro de Convenções	4%	31/12/16

* Serão consideradas para fins deste Contrato de Gestão apenas as etapas cuja previsão de realização se dê no ano de 2016, conforme cronograma das obras de validade em 30/06/16.

** No caso das Iniciativas Estratégicas de responsabilidade de outros órgãos e entidades do governo, serão consideradas apenas as etapas que dizem respeito às atividades da Secretaria de Estado do Turismo. Os atrasos em atividades precedentes não incorrerão em penalidades para a SETUR. A comissão de avaliação deverá reunir-se em forma extraordinária, para a redefinição dos prazos afetados por tais atrasos.

*** Em caso de contingenciamento ou dos recursos não serem disponibilizados para a execução dos projetos, necessariamente a comissão de avaliação deverá reunir-se em forma extraordinária, para a redefinição das metas e prazos afetados pela falta de recurso.

3. Agenda de Melhorias		Peso: 20%	
Melhoria	Peso (%)	Desafio	
1 Estudo da Oferta e Demanda Turística (Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN)	5%	Finalizar até mai/16	
2 Diagnóstico do Turismo (Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN)	5%	Finalizar até jul/16	
3 Estratégias de Desenvolvimento para o Turismo (Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN)	5%	Finalizar até set/16	
4 Planejamento de Marketing (Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN)	5%	Finalizar até nov/16	
5 Plano de Investimento para o Turismo (Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN)	5%	Finalizar até jan/17	
6 Versão Consolidada do Plano Estratégico do Turismo do Rio Grande do Norte	5%	Finalizar até fev/17	
7 Elaboração de sistemática para apurar o fluxo de visitantes nos ativos turísticos e pesquisa de percepção a respeito de cada um deles	5%	Finalizar até dez/16	
8 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável - PDITS de Serrano e Agreste-Trairi	5%	Finalizar até dez/16	
9 Número de projetos do Turismo com recursos captados junto ao Governo Federal	5%	2	
10 Reestruturação do site da Secretaria disponibilizando maiores informações sobre os roteiros (loais para hospedar, visitar, comer, lazer, contatos de operadoras, etc.), corrigindo os erros detectados	5%	Finalizar até dez/16	
11 Manter o projeto Cidade Viva Costeira todos os fins de semana	5%	Até dez/16	
12 Manter atualizado o Cadastro do Turismo (Cadastur)	5%	Até dez/16	
13 Manter o cadastramento dos bugueiros	5%	Até dez/16	
14 Participar dos eventos turísticos nacionais e internacionais para garantir a divulgação do Estado	5%	Até dez/16	
15 Criação do Escritório Setorial	5%	Finalizar até mai/16	
16 Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal	5%	0 dias	
17 Número de dias de inscritos no CAUC	5%	Ficar 0 dias	

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Natal, 18 de maio de 2016

ROBINSON MESQUITA DE FÁRIA

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTRATANTE

RUY PEREIRA GASPAR

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO
CONTRATADO

GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

INTERVENIENTE

ANA MARIA DA COSTA
DIRETORA PRESIDENTE DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA

INTERVENIENTE

TATIANA MENDES CUNHA
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE CIVIL
INTERVENIENTE

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO
1. Objetivos Estratégicos
1.1 Indicadores Finalísticos
1. Chegada de Turistas pelo Rio Grande do Norte

Este indicador refere-se à chegada de turistas estrangeiros no Rio Grande do Norte que passam pela Polícia Federal.

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo (Ministério do Turismo)

Fórmula: Número de turistas (desembarques no aeroporto)

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
38.014 (2014)	40.000	42.000	44.000	46.000	50.000	54.000

2. Movimento de aeroporto (desembarque nacional e internacional)

Este indicador refere-se à chegada (desembarque) de passageiros no Aeroporto de Natal em São Gonçalo do Amarante

Fonte: Inframérica

Fórmula: Número de passageiros (desembarques no aeroporto)

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
1.279.808 (2015)	1.279.808					

3. Polos turísticos inseridos no mapa do turismo brasileiro

Como forma de promover a interiorização do turismo, tendo como objetivo central aumentar as fontes de renda e o emprego formal no setor para que este não fique apenas concentrado em Natal e arredores, o Governo Estadual criou cinco polos turísticos (Costa das Dunas, Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste/Trairi), cada um com temas turísticos definidos, (apesar de não ser restrito a), conforme estabelece as diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2013/2016, especificamente o Programa de Regionalização do Turismo, do Governo Federal

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo

Fórmula: Contagem simples

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
4 (2015)	5					

4. Novos roteiros turísticos comercializados

Roteiros turísticos que serão apresentados à comercialização pelo Rio Grande do Norte. São eles: Culturais - Fest Bossa e Jazz em Mossoró e São Miguel do Gostoso.

Religiosos - Santuário de Santa Rita de Cássia/Santa Cruz

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo

Fórmula: Contagem simples

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
4 (2015)	5					

5. Quantidade de postos de atendimento ao turista com pessoas capacitadas (bilíngue e com curso de guia de turismo)

O indicador tem por objetivo quantificar o número de postos de atendimento ao turista no Rio Grande do Norte estruturados com pessoas capacitadas em pelo menos duas línguas e curso finalizado de guia de turismo

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), Empresa Potiguar de Promoção Turística (EMPROTUR)

Fórmula: Posto de atendimento ao turista estruturado = NPSA/MPSA

NPSA = Número de postos de atendimento ao turista com pessoas capacitadas

MPSA = Meta total de postos de atendimento ao turista com pessoas capacitadas

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
1 (2015)	2	3	4			

6. Polos turísticos com sinalização adequada

O indicador tem por objetivo quantificar a instalação de placas de sinalização turística em polos turísticos do Rio Grande do Norte. A sinalização turística deverá ser elaborada em concordância com Guia Brasileiro de Sinalização Turística, contemplando o acesso ao motorista e ao pedestre de acordo com a motivação: histórica, cultural, de lazer, religioso, entre outros. Para pedestres, deverão ser seguidos os padrões internacionais e trabalhadas três tipologias de placas: indicativa do caminho, temática (interpretativa) e complementar (informativa), prezando pela segurança, orientando o percurso e identificando fatores de risco

Fonte: Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), Empresa Potiguar de Promoção Turística (EMPROTUR)

Fórmula: Polo turístico com sinalização adequada = NPSA/MPSA

NPSA = Número de polos turísticos com sinalização adequada estruturados

MPSA = Meta total de polos turísticos com sinalização adequada

Periodicidade de Avaliação: Anual

Polaridade: Maior Melhor

Cálculo de Desempenho:

Nota = Δ Execução / Δ Meta, sendo:

V0 = Valor de referência, última apuração disponível para o indicador

Δ Meta = Meta estabelecida para o indicador – V0

Δ Execução = Execução Apurada para o indicador – V0

Sugestão atribuição de Nota:

Abaixo de 50% da meta = 0

De 50% a 70% da meta = 6

De 70% a 80% da meta = 7

De 80% a 90% da meta = 8

De 90% a 99,9% da meta = 9

De 100% em diante da meta = 10

Metas:

V0	2016	2018	2020	2025	2030	2035
1 (2015)	2	4	5	7	9	10

1.2. Projetos Estratégicos

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

Entrega 1: Planejamento para realização do inventário turístico em 2017 elaborado

Descrição: Equipe da SETUR junto com a EMPROTUR deverá elaborar o planejamento com todas as etapas para realizar o inventário dos ativos turísticos

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: 100% até DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

Entrega 2: 20% do cronograma do inventário de ativos imobiliários do Estado com potencial turístico realizado

Descrição: Com o apoio da SETUR, fazer visitas técnicas a locais promissores para avaliar a viabilidade de se estabelecer um ponto turístico, além de abrir diálogo com os outros órgãos já atuantes na administração destes ativos.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Executar 20% do cronograma planejado até DEZ 2016

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

2. Iniciativas Estratégicas

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Museu da Rampa

Descrição: Projeto contratado pela SETUR e fiscalizado pela Secretaria de Infraestrutura (SIN). No momento está em andamento para a adequação de planilha orçamentária para dar reinício a obra. Verba de um convênio entre a SETUR e Ministério do Turismo

Responsável: Secretaria de Estado de Turismo

Limite: Reiniciar as obras até AGO/2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

2. Biblioteca Câmara Cascudo

Descrição: Reforma Geral, Instalação de Climatizadores e Acústica

Responsável: Fundação José Augusto

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

3. Teatro Alberto Maranhão

Descrição: Recuperação do Teatro Alberto Maranhão – Recuperação, restauração de mobiliário e caixa cênica

Responsável: Fundação José Augusto

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

4. Início da obra de esgotamento sanitário de Cerro Corá

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN Sustentável pela SEPLAN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até AGO/2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

5. Início da obra de Esgotamento sanitário de São Miguel do Gostoso

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN Sustentável

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

6. Iniciar as obras de urbanização da orla de Tibau do Sul e Pipa

Descrição: O projeto foi elaborado pela CAERN e está sendo licitado através de verbas do RN Sustentável

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

7. Ciclovia Rota do Sol

Descrição: Trata-se de Ciclovia pavimentada em CBUQ, com 4.682 m de extensão e 3,00 m de largura, ao longo da RN 063

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

8. Iniciar as obras de construção e revitalização de 13 praças no Centro Histórico de Natal

Descrição: Projeto da SETUR e a verba para a execução do PAC, termo de compromisso assinado entre SETUR e IPHAN. Processo aberto e encontra-se em abertura de licitação na SIN.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Iniciar as obras até OUT/2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

9. Ampliação do Centro de Convenções

Descrição: Obras de ampliação do atual Centro de Convenções

Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

Limite: Acompanhar a execução do cronograma das obras pactuado para garantir sua execução dentro do prazo pactuado no cronograma das obras

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

3. Agenda de Melhorias

Para fins de cumprimento da entrega estratégica será considerado o atingimento da meta e da data pactuada, conforme regras abaixo:

1. Estudo da Oferta e Demanda Turística

Descrição: Realizar o estudo da Oferta e a Demanda Turística, conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/05/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

2. Diagnóstico do Turismo

Descrição: Realizar um diagnóstico sobre a situação atual do turismo nos Polos do Rio Grande do Norte: Polo Costa das Dunas, Polo Costa Branca, Polo Seridó, Polo Serrano e Polo Agreste/Trairi, conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/07/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

3. Estratégias de Desenvolvimento para o Turismo

Descrição: A participação da equipe técnica da SETUR-RN tem papel fundamental na reflexão estratégica sobre o turismo no Estado. Tal processo de reflexão terá seu ápice na realização de seminário, conduzido pela empresa contratada onde serão definidos os principais elementos do Planejamento do Turismo Potiguar, conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 30/09/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

4. Planejamento de Marketing

Descrição: O planejamento de Marketing integrado dos polos turísticos e do Estado do Rio Grande do Norte será elaborado a partir dos objetivos definidos na construção do Diagnóstico e do Plano Estratégico e deverá considerar a oferta diversificada de produtos turísticos do Estado, não se limitando ao tradicional segmento de sol e praia, mas englobando também o segmento rural conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 30/11/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

5. Plano de Investimento para o Turismo

Descrição: O Plano de Investimento estará baseado nas estratégias previamente estabelecidas, e seu conteúdo deve estar em conformidade com a descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 31/01/17

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

6. Versão consolidada do Plano Estratégico do Turismo do Rio Grande do Norte

Descrição: Relatório final, contendo a consolidação dos relatórios, conforme descrição do Termo de Referência para contratação do Planejamento Estratégico e Marketing para o Turismo do RN

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O estudo deverá ser entregue até 28/02/17

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

7. Elaboração de sistemática para apurar o fluxo de visitantes nos ativos turísticos e pesquisa de percepção a respeito de cada um deles

Descrição: A avaliação do desempenho do turismo passa pelo registro e análise dos indicadores de comportamento evolutivo desse setor, refletindo seu crescimento e consequentemente da própria economia local ou regional, por força do impacto dos seus macro-efeitos multiplicadores nas demais atividades produtivas, impulsionando o incremento da renda interna, através da geração de receita tributária, aumento da produção e estímulo aos investimentos. A informação do fluxo turístico de forma sistemática é essencial, não só para o planejamento, mas também para orientar o processo de decisão dos agentes turísticos e principalmente, para divulgação e promoção do destino e para orientar e informar os turistas e a população local.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: A sistemática para apuração do fluxo de visitantes deverá ser entregue até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

8. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável - PDITS de Serrano e Agreste-Trairi

Descrição: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para as Áreas Turísticas dos Polos Serrano e Agreste/Trairi, com o objetivo da atividade turística e estabelecer as diretrizes para a definição de ações.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O plano deverá ser entregue até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

9. Número de projetos do Turismo com recursos captados junto ao Governo Federal

Descrição: Projetos com recursos captados junto ao Governo Federal no exercício de 2016 (Requalificação Urbana do Centro histórico de Natal; Elaboração do projeto básico e executivo do complexo do cajueiro de Pirangi, Parnamirim e Rio Grande do Norte; Elaboração de projetos de Engenharia para acesso às praias e lagoas do Polo Costa das Dunas)

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Contagem simples

Meta: 2 projetos com recursos captados até DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

10. Reestruturação do site da Secretaria disponibilizando maiores informações sobre roteiros (locais para hospedar, visitar, comer, lazer, contatos de operadoras, etc.), corrigindo os erros detectados

Descrição: Melhorar as informações sobre os destinos turísticos do Estado do RN, incluindo informações sobre locais para hospedar, visitar, comer, lazer, contatos de operadoras, entre outros, fazendo a correção de erros dentro do site

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O site deve estar readequado até 31/12/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

11. Manter o projeto Cidade Viva Costeira todos os fins de semana

Descrição: O Projeto, realizado todos os domingos, com fechamento de 2,5km da Via Costeira, das 15h às 20h, oferece a população aulas gratuitas de ginástica e dança, além de aluguel de patins, bicicleta e skate. Com as parcerias do SAMU e CPRE, torna-se um ambiente seguro e propício para passeio com a família e a prática de esporte

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Manter o programa ativo em todos os finais de semana de 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

12. Manter atualizado o Cadastro do Turismo (Cadastur)

Descrição: O CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo, executado pelo MTur em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação. O Sistema recebe cadastros obrigatórios dos prestadores de serviços turísticos das seguintes atividades e o objetivo aqui é mantê-lo atualizado junto ao MTur no ano de 2016

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Manter o cadastro atualizado em 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

13. Manter o cadastramento dos bugueiros

Descrição: Organizar, coordenar, controlar toda a atividade de serviço de buggy-turismo, podendo ainda expedir, suspender e cassar credenciamento de profissionais e permissões a qualquer tempo, conforme regulamento

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: Manter o cadastro atualizado em 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

14. Participar dos eventos turísticos nacionais e internacionais para garantir a divulgação do Estado

Descrição: A participação de feiras e exposições, rodadas de negócios entre outros em eventos turísticos nacionais e internacionais é de extrema importância para divulgar e trocar informações do turismo no RN.

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Contagem simples

Meta: Participação em 10 eventos nacionais e 11 eventos internacionais DEZ 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Realizada parcialmente/não realizada	Abaixo de 50% da meta = 0 De 50% a 70% da meta = 6 De 70% a 80% da meta = 7 De 80% a 90% da meta = 8 De 90% a 99,9% da meta = 9

15. Criação do Escritório Setorial

Descrição: Definir os responsáveis, dentro da própria Secretaria de Estado do Turismo, que ficarão responsáveis pelo acompanhamento e o monitoramento sistemático das metas e dos marcos previstos no Contrato de Gestão

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Limite: O Escritório Setorial deverá ser criado até 31/05/16

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizado em dia	100
Realizado com atraso/parcialmente realizado/não realizado	atraso até 30 dias: 70 atraso até 60 dias: 30 atraso superior a 60 dias: 0

16. Percentual do pedido de respostas da Lei da Transparência respondidos no prazo legal

Descrição: A Lei nº 12.527/2011 dispõe sobre os tempos de resposta a serem observados pelo Estados para cada tipo de demanda com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Percentual

Meta: 100% das demandas atendidas nos prazos previstos na Lei

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

17. Número de dias de inscritos no CAUC ao longo do ano

Descrição: A inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo Federal e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito

Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Unidade de medida: Dias

Meta: 0 dias inscritos no CAUC ao longo do ano de 2016

Cálculo de Desempenho Produto	Nota
Realizada	100
Não realizada	0

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão analisados por instância decisória específica da SEPLAN.

5. Anexos

5.1. Listas de Presença das Reuniões para elaboração dos Contratos de Gestão Piloto

Lista de Presença
Data: 06/04/16 8:30h
Reunião na SETUR

- ① Carolina Siqueira - Instituto Publix
- ② Eduardo Lima da trindade - SETUR
- ③ Carla Dutra - ~~SET~~ SETUR
- ④ Maria de Fátima Fedeles Lopes - SETUR.
- ⑤ Solange Araújo Partida - SETUR/RN
- ⑥ Marize Gaspar Junior - SETUR/RN



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO RN
Data: 18/04/2016. Horário: 15h00 às 18h00. Local: SIN/RN

ÓRGÃO	LISTA DE PRESEÇA		CONTATO (telefone e-mail)
	NOME		
DEK	CHAO MUCIO DA ROCHA	ROSEAN	3232 2318 amunangt@redesul.com
SIN (Sec. Adj.)	Seda Maria Melo Cortez		3232 1610. (seda.cortez@gnmail.com)
SIN - PROTRANSPORTE	SILVIA TALITA F. ARAUJO		99949-2035 - SILVIA TALITA F. ARAUJO
SIN	JADER TORRES		3232.1610 - JADER TORRES @ RN-SEU. GOV
SIN	OCTAVIO JARDIM	FL4P	3232-7670/147 - octavio@sin.gov.br
PUBLIX	THINGO TASCANO		31 99408-1372

5.2. Fotos das Reuniões



Reunião Contrato de Gestão da SEPLAN



Reunião Contrato de Gestão da SETUR



Assinatura do Contrato de Gestão da SEPLAN



Assinatura do Contrato de Gestão da SETUR



Assinatura do Contrato de Gestão da SIN