

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR



Relatório de Progresso

Período: Outubro 2013 a Novembro 2014

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR

Relatório de Progresso

Período: Outubro 2013 a Novembro 2014

O Relatório de Progresso do Projeto RN Sustentável foi elaborado a partir dos aportes da Unidade de Gerenciamento do Projeto e das Unidades Executoras Setoriais e Componentes e Subcomponentes do Projeto. A consolidação dos textos ficou a cargo da equipe técnica da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP/SEPLAN.

Instituição: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL

Sumário

Apresentação	03
1. Atividades no Período	10
2. Arranjo Institucional do Projeto RN Sustentável	13
Tabela 1: Matriz de Marco Lógico do Projeto RN Sustentável	14
Tabela 2: Ações Realizadas, Dificuldades Encontradas e Indicadores de Desempenho Por Atividade	26
Tabela 3: Cronograma de Atividades	93
Tabela 4: Eventos Realizados (Mobilização, Sensibilização, Treinamentos, Supervisão, Feiras, Etc)	104
Tabela 5: Equipe da UES/Setores Envolvidos	131
Tabela 5.1: Equipe da UES/Setores Envolvidos	132
3. Avaliação das Atividades realizadas em Relação ao Planejado	
4. Avaliação dos Resultados Alcançados:	
5. Avaliação da Execução do Projeto:	
6. Relatórios de Desembolso e Financeiros do Período e Gráficos Gerenciais de Resultados (SMI/SIAF)	
Anexos	

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Progresso destina-se ao monitoramento do Projeto e visa aos seguintes objetivos: 1) medir resultados obtidos na execução do Projeto, com relação ao planejado; 2) verificar possíveis desvios; 3) constatar o funcionamento da estrutura organizacional da instituição executoras e instituições co-executoras e suas contribuições ao desenvolvimento das atividades que compõem componentes e subcomponentes do Projeto; 4) identificar problemas e suas causas e; 5) propor ajustes, quando pertinentes.

Este relatório foi elaborado a partir da consolidação das informações das ações realizadas pela Unidade de Gerenciamento do Projeto e pelas Unidades Executoras Setoriais, referentes às atividades relativas aos Componentes e Subcomponentes do Projeto realizadas no período de setembro de 2014 à novembro de 2014, correspondente ao primeiro ano de implementação do RN Sustentável.

Para facilitar o entendimento, os capítulos estão organizados por Componente e Subcomponente, nos quais são apresentadas as matrizes lógicas e as tabelas relativas às atividades específicas. Os objetivos, indicadores, meios de verificação e pressupostos para a realização das ações/atividades, no âmbito de cada Componente/Subcomponente, são apresentados por meio de uma Matriz Lógica.

A Matriz Lógica é um instrumento de apoio que facilita o planejamento e posterior monitoramento de cada componente/subcomponente/ação/atividade. Corresponde a uma série de conceitos inter-relacionados que expressam relações causais entre os vários níveis de objetivos e os meios para alcançá-los. É constituída por quatro linhas e cinco colunas, a primeira coluna relativa aos objetivos, começando com o objetivo mais geral. A segunda coluna apresenta os indicadores de desempenho para cada objetivo, a terceira coluna apresenta os meios de verificação de cada informação e finalmente, a última coluna apresenta os pressupostos ou condições necessárias para se atingir cada objetivo.

No sentido de aprimorar a forma de apresentação do Relatório de Progresso, as atividades realizadas no âmbito de cada Componente/Subcomponente estão apresentadas em apenas uma tabela, organizadas por cada instituição executora e co-executora e apresentam de forma unificada, de acordo com

os dados das Tabelas 2 e 3 levando em consideração as metas previstas para o período. Os dados apresentados são os seguintes: atividade, ações realizadas, dificuldades encontradas, indicadores de desempenho e indicadores do RN Sustentável impactados e instituições responsáveis.

Foram elaboradas tabelas de eventos realizados, equipes envolvidas (UGP e UES), e por fim, uma avaliação das atividades realizadas em relação ao planejado, com a avaliação dos resultados alcançados e execução do Projeto, análise de riscos e da capacidade institucional instalada (UGP e UES) e uma breve avaliação do monitoramento e controle do Projeto.

Ainda com este intuito, foram anexadas planilhas e relatórios de desembolso contendo informações e análises dos recursos do RN Sustentável executados no período de setembro de 2013 a novembro de 2014, tabela de convênios e contratos assinados, licitações em andamento, todas retiradas do Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto - SMI/SIAFI.

Os resultados obtidos no período são apresentados no último capítulo, por meio de uma avaliação de quais indicadores do Projeto RN Sustentável já foram impactados pelas atividades realizadas até o momento e de uma avaliação do total realizado em relação ao planejado (POA 2014) no âmbito de cada componente/subcomponente.

Por fim, foram anexados o POA 2014 e a proposta do POA 2015, a ser apresentado à não-objeção do Banco Mundial.

**PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROJETO RN SUSTENTÁVEL – P 126452**

HISTÓRICO DAS DATAS-CHAVE E DAS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO

CARTA-CONSULTA (COFIEIX)	<i>Outubro de 2011</i>
LEI ESTADUAL AUTORIZATIVA PARA NEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	<i>Lei Ordinária Estadual n.º 9.558, de 14 de outubro de 2011 e alteração introduzida pela Lei nº 9.616, de 29 de março de 2012</i>
RECOMENDAÇÃO DA COFIEIX	<i>Recomendação COFIEIX N ° 1306, de 02 de janeiro de 2012</i>
PREPARAÇÃO DO PROJETO	<i>Janeiro de 2012 a Outubro de 2012</i>
MISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO	<i>09 a 13 de Janeiro de 2012</i>
MISSÃO DE APPRAISAL	<i>14 a 25 de janeiro e de 22 de fevereiro a 07 de março de 2013.</i>
NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO	<i>15 a 16 de maio de 2013</i>
APROVAÇÃO DA DIRETORIA DO BANCO	<i>25 de junho de 2013</i>
APROVAÇÃO NO SENADO FEDERAL	<i>09 de julho de 2013</i>
DATA DA ASSINATURA	<i>04 de outubro de 2013</i>
DATA DE LANÇAMENTO	<i>29 de outubro de 2013</i>
DATA DE 1º DESEMBOLSO	<i>26 de novembro de 2013</i>
DATA DE ENCERRAMENTO	<i>31 de maio de 2019, incluído o período de graça</i>

DETALHES DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO

NOME DO PROJETO	Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande Do Norte
NOME FANTASIA	<i>Projeto RN Sustentável</i>
NÚMERO DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO	<i>LN 8276-BR</i>
MUTUÁRIO	<i>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</i>
AGENTE FINANCIADOR	<i>Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD/BANCO MUNDIAL</i>
GARANTIDOR	<i>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</i>
COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO	<i>Secretaria de Planejamento e das Finanças - SEPLAN</i>

CO-EXECUTORES	<p>Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE; Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC; Secretaria de Estado da Saúde – SESAP; Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH; Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS; Secretaria de Estado do Turismo - SETUR; Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social - SESED Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC; Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte – DER.</p>
VALOR DO PROJETO	US\$ 400,000,000
VALOR DO EMPRÉSTIMO	US\$ 360,000,000
VALOR DA CONTRAPARTIDA	US\$ 40,000,000 (DIRETAMENTE DA CONTA DO TESOURO OU DE CONVÊNIOS COM PARCEIROS)
CATEGORIA DO EMPRÉSTIMO	Financiamento de Projeto de Investimentos (Investment Project Financing - IPF)
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO	30 (trinta) anos, incluindo o período de carência - 360 (trezentos e sessenta) meses – amortização constante.
PRAZO DE CARÊNCIA	05(cinco) anos - 60 (sessenta) meses
PRAZO PARA DESEMBOLSO	05 (cinco) anos, mais o período de graça de 04 (quatro) meses, após a data de fechamento do Empréstimo.
COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO	Financiada com Fundos do Empréstimo US\$ 900,000
MOEDA DA CONTA DESIGNADA	REAIS
FINANCIAMENTO RETROATIVO	US\$ 72,000,000 (em vigor desse março de 2012)
PRAZO DE VIGÊNCIA	5 (cinco) anos
AUDITORIA EXTERNA	Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
DETALHES DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL	
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO	<p>Atuar através de uma abordagem de pacotes de intervenções, onde primeiro foram identificadas as regiões mais carentes de serviços básicos e oportunidades, que devem ser apoiadas de forma universal, sujeito às restrições dos recursos do Projeto. Uma vez selecionadas essas regiões, foi definido o escopo territorial para as intervenções produtivas, devendo ser organizadas em torno dos três eixos:</p> <p>(i) Promover o desenvolvimento do cinturão central caracterizado por um verdadeiro vazio de desenvolvimento;</p> <p>(ii) Promover o desenvolvimento do Oeste Potiguar, caracterizada por um abandono em relação à oferta de serviços públicos e penetração muito restrita da atividade econômica formal; e</p> <p>(iii) Recuperar o antigo centro dinâmico da região do Seridó.</p> <p>* a estratégia de desenvolvimento regional envolve 148 municípios localizados nas 03 áreas prioritárias de abrangência do Estado – População: 1.524.532 pessoas – População Pobre: 607.177 – População Pobreza Extrema: 293.348 pessoas (72,3%)</p>

	<p><i>Apoiar programas prioritários selecionados a partir do PPA (2012-2015) e do Plano RN Mais Justo.</i></p> <p><i>Os investimentos serão ligados a uma estratégia concebida com foco em:</i></p> <p><i>(i) Promover o desenvolvimento regional e crescimento inclusivo através da inclusão produtiva, investimentos em infraestrutura, empreendedorismo e acesso a mercados;</i></p> <p><i>(ii) Promover a eliminação da pobreza extrema, através de maior segurança alimentar e geração de renda;</i></p> <p><i>(iii) Melhorar na prestação dos serviços públicos essenciais, ou seja, educação, saúde e segurança pública; e</i></p> <p><i>(iv) Modernizar a gestão do setor público, através de um programa baseado em desempenho que apresenta metodologia de gestão integrada e TIC, bem como medidas para o fortalecimento das instituições públicas.</i></p>
<p>OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO</p>	<p><i>(i) aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar;</i></p> <p><i>(ii) melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública; e</i></p> <p><i>(iii) melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.</i></p>
<p>ESTRUTURA GERAL DOS COMPONENTES/ SUBCOMPONENTES</p>	<p>Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Subcomponente 1.1: Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança</i> • <i>Subcomponente 1.2: Investimentos em Subprojetos de Iniciativas de Negócio e Socioambientais</i> <p>Componente 2 – Melhoria dos Serviços Públicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Subcomponente 2.1: Atenção à Saúde</i> • <i>Subcomponente 2.2: Melhoria da Qualidade da Educação Básica</i> • <i>Subcomponente 2.3: Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social</i> <p>Componente 3 - Governança do Setor Público</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Subcomponente 3.1: Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrada e Baseada em Resultados</i> • <i>Subcomponente 3.2: Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado</i> • <i>Subcomponente 3.3: Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI</i>
<p>COMPONENTE 1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL</p>	<p><i>Desenvolvimento Regional Sustentável</i> - Apoio técnico e financeiro para os investimentos prioritários voltados a implementação de elementos-chaves da estratégia de desenvolvimento regional integrado, através do financiamento de infraestrutura socioeconômica (estradas, equipamento turísticos, etc), investimentos socioambientais e produtivos (orientados ao mercado), com foco na redução das desigualdades regionais.</p>
<p>COMPONENTE 2 MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	<p><i>Melhoria dos Serviços Públicos</i> - Apoia ações voltadas à melhoria da qualidade e do acesso dos serviços públicos essenciais (ou seja, saúde, educação e segurança), priorizando os territórios mais vulneráveis do Estado de acordo com a estratégia de focalização e desenvolvimento regional.</p>
<p>COMPONENTE 3 MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO</p>	<p><i>Melhoria da Gestão do Setor Público</i> – Apoio técnico e financeiro nas ações setoriais prioritárias que fazem parte da estratégia do Governo para promover maior eficiência na gestão e na prestação de serviços públicos, priorizando especialmente os setores de da saúde, da educação e os serviços de segurança</p>

	<p><i>pública, bem como os servidores envolvidos nos esforços de reforma administrativa, por meio de: (i) a melhoria na gestão do setor público levando a entrega mais eficiente e eficaz dos serviços públicos; (ii) aumento da disponibilidade de recursos públicos - para as políticas sociais e investimentos - como resultado da redução dos gastos com recursos humanos.</i></p>
<p>PÚBLICO-ALVO</p>	<p><i>Devido o caráter multissetorial existem públicos-alvo diferenciados, de acordo com a área de atuação e componentes/subcomponentes do Projeto, embora todos estejam amplamente ligados ao mesmo grupo-alvo, ou seja, a população localizada nas regiões menos desenvolvidas do Estado, carente de acesso a serviços e equipamentos públicos de qualidade e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A meta geral do Projeto é atender 585.000 (quinhentos e oitenta e cinco mil) pessoas, sendo 400.000 (quatrocentos mil) pessoas pobres, dentre elas 60% constituída por mulheres (240.000 mulheres).</i></p> <p>Componente 1 - <i>Será constituído organizações sociais, cooperativas, redes ou alianças formais de produtores da agricultura familiar¹, trabalhados sob a perspectiva de APLs das atividades agrícolas e não agrícolas, e empreendedores individuais da área urbana atuando em redes de economia solidária, inclusive jovens, mulheres, remanescentes de quilombolas e indígenas; e, indiretamente, pequenos e médios produtores rurais, e trabalhadores do setor turístico, porém estes não terão acesso aos incentivos subsidiados do Empréstimo. oO CadÚnico² e a Declaração de Aptidão do Pronaf - DAP serão adotadas para identificar e selecionar o público-alvo A meta é atender 21.400 famílias de agricultores (74.900 pessoas), com um total de 1.660 subprojetos (produtivos e socioambientais), dentre esses 35% devem ser liderados por mulheres</i></p> <p>Componente 2 - <i>População pobre e os grupos vulneráveis que vivem em regiões mais vulneráveis do Estado.</i></p> <p>2.1Saúde – <i>O Projeto proporcionará um maior acesso a serviços de saúde, em especialmente para: (i) crianças com idade de 0 - 24 meses, (ii) mulheres em idade reprodutiva, que correm o risco de mortalidade materna, (iii) mulheres com idade entre 25 - 69, que correm maior risco de câncer de mama e do colo do útero, (iv) a população em geral que necessitam de atendimento de emergência. Este subcomponente também irá beneficiar as equipes de gestores estaduais e municipais de saúde, através de mecanismos de reforço na gestão, que são essenciais para a prestação de serviços. A meta é atender 250.000 usuários de saúde.</i></p> <p>2.2 Educação - <i>As melhorias na educação apoiadas pelo Projeto irão beneficiar mais de 300 mil alunos matriculados nas 700 escolas estaduais do Rio Grande do Norte (589 urbanas e 111 rurais), representando 40% da população total dos alunos matriculados na educação básica do Estado. Além disso, o subcomponente proporcionar ações específicas voltadas aos grupos mais vulneráveis, ou seja, os agricultores familiares, que se beneficiarão de alfabetização (12,5 mil alunos alfabetizados) e acesso à compra institucional através do Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE, bem como, os jovens e mulheres moradores de áreas economicamente marginalizadas que se beneficiarão de maior acesso ao mercado de trabalho orientado para programas de formação técnica e profissional (aproximadamente 15 mil alunos da educação profissional)A meta é atender</i></p>

¹ Os empreendedores familiares ou agricultores familiares, tal como definidos na Lei Federal nº 11.326/06, são aqueles que: (i) detenham propriedade rural de até quatro módulos fiscais, unidade esta que varia segundo as condições do solo e os padrões de produção existentes; (ii) tenham renda familiar predominantemente originada de atividades agrícolas; (iii) utilizem predominantemente mão de obra da própria família nas atividades do estabelecimento; e (iv) dirijam seu estabelecimento com sua família. Inclui-se também na Categoria "Agricultura Familiar: (a) agricultores(as) familiares na condição de posseiros(as), arrendatários(as), parceiros(as) ou assentados(as) da Reforma Agrária; (b) indígenas e remanescentes de quilombos; (c) pescadores(as) artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins comerciais, explorem a atividade como autônomos, com meios de produção próprios ou em parceria com outros pescadores artesanais; (d) extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente sustentável; (e) silvicultores(as) que cultivam florestas nativas ou exóticas, com manejo sustentável; (f) aquicultores (as) que se dediquem ao cultivo de organismos cujo meio normal, ou mais frequente de vida seja a água. Os estabelecimentos familiares são reconhecidos legalmente por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que habilita os agricultores familiares a participarem do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Essa mesma documentação servirá para confirmar a elegibilidade dos integrantes da Organização Produtora para participar do Projeto.

² Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um instrumento de coleta de dados e informações adotado pelo Governo Federal com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País.

	<p>260.000 jovens e adultos.</p> <p>2.3Segurança - os investimentos irão beneficiar a população em geral, apoiando a gestão da Segurança Pública do Estado para melhorar a sua capacidade de resposta a incidentes criminais, monitoramento da segurança dos cidadãos e do arquivo de registros oficiais de documentos civis e criminais. O Projeto também irá beneficiar os grupos de maior risco em sofrer os efeitos negativos do aumento da violência e insegurança, com os jovens e as minorias. As atividades específicas a serem implementadas (apoio ao Programa de Resistência às Drogas – PROERD e da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres e Minorias – CODIMM) beneficiarão crianças e jovens na escola; mulheres, idosos; lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais –GLTT, que são vítimas de violência</p> <p>Componente 3 - conjunto da sociedade potiguar, particularmente nos servidores e usuários dos serviços de saúde, educação e segurança pública, elevando a capacidade do Estado em prover os serviços públicos necessários ao desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte em bases sustentáveis.</p>
<p>RESULTADOS ESPERADOS</p>	<p>(i) aumento da receita real das organizações produtivas beneficiárias;</p> <p>(ii) aumento da oferta dos serviços de saúde em nível regional relacionadas com as redes de cuidados de saúde prioritárias (rede materno-infantil, rede oncologia e rede de urgência e emergência no Estado;</p> <p>(iii) melhoria do índice da educação básica do ensino secundário (IDEB);</p> <p>(iv) incremento o percentual da população assistida localmente pelo sistema de boletim eletrônico; e</p> <p>(v) aumento do percentual do orçamento de projetos estratégicos que adotem uma abordagem de gestão baseada em resultados/ avaliação de desempenho no seu planejamento e implementação.</p>
<p>CATEGORIA AMBIENTAL</p>	<p>CATEGORIA “B” (Médio Risco) - com potencial de causar impactos ambientais adversos em populações humanas ou áreas ambientalmente importantes, porém menos adversos que aqueles dos projetos classificados sob a Categoria “A” (Alto Risco).</p>
<p>POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS APLICÁVEIS</p>	<p>Programa Operacional</p> <p>(OP/ BP 4.01) Avaliação Ambiental,</p> <p>(OP/BP 4.04) Habitats Naturais,</p> <p>(OP/BP 4.36) Florestas,</p> <p>(OP 4.09) Controle de Pragas e Parasitas,</p> <p>(OP/BP 4.11) Recursos Culturais e Físicos,</p> <p>(OP/BP 4.10) Povos Indígenas,</p> <p>(OP/BP 4.12) Reassentamento Involuntário, e</p> <p>(OP 4.37) Segurança de Barragens.</p>

1. Atividades no Período:

Após a assinatura do Acordo de Empréstimo 8276-BR, realizada em 04 de novembro de 2013, e declaração de efetividade em 14 de outubro do mesmo mês, o RN Sustentável foi oficialmente lançado em solenidade realizada no dia 29 de outubro do mesmo ano, com a presença da Governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, a Diretora do Banco Mundial para o Brasil, Deborah Wetzel; autoridades federal, estadual e municipais; gestores e servidores dos órgãos diretamente ou indiretamente envolvidos, parceiros públicos e privados, e principalmente, o público-alvo do Projeto (organizações da agricultura familiar e economia solidária, alunos, professores, profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, segmentos ligados ao turismo, entre outros).

Após a efetividade do Empréstimo, deu-se início à fase de planejamento estratégico para efetividade dos investimentos propostos. A 1ª solicitação de desembolso foi realizada em 26 de novembro de 2013, no valor de US\$ 21,678,803,80, em forma de adiantamento. Foi também apresentado financiamento retroativo no valor de US\$ 942,132,81, referente a despesas operacionais realizadas pela SEPLAN durante o período de negociação do empréstimo.

Durante o lançamento do Projeto foram publicadas 12 (doze) solicitações de manifestações de interesse para início do processo de seleção e contratação de consultorias relativas aos componentes do Projeto, uma vez que muitos termos de referência já haviam sido aprovados pelo Banco Mundial durante o período de negociação do empréstimo e os processos administrativos já estavam em tramitação. Muitas dessas etapas iniciais não se refletem inicialmente na execução financeira, porém, são essenciais e necessárias para o correto planejamento e viabilização dos investimentos propostos.

Apesar do lançamento estadual ter acontecido em 2013, em função do recesso de final de ano, fechamento do orçamento 2013 e abertura do orçamento de 2014, o RN Sustentável somente foi lançado regionalmente a partir de março de 2014, com uma extensa agenda de lançamentos territoriais com objetivo de apresentar à população residente no interior do Estado os principais investimentos por

componente/subcomponente, objetivos do projeto, resultados esperados, metas, normas e procedimentos a serem adotados durante a implementação do empréstimo. No total, foram realizados 09 eventos territoriais, alcançando um público de 2.785 participantes. Na ocasião foram também lançados os Editais de Subprojetos de Empreendimentos Econômicos e Solidários e Subprojetos Socioambientais, ambos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e economia solidária previstas no Componente 1 – Subcomponente 1.2.

Em paralelo, foi iniciado um processo de estruturação da UGP e UESs (espaço físico, logística, infraestrutura básica) para melhor conforto no ambiente de trabalho e fornecimento dos meios necessários para realização das atividades propostas. Além disso, foi realizada uma reorganização interna para ajustes na equipe da UGP e UESs uma vez que foi constatado que algumas atividades paralelas obrigatórias precisavam ser realizadas pela UGP e UESs para início da preparação dos investimentos estruturantes e subprojetos produtivos e sociais, em atendimento as regras e procedimentos previstos no Estudo de Avaliação de Impacto Socioambiental do Projeto – AISA, no Manual Operativo do Projeto – MOP, no Plano Gestão Socioambiental – PGSA, no Macro de Reassentamento Involuntário e no Marco da Política de Participação de Povos Indígenas, tais como: mobilização de comunidades indígenas e quilombolas; mobilização do público-alvo dos projetos produtivos e sociais; sensibilização dos parceiros para formação de alianças estratégicas para viabilização dos subprojetos e projetos estruturantes; realização de diagnósticos das principais atividades produtivas apoiadas; verificação do enquadramento das obras (POA e Plano de Aquisições); comprovação que a obra está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento do Projeto e a estratégia de focalização; realização de visitas técnicas a todos os locais de obras previstas, prefeituras e cartórios para identificação e regularização dos imóveis; elaboração de termos de referência e estimativas de custos dos investimentos; levantamento de cotações de preço; elaboração de projetos básicos das obras previstas; verificação de possíveis casos de reassentamento involuntário; verificação de situação de impactos ambientais nos locais planejados para os investimentos; aplicação de fichas ambientais e sociais; verificação no modelo de gestão a ser adotado para sustentabilidade dos investimentos; entre outros.

Além disso, embora a equipe técnica e a comissão de licitação envolvida na implementação do Projeto RN Sustentável tenha sido treinada durante o processo de negociação do empréstimo, juntamente com equipe da Controladoria, Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, ainda é possível perceber dificuldades de entendimento com relação à aplicação das regras licitatórias internacionais, especialmente na adoção dos métodos licitatórios e de contratação de consultorias previstas nas Diretrizes de Aquisições/Contratação por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial e na utilização dos formulários padronizados pelo Banco Mundial, ensejando um apoio contínuo de especialista no acompanhamento geral e na correta orientação dos procedimentos legais internacionais a serem observados na tramitação dos processos de licitação e contratados. Nesse sentido, o projeto contratou um consultor especialista em licitações e aquisições para apoiar a UGP durante o período de execução para apoiar a equipe nas questões administrativas e operacionais inerentes à implementação do Projeto.

Do mesmo modo, nessa etapa inicial de preparação dos investimentos, o especialista em licitação do banco mundial que acompanha o projeto (Luciano Wuerzius) realizou uma série de orientações para padronização dos formulários a serem adotados pela equipe na solicitação de manifestação de interesse, nos critérios de avaliação e pontuação de portfólios, além da realização de treinamento específico com intuito de melhor orientar a equipe técnico e a comissão na análise, na avaliação e elaboração dos documentos obrigatórios para não-objeção dos processo licitatórios. Todos os formulários foram padronizados, dando maior agilidade na sua análise e aprovação, além de maior transparência ao processo.

No mesmo período, muitos investimentos inicialmente previstos pelas UES de forma isolada foram reavaliados pela UGP e sofreram adaptações para melhor atender aos objetivos do RN Sustentável e alinhamento das ações, o que muitas vezes significou unificação de termos de referência, readequações nas estimativas de custos, renegociações com os órgãos e parceiros e republicação de manifestações de interesse, entre outros.

Ao mesmo tempo, muitas manifestações de interesse publicadas em 2013 tiveram que ser republicadas em 2014 em função dos ajustes realizados e também em por se tratarem de investimentos com estimativas de custo acima de US\$ 300 mil, o que, segundo as diretrizes de seleção e contratação de consultorias do banco mundial, exige formação de lista curta composta por seis empresas com ampla distribuição geográfica, com (i) no máximo duas empresas de um mesmo país, a menos que não seja possível identificar outras empresas qualificadas que cumpram as exigências; e (ii) no mínimo uma empresa de um país em desenvolvimento, a menos que não tenha sido possível identificar empresas qualificadas de países em desenvolvimento.

Assim, o 1º ano do Projeto foi destinado ao planejamento estratégico das intervenções propostas, integrando as decisões administrativas e operacionais com as estratégias de desenvolvimento, procurando dar maior eficiência e eficácia as atividades planejadas. O detalhamento das atividades realizadas encontra-se na tabela 2 - Ações realizadas, dificuldades encontradas e indicadores de desempenho por atividade, apresentada a seguir.

Referente às ações dos Componentes são apresentadas neste capítulo:

- Tabela 2: Matriz Lógica
- Tabela 2: Ações realizadas, dificuldades encontradas e indicadores de desempenho por atividade.
- Tabela 3: Cronograma de atividades
- Tabela 4: Eventos Realizados
- Tabela 5: Equipe do Projeto

2. Arranjo Institucional do Projeto RN Sustentável

Dada a sua natureza multissetorial, o Projeto é implementado conjuntamente por nove Secretarias de Estado e uma Autarquia. A SEPLAN, através de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP, é responsável pela gestão global, coordenação, planejamento, monitoramento e avaliação de todas as atividades do Projeto, tanto no nível central como regional.

A SEPLAN também é o principal interlocutor com o Banco Mundial durante toda a implementação do Projeto, sendo responsável pela gestão financeira, aquisições, licitações, desembolsos, pagamento e contabilidade, bem como, pela aplicação de instrumentos de salvaguardas sociais e ambientais e divulgação dos resultados do Projeto, através de uma estratégia de comunicação pró-ativa.

Como coordenador formal do Projeto, a SEPLAN é responsável pela compilação de todas as informações relativas ao Projeto fornecidas pelos outros órgãos co-executores, produzindo os relatórios exigidos pelas políticas do Banco Mundial e descritos no Acordo de Empréstimo. Além disso, a SEPLAN é responsável por garantir a inclusão no Orçamento do Estado das necessárias provisões dos recursos, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, e ainda pelo provimento do suporte técnico e de infraestrutura à UGP e UES para que estas possam desempenhar eficientemente as suas funções.

A execução operacional dos Componentes será compartilhada pela SEPLAN com os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, qualificados como co-executoras do Projeto, abaixo identificadas:

Órgãos Co-executores do Projeto por Componente

COMPONENTE	ÓRGÃOS CO-EXECUTORES
COMPONENTE 1	<ol style="list-style-type: none">1. Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE;2. Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS;3. Secretaria de Estado do Turismo – SETUR;4. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC;5. Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte – DER.
COMPONENTE 2	<ol style="list-style-type: none">1. Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC;2. Secretaria de Estado da Saúde – SESAP;3. Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social – SESED.
COMPONENTE 3	<ol style="list-style-type: none">1. Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN;2. Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos.

Na Tabela 5 encontra-se a lista de técnicos envolvidos no Projeto.

TABELA 1: MATRIZ DE MARCO LÓGICO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL

COMPONENTE 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Subcomponente 1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
<p>Objetivo Geral</p> <p>Aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar</p>	<p>Impactos</p> <p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados Pelo Projeto</p>	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>Ações de fortalecimento e consolidação dos empreendimentos dos agricultores familiares e suas organizações, através de subsídios focados na melhoria e no aumento da produção, produtividade, segurança alimentar, e na inserção dos produtos no mercado, inclusive comércio justo e solidário, possibilita o aumento da participação dos agricultores familiares nos elos de maior valor agregado das cadeias produtivas (produção agrícola e não agrícola), tendo como foco as regiões de desenvolvimento mais vulneráveis do Estado.</p>
<p>Propósito</p> <p>Promover a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e o fortalecimento da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional sustentável</p>	<p>Efeitos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento do volume de vendas dos empreendimentos de iniciativas de negócios apoiadas pelo Projeto • Famílias com acesso água encanada e tratada na zona rural • Agricultores familiares com acesso a sistemas de irrigação melhorados • Percentual de investimentos produtivos apoiados pelo projeto adotando boas práticas socioambientais e de produção • Aumento da participação de grupos de produtores com contratos formais com os agentes de mercado • Percentual de investimentos produtivos coletivos de liderados por mulheres 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>A ampliação e a melhoria da infraestrutura socioeconômica, aliada a atividades de apoio ao fortalecimento da governança local e territorial é capaz de alavancar os investimentos produtivos, bem fortalecer as atividades regionais.</p>
<p>Objetivos Específicos</p> <p>Ampliar e melhorar da infraestrutura socioeconômica capaz de alavancar os investimentos produtivos</p> <p>Apoiar a fortalecimento da</p>	<p>Produtos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estradas pavimentadas • Destinos turísticos apoiados pelo Projeto • Pessoas capacitadas (publico alvo) • Conselhos Municipais fortalecidos • Técnicos envolvidos na implementação do Projeto 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.

<p>governança local e territorial</p>	<p>capacitados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventos de mobilização, sensibilização, divulgação e marketing realizados • Assistência técnica prestada aos organizações beneficiárias dos subprojetos 		
<p>Projeto</p> <p>Investimentos de infraestrutura voltados ao fortalecimento do turismo regional sustentável; Investimentos de infraestrutura voltados ao fortalecimento das atividades regionais, com foco nos mercados;</p> <p>Elaboração de Planos de negócios dos Projetos de iniciativas de negócios Sustentáveis</p> <p>Estudos, diagnósticos e planos voltados para fortalecimento dos APLS</p> <p>Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto</p> <p>Assistência técnica privada (ATER) para apoio aos agricultores familiares e empreendedores da economia solidária</p> <p>Capacitação e formação do público-alvo do Projeto</p> <p>Divulgação e marketing dos projetos e de produtos da agricultura familiar apoiados pelo Projeto</p>	<p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultorias para (i) realização de estudos e diagnósticos; (ii) Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares, (iii) Elaboração dos Planos de Negócios e ATER para os PINS e PSA, (iv) Apoiar na difusão, mobilização e sensibilização dos atores locais e organizações comunitárias; • Aquisições de (i) Equipamentos para laboratório de fiscalização (ii) Máquinas e equipamentos para os investimentos estratégicos de desenvolvimento dos APLS (iii) Unidade móvel e equipamentos para apresentação e divulgação do artesanato potiguar, (iv) Equipamentos para de espaços culturais, • Serviços de (i) Confecção e impressão de material gráfico, Kits promocionais para os participantes dos eventos (i) Registro fotográfico e filmagem (iii) organização de eventos (iv) Implantação de Sinalização Turística nos Polos turísticos (v) campanhas publicitárias de divulgação (vi) Serviços de organização de eventos para treinamentos (vii) confecção de Kits de Materiais • Obras de (i) Pavimentação estradas de acesso a atrativos turísticos (ii) Implantação do SES (iii) Restauração e Pavimentação de rodovias (iv) Investimentos estratégicos de desenvolvimento dos APLS definidos nos estudos dos Apls (v) Obras de Melhorias de Instalações de Projetos Culturais. - Capacitação do (i) público alvo dos investimentos dos PINS e PSA (ii) empreendedores e trabalhadores do setor Turístico Regional 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.

Subcomponente 1.2- 1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
<p>Objetivo Geral</p> <p>Aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar</p>	<p>Impactos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados Pelo Projeto 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>Ações de fortalecimento e consolidação dos empreendimentos dos agricultores familiares e suas organizações, através de subsídios focados na melhoria e no aumento da produção, produtividade, segurança alimentar, e na inserção dos produtos no mercado, inclusive comércio justo e solidário, possibilita o aumento da participação dos agricultores familiares nos elos de maior valor agregado das cadeias produtivas (produção agrícola e não agrícola), tendo como foco as regiões de desenvolvimento mais vulneráveis do Estado.</p>
<p>Propósito</p> <p>Promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais em bases sustentáveis, com foco no acesso aos mercados para os agricultores familiares</p>	<p>Efeitos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento do volume de vendas dos empreendimentos de iniciativas de negócios apoiadas pelo Projeto • Famílias com acesso água encanada e tratada na zona rural • Agricultores familiares com acesso a sistemas de irrigação melhorados • Percentual de investimentos produtivos apoiados pelo projeto adotando boas práticas socioambientais e de produção • Aumento da participação de grupos de produtores com contratos formais com os agentes de mercado • Percentual de investimentos produtivos coletivos de liderados por mulheres 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>Os investimentos apoiam ações para fortalecer e consolidar os agricultores familiares e suas organizações de forma econômica, social e ambientalmente sustentável, com foco no fortalecimento dos APLs priorizados</p>
<p>Objetivos Específicos</p> <p>Fortalecer e consolidar os agricultores familiares e suas organizações de forma econômica, social e ambientalmente sustentável, com foco no fortalecimento dos APLs priorizados</p> <p>Apoiar projetos socioambientais voltados a segurança alimentar, acesso a infraestrutura básica</p>	<p>Produtos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis Coletivos (PINS) implementados • Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis da Economia Solidária (PINS Solidários) implementados • Projetos Socioambientais (PSA) implementados • Famílias atendidas com investimentos produtivos e ou socioambientais • Iniciativas de negócios coletivos liderados por mulheres • Planos de Negócios Elaborados 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>Liberação de recursos, convênios celebrados.</p>

(água e saneamento) e promoção de boas práticas ambientais, através da recuperação do meio ambiente e de áreas degradadas e/ou resiliência do clima.	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativas de negócios completados com recursos de outras fontes • Investimentos produtivos apoiados pelo Projeto adotando boas práticas socioambientais • Comunidades indígenas atendidas pelo Projeto • Comunidades quilombolas atendidas pelo Projeto • Iniciativas de negócios completados com recursos de outras fontes 		
Projeto	Insumos		
Subprojetos PINS e PSA	Editais de chamada pública de apoio a subprojetos	Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto, Site do Projeto	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, convênios celebrado.

COMPONENTE 2 MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Subcomponente 2.1 - Atenção à Saúde

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
Objetivo Geral	Impactos		
Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública	Aumento na oferta regional dos serviços de saúde	Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto	As ações voltadas à melhoria da qualidade e do acesso dos serviços públicos essenciais (ou seja, saúde, educação e segurança), priorizando os territórios mais vulneráveis do Estado, diminui as diferenças de oportunidade de acesso aos serviços.
PROPÓSITO	Efeitos		
Melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e emergências	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento na proporção de mulheres vinculadas ao local de ocorrência do parto • Redução do tempo de espera para tratamento de câncer de mama e de colo do útero • Aumento na proporção de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil por causa presumíveis de morte materna investigados • Aumento do percentual de biopsias realizadas pós exame mamográfico Parâmetro INCA = 5,60% • Aumento do percentual de biopsias realizadas pós exame citopatológico Parâmetro INCA = 2,50% • Aumento na proporção de acesso hospitalar dos óbitos por doenças do aparelho circulatório 	Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto	A melhoria da qualidade da prestação de serviços de saúde para a garantia do acesso adequado para tratamentos especializados nos territórios prioritários
Objetivos Específicos	Produtos		

<p>Fortalecer a rede de atenção materno-infantil</p> <p>Fortalecer a rede de atenção oncológica</p> <p>Fortalecer a rede de atenção às urgências e emergências</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Médico e enfermeiros capacitados em assistência pré-natal • Maternidades com protocolos implantados • Bancos de leite equipados • Leitos de UTI Neonatal implantados e habilitados • Hospital em operação • Maternidades com salas de parto e enfermarias adequadas e em operação • Centros de referência de atenção à mulher em oncologia em operação • Laboratório de anatomohistopatologia em operação • Hospital de Urgência e Emergência reestruturados (pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI) • Médicos intensivistas capacitados 	<p>POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.
<p>Projeto</p> <p>Estruturação física e tecnológica de bancos de leite humano; Equipar hospitais para habilitação de leitos de UTI Neonatal em hospitais e maternidades do estado e municípios;</p> <p>Implantação do hospital materno-infantil;</p> <p>Estruturação física e tecnológica de maternidades na assistência à mulher e ao recém-nascido;</p> <p>Estruturação física e tecnológica dos centros de referência de atenção à mulher em oncologia;</p> <p>Implantação de Laboratório de Referência Estadual de Anatomohistopatologia;</p> <p>Estruturação física e tecnológica de Laboratório Estadual de Citopatologia;</p> <p>Implantação e monitoração de protocolos de atendimento as</p>	<p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultoria para (i) Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares das obras hospitalares; • Obras para (i) Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais (ii) Construção do Banco de leite humano de Pau dos Ferros, Construção dos Laboratórios de Referência Estadual de Citopatologia e de Anatomohistopatologia e Construção do Hospital Materno Infantil e do Banco de Leite de Mossoró (iii) Ampliação e reforma de hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais. • Aquisição de Bens para estruturação do (i) Banco de leite humano de Pau dos Ferros, (ii) Laboratório de referência estadual em Citopatologia e Laboratório de Referência Estadual de Anatomohistopatologia (iii) estruturação de centros de referência de atenção à mulher em oncologia, (iv) Equipamentos para leitos de UTI neonatal (v) maternidades filantrópicas, estaduais e municipais; Hospital Materno Infantil e do Banco de Leite de Mossoró; (vi) Hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais • Capacitação dos profissionais de saúde 	<p>POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.

<p>gestantes nas maternidades; Estruturação física e tecnológica dos hospitais da rede de urgência e emergência no Estado; Qualificação de profissionais de saúde para qualificação nas ações de controle e diagnóstico de câncer de colo de útero e de mama; Qualificação de profissionais (médicos e enfermeiros) da área de atenção primária em assistência pré-natal com ênfase em acolhimento e classificação de risco, puerpério e recém nascido; Qualificação de profissionais de hospitais de urgência e emergência regionais em cuidados intensivos.</p>			
---	--	--	--

Subcomponente 2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
<p>Objetivo Geral Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública</p>	<p>Impactos Elevação do Índice de desenvolvimento da Educação Básica do ensino médio da rede pública estadual</p>	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>As ações voltadas à melhoria da qualidade e do acesso dos serviços públicos essenciais (ou seja, saúde, educação e segurança), priorizando os territórios mais vulneráveis do Estado, diminui as diferenças de oportunidade de acesso aos serviços.</p>
<p>Propósito Melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem e desenvolvimento regional</p>	<p>Efeitos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevação do Índice de desenvolvimento da Educação Básica nos anos finais do ensino fundamental da rede pública estadual • Taxa de implementação das diretrizes e matrizes curriculares do RN • Diminuição da taxa de evasão escolar do ensino médio • Taxa de escolas contempladas pelo Projeto 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	

	<p>atendendo aos padrões mínimos estabelecidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de jovens e adultos do meio rural alfabetizados nas classes de alfabetização apoiadas pelo projeto • Percentual de mulheres em áreas rurais participando de aulas de alfabetização certificados 		
<p>Objetivos Específicos</p> <p>Melhorar o processo de ensino-aprendizagem, implantar os padrões mínimos das escolas, Instituir regime de colaboração entre Estado e municípios e Integrar a educação na agenda de desenvolvimento regional</p>	<p>Produtos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diretrizes curriculares definidas e implantadas • Projetos de inovação pedagógica implantados escolas estaduais; • Sistema do Observatório da vida do estudante da educação básica implantado; • Estudos para definição dos padrões mínimos realizados; • Escolas construídas, reformadas, equipadas e mobiliadas; • Alfabetização de jovens e adultos agricultores familiares realizado; • Projetos Político-Pedagógicos e definição de cursos técnicos da educação profissional e tecnológica, ligadas às cadeias produtivas regionais elaborados; • Escolas estaduais sendo fornecidas com produtos oriundos da agricultura familiar; • Sistema de avaliação da educação básica construído e com aplicação das provas em pelo menos dois anos 	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.
<p>Projeto</p> <p>Construção e reformas de Escolas;</p> <p>Alfabetização da população jovem e adulta do campo não escolarizada;</p> <p>Apoio para vinculação do Ensino Técnico-Profissional para Inclusão Produtiva;</p> <p>Fomento à agricultura familiar para inserção ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;</p>	<p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultorias para (i) Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos 10 novos Centros Profissionalizados e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino; (ii) Construção das diretrizes e matrizes curriculares; (iii) Desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Rio Grande do Norte; (iv) Elaboração do plano estratégico de articulação pedagógica Estado/Município Definição dos padrões mínimos das escolas do RN com relação aos aspectos pedagógicos; e (v) 	<p>POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liberação de recursos, contrato celebrado.

<p>Construção das diretrizes e matrizes curriculares da rede pública do ensino;</p> <p>Desenvolvimento de Projeto de Inovação Pedagógica – PIP;</p> <p>Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação Educacional e do Observatório da Vida do Estudante da Educação Básica;</p> <p>Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola;</p> <p>Criação de Regime de Colaboração Estado-Município.</p>	<p>Desenvolvimento e implantação do Sistema do Observatório da Vida do Estudante .</p> <ul style="list-style-type: none"> •Obras para (i) Construir 10 (dez) escolas, sendo 6 (seis) no campo; Ampliar ou reformar 95 escolas da rede pública estadual; •Capacitação para (i) Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional seguindo identificação das cadeias produtivas; (ii) Elaboração dos Planos de Cursos Técnicos (iii) Serviços de organização de eventos para treinamentos; •Serviços de (i) Confecção e impressão de material gráfico e Kits promocionais para os participantes dos eventos (i) Organização de eventos; (iv) Serviços gráficos de impressão e de logística para aplicação das Provas do SABRN. 		
---	--	--	--

Subcomponente 2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
<p>Objetivo Geral</p> <p>Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública</p>	<p>Impactos</p> <p>Aumento no percentual da população assistida localmente pelo Boletim Eletrônico</p>	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>As ações voltadas à melhoria da qualidade e do acesso dos serviços públicos essenciais (ou seja, saúde, educação e segurança), priorizando os territórios mais vulneráveis do Estado, diminui as diferenças de oportunidade de acesso aos serviços.</p>
<p>Propósito</p> <p>Melhorar os serviços de segurança pública e o atendimento ao cidadão</p>	<p>Efeitos</p> <p>Aumento no percentual da população assistida localmente (no município) pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública</p>	<p>Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto</p>	<p>A expansão dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública para além da capital e região metropolitana melhora a capacidade de resposta a incidentes criminais.</p>
<p>Objetivos Específicos</p> <p>Fortalecer os processos de gestão integrada da Secretaria de Segurança da Defesa Social;</p> <p>Melhorar os sistemas de informações de segurança pública;</p> <p>Fortalecimento dos programas específicos focados na prevenção da violência e da</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Datacenter estruturado; •Digitalização do acervo de identificação do ITEP realizado •Vídeo monitoramento instalado •Delegacias e postos policiais equipados (TI) •Unidades móveis de segurança adquiridas 	<p>POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado</p>	<p>Liberação de recursos, contrato celebrado.</p>

educação				
Projeto	Investimento em TI para fortalecimento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP); Investimentos tecnológicos para melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão; Investimentos em vídeo-monitoramento voltados a melhoria da segurança do cidadão;	Insumos	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado	Liberação de recursos, recursos humanos disponíveis.
Investimentos para apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD e a Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres e Minorias (CODIMM)		<ul style="list-style-type: none"> Consultoria para (i) Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado; Aquisição de (i) Material publicitário para fortalecer a estratégia de comunicação das ações de prevenção da violência; (ii) Equipamentos de TI e Tecnológicos; (iii) Datacenter; (iv) Equipamentos de vídeo monitoramento; (v) unidades móveis para fortalecimento das ações do Proerd e CODIMM Serviços de (i) Digitalização do acervo de identificação do Instituto Técnico Científico – ITEP e (ii) Adequação da infraestrutura elétrica e de rede de dados da SESED 		

COMPONENTE 3MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

Subcomponente 3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
Objetivo Geral	Impactos		
Melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.	- Aumento do orçamento e do controle dos recursos destinados a projetos estratégicos do Estado	Sistema de Informações Financeiras (SIAF) do Estado	A escolha dos Programas/Projetos prioritários que adotarão o novo modelo de gestão (de forma piloto) deverá ser reavaliada a partir do planejamento estratégico de médio e longo prazo a ser desenvolvido no âmbito do RN Sustentável.
Propósito	Efeitos		
Fortalecer a capacidade de planejamento, monitoramento, avaliação e elaboração de políticas públicas do Estado	<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento entre o planejamento e a execução orçamentária; Alocação estratégica de recursos em ações prioritárias; 	Sistema de Informações Financeiras (SIAF) do Estado	A redução percentual dos recursos realocados entre diferentes ações de orçamento, reflete o melhor alinhamento entre o planejamento e a execução orçamentária do governo do Estado.
Objetivos Específicos	Produtos		

Elaborar o planejamento estratégico do Estado; e Desenvolver sistema de gestão e mecanismos de acompanhamento e avaliação de projetos;	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Apoio à Gestão de Resultados desenvolvido; • Folha de pagamento auditada; • Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte elaborado; e • Projeto permanentemente supervisionado, monitorado, divulgado e avaliado 	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado Relatórios de execução do projeto.	Liberação de recursos, contrato celebrado.
PROJETO	Insumos		
Elaboração de Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte; Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados; e Apoio a implementação do Projeto.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultoria para (i) Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte; (ii) Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados; - Custos operacionais para apoio a implementação do Projeto. 	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado	Liberação de recursos, recursos humanos disponíveis.

Subcomponente 3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
Objetivo Geral	Impactos		
Melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do orçamento e do controle dos recursos destinados a projetos estratégicos do Estado 	Sistema de Informações Financeiras (SIAF) do Estado	A escolha dos Programas/Projetos prioritários que adotarão o novo modelo de gestão (de forma piloto) deverá ser reavaliada a partir do planejamento estratégico de médio e longo prazo a ser desenvolvido no âmbito do RN Sustentável.
Propósito	Efeitos		
Modernizar a estrutura administrativa do Estado e revisar os macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto	Estrutura administrativa do Estado modernizada	Lei de criação da nova estrutura administrativa do Estado	A estruturação permitirá ao Estado otimizar os gastos e prestar um melhor serviço ao cidadão
Objetivo Específico	Produtos		
Identificar e revisar os macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto; Adequação das estruturas e distribuição de competências das	<ul style="list-style-type: none"> • Macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto revisados; e • Proposta de reestruturação do Estado construída. 	Relatórios (produtos) das consultorias	Liberação de recursos, contrato celebrado.

secretarias de Estado; Melhorar a infraestrutura e gestão das secretarias prioritárias.				
Projeto	Insumos			
Identificação e revisão dos macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto; Estudos para adequação das estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado; Diagnóstico situacional, estudo sobre logística (aquisição, armazenamento, distribuição de medicamentos, transporte sanitário) e para o desenvolvimento e implementação de um sistema integrado de gestão da saúde pública; e Auditoria da Folha de Pagamento.	<ul style="list-style-type: none"> Consultoria para (i) Concepção, desenvolvimento e implantação do sistema de gestão da SEEC (ii) Elaboração de diagnóstico situacional e epidemiológico, estudo sobre a logística; desenvolvimento e implantação do sistema integrado de saúde pública; (iii) Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; (iv) Modelagem de Macroprocessos para resultados; e (v) Auditoria da Folha de Pagamentos; e Aquisição de equipamentos de Tecnológicos e de TI. 	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado	Liberação de recursos, recursos humanos disponíveis.	

Subcomponente 3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI

Hierarquia de finalidades	Indicadores	Meios de verificação	Pressupostos
Objetivo Geral	Impactos		
Melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.	<ul style="list-style-type: none"> Aumento do orçamento e do controle dos recursos destinados a projetos estratégicos do Estado 	Sistema de Informações Financeiras (SIAF) do Estado	A escolha dos Programas/Projetos prioritários que adotarão o novo modelo de gestão (de forma piloto) deverá ser reavaliada a partir do planejamento estratégico de médio e longo prazo a ser desenvolvido no âmbito do RN Sustentável.
Propósito	Efeitos		
Melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da	<ul style="list-style-type: none"> Gestão de recursos humanos e da gestão de ativos realizada de forma mais eficiente. Gestores públicos executando suas atividades 	Capacitações realizadas; Sistemas de controle implantados.	Uma gestão mais eficaz e eficiente da administração pública exige o fortalecimento da força de trabalho do Estado de forma mais estratégica, concentrando-se em atrair e reter

gestão de ativos	atendo as necessidades do setor público;	profissionais qualificados, em especial nas instituições centrais do governo O Estado também precisa estabelecer uma gestão integrada de ativos (incluindo planejamento de compras, registro, gestão, manutenção e defesa) para otimizar o uso de seu patrimônio, de acordo com um modelo mais complexo e avançado do que a simples contabilidade tradicional de registrar ativos
Objetivos Específicos Melhorar a gestão de Recursos Humanos; Implementar de sistema integrado de gestão de ativos; Melhorar o acesso as informações do arquivo público do Estado; Melhorar a conectividade e o fluxo das informações entre as unidades administrativas	Produtos <ul style="list-style-type: none"> ● Acervo do Arquivo Público digitalizado; ● Patrimônio Imóvel do Estado registrado em sistema informatizado; ● Infovia do Estado fortalecida; ● A arquivo público estruturado ● Gestão do patrimônio imóvel fortalecida; ● Sistema Integrado de Gestão implantado ● Modelo de contratualização de resultados definido ● Proposta de Política de Gestão de RH elaborada; ● Sistema de Gestão de RH aprimorado ● Gestores públicos capacitados 	Liberação de recursos, contrato celebrado.
Projeto Fortalecimento da Gestão do Patrimônio móvel e imóvel do Estado Criação de Sistema Integrado de Gestão Reorganização e Modernização do Arquivo Público Aprimoramento do Sistema de Gestão de Recursos H Capacitação para fortalecimento do voltado ao novo modelo de gestão	Insumos <ul style="list-style-type: none"> ● Contratação de serviços para (i) digitalização do acervo do Arquivo Público e (ii) levantamento e registro do Patrimônio Imóvel do Estado; ● Aquisição de: (i) Datacenter container para fortalecimento da Infovia do Estado (ii) equipamentos de TI para o arquivo público; ● Equipamentos para arquivo público; (iii) aquisição de equipamentos para gestão do patrimônio imóvel e (iii) Implantação de Sistema Integrado de Gestão ● Consultoria para (i) Implementação de modelo de contratualização de resultados (ii) Diagnóstico e redefinição da Política de Gestão de RH; (iii) Desenvolvimento e instalação de sistema informatizado de Virtualização dos Processos e (iv) Aprimoramento do sistema de Gestão de RH; ● Formação e treinamento dos servidores e prestadores de serviços do Estado 	Liberação de recursos, recursos humanos disponíveis.
	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado	
	POA elaborado, aprovação do termo de referência e contrato assinado	

TABELA 2: AÇÕES REALIZADAS, DIFICULDADES ENCONTRADAS E INDICADORES DE DESEMPENHO POR ATIVIDADE

Atividades	Ações Realizadas	Dificuldades encontradas	Indicadores de desempenho da atividade	Indicador RN Sustentável	Instituições responsáveis
OBJETIVO: AUMENTAR A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA E O ACESSO A MERCADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR					
COMPONENTE 1: DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL					
1.1 - INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL/TERRITORIAL					
OBJETIVO: promover a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e o fortalecimento da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional sustentável					
ATIVIDADE 1: Elaboração de Plano de Negócio dos Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis					
Produto	No período: Até o período:	Dificuldades encontradas	Situação inicial: Situação hoje: Situação pretendida:	Meta	Instituições responsáveis
Planos de Negócio/Propostas de Investimentos dos PINS e PSA	No período: <u>Em preparação</u> Discussão sobre o modelo de Plano de Negócio e Plano de Gestão a ser adotado pelo Projeto; Definição da estratégia metodológica a ser adotada para elaboração do Plano de Negócio; Realização de treinamento da equipe técnica na metodologia a ser adotada; Elaboração do formulário do Plano de Negócio adotado no Projeto; Elaboração de Termo de Referência padronizado para contratação de instituições de ATER para apoiar na elaboração dos planos de negócios dos PINS e PSA; Pré-qualificação de 17	Dificuldade na formação de lista longa em todos os territórios do Estado o que levou a republicação do Edital de pré-qualificação nº 01/2014 por duas vezes; demora na entrega da documentação das instituições, provocando atraso na avaliação das instituições e pontuação final; Ausência por parte dos membros do Comitê de avaliação de propostas da pré-qualificação, o que dificultou a finalização das análises de documentação	Situação inicial: Nenhuma Situação hoje: Assistência Técnica credenciada para prestar apoio ao projeto Situação hoje: 17 Instituições de ATER Credenciada em todos os territórios do RN; modelo de plano de negócio a ser adotado pelo empréstimo definido Situação pretendida: todos os subprojetos financiados com plano de negócio e plano de gestão contratados	Meta: 456 plano de negócio contratados	UGP/UES SAPE

	<p>instituições da ATER para apoiar o Projeto em ações de elaboração de planos de negócios; assessoria técnica gerencial e pedagógica; difusão, mobilização e sensibilização dos beneficiários, atores sociais e parceiros; realização de pesquisas de campo/coleta de dados; difusão, formação e qualificação dos atores sociais e beneficiários dos PINS e PSA; Reunião com equipe a ser contratada para elaboração dos planos de negócio dos pilotos para definir a estratégia de implementação os pilotos e metodologia a ser adotada; Elaboração de TdR, Solicitação de Proposta para contratação de plano de negócio dos projetos pilotos de apicultura e cajucultura.</p> <p>Até o período: Elaboração de Edital nº 01/2013 de Edital de Pré-qualificação beneficiários dos PINS e PSA; Análise de documentação apresentada pelas instituições; elaboração de relatório de avaliação e não-objeção do banco mundial a lista longa de instituições de apoio ao Projeto;</p>				
ATIVIDADE 2 - Estudos, Diagnósticos e Planos voltados para o fortalecimento dos APLs					
<p>Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS dos Polos Turísticos Serrano e Agreste-Trairi</p>	<p>No período: <u>Licitación em tramitação final</u> Adequação do Termo de Referência e estimativa de custo; Publicação de MI; Realização de SMI com 25 empresas participantes e formação de lista curta Solicitação de Propostas – SDP as</p>	<p>O processo de aprendizagem para realizar a análise dos portfólios para formação da lista curta seguindo as diretrizes do Projeto; Republicação da manifestação de interesse para atender as diretrizes do banco (inglês) e</p>	<p>Situação inicial: Os Polos Serrano e Agreste-Trairi não possuem planejamento turístico. Situação hoje: Aguardando a contratação</p>	<p>Meta 02 Estudos Contratados - Melhorar a infraestrutura em pelo menos 06 destinos turísticos.</p>	<p>SETUR</p>

	<p>empresas da lista curta com 06 empresas; não-objeção do banco; Abertura de propostas técnicas – Somente 02 empresas apresentaram proposta</p> <p>Até o período: Elaboração do Termo de Referência; apresentação do TdR ao Conselho Estadual de Turismo</p>	<p>padronização das Mis; Demora na análise de portfólios em função do número de MI (22)</p>	<p>dos PDITS para nortear a execução de ações integradas.</p> <p>Situação pretendida: 02 planos elaborados.</p>		
<p>Elaboração do Plano Estratégico e de Marketing Turístico do RN</p>	<p>No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u> Adequação do Termo de Referência e estimativa de custos; unificação de TDR com TDR de turismo rural; Realização de SMI com 22 empresas participantes e formação de lista curta com 06 empresas; não-objeção do banco; Início do processo de SDP para contratação; data de abertura da proposta: 12/12/2014</p> <p>Até o período: Elaboração do Termo de Referência</p>	<p>Readequação do TdR para unificação com o TdR de turismo rural e do plano estratégico e de negócio do turismo ; O processo de aprendizagem para realizar a análise dos portfólios para formação da lista curta seguindo as diretrizes do Projeto; Republicação da manifestação de interesse para atender as diretrizes do banco (inglês) e padronização das Mis; Demora na análise de portfólios em função do número de MI (25);</p>	<p>Situação inicial: O RN não possui um plano estratégico e marketing turístico englobando todas as regiões turísticas para nortear a execução de suas ações.</p> <p>Situação hoje: Processo licitatório em andamento.</p> <p>Situação pretendida: Planejamento estratégico do turismo do RN elaborado, contribuindo para o desenvolvimento regional do Estado</p>	<p>Meta 01 Estudo Contratado – Melhorar a infraestrutura em pelo menos 06 destinos turísticos.</p>	<p>SETUR</p>
	<p>No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u> Adequação do Termo de Referência e estimativa de custo; Publicação de MI; Realização de SMI com 15 empresas participantes e formação de lista curta; Solicitação de Propostas – SDP as</p>	<p>Definir modelo e estratégia para o Parque tecnológico; Ajustes e adequações no termo de referência para viabilização de um projeto mais sustentável; demora na não-objeção do banco; O processo de aprendizagem</p>	<p>Situação inicial: inexistência de Parque Tecnológico no RN</p> <p>Situação hoje: Fase de licitação da consultoria</p> <p>Situação pretendida:</p>	<p>01 Estudo contratado – Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados Pelo Projeto</p>	<p>SEDEC, UGP Conselho de C&T</p>

<p>Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios do 1º Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte.</p>	<p>empresas da lista curta com 05 empresas; não-objeção do banco; Abertura de propostas técnicas – todas as empresas apresentaram proposta; Reunião de Articulação com a UFRN para tratativas sobre disponibilização da área do Parque; Visita Técnica ao Parque Tecnológico da UFRJ para conhecer estrutura e modelo de governança-maio 2014; Reanálise dos portfólios-julho 2014; Reunião Conselho Estadual de Ciência Tecnologia- para acompanhamento Parque – agosto 2014</p> <p>Até o período: Articulação com parceiros públicos e privados; apresentação do modelo pretendido para o parque tecnológico (energias renováveis); intermediação: parceria UFRN- Cessão de área-Fevereiro de 2013; apresentação da proposta: CONECT- março 2013; Formulação do TDR: normas do Banco Mundial- maio a julho de 2013; encaminhamento da Proposta: Banco Mundial- Julho de 2013; visita Técnica à área da Escola Agrícola de Jundiá- UFRN- agosto de 2013; Aprovação: setembro de 2013; Reunião SEDEC- UFRN, CTGÁS- Estratégias de Implantação do PQT e Projeto ISI-Senai;</p>	<p>para realizar a análise dos portfólios para formação da lista curta seguindo as diretrizes do Projeto;</p> <p>Republicação da manifestação de interesse para atender as diretrizes do banco (inglês) e padronização das Mis;</p> <p>Demora na análise de portfólios em função do número de MI (15);</p>	<p>Estudos realizados: Estudo de viabilidade técnica econômico-financeira; Elaboração do Plano de Governança do Parque Tecnológico; Elaboração do Plano de Negócios Parque Tecnológico; Projeto de concepção urbanístico-arquitetônico e ambiental do Parque Tecnológico Parque tecnológico aprovado e estruturado</p>	<p>Estudo Contratado - Incremento na renda real</p>	<p>UGP UES-SAPE</p>
<p>Elaboração de Diagnóstico e</p>	<p>No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u></p>	<p>Ausência de estudos e diagnósticos atualizados sobre as cadeias e APLs</p>	<p>Situação inicial: Ausência de Estudos e</p>	<p>Estudo Contratado - Incremento na renda real</p>	<p>UGP UES-SAPE</p>

<p>Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento de Atividades Produtivas Agrícolas do RN</p>	<p>Adequação do Termo de Referência e estimativa de custo; Publicação de MI; Realização de SMI com 19 empresas participantes e formação de lista curta Solicitação de Propostas – SDP as empresas da lista curta com 06 empresas; não-objeção do banco; Abertura de propostas técnicas – Somente 05 empresas apresentaram proposta, porém uma foi eliminada; Acompanhamento do estudo e diagnóstico da Apicultura (contratado com recursos do banco); realização de reuniões com parceiros e atores envolvidos na cadeia; diagnóstico preliminar das cadeias produtivas do mel e cajucultura; acompanhamento do consultor contratado pelo banco para realização do estudo da apicultura no período de 21/07 à 01/08/2014</p>	<p>do RN que pudessem embasar a elaboração do termo de referência; ausência de estudos e análises de mercados produtivos do RN; pouca articulação entre as políticas que atuam no meio rural; o processo de aprendizagem para realizar a análise dos portfólios para formação da lista curta seguindo as diretrizes do Projeto; Replicação da manifestação de interesse para atender as diretrizes do banco (inglês) e padronização das Mis; demora na análise de portfólios em função do número de MI (19);</p>	<p>diagnósticos dos APLs Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento. Situação pretendida: Apresentação do Diagnóstico e Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento do APLs possibilitando o desenvolvimento regional integrado, infraestrutura produtiva e acesso a mercado, ampliando a competitividade do Estado</p>	<p>dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>	<p>UES SETHAS UES SEDEC</p>
	<p>Até o período: Elaboração do Termo de Referência e estimativa de custo; ; apresentação do TdR ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável – CEDRUS; reunião com câmaras técnicas do CEDRUS; reunião com Núcleo dos APLs do RN para apresentar proposta; realização de estudo de identificação e mapeamento das aglomerações produtivas do Estado do RN; elaboração da estratégia de focalização dos investimentos do projeto RN Sustentável.</p>	<p>Atraso na execução em função do período pré-eleitoral</p>	<p>Situação inicial: Ausência de Estudos e</p>	<p>Estudo Contratado - Incremento na renda real</p>	<p>UGP</p>
	<p>No período: Mapeamento realizado.</p>				

<p>Mapeamento e Caracterização das Organizações Sociais e de Produtores Familiares do RN</p>	<p>Elaboração de Termo de Referência e estimativa de custos; levantamento de dados sobre associações beneficiadas pelo PCPR; Realização de Solicitação de Manifestação de Interesse a O3 instituições que atuam no meio rural; não-objeção do banco para contratação da instituição melhor qualificada para desenvolver os serviços; Solicitação de Proposta, negociação de contrato, não-objeção à contratação; Contratação do SEAPAC para realização dos serviços; elaboração de instrumento de coleta de dados; teste do instrumento em campo; articulação e identificação dos pesquisadores de campo; capacitação dos pesquisadores de campo; mobilização e sensibilização dos atores sociais territoriais para identificação e localização das organizações; aplicação dos questionários junto aos representantes de organizações para mapeamento e caracterização dessas entidades; reuniões territoriais para apresentação dos dados preliminares do mapeamento das organizações.</p> <p>Até o período: -</p>		<p>diagnósticos sobre as comunidades rurais do RN</p> <p>Situação hoje: Mapeamento realizado faltando somente o evento final de divulgação dos resultados para parceiros, público-alvo do projeto, gestores e movimento social, a ser realizado em evento estadual no dia 18/12.</p> <p>Situação pretendida: Mapeamento sendo adotado no planejamento das ações do projeto e demais ações e políticas públicas existentes no RN</p>	<p>dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>	
<p>Elaboração de Projetos de Sinalização Turística de Polos de Turismo dos Polos Costa Branca, Seridó, Serrano e</p>	<p>No período: Licitação em Tramitação Final</p> <p>Elaboração do Termo de Referência para contratação do projeto</p>	<p>Demora do órgão responsável, DER, em atender as solicitações da SETUR para atualização do projeto dos Polos Costa Branca e Seridó.</p>	<p>Situação inicial: Polos Turísticos sem sinalização turística.</p> <p>Situação hoje:</p>	<p>Melhorar a infraestrutura em pelo menos 06 destinos turísticos.</p>	<p>SETUR DER</p>

<p>Agreste-Trairi.</p>	<p>executivo dos Polos Serrano e Agreste-Trairi Aguardando o DER atualizar o projeto dos Polos Costa Branca e Seridó.</p> <p>Até o período: Solicitação de atualização do projeto executivo existente para início da contratação dos serviços dos Polos Costa Branca e Seridó.</p>		<p>Polos turísticos aguardando a implantação da sinalização turística, para facilitar o acesso dos turistas.</p> <p>Situação pretendida: 04 Polos com os atrativos turísticos sinalizados.</p>		
<p>Elaboração de Estudos, projetos Executivos e Supervisão de Obras de Estradas</p>	<p>No período: Não-objeção não autorizada. Processo aguardando substituição dos trechos a serem licitados</p> <p>Ajustes no termo de referência para atender regras do banco, estimativa de custos, avaliação dos trechos pela equipe de engenharia da UGP, avaliação preliminar socioambiental; visitas de especialistas as trechos; recomendações para ajustes técnicos e estudos preliminares; solicitação de substituição de trechos</p> <p>até o período: desenvolvimento da minuta do tdr conjuntamente ugp / seplan</p>	<p>Ajustes nos padrões de tdr's existentes no DER/RN para atender as exigências do bird, tendo em vista não existir um tdr padrão a ser seguido</p>	<p>situação inicial: zero</p> <p>situação hoje: Processo aguardando substituição dos trechos a serem licitados</p> <p>situação pretendida: Trechos substituídos e negociação reiniciada</p>	<p>90 km de estradas com projetos elaborados</p>	<p>UES DER</p>
<p>Supervisão de Obras de Estradas</p>	<p>No período: Não realizado Depende da substituição de trechos e reinício do processo de contratação de</p>	<p>Ajustes nos padrões de tdr's existentes no DER/RN para atender as exigências do bird,</p>	<p>situação inicial: zero</p>	<p>50 supervisões realizadas</p>	<p>UES DER</p>

projetos e obras.	tendo em vista não existir um tdr padrão a ser seguido	situação hoje: Processo aguardando substituição dos trechos a serem licitados	
até o período:		situação pretendida: Trechos substituídos e negociação reiniciada	

ATIVIDADE 3 – Mobilização e Sensibilização de Parceiros públicos e privado e atores sociais para participação no Projeto

Mobilização e sensibilização para constituição e estruturação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Solidário – CMDS	<p>No Período: <u>Realizado</u></p> <p>Mobilização e agendamento de reuniões para discussão da proposta de minuta de lei para constituição dos conselhos com a presença de todas as organizações sociais locais, representantes municipais, federação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, colegiados territoriais e representante do MDA no Rio Grande do Norte em todos os 10 territórios do Estado;</p> <p>Reunião com representantes dos 10 territórios para consolidação das propostas discutidas nos territórios e fechamento da minuta de Lei a ser discutida e aprovada nos municípios;</p> <p>Reunião com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRUS;</p>	<p>Ingerências políticas locais; conflitos entre instituições municipais; atraso na entrega da documentação dos Conselhos na UGP; desmobilização das associações; demora na definição dos locais de funcionamento e instalação dos Conselhos; demora nas visitas de vistorias e aplicação de questionário bem como na elaboração dos pareceres pelos articuladores gerando atraso no cadastro dos dados dos Conselhos no sistema; dificuldades dos representantes das associações no deslocamento para participarem das reuniões</p>	<p>Situação inicial: Conselhos vencidos</p> <p>Situação hoje: 160 conselhos constituídos e estruturados - Com o novo formato do Projeto RN Sustentável, os Conselhos Municipais constituídos foram ampliados, e garantido na Lei de Criação dos Conselhos o assento das comunidades indígenas e quilombolas, além dos 30% de participação de mulheres e jovens na composição dos mesmos.</p> <p>Situação pretendida: 100% dos conselhos constituídos, estruturados e</p>	<p>UGP UES SETHAS</p>
--	---	--	---	---------------------------

<p>Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto</p>	<p>Nova rodada de discussão nos territórios para apresentação da proposta do CEDRUS, com a proposta de unificação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural e Conselhos do FUMAC;</p> <p>Reuniões em todos os municípios para apresentação da minuta de Lei e articulação com atores locais para constituição do CMDS no município.</p> <p>Até o período: Negociação com prefeitos e movimentos social para início da estruturação dos conselhos</p>		<p>atuantes.</p>		
<p>Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto</p>	<p>No período: Realizado Realização de 10 seminários territoriais para lançamento do projeto e divulgação da estratégia do projeto</p> <p>Até o período: Definição da metodologia e estratégia de trabalho com: Formação da equipe responsável pela realização dos eventos; construção da agenda de contatos institucionais e parceiros do Projeto; escolha dos locais de realização do evento, com viagem aos municípios para escolha dos espaços de realização dos eventos; preparação dos kits de divulgação do Projeto para os convidados; elaboração dos TdRs para contratos dos serviços de Buffet, levantamento da lista de empresas prestadoras de serviços de alimentação para os eventos; preparação dos convites virtual e impressos; envio via endereços eletrônicos; contatos telefônicos; entrega</p>	<p>Dificuldade de articular a participação dos municípios que até aquele momento não tinham constituídos os seus Conselhos e dificuldades em função da fragilidade inicial das equipes da UGP e UESs</p>	<p>Situação inicial: municípios, parceiros e movimento social mobilizado</p> <p>Situação hoje: 5.500 pessoas mobilizadas, sensibilizadas e conhecendo a estratégia de desenvolvimento do projeto e as principais ações a serem apoiadas</p> <p>Situação pretendida:</p>	<p>10 seminários realizados – 5.500 pessoas mobilizadas</p>	<p>UGP UES SETHAS UES SAPE UES SEDEC UES SESAP UES SEEC UES SESED UES SETUR UES SEARH UES SEPLAN UES DER</p>

	<p>dos convites impressos as instituições convidadas; organização das equipes de apoio envolvendo todas as secretarias participante do Projeto; distribuição das equipes nos espaços de realização dos eventos; organização geral de todos os aspectos de funcionalidade para realização dos eventos.</p>				
<p>Mobilização e Sensibilização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CMDS) dos Territórios do RN (Terras Potiguaras, Trairi, Agreste Litoral Sul, Potengi, Seridó, Alto Oeste, Sertão Central, Sertão</p>	<p>No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u></p> <p>Elaboração de Termo de Referência e estimativa de custos; Não-objeção do banco Mundial, Elaboração de minuta de Solicitação de Propostas e Justificativas para contratação Solicitação, definição de instituições para realização dos serviços de acordo com ranqueamento da lista curta de instituições pré-qualificadas (04 instituições selecionadas)</p> <p>Até o período: Negociação com o movimento social da proposta</p>	<p>Atraso na execução em função da demora no Parecer da PGE</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Em fase de Solicitação de Proposta – serão treinados 165 conselhos – cerca de 200º membros treinados</p> <p>Situação pretendida: Processo de formação dos conselhos realizado</p>	<p>165 Oficinas realizadas e membros dos conselhos mobilizados e sensibilizados sobre o seu papel</p> <p>UGP</p>	
<p>Apodi, Açú Mossoró, Mato Grande)</p> <p>Encontros territoriais/municipais para divulgar de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto</p>	<p>No período: <u>Realizado</u></p> <p>Realização de oficinas municipais/territoriais para divulgação de regras e normas dos editais de subprojetos a serem lançados (PSA e PINS de economia solidária e pilotos)</p> <p>Até o período: Definição de estratégia de divulgação</p>	<p>Pouco tempo para definição de metodologia e treinamento de equipe de campo; Atrasos na implementação do Sistema para alimentação das MI e falhas na implantação que inicialmente geraram conflitos no entendimento de alguns técnicos, beneficiários e parceiros; Inicialmente esta atividade seria realizada por instituições</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: 167 municípios e 10 territórios sensibilizados (2440 pessoas)</p> <p>Situação pretendida: Todos os beneficiários do projeto com conhecimento das regras e normas do projeto</p>	<p>30 Encontros realizados em todos os territórios e municípios – meta atendida</p> <p>UGP UES SETHAS UES SAPE</p>	

<p>Sensibilização e Divulgação dos Editais nas Comunidades Indígenas e para Manifestação de Interesses aos Editais do Projeto.</p>	<p>No período: <u>Realizado</u> Realização de reuniões e oficinas nas comunidades: Catu, Sagui; Tapará; Amarelião. Mobilização através de contatos com as lideranças locais; definição de metodologia de trabalho; cronograma de reuniões; agendamento com as comunidades; preparação do material didático a ser utilizado nas oficinas, como cartazes, folders, banners e kits para brindes de participação.</p>	<p>contratadas, porém, em função dos constantes atrasos na implementação do sistema, definiu-se pela sua realização por técnicos das UES e UGP; Associações desorganizadas e sem assistência técnica; Conselhos municipais desmobilizados e sem composição; Atividade produtiva paralisada em virtude do longo período de estiagem; Organizações produtivas atuando de “forma clandestina”; Municípios e comunidades enfrentando problemas com internet; Certa descrença com projeto, devido o momento eleitoral; Um grande número de associações apresentando pendências diversas</p>	<p>Situação inicial: Zero Situação inicial: 04 comunidades mobilizadas (74 pessoas) Situação pretendida: 05 comunidades</p>	<p>100% das Comunidades indígenas mobilizadas, sensibilizadas, conhecendo regras e normas do projeto</p>	<p>UGP UES SETHAS</p>
--	--	--	--	--	---------------------------

Sensibilização e Divulgação dos Editais nas Comunidades Quilombolas e para Manifestação de Interesses aos Editais do Projeto.	Até o período: No período: Realizado Reuniões e oficinas nas 21 comunidades quilombolas com a seguinte metodologia; definição das equipes para o trabalho de campo; cronograma de viagens; agendamento das reuniões nas 21 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares -FCP; capacitação da equipe; preparação do material didático a ser utilizado nas oficinas, como: cartazes, folders, banners.	Comunidades com organização desestruturadas; pouca mobilização por parte das lideranças no interesse e receptividade diante do objetivo da reunião; dificuldade de comunicação durante a mobilização das comunidades; Público beneficiário descrente com o projeto	Situação inicial: zero Situação hoje: 21 comunidades quilombolas mobilizadas (509 pessoa mobilizadas) Situação pretendida: 22 comunidades	100% das comunidade quilombolas mobilizadas, sensibilizadas, conhecendo regras e normas do projeto	UGP UES SETHAS
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	No período: não realizada Apresentação do Projeto RN Sustentável e ações de turismo nos conselhos regionais e estadual de turismo – 02 eventos realizados	Alguns seminários previstos para acontecer próximos a contratação dos estudos, ainda não foram realizados em função dos atrasos na contratação dos estudos.	Situação inicial: Comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico sem conhecimento dos estudos a serem realizados. Situação hoje: Eventos iniciados, porém necessitando ampliar a atividade para atingir todos os atores Situação pretendida: 06 seminários realizados por ano.	06 eventos realizados - Melhorar a infraestrutura em pelo menos 06 destinos turísticos.	UES SETUR
Participação em eventos internacionais	No período: Realizado Elaboração de TdR e Contratação de	Dificuldade de cotação de preço e de empresas interessadas em	Situação inicial: Existência de pouco material	Participação em 01 evento internacional	UES SETUR UGP

para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo.	serviços para confecção de material promocional sobre o turismo dos Polos (folders). Elaboração de TdR e Contratação de serviços para confecção de kit de divulgação turísticas (sacola, squeeze, chapéu e adesivo). Lançamento da campanha de promoção turística dos polos de turismo do RN “Em cada Canto Um Encanto” Participação na Copa 2014 realizada em Natal.	participar dos shoppings realizados para confecção dos kits.	de divulgação para distribuição em eventos turísticos. Situação hoje: Material de divulgação confeccionado (folders) e distribuídos durante a Copa 2014 (14 mil kits) Situação pretendida: Divulgar os polos turísticos do RN em pelo menos 01 evento internacional por ano.		
Participação em eventos nacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo.	Até o período: Não realizado. No período: Realizado Divulgação da campanha de promoção turística dos polos de turismo do RN “Em cada Canto Um Encanto”; Apresentação da campanha ao Trade de Turismo; Participação na 42ª ABAV em São Paulo e Festival de Turismo de Gramado Até o período:	Empresas interessadas em participar dos shoppings realizados para confecção dos kits.	Situação inicial: Existência de pouco material de divulgação para distribuição em eventos turísticos. Situação hoje: Participação em 02 evento regional com a divulgação da campanha “Em cada Canto Um Encanto”; Situação pretendida: Participação em 02 eventos	Participação em 02 eventos nacionais	UES SETUR EMPROTUR
Participação em eventos regionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do	No período: Parcialmente realizado Divulgação da campanha de promoção turística dos polos de turismo do RN “Em cada Canto Um Encanto”;	Dificuldade na impressão do material em tempo hábil para envio ao evento.	Situação inicial: Existência de pouco material de divulgação para distribuição em eventos turísticos.	Participação em dois eventos regionais	UES SETUR EMPROTUR

turismo.	Participação na 10ª RURALTUR - Feira de Turismo Rural/ Paraíba Até o período:			Situação hoje: Participação em 01 evento regional com a divulgação da campanha "Em cada Canto Um Encanto"; Situação pretendida: Participação em 02 eventos		
Consultas Públicas com a população e órgãos governamentais e não governamentais relativo as obras de estradas	No período: <u>Não realizado.</u> Depende da definição das estradas que serão financiadas Até o período:	Atrasos decorrentes da indefinição das estradas que serão objeto de intervenção por problemas técnicos e ambientais apontados pelos especialistas do banco mundial	Situação inicial: Zero Situação hoje: Não realizado	03 eventos	UES DER	
Reuniões com as comunidades locais afetadas pelas obras de estradas	No período: <u>Não realizado</u> Depende da definição das estradas que serão financiadas Até o período:	Atrasos decorrentes da indefinição das estradas que serão objeto de intervenção por problemas técnicos e ambientais apontados pelos especialistas do banco mundial	Situação inicial: Zero Situação hoje: Não realizado	05 eventos	UES DER	
ATIVIDADE 4 – Assistência Técnica privada (ATER) para apoio aos Subprojetos						
Assistência Técnica Contratada	No período: <u>Não realizado</u> Não realizado por depender da seleção das MI, elaboração, análise a aprovação de plano de negócio;	Dificuldades iniciais no desenho de implementação dos Editais e tramitação dos subprojetos, tramites mais lentos para	Situação inicial: Zero Situação hoje: Não realizado	380 subprojetos com ATER contratada	UGP UES SETHAS UES SAPE	

	Definição do modelo de ATER no âmbito dos RN Sustentável; Pré-qualificação de instituições para apoiar o projeto na ATER	implementação, atrasos na definição das MI selecionadas	Situação pretendida: 100% dos subprojetos com ATER	
	Até o período:			
Apio à implementação dos subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u> Elaboração de Termo de Referência e estimativa de custos; Não-objeção do banco Mundial, Elaboração de minuta de Solicitação de Propostas e Justificativas para contratação Solicitação, Solicitação de propostas a instituições com qualificação necessária; Análise de portfólios; Elaboração de relatório de avaliação; Solicitação de Proposta a empresa melhor qualificada Até o período:	Atraso na execução em função da demora no Parecer da PGE	Situação inicial: Zero Situação hoje: Em fase de Solicitação de Proposta Situação pretendida: Subprojetos apoiados	UGP 45 subprojetos de bandas apoiados
Supervisão de Subprojetos	No período: <u>Não realizado</u> Não realizado por depender da seleção das MI, elaboração, análise a aprovação de plano de negócio e contratação dos subprojetos propriamente dito Até o período: Definição da estratégia de supervisão a adotada pelo Projeto	Dificuldades iniciais no desenho de implementação dos Editais e tramitação dos subprojetos, tramites mais lentos para implementação, atrasos na definição das MI selecionadas	Situação inicial: Zero Situação hoje: Não realizado Situação pretendida: 100% dos subprojetos supervisionados	UGP UES SETHAS UES SAPE 1026 subprojetos supervisionados
ATIVIDADE 5 – Divulgação e Marketing dos projetos e de produtos da agricultura familiar apoiados pelo projeto				
Feiras comerciais estaduais e regionais	No período: <u>Não realizado.</u> Depende de etapas ainda em	Dificuldades iniciais no desenho de implementação dos Editais e	Situação inicial: Zero	UGP UES SETHAS 08 feiras apoiadas ou realizadas

para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercados	execução Até o período:	tramitação dos subprojetos, tramites mais lentos para implementação, atrasos na definição das MI selecionadas	Situação hoje: Não realizado Situação pretendida: Produtos e projetos divulgados em feiras	UES SAPE
Seminários para divulgação dos APLs	No período: <u>Parcialmente realizado</u> Realizado (apicultura, cajucultura, agricultura irrigada) Até o período:	Atrasos na divulgação por depender da efetividade do planejamento estratégico dos APLs	Situação inicial: Zero Situação hoje: 04 eventos realizados (281 pessoas) Situação pretendida: 02 eventos realizados e APLs divulgados	UGP UES SAPE
Rodadas de negócio com empreendedores e produtores	No período: <u>Não realizado</u> Depende de etapas ainda em execução Até o período:	Dificuldades iniciais no desenho de implementação dos Editais e tramitação dos subprojetos, tramites mais lentos para implementação, atrasos na definição das MI selecionadas	Situação inicial: Zero Situação hoje: Não realizado Situação pretendida: Produtos e projetos divulgados em feiras	UGP UES SETHAS UES SAPE
ATIVIDADE 6 - Capacitação e formação do público-alvo do Projeto				
Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural	No período: <u>Não realizado – proposta não autorizada pelo banco mundial</u> - Formulação do projeto de residência;	Proposta apresentada foi indeferida por não atender as diretrizes de contratação do Banco Mundial.	Situação inicial: Zero Situação hoje: Atividade cancelada	UGP UES-SAPE SAPE
			01 contrato	

	<p>- Discussão com Banco Mundial por videoconferência; - Apresentação durante a 2ª Missão de Implementação e Acompanhamento do RN Sustentável</p> <p>Até o período:</p>		<p>Situação pretendida: Apresentação de nova proposta de capacitação para servidores que atuam no meio rural</p>		
<p>Treinamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados</p>	<p>No período: Em preparação</p> <p>Elaboração de termo de referência e estimativa de custos. Elaboração de Solicitação de Proposta; levantamento do número de agricultores que serão capacitados por município/território; definição de metodologia da capacitação e temas que serão abordados na capacitação inicial, reunião com instituições para apresentar proposta</p> <p>Até o período:</p> <p>Elaboração do plano de formação e qualificação do projeto</p>	<p>Dificuldades iniciais no desenho de implementação dos Editais e tramitação dos subprojetos, tramites mais lentos para implementação, atrasos na definição das MI selecionadas e consequentemente na seleção dos beneficiários que serão capacitados</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Atividade em preparação para licitação</p> <p>Situação pretendida: 103 eventos realizados (pelo menos 02 beneficiários de cada subprojeto capacitado)</p>	<p>103 eventos realizados e agricultores treinados</p>	<p>UGP</p>
<p>Treinamento dos Membros dos Conselhos realizados</p>	<p>No período: <u>Licitação em Tramitação Final</u></p> <p>1 Contratação de Instituições para Mobilização e Sensibilização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CMDS) voltadas ao fortalecimento da participação, autonomia e controle social</p>	<p>Dificuldade nos tramites legais do Estado (PGE)</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Atividade em fase de licitação – Solicitação de Proposta as instituições</p> <p>Situação pretendida: Todos os membros dos conselhos capacitados</p>	<p>06 eventos realizados (serão realizados 165 eventos com a participação de 2000 membros dos conselhos em todos os territórios do RN)</p>	<p>UGP</p>

<p>Treinamentos de Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados</p>	<p>das políticas públicas, em especial no que diz respeito a gestão descentralizada do Projeto RN Sustentável em todos os territórios e municípios do Rio Grande do Norte;</p> <p>Elaboração de termo de referência e estimativa de custos; não-objeção do banco mundial, elaboração de Solicitação de Proposta; definição de metodologia e temas que serão abordados, reunião com instituições para apresentar proposta;</p> <p>2Elaboração e publicação de Cartilha educativa que trata sobre papel dos conselhos e conselheiros na gestão descentralizada e no controle social de políticas públicas – 1000 cartilhas impressas e distribuídas</p> <p>Até o período: Elaboração do plano de formação e qualificação do projeto</p>				
<p>Treinamentos de Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados</p>	<p>No período: <u>Realizado</u> Treinamento no uso da ferramenta de controle; treinamento no preenchimento da Manifestação de Interesse MI off-line no SMI; Treinamento em Licitações Internacionais – BIRD; Oficina Técnica sobre Planejamento Anual do Projeto RN Sustentável; troca de experiência; treinamento em auditoria; Encontro Internacional Compras para El Progreso - P4P2014 para a Alimentação e</p>		<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Atividade em preparação para licitação</p> <p>Situação pretendida: Técnicos da UGP e UES com competências para desenvolver suas atividades</p>	<p>10 eventos realizados (até o momento foram viabilizados treinamentos de 149 técnicos envolvidos no projeto nos diversos temas demandados)</p>	<p>UGP</p>

Seminário para o fortalecimento, inovação e integração de ATER no Rio Grande do Norte	Agricultura (FAO); treinamento em controle interno; treinamento em técnicas de fotografia; treinamento no uso de GPS; treinamento em desenvolvimento territorial, treinamento no sistema de monitor da seca; treinamento no Sistema SEPA; entre outros.				
<p>No período: <u>Realizado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuição para o fortalecimento e integração da ATER no RN. <p>Até o período:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização do seminário. 	<p>- Canal que facilite a comunicação e interligação entre as ações desempenhadas pela ATER pública e privada.</p>	<p>Situação inicial:</p> <p>Situação hoje:</p> <p>Atividade iniciada com ações concretas em andamento.</p> <p>Situação pretendida:</p> <p>Fortalecimento da política de ATER para a agricultura familiar do RN, através da consolidação do RN, através da consolidação Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER.</p>	<p>Situação inicial:</p> <p>Evento realizado e ATER fortalecida.</p>	UGP UES-SAPE EMATER	
Treinamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo.	<p>No período: <u>Não realizado</u></p> <p>Até o período:</p> <p>Não realizado</p>	<p>Aguardando a contratação dos estudos para identificar temas e demandas dos polos turísticos</p>	<p>Situação inicial:</p> <p>Público alvo do setor turístico com pouca qualificação.</p> <p>Situação hoje:</p> <p>Não realizado</p> <p>Situação pretendida:</p> <p>06 capacitações realizadas a partir do início das obras de infraestrutura nos municípios.</p>	15 eventos realizados	UES SETUR
ATIVIDADE 7 – Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional					
Unidades demonstrativas dos APLs	<p>No período:</p> <p><u>Atividade não iniciada</u></p>	<p>Atividade vinculada ao Estudo do Planejamento Estratégico dos APLs.</p>	<p>Situação inicial:</p> <p>Atividade pensada visando o fortalecimento dos APLs</p>	Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos	UGP UES-SAPE

	<p>Até o período: Atividade não iniciada</p>		<p>prioritários no Projeto.</p> <p>Situação hoje: Atividade não realizada porque depende da finalização de outra atividade para ser iniciada.</p> <p>Situação pretendida: Implantação das 10 Unidades Demonstrativas para fortalecimento da agricultura familiar dentro dos APLs prioritários, permitindo a troca de experiência e conhecimento do público-alvo em práticas de convivência com o semiárido</p>	<p>apoiados pelo Projeto.</p>	
<p>Construção de uma estação de piscicultura para produção de alevinos em Apodi</p>	<p>No período: Reconhecimento e georeferenciamento da área; Revisão das plantas do projeto elaborado pela SAPE; Levantamento da situação documental necessária para a construção da estação; Verificação da regularização fundiária do terreno destinado a construção da estação; visita a cartório; prefeitura; etc Elaboração de termo de referência para contratação e estimativa de custo para adequação do projeto técnico</p>	<p>Pendências documentais existentes; necessidade de adequação no projeto técnico</p>	<p>Situação inicial: projeto técnico elaborado há 04 anos, necessitando de atualização e ajustes para novo local da obra</p> <p>Situação hoje: Aguardando a regularização do terreno (documentação legal) e a contratação da consultoria para adequação do projeto técnico</p> <p>Situação pretendida: Construção da estação de piscicultura.</p>	<p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>	<p>UGP UES-SAPE</p>

<p>Implantar Sistema de esgotamento sanitário de Cerro Corá</p>	<p>No período: <u>Em fase de preparação da licitação</u> Adequação do projeto executivo de Cerro Corá, emissão da licença ambiental; Elaboração do Termo de Referência de Cerro Corá e estimativa de custo; preenchimento de fichas ambientais e sociais em atendimentos as salvaguardas do banco mundial; verificação da possibilidade de reassentamento involuntário; elaboração de plano de ações de caráter educativo para população, realização de visitas técnicas e de engenharia ao município</p> <p>Até o período: Solicitação a CAERN para conclusão dos projetos executivos.</p>	<p>Demora para conclusão do projeto executivo de Cerro Corá, sob responsabilidade da CAERN, para início do processo de contratação;</p> <p>Adequação do projeto executivo de Cerro Corá para atender as regras do projeto RN Sustentável nos aspectos sociais e ambientais</p>	<p>Situação inicial: Município não possui saneamento básico.</p> <p>Situação hoje: Edital em análise pelo banco mundial para emissão de não-objeção</p> <p>Situação pretendida: Obra licitada e o município 100% saneado</p>	<p>Sistema Implantado</p>	<p>UES SETUR CAERN</p>
<p>Atividade: Pavimentação de estradas contratadas (acesso as lagoas e Punau)</p>	<p>No período: <u>Não Realizado - parte dos trechos foram cancelados (lagoas)</u> Elaboração de projeto executivo; Elaboração de Termo de Referência.</p> <p>Até o período: Início da elaboração do projeto executivo.</p>	<p>A conclusão dos projetos executivos, devido a demora de liberação de parecer e recursos do convênio com o Ministério do Turismo.</p> <p>Dificuldade de adequação do projeto executivo para atender as regras do projeto RN Sustentável nos aspectos sociais e ambientais, o que provocou a exclusão da pavimentação de 29,5 km dos trechos rodoviários de acesso a lagoas.</p> <p>O trecho das lagoas não foi autorizado pelos especialistas do banco por não atender as salvaguardas ambientais;</p>	<p>Situação inicial: Acesso precário aos atrativos turísticos.</p> <p>Situação hoje: Parte do processo foi cancelado. Trecho de Punau aguardando a liberação de projetos executivos para licitar a obra</p> <p>Situação pretendida: Melhoria dos acessos através da 3,5 km de pavimentação a Punau. Substituição do trecho cancelado</p>	<p>29,5 km de estradas implantadas</p>	<p>SETUR DER</p>

		<p>Falta de técnicos que dominam os itens constantes nos TRs relativo as peças técnicas da UEs ; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p>			
<p>Projetos de Cultura Contratados</p>	<p>No período: <u>Parcialmente realizado</u> - Em preparação da Licitação</p> <p>Reconhecimento e georeferenciamento das áreas; Revisão das plantas do projeto elaborado pela FJA/SIN; Levantamento da situação documental dos imóveis; visita a cartório; prefeitura; Elaboração de termo de referência, especificações técnicas e estimativa de custo</p> <p>Até o período: Levantamento da situação documental necessária</p>	<p>Atrasos no levantamento de situação dos imóveis do ponto de vista de regularização fundiária; atrasos decorrentes de falta de projetos de alguns equipamentos</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Solicitado não-objeção ao banco ao Edital</p> <p>Situação pretendida: Reforma da Biblioteca Câmara Cascudo (Natal); Museu Café Filho (Natal); Memorial Câmara Cascuda (Natal).</p>	<p>08 projetos culturais contratados.</p>	<p>UGP FJA</p>
<p>Pavimentação de Estradas Contratadas</p>	<p>No período: <u>Não realizada</u> Depender da elaboração e projetos executivos e estudos</p> <p>Até o período: Ajustes no termo de referência para atender regras do banco, estimativa de custos, avaliação dos trechos pela equipe</p>	<p>Atraso e mudança na definição dos equipamentos de infraestrutura a serem contemplados pelo RN Sustentável; Falta de técnicos que dominam os itens constantes nos TRs relativo as peças técnicas da UEs ; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Dificuldade de atendimento as</p>	<p>situação inicial: zero</p> <p>situação hoje: Processo aguardando substituição dos trechos a serem licitados</p>	<p>90 km de estradas implantadas</p>	<p>UES DER</p>

de engenharia da UGP, avaliação preliminar socioambiental; visitas de especialistas as trechos; recomendações para ajustes técnicos e estudos preliminares; solicitação de substituição de trechos	recomendações do banco mundial do ponto de vista técnico e ambiental;	situação pretendida: Trechos substituídos e negociação reiniciada	
1.2 – INVESTIMENTOS EM INCLUSÃO PRODUTIVA, SOCIAL E AMBIENTAL			
OBJETIVO: Promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais em bases sustentáveis, com foco no acesso aos mercados para os agricultores familiares			
ATIVIDADE 1 – Repasse de recursos para organizações de produtores da agricultura familiar e da economia solidária para execução para subprojetos de iniciativas de negócios sustentáveis			
<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Formulação do desenho do Piloto; Oficina de Construção do Projeto Piloto da Cadeia da Apicultura; Visitas de campo para aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas; Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER; Elaboração dos perfis, diagnósticos e Planos de Negócios Integrados; Elaboração de matriz de critérios de seleção das comunidades para participação nos pilotos; Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais;</p> <p>Implantação do Projeto Pilotos da Apicultura no Território Sertão do Apodi</p>	<p>Adequação do SMI; Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.; Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto; Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos; Associações inadimplentes; pouca organização social e de gestão; Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores; Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>05 subprojetos – 04 associações e 01 cooperativa</p> <p>UGP UES-SAPE</p> <p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>

	<p>Visita técnica a todas as associações pré-selecionadas para verificação de informações e situação produtiva e social, informar sobre o objetivo do piloto, infraestrutura existente nas organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros.</p>				
<p>Implantação dos Projetos Pilotos da Cajucultura no Território Sertão do Apodi</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Formulação do desenho do Piloto; Oficina de Construção do Projeto Piloto da Cadeia da cajucultura; Visitas de campo para aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas; Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER; Elaboração dos perfis, diagnósticos e Planos de Negócios Integrados; Elaboração de matriz de critérios de seleção das comunidades para participação nos pilotos; Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais; Visita técnica a todas as associações pré-selecionadas para verificação de</p>	<p>- Adequação do SMI; Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.; Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto; Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos; Associações inadimplentes; pouca organização social e de gestão; Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores; Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>06 subprojetos – 04 associações e 02 cooperativas</p> <p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>	<p>UGP UES-SAPE</p>

<p>Informações e situação produtiva e social, informar sobre o objetivo do piloto, infraestrutura existente nas organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros.</p> <p>Até o período: - Contratação da ATER; - Elaboração dos perfis, diagnósticos e Planos de Negócios Integrados.</p>	<p>No período. <u>Em preparação</u> Formulação do desenho do Piloto; Oficina de Construção do Projeto Piloto da Cadeia da Apicultura; Visitas de campo para aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas; Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER; Elaboração dos perfis, diagnósticos e Planos de Negócios Integrados; Elaboração de matriz de critérios de seleção das comunidades para participação nos pilotos; Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais; Visita técnica a todos as associações pré-selecionadas para verificação de informações e situação produtiva e social, informar sobre o objetivo do piloto, infraestrutura existente nas</p>	<p>Adequação do SMI; Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.; Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto; Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos; Associações inadimplentes; pouca organização social e de gestão; Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores; Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>04 subprojetos – 02 associações e 02 cooperativas</p> <p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto.</p>	<p>UGP UES-SAPE UES SETHAS</p>
<p>Implantação do Projeto Piloto da Agricultura Irrigada no Território Açu-Mossoró</p>					

<p>Edital 002-2014 - Subprojetos de Economia Solidária - seleção de organizações produtivas ligadas à Economia Solidária para apoio à empreendimentos econômicos e solidários voltados à promoção da segurança alimentar e nutricional, ao acesso à infraestrutura produtiva e ao acesso a mercados para melhoria das condições de trabalho e renda da população beneficiária.</p>	<p>organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros.</p> <p>Até o período:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratação da ATER; - Elaboração dos perfis, diagnósticos e Planos de Negócios Integrados. 				
<p>Edital 002-2014 - Subprojetos de Economia Solidária - seleção de organizações produtivas ligadas à Economia Solidária para apoio à empreendimentos econômicos e solidários voltados à promoção da segurança alimentar e nutricional, ao acesso à infraestrutura produtiva e ao acesso a mercados para melhoria das condições de trabalho e renda da população beneficiária.</p>	<p>No período. <u>Em preparação</u></p> <p>Formulação do desenho dos editais com a participação dos movimentos sociais e parceiros;</p> <p>Realização de oficinas técnicas para apresentação do Edital e divulgação de normas e procedimentos do projeto;</p> <p>Treinamento no sistema SMI para alimentação das MIs;</p> <p>Visitas de campo para verificação de questões técnicas, social e ambientais para seleção das MIs;</p> <p>aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas;</p> <p>Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER;</p> <p>Elaboração de matriz de critérios de seleção das MIs;</p> <p>Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais;</p> <p>Visita técnica a todas as associações pré-selecionadas para verificação de</p>	<p>Descontinuidade nas discussões para elaboração dos Editais, pela alternância de pessoas durante esse processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curto espaço de tempo na fase de sensibilização e capacitação dos atores envolvidos para a alimentação das manifestações de interesse no SMI; Adequação do SMI; dificuldade de acesso a Internet em alguns municípios e comunidades; Dificuldade de alimentação da MI por falta de conhecimento; Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.; Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto; Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos; 	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento e resultado das MI selecionadas já divulgado (41 MI coletivos e 09 solidários selecionadas)</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>A meta é financiar 60 (sessenta) subprojetos de Empreendimento Econômico e Solidário, sendo 20 (vinte) Subprojetos de Empreendimento Coletivo e 40 (quarenta) Subprojetos de Empreendedor Solidário;</p>	<p>UGP UES SETHAS UES SAPE</p>

informações e situação produtiva e social, informar sobre o objetivo do projeto, infraestrutura existente nas organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros;

Mapeamento das Organizações produtivas e sociais do RN;

Elaboração de modelos de plano de negócio e de gestão, proposta de investimentos; lista de documentação exigida no Edital.; desenho o formulário de manifestação de interesse;

implementação do módulo gerencial dos subprojetos e MI; publicação de edital; Análise e seleção de MI em conformidade com regras estabelecidas no Edital, e ranqueamento final;

Publicação de resultado

Até o período:

Elaboração da estratégia de desenvolvimento regional a ser adotada pelo projeto;

Definição da estratégia de focalização;

Elaboração de Relatório de identificação e mapeamento das aglomerações produtivas do Estado do Rio Grande do Norte;

Levantamento de programas e projetos de acesso a água e segurança alimentar

Associações inadimplentes; pouca organização social e de gestão;

Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores;

Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia

<p>em execução no RN para identificar possibilidade de parcerias, complementariedade de ações e evitar possíveis sobreposições de investimentos;</p> <p>Realização de diversas reuniões de mobilização com parceiros e movimentos social para definir o desenho dos investimentos ligados a agricultura familiar e economia solidária.</p>	<p>em execução no RN para identificar possibilidade de parcerias, complementariedade de ações e evitar possíveis sobreposições de investimentos;</p> <p>Realização de diversas reuniões de mobilização com parceiros e movimentos social para definir o desenho dos investimentos ligados a agricultura familiar e economia solidária.</p>				
<p>Edital nº 03/2013 – Subprojetos de Bandas Filarmônica para a Juventude - seleção de organizações sociais sem fins lucrativos e de natureza coletiva ligadas à cultura para apoio à subprojetos de bandas filarmônicas para a juventude voltados a inclusão sociocultural, cidadania, fortalecimento do protagonismo juvenil, geração de ocupação e renda da população beneficiária.</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Formulação do desenho dos editais com a participação dos movimentos sociais e parceiros;</p> <p>Realização de oficinas técnicas para apresentação do Edital e divulgação de normas e procedimentos do projeto;</p> <p>Treinamento no sistema SMI para alimentação das MIs;</p> <p>Visitas de campo para verificação de questões técnicas, social e ambientais para seleção das MIs;</p> <p>aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas;</p> <p>Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER;</p> <p>Elaboração de matriz de critérios de seleção das MIs;</p> <p>Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais;</p> <p>Visita técnica a todos as associações pré-selecionadas para verificação de informações e situação produtiva e</p>	<p>Descontinuidade nas discussões para elaboração dos Editais, pela alternância de pessoas durante esse processo.</p> <p>- Curto espaço de tempo na fase de sensibilização e capacitação dos atores envolvidos para a alimentação das manifestações de interesse no SMI;</p> <p>Adequação do SMI; dificuldade de acesso a Internet em alguns municípios e comunidades;</p> <p>Dificuldade de alimentação da MI por falta de conhecimento;</p> <p>Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.;</p> <p>Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto;</p> <p>Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos;</p> <p>Associações inadimplentes;</p> <p>pouca organização social e de</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento e resultado das MI selecionadas já divulgado (45 MI selecionadas)</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>Serão financiados 75 (setenta e cinco) subprojetos, respeitando o limite de no máximo 01 (um) subprojeto por município</p>	<p>UGP</p>

social, informar sobre o objetivo do projeto, infraestrutura existente nas organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros;

Mapeamento das Organizações produtivas e sociais do RN;

Elaboração de modelos de plano de negócio e de gestão, proposta de investimentos; lista de documentação exigida no Edital.; desenho o formulário de manifestação de interesse; implementação do módulo gerencial dos subprojetos e MI; publicação de edital; Análise e seleção de MI em conformidade com regras estabelecidas no Edital, e ranqueamento final; Publicação de resultado

Até o período:

Elaboração da estratégia de desenvolvimento regional a ser adotada pelo projeto;

Definição da estratégia de focalização;

Elaboração de Relatório de identificação e mapeamento das aglomerações produtivas do Estado do Rio Grande do Norte;

Levantamento de programas e projetos de acesso a água e segurança alimentar em execução no RN para identificar

gestão;

Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores;

Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia

	<p>possibilidade de parcerias, complementariedade de ações e evitar possíveis sobreposições de investimentos;</p> <p>Realização de diversas reuniões de mobilização com parceiros e movimentos social para definir o desenho dos investimentos ligados a agricultura familiar e economia solidária.</p>				
<p>ATIVIDADE 2 – Repasse de recursos para organizações para organizações de produtores da agricultura familiar e da economia solidária para subprojetos socioambientais</p>					
<p>Edital 001-2014 - Projetos Socioambientais - seleção de organização sociais e produtivas de base familiar a ligadas à agricultura familiar para apoio a subprojetos socioambientais de investimentos sociais voltados à promoção de boas práticas socioambientais, à convivência com o semiárido e à segurança alimentar e nutricional, com ênfase na sustentabilidade e na melhoria das condições de vida da população beneficiária</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Formulação do desenho dos editais com a participação dos movimentos sociais e parceiros;</p> <p>Realização de oficinas técnicas para apresentação do Edital e divulgação de normas e procedimentos do projeto;</p> <p>Treinamento no sistema SMI para alimentação das MIs;</p> <p>Visitas de campo para verificação de questões técnicas, social e ambientais para seleção das MIs;</p> <p>aplicação dos questionários de pré-seleção das organizações produtivas;</p> <p>Elaboração de termo de referência e estimativa de custo para Contratação da ATER;</p> <p>Elaboração de matriz de critérios de seleção das MIs-;</p> <p>Aplicação de ficha ambiental e social para verificação de possíveis impactos socioambientais;</p> <p>Visita técnica a todas as associações pré-selecionadas para verificação de informações e situação produtiva e social, informar sobre o objetivo do</p>	<p>Descontinuidade nas discussões para elaboração dos Editais, pela alternância de pessoas durante esse processo.</p> <p>- Curto espaço de tempo na fase de sensibilização e capacitação dos atores envolvidos para a alimentação das manifestações de interesse no SMI;</p> <p>Adequação do SMI; dificuldade de acesso a Internet em alguns municípios e comunidades;</p> <p>Dificuldade de alimentação da MI por falta de conhecimento;</p> <p>Contratação da instituição de ATER pré-qualificada.;</p> <p>Dificuldade de entendimento técnico da equipe para definição do modelo de implementação do piloto;</p> <p>Processo de seleção inicial das organizações pouco transparente o que levou a nova avaliação nos critérios estabelecidos;</p> <p>Associações inadimplentes;</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada com ações concretas em andamento e resultado das MI selecionadas já divulgado (160 MI selecionadas)</p> <p>Situação pretendida: Assinatura de convênio no início de 2015.</p>	<p>Incremento na renda real dos beneficiários de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto financiar 160 (cento e sessenta) Subprojetos Socioambientais.</p>	<p>UGP UES-SETHAS UES-SAPE</p>

projeto, infraestrutura existente nas organizações; patrimônio da organização; apoio técnico e parceria estabelecidos pelas organizações; a capacidade de gestão; a participação das mulheres e jovens; nº de famílias associadas e beneficiadas; modos de comercialização identificando pontos fortes e fracos; certificações; entre outros;

Mapeamento das Organizações produtivas e sociais do RN;

Elaboração de modelos de plano de negócio e de gestão, proposta de investimentos; lista de documentação exigida no Edital.; desenho o formulário de manifestação de interesse;

implementação do módulo gerencial dos subprojetos e MI; publicação de edital; Análise e seleção de MI em conformidade com regras estabelecidas no Edital, e ranqueamento final;

Publicação de resultado

Até o período:

Elaboração da estratégia de desenvolvimento regional a ser adotada pelo projeto;

Definição da estratégia de focalização;

Elaboração de Relatório de identificação e mapeamento das aglomerações produtivas do Estado do Rio Grande do Norte;

Levantamento de programas e projetos de acesso a água e segurança alimentar em execução no RN para identificar possibilidade de parcerias,

pouca organização social e de gestão;

Situação de pendências em prestações de contas de convênios anteriores;

Necessidade de estudos preliminares sobre a cadeia

	complementariedade de ações e evitar possíveis sobreposições de investimentos; Realização de diversas reuniões de mobilização com parceiros e movimentos social para definir o desenho dos investimentos ligados a agricultura familiar e economia solidária.				
ATIVIDADES	Ações Realizadas	Dificuldades encontradas	Indicadores de desempenho da atividade	Indicador RN Sustentável	Instituições responsáveis
OBJETIVO: MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA					
COMPONENTE 2: MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
2.1 – ATENÇÃO À SAÚDE					
OBJETIVO: melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e emergências					
ATIVIDADE 1: Fortalecimento da Rede de Atenção Materno-Infantil					
Projetos de Engenharia das Obras Contratados	No período: <u>Em fase de Licitação</u> Visitas técnicas às unidades para levantamento da estrutura física; Desenvolvimento dos estudos de intervenção da estrutura física das unidades; Elaboração de orçamento físico-financeiro	Republicação da MI em atendimentos as diretrizes do banco; Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável; Falta de técnicos que dominam	Situação inicial: Zero. Situação hoje: Atividade iniciada e em fase de Solicitação de Proposta (06 empresas concorrendo)	1 Contrato (11 obras distribuídas nas redes – hospital da mulher e banco de leite em Mossoró, 01 banco de leite em Pau dos Ferros, 01 laboratório de patologia em Natal, 07 hospitais regionais)	UES SESAP UGP

<p>Maternidades Adequadas</p>	<p>dos serviços de engenharia; Revisão do orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia; Realização de visitas técnicas as prefeituras e cartórios, visando levantar a situação da regularização fundiária dos imóveis; Busca de documentação dos imóveis para verificar a titularidade dos imóveis objetos de intervenção; Readequações no termo para substituição de obras; Solicitação de não-objeção ao banco; Publicação de MI e republicação para atendimento as regras do banco; Análise de portfólios e formação de lista curta; Elaboração de minuta de SDP em português e inglês; Envio as empresas da lista curta. Até o período: Elaboração de termo de referência e estimativa de custos;</p>	<p>os itens constantes nos TRs relativo as peças técnicas da UEs ; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Dificuldade de atendimento as recomendações do banco mundial do ponto de vista técnico e ambiental; Ausência de documentos que comprovem a dominialidade de grande maiores dos equipamentos; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes; Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para elaboração dos documentos propostos; Muitos equipamentos de domínio do Estado para solicitar licenciamento; Indefinição de alguns serviços constante nas especificações técnicas</p>	<p>Situação pretendida: Negociação de contrato no início de 2015.</p>	<p>21 maternidades</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Maternidades Adequadas</p>	<p>No período: <u>Contrato assinado</u> Visitas técnicas às unidades para levantamento da estrutura física;</p>	<p>Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável; Falta de técnicos que dominam</p>	<p>Situação inicial: Zero. Situação hoje:</p>	<p>21 maternidades</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

	<p>Desenvolvimento dos estudos de intervenção da estrutura física das unidades;</p> <p>Elaboração de projetos básicos e especificações técnicas;</p> <p>Verificação de exigências de adequações da ANVISA;</p> <p>Elaboração de orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia;</p> <p>Revisão do orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia;</p> <p>Readequações no termo para substituição de obras;</p> <p>Divisão de equipamentos por região de saúde por Blocos (Bloco 1 e 2);</p> <p>Envio da Solicitação de Propostas as empresas.</p>	<p>os itens constantes nos TRs relativo as peças técnicas da UEs ;</p> <p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p> <p>Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras;</p> <p>Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para elaboração dos documentos propostos;</p>	<p>Atividade contratada, porém faltando 02 maternidades para cumprir a meta</p> <p>Situação pretendida: Início das Obras em janeiro de 2015</p>	
<p>Maternidades Equipadas</p>	<p>No Período: <u>Contrato assinado</u></p> <p>Definição de Unidades contempladas;</p> <p>Readequação de Termo de Referência;</p> <p>Especificação dos equipamentos;</p> <p>Pesquisa mercadológica;</p> <p>Revisar relação dos equipamentos</p> <p>Revisar TR e planilha de custos</p> <p>Finalizar a pesquisa mercadológica com preenchimento do mapa de cotação;</p> <p>Encaminhamento a UGP para Não Objeção do BM;</p> <p>Não-objeção do banco ao Edital de Licitação;</p> <p>Envio do processo a PGE para parecer</p>	<p>Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável;</p> <p>Falta de técnicos que dominam os itens constantes nos TRs relativo as peças técnicas da UEs ;</p> <p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p> <p>Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade contratada, porém faltando 02 maternidades para cumprir a meta</p> <p>21</p> <p>Situação pretendida: Início das Obras em janeiro de 2015</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

	<p>Até o período:</p> <p>identificação das obras; Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes; Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para definição de especificações de equipamentos hospitalares;</p>	<p>identificação das obras; Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes; Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para definição de especificações de equipamentos hospitalares;</p>			
<p>Processo de contratação de obras de banco de leite humano iniciado</p>	<p>No período: Não realizado Depende da elaboração dos projetos executivos ainda em tramitação</p> <p>Verificação do projeto arquitetônico desenvolvido por arquiteto da SESAP para o Banco de Leite de Pau dos Ferros: aprovação da SUVISA</p> <p>Até o período:</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade não iniciada</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>01 obra</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Treinamento de Servidores da Rede nos cuidados do pré-natal, com ênfase na classificação de risco, acesso a cuidados primários e recepção, pós parto e cuidados neonatal</p>	<p>No período: Em tramitação Definição de conteúdo da capacitação; Elaboração de Termo de Referência; Reunião com o Reitor e Corpo docente da área de saúde da UERN junto ao Secretário Estadual de saúde para discutir as capacitações; Discutir as necessidades de capacitação com o Consultor em Saúde do BM; Elaborar estimativa de custo; Indicação de profissionais a serem capacitados; Encaminhamento da estimativa de custo,</p>	<p>Dificuldade de definição pelo método de licitação; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos; Tempo gasto em negociações com a UERN, porém, a proposta não se concretizou; Dificuldade em identificar empresas que aceitem trabalhar</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade Iniciada, porém aguardando o início de 2015 para realizar o treinamento</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>1500 médicos e enfermeiros da rede de saúde regional qualificados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

<p>Qualificar profissionais de saúde para implantação de protocolos de atendimento materno infantil</p>	<p>termo de referência e justificativa para UGP; Até o período:</p>	<p>com empenho;</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade Iniciada, porém aguardando o início de 2015 para realizar o treinamento</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>200 médicos e enfermeiros da rede de saúde regional qualificados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Elaboração dos Protocolos materno infantil; Diagramação e publicação dos protocolos (1000 exemplares); Definição de conteúdo da capacitação; Elaboração de Termo de Referência; Reunião com o Reitor e Corpo docente da área de saúde da UERN junto ao Secretário Estadual de saúde para discutir as capacitações; Discutir as necessidades de capacitação com o Consultor em Saúde do BM; Elaborar estimativa de custo; Indicação de profissionais a serem capacitados; Encaminhamento da estimativa de custo, termo de referência e justificativa para UGP;</p>	<p>No período: <u>Em Tramitação</u></p>	<p>Dificuldade de definição pelo método de licitação; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos; Tempo gasto em negociações com a UERN, porém, a proposta não se concretizou; Dificuldade em identificar empresas que aceitem trabalhar com empenho;</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade não iniciada</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>04 centros equipados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>ATIVIDADE 2 – Fortalecimento da Rede de Atenção Oncológica</p>					
<p>Centros de Referência de atenção mulher em oncologia equipados</p>	<p>No período: <u>Não realizado</u> Atividade depende de contratação dos projetos executivos que encontra-se em licitação Definição dos municípios contemplados; Elaboração dos Termo de Referência; Reunião com os prefeitos para definir protocolo de intenção; Assinar Termo de Compromisso Estado/Município;</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Prefeituras ainda não iniciaram as obras; Atrasos da UES na elaboração dos projetos executivos para entrega as prefeituras, conforme</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade não iniciada</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>04 centros equipados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

<p>Qualificar profissionais de saúde dos municípios contemplados com os centros de referências a fim de capacitação em ações de diagnóstico e controle oncológico</p>	<p>Especificação dos equipamentos; Pesquisa mercadológica; Visita técnica ao Instituto de Radiologia; Visitas técnicas às unidades para levantamento da estrutura física; Elaboração de projetos básicos e especificações técnicas dos espaços;</p> <p>Até o período:</p>	<p>acordado</p>			
<p>Qualificar profissionais de saúde dos municípios contemplados com os centros de referências a fim de capacitação em ações de diagnóstico e controle oncológico</p>	<p>No período: Em tramitação Definição de conteúdo da capacitação; Elaboração de Termo de Referência; Reunião com o Reitor e Corpo docente da área de saúde da UERN junto ao Secretário Estadual de saúde para discutir as capacitações; Discutir as necessidades de capacitação com o Consultor em Saúde do BM; Elaborar estimativa de custo; Indicação de profissionais a serem capacitados; Encaminhamento da estimativa de custo, termo de referência e justificativa para UGP;</p> <p>Até o período:</p>	<p>Dificuldade de definição pelo método de licitação; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos; Tempo gasto em negociações com a UERN, porém, a proposta não se concretizou; Dificuldade em identificar empresas que aceitem trabalhar com empenho;</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada, porém aguardando o início de 2015 para realizar o treinamento</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>50 médicos da rede de saúde regional qualificados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Processo de Contratação da obra dos laboratórios iniciados</p>	<p>No período: Visitas técnicas às unidades para levantamento da estrutura física; Desenvolvimento dos estudos de intervenção da estrutura física das unidades; Elaboração de orçamento físico-financeiro</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Atrasos na seleção da empresa</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade não iniciada</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>Contrato assinado, obra realizada e laboratório implantado</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

<p>dos serviços de engenharia; Revisão do orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia; Realização de visitas técnicas as prefeituras e cartórios, visando levantar a situação da regularização fundiária dos imóveis; Busca de documentação dos imóveis para verificar a titularidade dos imóveis objetos de intervenção;</p>	<p>que irá elaborar os projetos executivos</p>				
ATIVIDADE 3 – Fortalecimento da Rede de Urgências e Emergências					
<p>Processo de contratação das obras de reformas de hospitais regionais contratado</p>	<p>No período: Não realizado Depende da elaboração dos projetos executivos ainda em licitação Até o período:</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras</p>	<p>Situação inicial: Zero. Situação hoje: Atividade não iniciada Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>01 obra</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Processo de contratação dos equipamentos de reformas de hospitais regionais contratado</p>	<p>No período: Não realizado Depende da realização das obras nos hospitais para recebimento dos equipamentos Até o período:</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Dificuldade da equipe em definir especificações técnicas dos equipamentos hospitalares</p>	<p>Situação inicial: Zero. Situação hoje: Atividade não iniciada Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>07 hospitais regionais equipados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>Curso sobre Suporte Avançado de Vida em Cardiologia para Adulto - ACLS</p>		<p>Dificuldade de definição pelo método de licitação; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p>	<p>Situação inicial: Zero. Situação hoje: Atividade iniciada</p>	<p>20 médicos da rede de saúde regional qualificados = Somente 18 médicos participaram</p>	<p>UES SESAP UGP</p>

		<p>Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos; Tempo gasto em negociações com a UERN, porém, a proposta não se concretizou; Dificuldade em identificar empresas que aceitem trabalhar com empenho;</p>	<p>Situação pretendida: 20 médicos qualificados</p>		
<p>Curso Sobre Suporte Avançado de Vida em Cardiologia em Pediatria - PALS</p>	<p>No período: Em tramitação Definição de conteúdo da capacitação; Elaboração de Termo de Referência; Reunião com o Reitor e Corpo docente da área de saúde da UERN junto ao Secretário Estadual de saúde para discutir as capacitações; Discutir as necessidades de capacitação com o Consultor em Saúde do BM; Elaborar estimativa de custo; Indicação de profissionais a serem capacitados; Encaminhamento da estimativa de custo, termo de referência e justificativa para UGP;</p> <p>Até o período:</p>	<p>Dificuldade de definição pelo método de licitação; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos; Tempo gasto em negociações com a UERN, porém, a proposta não se concretizou; Dificuldade em identificar empresas que aceitem trabalhar com empenho;</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Atividade iniciada, porém aguardando o início de 2015 para realizar o treinamento</p> <p>Situação pretendida: Iniciar em 2015</p>	<p>10 médicos da rede de saúde regional qualificados</p>	<p>UES SESAP UGP</p>
<p>ATIVIDADES</p>	<p>Ações Realizadas</p>	<p>Dificuldades encontradas</p>	<p>Indicadores de desempenho da atividade</p>	<p>Indicador RN Sustentável</p>	<p>Instituições responsáveis</p>
<p>2.2 – MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA</p>					
<p>OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO COM FOCO NO RESULTADO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO REGIONAL</p>					
<p>ATIVIDADE 1: Construção das Diretrizes e Matrizes Curriculares da rede estadual de ensino</p>					

<p>Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratada</p>	<p>No período: <u>Parcialmente realizado</u></p> <p>Reuniões técnicas com UFRN e técnico da SEEC;</p> <p>Elaboração das Diretrizes curriculares do Estado</p> <p>Considerando que o MEC está elaborando matrizes curriculares para o EF a elaboração das matrizes do estado, previstas no projeto, foi adiada até a divulgação do MEC das matrizes nacionais para o EF para que haja uma maior consonância entre elas.</p>	<p>Aguardo na conclusão das Diretrizes por parte do Grupo Currículo;</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Diretrizes Curriculares do Estado elaborada e Matrizes aguardando a publicação das matrizes curriculares nacional</p> <p>Situação pretendida: Divulgação e discussão das diretrizes; Validação e publicação do documento</p>	<p>Diretrizes elaboradas - Implantar o documento norteador em 100% das escolas da rede;</p>	<p>UES SEEC CODESE Grupo Currículo (GT)</p>
<p>Seminários Regionais das diretrizes e matrizes curriculares realizados</p>	<p>No período: <u>Não realizado</u></p> <p>Em função do curto espaço de tempo foi substituído por reuniões técnicas regionais com um número mais reduzidos de técnicos e professores representantes de cada região para apresentação e validação da versão preliminar das diretrizes. Seminários regionais serão realizados em 2015.</p> <p>Reuniões técnicas com UFRN e técnico da SEEC;</p> <p>Elaboração das Diretrizes curriculares do Estado</p> <p>Considerando que o MEC está elaborando</p>	<p>Aguardo na conclusão das Diretrizes por parte do Grupo Currículo;</p> <p>Baixo comprometimento da equipe das coordenadorias da SEEC nas atividades</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Reuniões internas realizadas pela SEEC</p> <p>Situação pretendida: Divulgação e discussão das diretrizes; validação e publicação do documento</p>	<p>16 eventos realizados</p>	<p>UES SEEC CODESE Grupo Currículo (GT)</p>

	matrizes curriculares para o EF a elaboração das matrizes do estado, previstas no projeto, foi adiada até a divulgação do MEC das matrizes nacionais para o EF para que haja uma maior consonância entre elas.				
	Até o período:				
ATIVIDADE 2 - Desenvolvimento de Programa de Inovação e Práticas Pedagógicas para solucionar as fragilidades apresentadas pelas escolas Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs	No Período: <u>Realizado</u> Elaboração do documento orientador (cartilha); Elaboração de TdR para serviços de alimentação, estimativa, justificativa; Definição da programação; mobilização de participantes; Realização de Oficinas de Inovação Pedagógica Até o período:	Definição do grupo de Orientadores; Demora na solução de algumas demandas de parceiros da SEEC e de outras entidades;	Situação inicial: Zero Situação hoje: Atividade realizada e professores treinados para elaboração de projetos de inovação Situação pretendida: Lançamento de Edital para seleção de projetos; Transferências de recursos para as escolas; Acompanhamento dos projetos; Seminário de projetos exitosos.	51 oficinas realizadas - Meta alterada para realização de 04 oficinas por polo (Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó) com 17 turmas no total – 850 participantes	UES SEEC

<p>Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica</p>	<p>No Período: Realizada Elaboração do documento orientador (cartilha); Publicação de cartilha, caderno, etc Elaboração de TdR para serviços deimentação; Realização de Oficinas de Inovação Pedagógica</p> <p>Até o período:</p>	<p>Definição do grupo de Orientadores</p> <p>Demora nas devolutivas de algumas demandas de parceiros da SEEC e de outras entidades</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Atividade realizada e professores treinados para elaboração de projetos de inovação</p> <p>Situação pretendida: Subprojetos dos PIPs implantados</p>	<p>16 eventos realizados - Meta alterada para realização de 04 oficinas por polo (Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó) com 17 turmas no total – 500 participantes</p>	<p>UES SEEC</p>
<p>Subprojetos de Inovação Pedagógica - PIP</p>	<p>No Período: Em fase de MI Elaboração do documento orientador (cartilha); Publicação da cartilha, cartazes, caderno; Realização de Seminários de Inovação Pedagógica; Realização de Oficinas de Inovação Pedagógica; Elaboração de Edital de Subprojeto; Justificativa para abertura de processo; Seleção de escolas participantes do piloto por Sorteio auditado pelo TCE e banco mundial (130 escolas participantes, porém 01 escola não atendeu um dos requisitos exigidos); Não-objeção do banco mundial; Publicação do edital dos PIPs; Preparação no sistema para recebimento de MIs;</p>	<p>Definição do grupo de Orientadores</p> <p>Demora nas devolutivas de algumas demandas de parceiros da SEEC e de outras entidades</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: PIP em fase de Manifestação de Interesse</p> <p>Situação pretendida: Subprojetos dos PIPs implantados</p>	<p>Implantar Projetos de Inovação Pedagógica (PIP) em 100% das escolas públicas da rede estadual do RN; Em 2014/2015 implantar 129 Projetos em unidades escolares previamente selecionadas</p>	<p>UES SEEC</p>

	<p>Abertura do período de MI; Orientações às escolas sobre MI e projeto inovador; Avaliação dos projetos apresentados;</p> <p>Até o período:</p>				
ATIVIDADE 3 - Construção e Implementação de Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da Educação Básica					
<p>Implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAB/RN</p>	<p>No Período: <u>Em tramitação</u> Reuniões realizadas para revisão e alinhamento da proposta do OVEEB com UGP, GPD e UFRN;</p> <p>TdR do Sistema de Avaliação em elaboração;</p> <p>- Levantamento de demandas para os equipamentos necessárias</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p> <p>Técnico responsável pela avaliação educacional da SEEC não tem disponibilidade de tempo para desenvolver os trabalhos;</p> <p>Dificuldade de alinhamento para elaboração do termo de referência;</p> <p>Dificuldade para elaboração de estimativa de custo;</p> <p>Necessidade de apoio da UGP para fechamento de termo de referência e estimativa de custo pelas dificuldades da equipe em elaborar termos de referência dentro do padrão exigido pelo banco</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Termo de referência elaborado. Faltando a estimativa de custo para solicitação de não-objeção</p> <p>Situação pretendida: Implantar Sistema de Avaliação da Educação Básica, aferindo-se os níveis de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio nas redes estaduais e municipais</p>	<p>1 Contrato realizado</p>	<p>UES SEEC GPD SUAVE</p>
<p>Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado</p>	<p>No período: <u>Em tramitação</u> Reuniões realizadas para revisão e alinhamento da proposta do OVEEB com UGP, GPD e UFRN; Levantamento de demandas para os equipamentos.</p>	<p>Técnico responsável pela avaliação educacional da SEEC não tem disponibilidade de tempo para desenvolver os trabalhos;</p> <p>Dificuldade de alinhamento para</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Termo de referência elaborado. Faltando a</p>	<p>- 01 contrato realizado</p>	<p>GPD SUAVE</p>

	TdR do Observatório elaborado; Até o período:	elaboração do termo de referência; Dificuldade para elaboração de estimativa de custo; Necessidade de apoio da UGP para fechamento de termo de referência e estimativa de custo pelas dificuldades da equipe em elaborar termos de referência dentro do padrão exigido pelo banco	estimativa de custo para solicitação de não-objeção Situação pretendida: Implantação do Portal e do Observatório; Construção do Portal Eletrônico para Acompanhamento da Vida Escolar dos Estudantes da Educação Básica do RN		
ATIVIDADE 4 – Programa de Padrões Mínimos para as Escolas					
Seminários Regionais de Padrões Mínimos	No Período: <u>Realizado</u> Elaboração de Manual de padrões mínimos para o funcionamento das escolas; Realização de 18 Seminários de divulgação dos Padrões Mínimos Até o período:	Demora nas devolutivas de algumas demandas de parceiros da SEEC e de outras entidades Muitos imóveis de domínio do Estado sem a dominialidade legal	Situação inicial: Zero Situação hoje: Eventos realizados Situação pretendida: Melhorar a qualidade da Educação Básica através de um referencial de padrões mínimos de infraestrutura física e dos processos pedagógicos que envolva recursos humanos, materiais, equipamentos, mobiliários, entre outros	16 eventos realizados - atendimento acima da meta (18 eventos – 587 participantes)	UES SEEC SCMCE
Projetos de Engenharia das Obras Contratados	No período: <u>Em fase de Licitação</u> Visitas técnicas às unidades para levantamento da estrutura física; Desenvolvimento dos estudos de intervenção da estrutura física das unidades;	Republicação da MI em atendimentos as diretrizes do banco; Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável;	Situação inicial: Zero. Situação hoje: Atividade iniciada e em fase de Solicitação de Proposta (06 empresas concorrendo)	1 Contrato (95 escolas ampliadas/reformadas distribuídas nos territórios, 04 escolas na área urbana)	UES SEEC UGP

<p>Construção /ou ampliação de escolas iniciado</p>	<p>Elaboração de orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia; Revisão do orçamento físico-financeiro dos serviços de engenharia; Realização de visitas técnicas as prefeituras e cartórios, visando levantar a situação da regularização fundiária dos imóveis; Busca de documentação dos imóveis para verificar a titularidade dos imóveis objetos de intervenção; Readequações no termo para substituição de obras; Solicitação de não-objeção ao banco; Publicação de MI e republicação para atendimento as regras do banco; Análise de portfólios e formação de lista curta; Elaboração de minuta de SDP em português e inglês; Envio as empresas da lista curta.</p> <p>Até o período: Elaboração de termo de referência e estimativa de custos;</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Ausência de documentos que comprovem a dominialidade de grande maiores dos equipamentos; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes; Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para elaboração dos documentos propostos; Muitos equipamentos de domínio do Estado para solicitar licenciamento</p>	<p>Situação pretendida: Negociação de contrato no 1º semestre de 2015.</p>	
	<p>No Período: Não realizado Depende da contratação dos projetos executivos e complementares Elaboração de Manual de padrões mínimos para o funcionamento das escolas;</p>	<p>Republicação da MI em atendimentos as diretrizes do banco; Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável;</p>	<p>Situação inicial: Zero. Situação hoje: Aguardando a licitação dos projetos Situação pretendida:</p>	<p>1 Contrato (95 escolas ampliadas/reformadas distribuídas nos territórios, 03 escolas na área urbana) UES SEEC UGP</p>

	<p>Realização de 16 Seminários de divulgação dos Padrões Mínimos;</p> <p>Visitas Técnicas e georreferenciamentos;</p> <p>abertura de processos para regularização fundiária e Alvarás junto as prefeituras;</p> <p>Até o período:</p>	<p>Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial;</p> <p>Ausência de documentos que comprovem a dominialidade de grande maiores dos equipamentos;</p> <p>Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras;</p> <p>Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes;</p> <p>Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para elaboração dos documentos propostos;</p> <p>Muitos equipamentos de domínio do Estado para solicitar licenciamento</p>	<p>Negociação de contrato no 1º semestre de 2015.</p> <p>Elaborar um documento norteador para as escolas, relativo aos padrões mínimos pedagógicos, recursos humanos, currículo e gerenciamento;</p> <p>Construir 3 escolas urbanas;</p> <p>Adequar aos padrões mínimos de infraestrutura 35 unidades escolares com ampliação e reforma;</p> <p>Reformar 60 unidades escolares do RN dentro dos padrões mínimos de infraestrutura.</p> <p>Aquisição de equipamentos e mobiliários para 106 estabelecimentos de ensino.</p>		
<p>Supervisão dos investimentos realizadas</p>	<p>No período: Não realizado</p> <p>Depende da substituição de trechos e reinício do processo de contratação de projetos e obras.</p> <p>até o período:</p>	<p>Dificuldades iniciais no desenho de implementação das obras, necessidade de verificação da regularização fundiária dos imóveis; vista aso locais das obras, realização de projetos básicos e especificações; atrasos no início da seleção da empresa para realizar obras</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Não realizado</p> <p>Situação pretendida: Obras supervisionadas</p>	<p>16 supervisões realizadas</p>	<p>UGP UES SESAP</p>

ATIVIDADE 5 – Definição de um programa de apoio sistemático aos municípios

<p>Plano Estratégico de articulação estado-município contratado</p> <p>- Elaborar Diagnóstico e Planejamento Estratégico para a Articulação entre Estado do Rio Grande do Norte e os Municípios em consonância com as políticas emanadas da União, visando o regime de colaboração entre os entes-federados na implantação do sistema único de ensino.</p>	<p>No Período: <u>Em preparação</u> Projeto de implementação da ação;</p> <p>TdR para diagnóstico e planejamento estratégico entre estado e município</p> <p>A Coordenadoria Executiva de Projetos já elaborou alguns documentos que servirão de subsídio para a definição do marco legal e institucional da COESE.</p> <p>Até o período:</p>	<p>Há necessidade de uma definição do marco legal e institucional e do escopo do trabalho da coordenadoria com os municípios e junto aos outros órgãos da SEEC;</p> <p>Técnico responsável pela avaliação educacional da SEEC não tem disponibilidade de tempo para desenvolver os trabalhos;</p> <p>Dificuldade de alinhamento para elaboração do termo de referência;</p> <p>Dificuldade para elaboração de estimativa de custo;</p> <p>Necessidade de apoio da UGP para fechamento de termo de referência e estimativa de custo pelas dificuldades da equipe em elaborar termos de referência dentro do padrão exigido pelo banco</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Termo de referência elaborado. Faltando a estimativa de custo para solicitação de não-objeção</p> <p>Situação pretendida: Consolidação, implantação e implementação do Plano Estratégico entre Estado-Municípios.</p>	<p>01 contrato realizado</p>	<p>COEP UES SEEC</p>
<p>Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizado</p>	<p>No período: <u>Não realizado</u></p> <p>Depende de etapas ainda em execução</p> <p>Até o período:</p>	<p>Dificuldades iniciais no desenho de da implantação do plano estratégico entre Estado-municípios</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Não realizado</p> <p>Situação pretendida: Consolidação, implantação e implementação do Plano Estratégico entre Estado-Municípios</p>	<p>04 eventos realizados</p>	<p>UES SEEC</p>

ATIVIDADE 6 – Integração da Educação pública com a agenda de desenvolvimento regional sustentável do Estado

<p>Construção de escolas no campo iniciado</p>	<p>No Período: Não realizado Depende da contratação dos projetos executivos e complementares Elaboração de Manual de padrões mínimos para o funcionamento das escolas; Realização de 16 Seminários de divulgação dos Padrões Mínimos; Visitas Técnicas e georreferenciamentos; abertura de processos para regularização fundiária e Alvarás junto as prefeituras; Definição de locais para construção das escolas; Articulação com INCRA, DNOCS, prefeituras, Até o período:</p>	<p>Replicação da MI em atendimentos as diretrizes do banco; Atraso e mudança na definição dos equipamentos a serem contemplados pelo RN Sustentável; Técnicos não dominam os procedimentos e normas do Banco Mundial; Ausência de documentos que comprovem a domínialidade de grande maiores dos equipamentos; Técnicos de algumas UEs não disponibilizam de tempo para desenvolver os trabalhos de identificação das obras; Muitas obras espalhadas pelo Estado, dificultando o deslocamento a todos os municípios contemplados pelos projetos estruturantes; Técnicos das UEs sem o conhecimento técnico apropriado para elaboração dos documentos propostos; Muitos equipamentos de domínio do Estado para solicitar licenciamento</p>	<p>Situação inicial: Zero.</p> <p>Situação hoje: Aguardando a licitação dos projetos</p> <p>Situação pretendida: Negociação de contrato no 1º semestre de 2015. Elaborar um documento norteador para as escolas, relativo aos padrões mínimos pedagógicos, recursos humanos, currículo e gerenciamento; Construir e equipar 8 escolas rurais;</p>	<p>1 Contrato (08 escolas de campo – 02 em Mossoró – assentamentos rurais, 01 em Pau dos Ferros – perímetro irrigado, 01 em Pedro Avelino – Comunidade rural, 01 em Portalegre – quilombola, Caraúbas – assentamento, Joao Câmara – Comunidade indígena, Baía Formosa – comunidade indígena)</p>	<p>UES SEEC UGP</p>
<p>ATIVIDADE 7 – Apoio a alfabetização de agricultores familiares envolvidos no Projeto</p>					
<p>Oferecer alfabetização</p>	<p>No período: Em preparação Elaboração de Projeto Base;</p>	<p>Identificar demandas Alinhar a licitação de</p>	<p>Situação inicial:</p>	<p>2.500 agricultores alfabetizados/ano</p>	<p>CODESE SUEJA/SEEC</p>

integrada à qualificação social e profissional aos jovens e adultos agricultores e agricultoras familiares que vivem no e do campo	Elaboração de TdR para contratação de consultoria Levantamento de demandas potenciais no campo nos municípios proprietários Até o período:	contratação da consultoria ao cronograma do Programa Brasil Alfabetizado; Dificuldade de definição do desenho para a contratação em função de custos disponível; Dificuldade para elaboração de estimativa de custo; Necessidade de apoio da UGP para fechamento de termo de referência e estimativa de custo pelas dificuldades da equipe em elaborar termos de referência dentro do padrão exigido pelo banco	Zero. Situação hoje: Aguardando a estimativa de custo para envio ao banco para não-objeção Situação pretendida: Processo contratado e agricultores familiares alfabetizados nos 23 municípios com maiores taxas de analfabetismo; Alfabetizar 12.500 agricultores em 5 anos; Garantir matrícula de, no mínimo, 30% das vagas para mulheres agricultoras familiares; Alfabetizar 70% das mulheres matriculadas no Projeto.	
--	---	--	--	--

ATIVIDADE 8 – Fomento a Agricultura Familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Capacitação dos profissionais da rede pública da educação básica, agricultores familiares, STTRs e Conselhos Municipais - Realizar oficinas de atualização para o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com vista ao cumprimento da Lei nº	No Período: Realizada Elaboração do documento orientador (cartilha); Publicação de cartilha, caderno, etc Elaboração de TdR para serviços de alimentação; Realização de 40 Oficinas de Capacitação para divulgação de regras do PNAE Articulações com EMATER e IDIARN realizadas Articulação com STTRs, Conselhos, MDA, prefeituras	Demora nas devolutivas de algumas demandas de parceiros da SEEC e de outras entidades Dificuldade de articulação de todos os entes interessados;	25 eventos realizados (foram realizados 33 eventos com participação de 1547 pessoas)	SUASE EMATER IDIARN UES/SEEC UGP
	Situação inicial: Zero Situação hoje: Eventos realizados Situação pretendida: Capacitação de 100% dos diretores de escolas da rede de ensino do Estado			

<p>11.947/2009, que preconiza aquisição de mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.</p>	<p>Até o período:</p>				
<p>ATIVIDADE 9 – Integração da Rede de Educação Profissional às cadeias Produtivas Regionais</p>					
<p>- Apoiar as ações de desenvolvimento regional sustentável do RN voltadas a educação profissional.</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u> Reuniões realizadas com os sistemas “S” e Institutos federais, a fim de subsidiar a SEEC na implementação dos cursos profissionalizantes; Minuta dos TdR de contratação de consultoria para os Planos de Cursos e Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos 10 Centros de Educação Profissional e Tecnológica do Estado. Contratação de Consultoria para levantamento das Cadeias/APLs do Estado para definição das oportunidades de educação profissionalizante</p> <p>Até o período:</p>	<p>Subsídios para elaboração dos TdRs para contratação das consultorias. Definição dos cursos profissionalizantes para conclusão do TdR dos Planos de cursos e PPP</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Em fase de preparação inicial</p> <p>Situação pretendida: Visita técnica para conhecer a experiência de Pernambuco; Finalização dos TdR</p>	<p>- Elaborar 10 Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) para os Centros de Educação Profissional e Tecnológica e dos Planos de Cursos da Educação Profissional. - Disseminar a discussão sobre Educação Profissional</p>	<p>SUEP/SEEC</p>

ATIVIDADES	Ações Realizadas	Dificuldades encontradas	Indicadores de desempenho da atividade	Indicador RN Sustentável	Instituições responsáveis
OBJETIVO: MELHORAR O ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA					
COMPONENTE 2: MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
2.3 – Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social					
OBJETIVO: MELHORAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E O ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
ATIVIDADE 1: Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência					
Aquisição de unidade móvel para locomoção dos policiais do PROERD para os eventos programados e demais atividades possibilitando a ampliação no atendimento	<p>Não havia clareza, por parte da SESED, da forma de condução para esta aquisição. Após esclarecimentos por parte da UGP, o processo transcorreu rapidamente, já que o PROERD possui uma ótima estrutura administrativa que foi fundamental neste processo.</p> <p>No período: Em Tramitação</p> <p>Elaboração do Termo de referência para aquisição de micro ônibus para o PROERD; Cotação de preço Ajustes nas especificações</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p> <p>Situação hoje: TDR alinhado, cotado, aguardando abertura de licitação (via UGP). No primeiro momento ficou definido pela aquisição de somente 01 uma unidade para o PROERD.</p> <p>Situação pretendida: Licitação iniciada até 10 de Dezembro de 2014.</p>	<p>04 unidades móveis adquiridas – as outras 3 estão sendo repensadas Expansão das atividades do PROERD e CODIMM, no interior do estado, conquistando uma Cultura de Paz nas Escolas e a ampliação do atendimento às minorias vítimas de violência. Indicadores – aumento do número de escolas atendidas pelo PROERD</p>	<p>UES SESED SESED: gestão do GGI com interface: PROERD.</p>	
Fortalecimento da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e das Minorias (CODIMM)	<p>No período:</p> <p>Criação de campanha publicitária “Prevenção à Violência contra a Mulher e Minorias” - Produção e distribuição de material de divulgação (através de Agência de Publicidade e serviço de impressões) com a confecção de Banners,</p>	<p>Havia desconhecimento por parte da CODIMM da possibilidade de criação de uma campanha publicitária na temática sugerida.</p> <p>Há baixa capacidade técnica na CODIMM para construção do conteúdo dos materiais da campanha. Assim, o</p>	<p>Situação inicial: desconhecimento da oportunidade.</p> <p>Situação hoje: em para criam fase de diálogo para a criação da campanha – UGP e CODIMM.</p>	<p>Número de pessoas sensibilizadas.</p>	<p>UES SESED e CODIMM com apoio da SEJUC (se possível)</p>

	<p>camisetas, folders, cartilhas) adesivos, cartazes e faixas.</p> <p>Organizar formas de disseminação – blitz, participação em eventos, caminhadas, ida as comunidades trabalhadas no âmbito do Projeto RN Sustentável (especialmente comunidades rurais).</p> <p>Até o período:</p>	<p>acompanhamento SESED e outras organizações é fundamental.</p>	<p>Situação pretendida:</p> <p>Realizar em Dezembro de 2014, oportunamente ao momento do início da temporada de verão, a campanha de “Prevenção à Violência contra a Mulher e Minorias”</p> <p>Atingir no mínimo 15 mil pessoas com a campanha.</p>		
<p>Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para estruturação do PROERD (coordenadorias regionais) e CODIMM (Delegacias de Atendimento às Mulheres)</p>	<p>No período: <u>Em Tramitação</u></p> <p>Elaboração do Termo de referência para aquisição de micro ônibus para o PROERD; Cotação de preço Ajustes nas especificações</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Não havia clareza, por parte da SESED, da forma de condução para esta aquisição. Após esclarecimentos por parte da UGP, o processo transcorreu rapidamente, já que o PROERD possui uma ótima estrutura administrativa que foi fundamental neste processo.</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: TDR alinhado, cotado, aguardando abertura de licitação (via UGP).</p> <p>Situação pretendida: Espaços de trabalho estruturados</p>	<p>aquisição de 26 (vinte e seis) aparelhos de ar-condicionados de maneira que possa propiciar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho das coordenadorias regionais do PROERD e das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres - CODIMM</p>	<p>UES SESED CODIMM PROERD</p>
ATIVIDADE 2: Fortalecimento Tecnológico do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública					
<p>Videomonitoramento instalados na região metropolitana</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Adequação do TDR sobre videomonitoramento visão relocação dos pontos de instalação de câmeras de videomonitoramento, já que os pontos iniciais já estão cobertos.</p> <p>Cotação de preço</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Para o videomonitoramento, a maior dificuldade foi a disponibilidade de um técnico da SESED para reestruturar o TDR. Levantamento de cotações de preço</p>	<p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p> <p>Situação hoje: TDR alinhado, finalizando cotações.</p> <p>Situação pretendida: Licitação iniciada (até 10 de Dezembro de 2014) Teve um reajuste na meta em função do número de câmeras instaladas</p>	<p>80 câmeras instaladas na região metropolitana – Foi reajustada para 70 câmeras. Diminuição do tempo resposta para o encaminhamento de viatura pelo 190. Cobertura de rádio expandida para as regiões de Mossoró e Caicó,</p>	<p>UES SESED: CIOSP e PM.</p>

<p>Expansão da comunicação do Sistema de Segurança Pública para a região de Mossoró e Caicó e compartilhamento de imagens para todos órgãos que compõem o sistema estadual de segurança (PM, PC, ITEP e BM).</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Adequação do TDR para aquisição de sistema de rádio para interiorização da comunicação da Segurança Pública, visando abrangência estadual.</p> <p>Cotação de preço</p> <p>Até o momento:</p>	<p>A maior dificuldade foi entender que havia possibilidade de adequação dos TDRs, já que em um momento inicial, a UGP sinalizou impedimentos de contratação direta .Posteriormente, houve necessidade de reunir gestores da segurança para delimitar a espacialidade do projeto</p> <p>Dificuldade de embasar a justificativa de contratação direta conforme recomendado pelo banco</p> <p>Troca de gestores</p>	<p>na COPA</p> <p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p> <p>Situação hoje: TDR alinhado, justificativa para contratação direta sendo elaborada</p> <p>Situação pretendida: Licitação iniciada (até 10 de Dezembro de 2014).</p>	<p>permitindo maior eficiência na gestão da PM.</p> <p>Ampliação do dos serviços do CIOSP para outras regiões - Diminuição do tempo resposta para o encaminhamento de viatura pelo 190. Cobertura de rádio expandida para as regiões de Mossoró e Caicó, permitindo maior eficiência na gestão da PM.</p>	<p>UES SESED: CIOSP e PM.</p>
<p>ATIVIDADE 3: Fortalecimento tecnológico da Gestão de Segurança Pública</p>					
<p>Processo de Digitalização do Acervo de Identificação do ITEP contratado</p> <p>Melhorar a segurança, qualidade de armazenamento e expedição de documentos emitidos pelo Instituto Técnico Científico (ITEP) através de investimento tecnológico para a digitalização dos</p>	<p>No período: <u>Em preparação</u></p> <p>Adequação do TDR</p> <p>Cotação de preço</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Formatar as especificações técnicas do TDR – dificuldade diminuída após visita a PB.</p> <p>Encontrar empresas dispostas a enviar cotações – minimizada a partir da possibilidade de se trabalhar com duas cotações</p>	<p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p> <p>Situação hoje: TDR alinhado, finalizando cotações.</p> <p>Situação pretendida: Licitação iniciada (até 10 de Dezembro de 2014).</p>	<p>Compartilhamento da transmissão de informações a todas as instituições que dela necessitam (PM, PC, BM, Judiciário Estadual e Federal, Ministério Público)</p>	<p>UES SESED: ITEP</p>

acervos das coordenadorias: Identificação (COID), Medicina Legal (COMELE) e Criminalística (COCRIM).	No Período: Não realizada Como a atividade é complexa, e inicialmente envolvia parceria com outra Secretaria para seu desenvolvimento, optou-se pela não realização Até o período:	Especificações técnicas do TDR – Encontrar empresas dispostas a enviar cotações	Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR Situação hoje: Não realizado Situação pretendida: Alterar o investimento	01 Datacenter adquirido - Melhorar a a Infovia da SESED	UES SESED CIOSP
Aquisição de Datacenter	No período: Em preparação Adequação do TDR para mudar alguns itens inicialmente previstos Cotação de preço Até o Período:	Encontrar empresas dispostas a enviar cotações – minimizada a partir da possibilidade de se trabalhar com duas cotações	Situação inicial: Necessidade de ajustes ao TDR Situação hoje: TDR ajustado, finalizando cotações. Situação pretendida: Licitação em Janeiro de 2015	197 delegacias, postos policiais, batalhões equipados – Compartilhamento da transmissão de informações a todas as instituições que dela necessitam (PM, PC, BM, Judiciário Estadual e Federal, Ministério Público)	UES SESED CIOSP
Contratação de Consultor Especialista para desenvolvimento de um Diagnóstico Participativo e Definição de Linhas Estratégicas de Atuação na área de Gestão da Segurança Pública	No período: Realizado Elaboração de termo de referência e estimativa de custo Justificativa para contratação direta Convite ao Especialista Não-objeção do banco a contratação Até o Período:	Dimensionar a consultoria	Situação inicial: Redimensionar o “tamanho” da Consultoria Situação hoje: TDR e memória de cálculo prontos Situação pretendida: Atividade iniciada em 2014.	1 Contrato - Diagnóstico da Segurança Pública, Participação em Seminário e Criação de Linhas de Atuação para a Segurança pública no Estado.	UES SESED UGP
ATIVIDADES	Ações Realizadas	Dificuldades encontradas	Indicadores de desempenho da atividade	Indicador RN Sustentável	Instituições responsáveis

OBJETIVO: MELHORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS, DOS RECURSOS HUMANOS E DA GESTÃO DE ATIVOS FÍSICOS, NO CONTEXTO DE UMA ABORDAGEM DE GESTÃO BASEADA EM RESULTADOS

COMPONENTE 3: MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

3.1 – PLANEJAMENTO INTEGRADO E ORIENTADO PARA RESULTADOS E GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

OBJETIVO: modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros

ATIVIDADE 1: Elaboração de Plano Estratégico de Desenvolvimento do RN

<p>Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – Atividade Unificada: Plano Estratégico de Desenvolvimento, Realinhamento Organizacional e Modernização Administrativa do Estado do Rio Grande do Norte.</p>	<p>No período: <u>Em Tramitação</u> - Reuniões com o pessoal técnico das coordenadorias responsáveis pelo planejamento, acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira e demais coordenadorias afins, juntamente com o consultor responsável pela elaboração dos TdRs para definição do escopo do Plano; O processo já havia tramitado, porém, durante o processo de licitação o banco mundial apontou a necessidade de se observar o alinhamento das atividades propostas com outras atividades em andamento. Assim, optou-se pela unificação dos TDRs o que demandou ajustes no TDR para unificação de atividades/ produtos – Plano Estratégico de Desenvolvimento do RN , Adequação das</p>	<p>Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis pelo Planejamento Estratégico do Estado. Definir o escopo do planejamento Estratégico, os objetivos, as metas e as ações estruturantes. Apesar de grande número de manifestações, não temos a Participação de empresas Internacionais (Matrizes) em números suficientes, temos, sim, filiais brasileiras dessas empresas. Portanto, as MI's serão republicadas e enviadas às embaixadas de países com empresas nessa área.</p>	<p>Situação inicial: Não tinha ainda os TdRs Situação hoje: Os termos de referência foram concluídos, aprovados e recebeu não objeção do Banco. Inicialmente 22 empresas manifestaram o interesse em participar da lista curta. Com a unificação foram Situação pretendida: Contratação de Consultoria para elaborar e desenvolver o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte.</p>	<p>Meta: 01 Contrato Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte elaborado</p>	<p>UES SEPLAN SEPLAN SEARH</p>
--	--	--	--	---	--

<p>estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado, Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para Definição do Processo de Alinhamento do Planejamento; Reuniões discursivas para Elaboração de Diagnóstico Situacional; discussões e avaliações sobre logística e integração dos Modais, entre outros temas de ações estruturantes</p>	<p>estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado, Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para Definição do Processo de Alinhamento do Planejamento; Reuniões discursivas para Elaboração de Diagnóstico Situacional; discussões e avaliações sobre logística e integração dos Modais, entre outros temas de ações estruturantes</p>	<p>estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado, Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para Definição do Processo de Alinhamento do Planejamento; Reuniões discursivas para Elaboração de Diagnóstico Situacional; discussões e avaliações sobre logística e integração dos Modais, entre outros temas de ações estruturantes</p>	<p>estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado, Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para Definição do Processo de Alinhamento do Planejamento; Reuniões discursivas para Elaboração de Diagnóstico Situacional; discussões e avaliações sobre logística e integração dos Modais, entre outros temas de ações estruturantes</p>	<p>estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado, Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para Definição do Processo de Alinhamento do Planejamento; Reuniões discursivas para Elaboração de Diagnóstico Situacional; discussões e avaliações sobre logística e integração dos Modais, entre outros temas de ações estruturantes</p>
<p>ATIVIDADE 2: Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados</p> <p>Sistema de Apoio à Gestão de Resultado – aperfeiçoamento nos processos de gestão física, orçamentária e financeira do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo a elaboração e aplicação de metodologia específica que oriente o processo de monitoramento e de avaliação dos</p>	<p>ATIVIDADE 2: Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados</p> <p>No período: <u>Processo Iniciado porém está sendo reavaliado</u></p> <p>Reuniões com técnicos das UES da SEPLAN, SEARH e SESAP, após a última missão do Banco Mundial, para ajustes e otimização dos TdRs, discutidos e avaliados pela especialista Lorena, do WB.</p> <p>Aberto processo, manifestação de interesse publicada, 20 empresas apresentaram portfólios, porém, o banco recomendou reavaliação do TDR e somente licitar após os primeiros produtos do planejamento estratégico.</p> <p>Até o período:</p>	<p>ATIVIDADE 2: Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados</p> <p>Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis pelo SIAF – Sistema de Informações e Administração Financeira. Definir o escopo desse projeto específico, seus objetivos, metas e as ações estratégicas.</p> <p>Apesar de grande número de manifestações, não temos a Participação de empresas Internacionais (Matrizes) em números suficientes, temos, sim, filiais brasileiras dessas empresas. Portanto, as MI's foram republicadas e enviadas às embaixadas de países com empresas nessa área.</p>	<p>ATIVIDADE 2: Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados</p> <p>Situação inicial: Sem TdRs</p> <p>Situação hoje: Portfólios em análise 07 empresa manifestaram o interesse em participar do certame.</p> <p>Situação pretendida: Contratação de Consultoria para Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados. Sistema SIAF melhorado</p>	<p>ATIVIDADE 2: Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados</p> <p>Meta: 01 Contrato Sistema de Apoio à Gestão de Resultados desenvolvido</p> <p>UES SEPLAN e SEARH</p>

Programas de Governo	<p>Reuniões com a COLTIN, e demais técnicos envolvidos com o SIAF para discutir e elaborar o processo de alinhamento do planejamento e gestão estratégica de médio e longo prazo, com foco na gestão por desempenho;</p> <p>Aquisição de softwares, adequações e aprimoramento do sistema financeiro (SIAF).</p> <p>O resultado dessas reuniões foi avaliado e discutido com o especialista do Banco Mundial, José Manoel, antes, e ultimamente com a especialista Lorena.</p>				
Aquisição de Datacenter	<p>No Período: Não realizada</p> <p>Como a atividade é complexa, e inicialmente envolvia parceria com outra Secretaria para seu desenvolvimento, optou-se pela não realização</p> <p>Até o período:</p>	Especificações técnicas do TDR – Encontrar empresas dispostas a enviar cotações	<p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p> <p>Situação hoje: Não realizado</p> <p>Situação pretendida: Alterar o investimento</p>	01 Datacenter adquirido - Melhorar o a Infovia da SEPLAN	UES SEPLAN COLTIN
ATIVIDADE 3: Apoio à Implementação do Projeto					
Perfil de Entrada da Avaliação de Impacto dos subprojetos produtivos contratado	<p>No Período: Não realizada</p> <p>Acompanhamento do DIME (Banco Mundial) para definição do desenho da avaliação de impacto a ser adotada nos Projetos Produtivos e no PIP;</p> <p>Fase de discussão da coleta de dados do perfil de Entrada;</p> <p>TdR em elaboração</p> <p>Até o período:</p>	<p>Definição do desenho da avaliação de impacto;</p> <p>Aceitação do modelo de aleatorização pelo público-alvo e parceiros</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Não realizado</p> <p>Situação pretendida: Perfil de Entrada realizado e avaliação de impacto demonstrando só resultados do projeto</p>	01 Contrato	UGP UES SAPE DIME (Banco Mundial)
Sistema de monitoramento e informações do	<p>No Período: Realizado</p> <p>Desenvolvimento do SMI contratado e em</p>	Especificações técnicas do TDR – Encontrar empresas dispostas a enviar cotações	<p>Situação inicial: Necessidade de alinhamento do TDR</p>	01 Datacenter adquirido - Melhorar o a Infovia da SEPLAN	UES SEPLAN COLTIN

Projeto desenvolvido	fase de implementação; Elaboração de termo de referência Até o período:			Situação hoje: Não realizado Situação pretendida: Alterar o investimento		
Unidades do Projeto Estruturados (UGP e UES)	No período: Realizado Adquirido todos os mobiliários e equipamentos de TI e tecnológicos para estruturação da UGP e UESs. Elaboração de termos de referência e especificações técnicas para aquisição de equipamentos de TI e tecnológicos e mobiliários. Licitação realizadas, contratos assinados. Até o período:	Dificuldade inicial no levantamento das necessidades e cotação de preço dos equipamentos de TI.	Situação inicial: Zero Situação hoje: Realizada UGP e UES estruturadas Situação pretendida: Servidores com equipamentos para melhor desenvolver as atividades	UGP e UES estruturadas	UGP	
Planejamento das ações do projeto realizados	No período: Realizado Realizados diversos eventos de planejamento das ações do projeto, com a presença da equipe técnica dos órgãos envolvidos, banco mundial e parceiros. TdR elaborado, licitação realizada, empresa contratada Até o período:		Situação inicial: Zero Situação hoje: Eventos de planejamento realizados Situação pretendida: Divulgar regras e procedimentos do projeto ao maior numero possível de envolvidos; realizar eventos de planejamento das ações; troca de experiência entre parceiros e beneficiários, etc	20 eventos realizados	UGP	
Conselhos Municipais estruturados	No período: Em tramitação	Dificuldade em levantamento de cotação de preço	Situação inicial: Zero	167 conselhos estruturados	UGP	

	<p>Adquirido todos os mobiliários para estruturação dos conselhos. Elaboração de termo de referência e especificações técnicas para aquisição de equipamentos de TI e tecnológicos. Faltando a cotação de preço dos equipamentos.</p> <p>Até o período:</p>		<p>Situação hoje: Atividade em preparação para licitação. Faltando cotação de preço.</p> <p>Situação pretendida: Todos os conselhos constituídos e equipados</p>								
<p>Eventos de Difusão do projeto e de trocas de experiências realizados</p>	<p>No período: Realizado</p> <p>Realizados diversos eventos de difusão do projeto com parceiros, movimento social, equipe técnica dos órgãos envolvidos, banco mundial TdR elaborado, licitação realizada, empresa contratada</p> <p>Até o período:</p>		<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Eventos de difusão realizados</p> <p>Situação pretendida: Divulgar regras e procedimentos do projeto ao maior numero possível de envolvidos; realizar eventos de planejamento das ações; troca de experiência entre parceiros e beneficiários, etc</p>	12 eventos realizados	UGP						
3.2 – MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS PRIORITÁRIAS E DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO											
<p>OBJETIVO: modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros</p>											
<p>ATIVIDADE 1: Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)</p> <table border="1" data-bbox="1347 309 1471 2152"> <tr> <td data-bbox="1347 1890 1471 2152">Modelagem de Processos para Resultados contratada</td> <td data-bbox="1347 1397 1471 1890">No período: <u>Processo Unificado</u> Reuniões com Técnicos especialistas do</td> <td data-bbox="1347 1003 1471 1397">Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis por esse processo</td> <td data-bbox="1347 645 1471 1003">Situação inicial: Inexistência de TdRs</td> <td data-bbox="1347 309 1471 645">Macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto revisados</td> <td data-bbox="1347 125 1471 309">SEPLAN</td> </tr> </table>						Modelagem de Processos para Resultados contratada	No período: <u>Processo Unificado</u> Reuniões com Técnicos especialistas do	Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis por esse processo	Situação inicial: Inexistência de TdRs	Macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto revisados	SEPLAN
Modelagem de Processos para Resultados contratada	No período: <u>Processo Unificado</u> Reuniões com Técnicos especialistas do	Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis por esse processo	Situação inicial: Inexistência de TdRs	Macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto revisados	SEPLAN						

Banco Mundial durante as missões

O processo já havia tramitado, porém, durante o processo de licitação o banco mundial apontou a necessidade de se observar o alinhamento das atividades propostas com outras atividades em andamento. Assim, optou-se pela unificação dos TDRs o que demandou ajustes no TDR para unificação de atividades/produtos – Plano Estratégico de Desenvolvimento do RN , Adequação das estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado,

Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;

Até o período: Estudos para diagnóstico da Estrutura Atual:

- análise dos organogramas das unidades organizacionais, avaliando características da equipe, atribuições (sistema de responsabilidade), interfaces/relacionamento; áreas e/ou instituições externas que se relacionam com a unidade e o objeto da interface, funções terceirizadas, recursos tecnológicos;

- identificação das desconexões e oportunidades de melhoria, quanto a análise do valor das atividades desempenhadas nos diversos níveis das Secretarias visando identificar:

e principalmente definir o escopo dessa consultoria, os objetivos, as metas e os indicadores.

Situação hoje:

O termo de referência já foi concluído e recebeu não objeção do Banco12 Empresas manifestaram o interesse em participar do certame. Processo em análise de portfólios de maneira unificada.

Situação pretendida:

Contratação de Consultoria para a revisão, otimização e redesenho dos macroprocessos e processos das secretarias prioritárias do Projeto.

	<p>- sobreposição e duplicidade de atividades;</p> <p>- inexistência de atividades vitais para o funcionamento dos órgãos;</p>				
<p>ATIVIDADE 2: Adequação das estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado</p> <p>Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do RN</p>	<p>No período: <u>Processo Unificado</u></p> <p>Reuniões com Técnicos especialistas do Banco Mundial durante as missões</p> <p>O processo já havia tramitado, porém, durante o processo de licitação o banco mundial apontou a necessidade de se observar o alinhamento das atividades propostas com outras atividades em andamento. Assim, optou-se pela unificação dos TDRs o que demandou ajustes no TDR para unificação de atividades/produtos – Plano Estratégico de Desenvolvimento do RN , Adequação das estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado,</p> <p>Identificação e revisão dos macroprocessos e processo das secretarias prioritárias do Projeto (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, SEARH)), redefinição de estimativa de preço, republicação da manifestação de interesse, reanálise de propostas técnicas apresentadas;</p> <p>Até o período: Estudos para diagnóstico da Estrutura Atual:</p> <p>- análise dos organogramas das unidades organizacionais, avaliando características da equipe, atribuições (sistema de responsabilidade), interfaces/relacionamento; áreas e/ou</p>	<p>Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis por esse processo e principalmente definir o escopo dessa consultoria, os objetivos, as metas e os indicadores.</p> <p>Apesar de grande número de manifestações, não temos a participação de empresas Internacionais (Matrizes) em números suficientes, temos, sim, filiais brasileiras dessas empresas. Portanto, as MI's serão republicadas e enviadas às embaixadas de países com empresas nessa área.</p>	<p>Situação inicial: Inexistência de TdRs</p> <p>Situação hoje: O termo de referência já foi concluído e recebeu não objeção do Banco10 Empresas manifestaram o interesse em participar do certame. Processo em análise de Portfólios levando em consideração lista unificada.</p> <p>Situação pretendida: Contratação de Consultoria melhorar melhor organização da estrutura organizacional do governo com redução de cargos e custos</p>	<p>01 Contrato – Diagnóstico e ajustamento organizacional realizado</p>	<p>UGP UES SEPLAN</p>

	<p>instituições externas que se relacionam com a unidade e o objeto da interface, funções terceirizadas, recursos tecnológicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificação das desconexões e oportunidades de melhoria, quanto a análise do valor das atividades desempenhadas nos diversos níveis das Secretarias visando identificar: - sobreposição e duplicidade de atividades; - inexistência de atividades vitais para o funcionamento dos órgãos; 				
<p>ATIVIDADE 3: Auditoria da Folha de Pagamento</p>					
<p>Auditoria da Folha de Pagamento</p>	<p>No período: <u>Contrato Negociado</u></p> <p>Reuniões com Técnicos especialistas do Banco Mundial durante as missões; Elaboração de termos de referência e estimativa de custo; Reuniões com técnicos da SEARH e SEPLAN para alinhar o TDR as necessidades da folha; Publicação da manifestação de interesse; 06 empresas manifestaram o interesse em participar da licitação; 04 empresas apresentaram proposta e o vencedor do certame foi a empresa Deloitte. A empresa foi convidada a negociar o contrato e foi solicitado a não-objeção do banco ao contrato negociado. Aguardando a assinatura do contrato.</p> <p>Até o período: Levantamento do número de servidores por secretaria e representação na folha de pagamento</p>	<p>Conseguir reunir todos os técnicos e/ou gestores responsáveis por esse processo e principalmente definir o escopo da consultoria.</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Contrato negociado, aguardando não-objeção do banco para homologação e assinatura do Contrato</p> <p>Situação pretendida: Início da auditoria para janeiro 2015</p>	<p>01 Contrato - Folha Auditada e redução do</p>	<p>UES SEPLAN e SEARH</p>

ATIVIDADE 4: Melhoria da Infraestrutura e na Gestão das Secretarias Prioritárias (SEEC, SESAP, SESED, SEPLAN, PGE, Control, TCE)					
Não prevista para o período					
3.3 – GESTÃO ESTRATÉGICA E EFICIENTE DOS RECURSOS HUMANOS E DE ATIVOS					
OBJETIVO: modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros					
ATIVIDADE 1: Melhoria na gestão de Recursos Humanos					
Sistema de Apoio à Gestão de Recursos Humanos	No período: <u>Iniciado</u> Inicialmente estava previsto como uma contratação direta, porém o banco não autorizou e estão ajustando TdR e estimativa de custo para uma licitação Elaboração de TdR e estimativa de Custo	O banco não autorizou a contratação direta o que acabou atrasando o planejamento da atividade	Situação inicial: Sistema ERGON funcionando porém com necessidade de melhorias tecnológicas Situação hoje: TdR sendo readequado Situação pretendida: Sistema ERGON melhorado	03 Contrato -	UES SEPLAN e SEARH
	Até o período: Sistema de gestão existente, porém sem atualizações e sem relatórios gerenciais	O grupo ainda não está efetivamente trabalhando; Diversidade na legislação de pessoal; Especificidades dos diversos planos.			
ATIVIDADE 2: Implementação de Sistema Integrado de Gestão de Ativos					
Sistema Integrado de Gestão	No período: <u>Iniciado</u> Reunião com a SEEC, SESAP, SESED, TCE, Control e SEPLAN para apresentar funcionalidades do sistema contempladas no TDR para análise e sugestões; Elaboração de documento com a estratégia de disseminação, haja vista que a empresa contratada fará implementação apenas na SEPLAN e SEARH, e deverá conter: I - Critérios de escolha da SEPLAN e	Sistema complexo com muitas funcionalidades e com larga área de abrangência e, por este motivo necessitou de diversas reuniões para analisar a integração com outros sistemas, inclusive com o SIAF., ; Questionamentos diversos e solicitações divergentes da ideia principal do sistema; Demora na definição do responsável; Demora na elaboração dos	Situação inicial: Zero Situação hoje: TdR elaborado e em fase de estimativa de preço Situação pretendida: Sistema de Compras, estoque, patrimônio unificado na SEARH	01 Contrato -	UES SEPLAN e SEARH

SEARCH;
ii - Calendário para implantação dos próximos órgãos;
iii - Definir quem ficará responsável pela disseminação (equipe);
IV- Qual o fluxo de tramitação dos processos;
V - Se há ajustes a serem feitos na norma estadual e como serão procedidos tais ajustes.
Recomendações do BM:
I - Gerenciamento centralizado do catálogo de itens; contudo, as especificidades (ex: Saúde) pode ser tratadas de forma separada;
ii - Incluir na ferramenta a possibilidade de fornecer dados estatísticos/métricas de acompanhamento (quantas licitações foram feitas, que é o operador que é mais produtivo etc.);
iii - Fornecimento de manuais didáticos por parte da Empresa para capacitação de modo a facilitar a disseminação;
iv - Para acesso ao sistema (liberação de senha) há necessidade de aprovação (com média mínima) em curso a ser estruturado no Programa de Capacitação do Componente;

O BM se comprometeu a apoiar este projeto com envio de uma metodologia e indicadores que permitirão monitorar a implementação e documentar sucessos para ser usada para justificar disseminação e benefícios da implementação do projeto;

Até o período:

ajustes;
Indefinição dos procedimentos de ajustes;

ATIVIDADE 3: Melhoria do Arquivo Público do Estado			
<p>No Período: Iniciado</p> <p>No Período: Iniciado Inicialmente foram elaborado dois termos de referência: serviço de digitalização e consultoria de customização do sistema do IPERN para que o processo de virtualização inicie nas setoriais prevendo a integração com ERGON e certificação digital; Revisão da quantidade e especificações dos equipamentos de TI e tecnológicos para atender as demandas de digitalização e virtualização (incluir equipamentos/licenças de certificação); Preparação de documento com estratégia de sustentabilidade da ação (cronograma para disseminação para outros órgãos, quem ficará responsável por fazer tal disseminação etc.) e explicação dos critérios de escolha de processo de aposentadoria e o piloto a ser feito na Secretaria de Educação; A CONTROL ficou responsável revisão do marco legal e fluxo de tramitação de processos de aposentadoria para suportar a implementação do processo virtual; Aquisições de Equipamentos (lotes de mobiliário, laboratório de restauro e arquivos deslizantes).</p>	<p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: A estruturação do arquivo público depende da construção/reforma do espaço físico, a ser realizada com recursos do tesouro. O Termo de referência e estimativa de custo foram elaborados e aguardam uma posição sobre o espaço.</p> <p>Situação pretendida: Arquivo público estruturado e virtualização e digitalização implementados</p>		
<p>ATIVIDADE 4: Melhoria da Conectividade e do fluxo das informações entre as unidades administrativas</p> <p>Aquisição de Datacenter Container</p>	<p>No período: Em Tramitação Elaboração de TdR, estimativa de Custo, minuta de Edital, solicitação de não-objeção ao banco, autorização para licitação.</p>	<p>O TdR teve que ser ajustados diversas vezes por solicitação do banco mundial para melhor detalhamento das especificações técnicas e ajustes na cotação de preço.</p> <p>Situação inicial: Zero</p> <p>Situação hoje: Processo na PGE</p>	<p>01 Contrato -</p> <p>UES SEARH/COTIC</p>

	<p>Processo na PGE.</p> <p>Até o Período:</p>	<p>Diversos problemas de conectividade foram apontados pelos setores durante o processo de negociação do empréstimo, porém, nenhum setor formalizou quais pontos da rede estão com problemas; Apresentar um plano de resolução dos problemas por meio de licitação que está sendo realizada pelo Estado, porém existe a preocupação se os recursos estão assegurados (fator colocado como o banco como condicionante para autorização da aquisição); Demora na formalização dos pontos de rede com problemas de conectividade;</p> <p>Plano não satisfatório para o BM</p>	<p>Situação pretendida: Base de dados do governo protegida</p>		
ATIVIDADE 5: Capacitação para fortalecimento do novo modelo de gestão do Estado					
<p>Capacitação de Servidores para desenvolvimento de competências em áreas estratégicas</p>	<p>No período: <u>Iniciado</u></p> <p>Elaboração do plano e TDR do 1º ano para as Secretarias envolvidas no componente; Definida a prioridade na Capacitação nas áreas de Compras, Patrimônio e Financeiro; Elaboração com base nas propostas da SESAP e SEEC – uma estratégia de seleção para que as pessoas participem dos cursos adequados para exercícios de suas funções, bem como acompanhamento posterior do uso dos conhecimentos adquiridos nos cursos;</p> <p>Avaliação da opção de criação do Banco de talentos com a garantia que os recursos do IDF sejam utilizados de forma alinhada ao Plano de Capacitação</p> <p>Até o momento:</p>	<p>Demora na definição dos cursos se para o projeto ou para o componente;</p> <p>Demora na definição dos cursos específicos por parte das setoriais;</p> <p>Definição dos critérios de seleção;</p> <p>Uso inadequado ou insatisfatório dos conhecimentos no desempenho das atividades;</p>	<p>Situação inicial: Indefinição no alcance dos cursos</p> <p>Situação hoje: Plano e TDR concluídos; Aguardando o novo governo para iniciar algumas atividades;</p> <p>Realizado 03 treinamentos de servidores da SESED na área de Inteligência, Contrainteligência e Humanização de Atendimento às vítimas de violência;</p> <p>Situação pretendida: Execução do plano de capacitação</p>	<p>73 eventos realizados</p>	<p>ESCOLA DE GOVERNO – SEARH UGP</p>

TABELA 3: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades e Tarefas	Período																		
	2014			2015			2016			2017			2018			2019			
Trimestre	1	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
COMPONENTE 1: DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL																			
1.1 – INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL/TERRITORIAL																			
ATIVIDADE 1: Elaboração de Plano de Negócio dos Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis.																			
ATIVIDADE 2 - Estudos, Diagnósticos e Planos voltados para o fortalecimento dos APLs.																			
Produto 2.1 - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS dos Polos Turísticos Serrano e Agreste-Trairi.																			
Produto 2.2 - Elaboração do Plano Estratégico e de Marketing Turístico do RN.																			
Produto 2.3 - Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios do 1º Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte.																			
Produto 2.4 - Elaboração de Diagnóstico e Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento de Atividades Produtivas Agrícolas do RN.																			
Produto 2.5 - Mapeamento e Caracterização das Organizações Sociais e de Produtores Familiares do RN.																			
Tarefa 2.6 - Elaboração de Projetos de Sinalização Turística de Polos de Turismo dos Polos Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste-Trairi.																			

Produto 1.1 - Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratada																								
Produto 1.2 - Seminários Regionais das diretrizes e matrizes curriculares realizados																								
ATIVIDADE 2 - Desenvolvimento de Programa de Inovação e Práticas Pedagógicas para solucionar as fragilidades apresentadas pelas escolas																								
Produto 2.1 - Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs																								
Produto 2.2 - Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica																								
Produto 2.3 - Subprojetos de Inovação Pedagógica - PIP																								
ATIVIDADE 3 - Construção e Implementação de Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da Educação Básica																								
Produto 3.1 - Implantação do Sistema Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAB/RN																								
Produto 3.2 Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado																								
ATIVIDADE 4 – Programa de Padrões Mínimos para as Escolas																								
Produto 4.1 - Seminários Regionais de Padrões Mínimos																								
Produto 4.2 - Projetos de Engenharia das Obras Contratados																								
Produto 4.3 - Construção /ou ampliação de escolas iniciado																								
Produto 4.4 - Supervisão dos investimentos realizados																								
ATIVIDADE 5 – Definição de um programa de apoio sistemático aos municípios																								

<p>Produto 5.1 - Plano Estratégico de articulação estado-município contratado - Elaborar Diagnóstico e Planejamento Estratégico para a Articulação entre Estado do Rio Grande do Norte e os Municípios em consonância com as políticas emanadas da União, visando o regime de colaboração entre os entes-federados na implantação do sistema único de ensino.</p>																										
<p>Produto 5.2 - Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizado.</p>																										
<p>ATIVIDADE 6 – Integração da Educação pública com a agenda de desenvolvimento regional sustentável do Estado</p>																										
<p>Produto 6.1 - Construção de escolas no campo iniciado</p>																										
<p>ATIVIDADE 7 – Apoio a alfabetização de agricultores familiares envolvidos no Projeto</p>																										
<p>Produto 7.1 - Oferecer alfabetização integrada à qualificação social e profissional aos jovens e adultos agricultores e agricultoras familiares que vivem no e do campo.</p>																										
<p>ATIVIDADE 8 – Fomento a Agricultura Familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</p>																										
<p>Produto 8.1 - Capacitação dos profissionais da rede pública da educação básica, agricultores familiares, STTRs e Conselhos Municipais - Realizar oficinas de atualização para o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com vista ao cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que preconiza aquisição de mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.</p>																										
<p>ATIVIDADE 9 – Integração da Rede de Educação Profissional às cadeias Produtivas Regionais</p>																										
<p>Produto 9.1 - Apoiar as ações de desenvolvimento regional sustentável do RN voltadas a educação profissional.</p>																										

2.3 – Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social

TABELA 4: EVENTOS REALIZADOS (MOBILIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPERVISÃO, FEIRAS, ETC)

Tipo de Evento	Nome do Evento	Local	Data	Público-Alvo	Nº de Participantes	Resultados Alcançados
Treinamento	Oficina de Orientação e Elaboração dos Projetos de Inovação Pedagógica - PIP	DIRED Polo I - Natal	16 a 24/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Professores da Rede Estadual de Ensino	574	Empoderamento dos Gestores Escolares para elaborar os Projetos de Inovação Pedagógicas - PIP nas escolas estaduais.
Treinamento	Oficina de Orientação e Elaboração dos Projetos de Inovação Pedagógica - PIP	DIRED Polo II – Mossoró	25 e 26/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Professores da Rede Estadual de Ensino	170	Empoderamento dos Gestores Escolares para elaborar os Projetos de Inovação Pedagógicas - PIP nas escolas estaduais.
Treinamento	Oficina de Orientação e Elaboração dos Projetos de Inovação Pedagógica - PIP	DIRED Polo III – Pau dos Ferros	30/09 a 01/10/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Professores da Rede Estadual de Ensino	200	Empoderamento dos Gestores Escolares para elaborar os Projetos de Inovação Pedagógicas - PIP nas escolas estaduais.
Treinamento	Oficina de Orientação e Elaboração dos Projetos de Inovação Pedagógica - PIP	DIRED Polo IV -Caicó	07 e 08/10/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Professores da Rede Estadual de Ensino	161	Empoderamento dos Gestores Escolares para elaborar os Projetos de Inovação Pedagógicas - PIP nas escolas estaduais.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo XIII - Umarizal	04 e 05/11/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.		Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo XIII – Pau dos Ferros	21 a 24/10/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	171	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação	DIRED Polo XIII – Currais Novos	09 e 10/11/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC,	118	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual

	Escolar – PNAE					DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.		de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC Polo XIII – João Câmara	30/10/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	49	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.		
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC Polo XIII – Nova Cruz	05 e 06/07/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	165	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.		
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC Polo XIII - Apodi	07 e 08/10/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	83	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.		
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC Polo X - Caicó	30/09 a 02/10/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	118	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.		
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC Polo XI - Açú	23 e 24/09/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	63	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.		

Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo I - Natal	22 a 25 e 28/07/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	195	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo II – Parnamirim	29 a 31/07/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	147	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo V – Ceara Mirim	12 e 13/08/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	76	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo IV – São Paulo do Potengi	19 e 20/08/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	59	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo VI – Macau	26/08/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	56	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo VII – Santa Cruz	28 e 29/08/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	61	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.

Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo VIII – Angicos	02/09/2014	MDA, EMATER, IDIARN.	32	oriundos da agricultura familiar. Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIRED Polo XII – Mossoró	16 a 18/09/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	154	Conscientizar os Gestores Escolares da rede estadual de ensino para adquirir para a Merenda Escolar o mínimo de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo I – Natal	03/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	55	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo I – Natal	04/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	52	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo I – Natal	02/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	55	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.

Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo I – Natal	03/09/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	26	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo III – Nova Cruz	19/08/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	70	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo V – Ceara Mirim	20/08/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	48	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo VI – Macau	21/08/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	33	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIRED Polo XVI – João Câmara	22/08/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	31	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.

Sensibilização	Oficinas Regionais para Divulgação do Manual sobre o Programa de Desenvolvimento dos Padrões Mínimos da Escola.	DIREC Polo II – Parnamirim	26/08/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos das Escolas da Rede Estadual de Ensino e Técnicos da DIREC/SEEC	63	Conscientizar os Gestores Escolares da Rede Estadual de Ensino da responsabilidade de manter a conservação dos prédios públicos de ensino obedecendo os padrões mínimos exigidos em Lei.
Seminário	Encontro Internacional Compras para El Progreso - P4P2014 para a Alimentação e Agricultura (FAO).	Bogotá/Colômbia	07 a 10/04/2014	Técnico da UGP e da UES/SAPE	02	Vivenciar experiências exitosas.
Supervisão	Oficina de Orientação e Elaboração dos Projetos de Inovação Pedagógica - PIP	DIREC – Pau dos Ferros	30/09 a 01/10/2014	Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Professores da Rede Estadual de Ensino	200	Verificar se a realização do evento está de acordo com as metas e indicadores do Projeto RN Sustentável.
Supervisão	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC – João Câmara	30/10/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	49	Verificar se a realização do evento está de acordo com as metas e indicadores do Projeto RN Sustentável.
Supervisão	Oficina sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	DIREC – Umarizal	04 e 05/11/2014	Gestores Escolares, Gerente das DIREC, DRAE, Representantes do CMDS, STTR, FETRAF, FETARN, MDA, EMATER, IDIARN.	50	Verificar se a realização do evento está de acordo com as metas e indicadores do Projeto RN Sustentável.
Feira	Festival do Turismo de Gramado	Gramado/RS	06 a 09/11/2014	Técnicas da UES/SETUR	02	Divulgação da Campanha “Em Cada Canto, Um Encanto”, que retrata os principais atrativos turísticos dos cinco polos: Seridó, Costa Branca, Costa das Dunas, Agreste-Trairi e Serrano.

Feira	42ª Expo Internacional de Turismo – ABAV - Associação Brasileira de Agentes de Viagens	São Paulo/SP	24 a 28/09/2014	Técnicas da UES/SETUR	02	Divulgação da Campanha “Em Cada Canto, Um Encanto”, que retrata os principais atrativos turísticos dos cinco polos: Seridó, Costa Branca, Costa das Dunas, Agreste-Trairi e Serrano.
Feira	10ª RURALTUR - Feira de Turismo Rural	Campina Grande/PB	03 a 06/09/2014	Técnicas da UES/SETUR	02	Divulgação da Campanha “Em Cada Canto, Um Encanto”, que retrata os principais atrativos turísticos dos cinco polos: Seridó, Costa Branca, Costa das Dunas, Agreste-Trairi e Serrano.
Mobilização	Oficina para Construção do Projeto Piloto de Apicultura.	Apodi/RN	05/06/2014	Representantes das Organizações Produtivas do Território Sertão do Apodi (Associações, Cooperativas, Redes de Comercialização e Parceiros públicos e privados).	71	Legitimação pelos parceiros e público-alvo, e a coleta de sugestões norteadoras das diretrizes que subsidiarão a construção e elaboração do Projeto Piloto da Apicultura.
Mobilização	Oficina para Construção do Projeto Piloto de Cajucultura.	Apodi/RN	29 a 31/05/2014	Representantes das Organizações Produtivas do Território Sertão do Apodi (Associações, Cooperativas, Redes de Comercialização e Parceiros públicos e privados).	70	Legitimação pelos parceiros e público-alvo, e a coleta de sugestões norteadoras das diretrizes que subsidiarão a construção e elaboração do Projeto Piloto da Cajucultura.

Mobilização	Oficina para Construção do Projeto Piloto de Agricultura Irrigada.	Mossoró/RN	05 a 06/06/2014	Representantes das Organizações Produtivas do Território Açú-Mossoró (Associações, Cooperativas, Redes de Comercialização e Parceiros públicos e privados).	70	Legitimação pelos parceiros e público-alvo, e a coleta de sugestões norteadoras das diretrizes que subsidiarão a construção e elaboração do Projeto Piloto da Agricultura Irrigada.
Mobilização	Oficina para Construção do Projeto Piloto de Agricultura Irrigada.	Mossoró/RN	16 a 17/07/2014	Representantes das Organizações Produtivas do Território Açú-Mossoró (Associações, Cooperativas, Redes de Comercialização e Parceiros públicos e privados).	70	Legitimação pelos parceiros e público-alvo, e a coleta de sugestões norteadoras das diretrizes que subsidiarão a construção e elaboração do Projeto Piloto da Agricultura Irrigada.
Visita Técnica	Visita Técnica a SEPLAG/RJ para ver a experiência sobre contratações semelhantes realizadas por esta secretaria	Rio de Janeiro/RJ	26 a 29/08/2014	Gerente do Projeto RN Sustentável, Representantes da Procuradoria Geral do Estado-PGE/Setor Patrimônio e Técnicos da UES/SEARH	04	Reduzir esforços e investimentos, além de prevenção de equívocos durante o contrato de empresa de consultoria.
Capacitação	Cursos sobre Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - ACLS	Brasília/DF	29 a 30/11/2014	Médicos de pronto socorro de 07 hospitais públicos de urgência e emergência do RN, dos municípios de: Açú, Caicó, Currais Novos, João Câmara, Santo Antônio, São Paulo do Potengi e Pau dos Ferros.	20	Contribuir para a diminuição das sequelas e aumento na sobrevivência de pacientes, bem como a redução de óbitos nas regiões devidamente indicadas pelo Plano Anual da Saúde- PASGarantindo uma maior agilidade nos atendimentos de urgência, sem comprometer o paciente com o deslocamento para centros de assistência referenciada.
Capacitação	Curso de Humanização no Atendimento às Vítimas de	Natal/RN	25 a 27/11/2014	Policiais Militares	40	Promover o atendimento e acolhimento humanizado às

	Violência.						vítimas de violência em decorrência de gênero, cor e opção sexual.
Capacitação	Cursos de Análise em Inteligência	Natal/RN	27 a 31/10/2014			Integrantes de agências de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que atuam na atividade de análise de inteligência(CIOSP)	26 Capacitar servidores da segurança pública nos fundamentos da inteligência da segurança, na elaboração de um repertório de conhecimentos necessários para elaboração de um Plano de Inteligência de Segurança Pública.
Capacitação	Curso de Contrainteligência	Natal/RN	24 a 28/11/2014			Integrantes de agências de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que atuam na atividade de análise de inteligência(CIOSP)	26 Capacitar servidores da segurança pública nos fundamentos da contrainteligência da segurança, nos segmentos da segurança orgânica e ativa, nos conhecimentos básicos da contrainteligência em operações, na aplicabilidade de técnicas de gestão em contrainteligência e nos planos de inteligência da segurança pública.
Capacitação	Curso de Capacitação Auditoria de Licitação e Contratos	Natal/RN	06 e 07//1/2014			Responsáveis pela Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado-TCE	03 Permitir aos gestores públicos encarregados da condução das licitações e contratos, exercerem efetiva fiscalização dos atos administrativos utilizando-se de moderna metodologia de auditoria.
Sensibilização	Seminário para o Fortalecimento, Inovação e Integração de ATER no Rio Grande do Norte	Natal/RN	16 a 17/10/2014			Público alvo do Projeto RN Sustentável, parceiros, autoridades, gestores e técnicos envolvidos.	300 Fortalecimento da política de ATER para a agricultura familiar do RN, através da consolidação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER, aprovada pela

Sensibilização	Reunião Extraordinária da Câmara Técnica do Mel e Derivados - CEDRUS	Natal/SAPE	28/07/2014	Membros da Câmara Técnica do Mel/CEDRUS, da UES/SAPE e UGP/SEPLAN e Consultor do BM.	35	Presidência da República. Repassar informações do Banco Mundial para os participantes.
Seminário	Seminário Um pacto pela vida e pela Segurança: Uma Análise da Violência no RN (LUIZ RATTON)	Natal	18 a 19/11/2014		200	
Sensibilização	Seminário sobre Comercialização entre PNAE e Agricultura Familiar	Natal	19/11/2014	EMATER, IDIARN, COEPIRN, MDA, UES/SEEC, UES/SAPE	40	Articular os parceiros para incentivar a compra de mínimo de 30% de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar no RN.
Sensibilização	Capacitação para os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Solidário - CMDS voltadas ao fortalecimento da participação, autonomia e controle social das políticas públicas, em especial no que diz respeito a gestão descentralizada do projeto RN Sustentável no Território.	Nos 10 Territórios do RN (Seridó, Trairi, Potengi, Alto Oeste, Terra dos Potiguaras, Agreste Litoral Sul, Mato Grande, Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, Apodi e Açú-Mossoró).	15 a 17/12/2014	Membros dos CMDS	2.004 (12 membros x 167 municípios)	Fortalecer o controle social e o papel dos CMDS nesse processo.
Divulgação	Divulgação dos Editais do Projeto RN Sustentável	Patu	03/06/2014	Comunidade Quilombola Jatobá	34	Divulgar os Editais do Projeto RN Sustentável para os participantes.
Divulgação	Divulgação dos Editais do Projeto RN Sustentável	Lagoa Nova, Currais Novos, Parelhas, Ielmo Marinho, Portalegre, Pedro Avelino, São Tome, Touros, Tibau do Sul, Bom Jesus, Açú, Macaíba, Ipanguassu, e Poço	16 a 24/07/2014	Comunidade Quilombola Nova Descoberta, Sítio Lages, Arrojado/Engenho, Bela Vista do Piató, Sítio Grossos, Negros do Riacho, Macambira, Sítio	509	Divulgar os Editais do Projeto RN Sustentável para os participantes.

			Branco.			Moita Verde, Aroeira, Sítio Pega, Sítio Sobrado, Baixa do Quiquim, Bengue, Gameleira de Baixo, Boa Vista dos Negros, Capoeiras, Picadas, Sibáúma, Sítio Pavilhão, Acauã e Geral.			
Treinamento	Treinamento sobre os editais 001,002 e 003/2014	Laboratório da EGRN	22 a 23/07/2014	Técnico da UGP e UES do RN Sustentável	34	Capacitação os técnicos para ficarem aptos a treinar os CMDS nos territórios.			
Treinamento	Treinamento sobre Preenchimento da Manifestação de Interesse MI off-line no SMI	Laboratório da EGRN	16/07/2014	Técnico da UGP e UES do RN Sustentável	15	Capacitação os técnicos para ficarem aptos a treinar os CMDS nos territórios.			
Treinamento	Treinamento em Licitações Internacionais - BIRD	Auditório SEPLAN	19 a 22/05/2014	Técnico da UGP	29	Capacitação dos técnicos em licitações internacionais.			
Treinamento	Oficina Técnica sobre Planejamento Anual do Projeto RN Sustentável	Praiamar Hotel	04 a 07/02/2014	Técnicos da UGP e UES do Projeto RN Sustentável	50	Qualificar os técnicos para executar o Planejamento Anual do Projeto RN Sustentável.			
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Natal	29/10/2013	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	823	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território Terra dos Potiguaras			

Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Santa Cruz	25/04/2014	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	454	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Trairi.
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Caicó	14/04/2014	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	652	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Seridó.
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Santo Antonio	08/04/2014	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou	510	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Agreste Litoral Sul.

Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Lages	27/03/2014	indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	487	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Sertão Central e Litoral Norte.
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	João Câmara	25/03/2014	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	480	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Mato Grande.

Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	São Paulo do Potengi	20/03/2014	estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo. Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	381	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Pontegi.
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Apodi	13/03/2014	Governadora do Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	573	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Apodi.
Divulgação	Evento de Lançamento do	Pau dos Ferros	12/03/2014	Governadora do	508	Divulgação do Projeto RN

	Projeto RN Sustentável				Estado, autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.		Sustentável no Território do Alto Oeste.
Divulgação	Evento de Lançamento do Projeto RN Sustentável	Mossoró	11/03/2014		Governadora do Estado e demais autoridades estaduais, municipais e federais; gestores e servidores dos órgãos direta ou indiretamente envolvidos; parceiros públicos e privados, organizações da agricultura familiar e economia solidária, estudantes, professores, profissionais de saúde, segurança pública, turismo.	541	Divulgação do Projeto RN Sustentável no Território do Açú-Mossoró.
Treinamento	Capacitação para preenchimento da Manifestação de Interesse	Natal/Auditório SEPLAN	12/06/2014		Técnicos da UGP e UES do Projeto RN Sustentável	15	Qualificar os Técnicos da UGP e UES pra fazer o treinamento dos CMDS nos territórios.
Divulgação	Divulgação dos Editais	Canguaretama	19/05/2014		Comunidade Indígena CATU	26	Divulgação dos Editais para as Comunidades Tradicionais Quilombolas e Indígenas.

Divulgação	Divulgação dos Editais	Baia Formosa	20/05/2014	Comunidade Quilombola SAGI	27	Divulgação dos Editais para as Comunidades Tradicionais Quilombolas e Indígenas.
Divulgação	Divulgação dos Editais	Macaiba	20/05/2014	Comunidade Indígena TAPAIÓ	16	Divulgação dos Editais para as Comunidades Tradicionais Quilombolas e Indígenas.
Divulgação	Divulgação dos Editais	João câmara	22/05/2014	Comunidade Quilombola Amarelão	05	Divulgação dos Editais para as Comunidades Tradicionais Quilombolas e Indígenas.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Santo Antonio	22/03/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	25	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Nova Cruz	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	17	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Passa e Fica	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	15	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São José do Seridó	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	12	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Cruzeta	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	15	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São João do Sabugi	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	39	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ipueira	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ouro Branco	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	25	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ouro Branco	29/05/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	31	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jardim do Seridó	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	25	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Pedro Velho	04/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	27	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lagoa Dantas	05/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	13	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Bento do Norte	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Parazinho	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Boa Saúde	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	31	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lagoa de Pedra	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jandaíra	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	29	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Serra Caiada	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	16	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Galinhos	29/05/2014	Familiares. Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	45	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Galinhos	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	35	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Pedro	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	09	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Eloi de Souza	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Poço Branco	02/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	02	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Taipu	02/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	21	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Bom Jesus	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	27	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Santa Maria	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	11	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Carnaubais	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	37	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lucrecia	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	24	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Pendencia	28/05/2014	Familiares. Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	30	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Martins	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	17	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Alto dos Rodrigues	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	14	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Serrinha dos Pintos	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Guamaré	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	21	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Macau	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	28	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Olho d'água dos Borges	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	53	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Umarizal	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	35	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Rafael Godeiro	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	19	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jardim do Seridó	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	15	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Santa Maria	03/06/2014	Familiares. Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Caiçara do Rio dos Ventos	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	21	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Tabuleiro Grande	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	14	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jose da Penha	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	21	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Major Sales	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	29	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Francisco do Oeste	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	28	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jardim de Angicos	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Riachuelo	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Tangará	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	30	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Japi	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	13	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Serra de São Bento	02/06/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Sítio Novo	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	21	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Jose de Campestre	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	24	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Monte das Gameleiras	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	34	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lagoa Salgada	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Arez	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	10	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Georgino Avelino	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	06	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Nísia Floresta	02/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	13	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Jose de Mipibu	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ielmo Marinho	26/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	14	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Macaíba	16/06/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	48	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ielmo Maranhão	10/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	17	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jaçanã	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Coronel Ezequiel	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	10	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Campo Redondo	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	32	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lajes Pintada	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Caico	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	24	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Bento do Trairi	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	23	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Fernando	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Jucurutu	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Timbauba dos Batista	29/05/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	26	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Serra Negra do Norte	02/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Santa Cruz	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	32	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Canguaretama	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	17	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Miguel do Gostoso	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	50	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ceara Mirim	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	22	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Baia Formosa	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	13	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Goianinha	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Monte Alegre	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Reunião	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Vila Flor	26/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	12	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Reunião	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Touros	28/05/2014	Familiares. Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Rio do Fogo	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	14	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Pureza	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	40	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Maxaranguape	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	25	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Tibau do Sul	04/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	15	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Pedra Grande	03/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	30	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Ipanguaçu	05/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	35	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Itajá	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	38	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	São Rafael	22/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Familiares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Assu	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	30	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Parau	23/05/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	17	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Cerro Corá	02/06/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	32	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Currais Novos	30/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Santana do Matos	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	37	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Lagoa Nova	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	31	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Floriania	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	25	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Bodo	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	19	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Tenente Laurentino Cruz	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	41	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Viçosa	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	20	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Riacho da Cruz	29/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores	08	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.

Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Fernando Dantas	28/05/2014	Famíliares. Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	18	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Portalegre	28/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	34	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Rodolfo Fernandes	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	19	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Itau	27/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	31	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Bento Fernandes	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	31	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Mobilização	Mobilização e sensibilização para divulgação dos editais	Joao câmara	23/05/2014	Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares.	35	Mobilização do público-alvo para acessar os editais do Projeto RN Sustentável.
Seminário	Seminário de Avaliação do Projeto RN Sustentável	Natal/EGRN	08 e 09/12/2014	Gerente, Técnicos da UGP e UES do RN Sustentável, Governadora, Secretários de Estado, Parceiros, Representantes de Associações, Cooperativas de Agricultores Famíliares, Parceiros, Equipe de Transição.	1.000	Apresentar aos participantes os resultados do Projeto RN Sustentável no período de set/2013 a set/2014.
Divulgação	Excursão com jornalistas e Equipe do Projeto RN Sustentável as	Mossoró, Apodi.	12 a 14/12/2014	Jornalistas e Equipe do Projeto RN Sustentável	40	Divulgar para a imprensa as associações/cooperativas que manifestaram interesse

Divulgação	Associações/Cooperativas do RN que manifestaram interesse aos editais.	Natal	18/11/2014	Gestores, Representantes de CMDS e Beneficiários	1.000	aos editais.
	Seminário Estadual de Apresentação do Mapeamento das Associações					Tornar público o resultado da pesquisa sobre a situação das associações/cooperativas no RN.

TABELA 5: EQUIPE DA UES/SETORES ENVOLVIDOS

EQUIPE DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL			
SERVIDORE/CONSULTORES/ ARTICULADORES/ESTÁGIARIOS			
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP			
Nº	NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
GERÊNCIA DO PROJETO			
01	Ana Cristina Olímpio Guedes Spinelli	Gerente Executiva - Consultora	
RECEPÇÃO			
02	Alda Rodrigues dos Santos Liberato	Apoio UGP	166.228-7
SETOR DE PLANEJAMENTO			
03	Breno Carvalho Roos	Técnico – Análise Econômica	206.678-5
04	Elivânia Bezerra de Melo	Consultora – Análise Econômica	
05	Franciane Alves Cardoso	Consultora – Análise Econômica	
06	Igor Costa Freire Luzardo	Consultor – Análise Econômica	
07	Jackeline Moreira de Lima	Consultora – Análise Econômica	
08	Jonilson de Souza Figueiredo	Consultor – Análise Econômica	
SETOR SOCIAL			
09	Cristina Maria Dantas de Medeiros	Técnica	161.540-8
10	Constância Maria da Silva Alvares	Técnica	96.887-0
11	Nísia Maria de Souza Cordeiros	Técnica	58.472-0
12	Sueli Paulo Teixeira Costa	Consultora – Gestão Social	
13	Lisete Silva Lopes	Consultora – Gestão Social	
SETOR DE CAPACITAÇÃO			
14	Rosangela Silva de Medeiros	Técnica	98.818-9
SETOR DE COMUNICAÇÃO			
15	João Vital Evangelista Souto	Técnico	175.460-2
16	Jobson Henrique Gadelha Lima	Técnico	155.313-5
17	Solano Braz Petta	Consultor -	
18	Daniel Ribeiro Dantas Duarte	Consultor	
19	Janaina Pereira do Amaral Mulatinho	Consultora	
20	Rita de Cássia de Andrade Silva	Técnica	204.417-0
SETOR DE MONITORAMENTO			
21	Carlos Nascimento	Consultor	
22	Ethevaldo da Nóbrega Pontes Junior	Técnico	197.651-6
23	Helenilson de Souza Lopes	Técnico	175.455-6
24	Hercules Lisboa de Aquino Sobrinho	Técnico	197.741-5
25	Rosimere Lopes Monte	Estagiária	
SETOR DE INFORMÁTICA			
26	Luciano PVieira	Consultor - Empresa LVieira	
27	Marcos Antônio de ABFilho	Programador – Empresa LVieira	
28	Somário Canuto da Silva	Suporte - Empresa LVieira	
29	Erick Cortez	Analista – Empresa LVieira	
SETOR SÓCIO AMBIENTAL			
30	Josenberg Rocha Júnior	Consultor – Gestão Ambiental	Consultor
31	Vera Lucia Rodrigues Cirilo	Técnica	75.069-7
32	Adriana Cristina Soares da Rocha	Técnica	117.582-3
SETOR DE ENGENHARIA			
33	Maria Eleonora Silva	Consultora – Empresa MES	
34	Djanilda de Araújo Fontoura	Engenheira – Empresa MES	
35	Leonara Jacome	Arquiteta – Empresa MES	
SETOR ADMINISTRATIVO			
36	Maria do Socorro Soares Pereira	Gerente Administrativo	150.554-8
37	Ana Lúcia da Silva	Técnica	71.117-9
38	Conceição de Maria Patriota Cavalcanti	Técnica	160.371-0
39	Maria Lucimeire Gomes da Silva	Estagiária	Estagiária
40	Artu Vitor Alves Sarmiento	Estagiário	Estagiário

CONTROLE INTERNO			
41	Ana Lúcia BC.HCavalcanti	Técnica	88.061-2
42	Geraci Cepriano Maniçoba	Técnica	75.150-2
43	Antonio Sherlles da Câmara	Técnica	82.399-6
ASSESSORIA JURÍDICA			
44	João Henrique de Oliveira Rabelo	Consultor	
45	Cláudio Barbosa Câmara de Souza	Consultor	
46	Adolpho Salim Simonetti Jamaledine	Consultor	
SETOR FINANCEIRO			
47	Geraldo Marcelo Cabral de Souza	Técnico	158.677-7
48	Manoel Batista de Oliveira Filho	Gerente Financeiro	75.841-8
49	Larissa Regina Arruda de Oliveira	Estagiária	Estagiária
50	Fernando Antonio Pessoa da Rocha	Técnico	160.502-0
51	Amilson Carlos da Silva Sobrinho	Técnico	169.386-7
52	Francisco de Paulo Cavalcanti	Técnico	160..069-9
53	Marcos Aurélio da Rocha Alves	Técnico	169.387-5
54	Eduardo Teixeira de Vasconcelos	Técnico	66.659-9
55	Joaquim Alecrim Neto	Técnico	160.600-0
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PROJETO - CEML			
56	José Maria de Mendonça	Presidente da CEML	102.179-6
57	Maria do Carmo Brito	Técnica	155.040-3
58	Ivanilda Maria de Lima	Técnica	101.201-0
59	Maria Aparecida Bezerra	Membro da SEDEC	61.915-9
60	Luiz Eduardo Ferreira da Silva	Membro da SETHAS	154.654-6
61	Sônia Maria Holanda Melo	Membro da SAPE	166.088-8
62	Ronaldo Barros Pereira	Membro da SEARH	160.590-6
63	Maretânea Medeiros de Araújo	Membro da SESED	168.140-0
64	Ana Paula Borges Moreira	Membro da SESAP	96.118-3
65	Ivan Galhardo Júnior	Membro da SETUR	157.207
66	Jurandi Farias de Oliveira	Membro da SEEC	130.445-3
ARTICULADORES TERRITORIAIS			
67	José Ubiraci Pereira da Silva	Consultor Territorial - Alto Oeste	
68	Francismar Câmara da Silva	Consultor Territorial - Açú-Mossoró	
69	Mariano Gomes Coelho	Consultor Territorial - Seridó	
70	Cristiano Ferreira Vieira	Consultor Territorial - - Trairi	
71	Teófilo Fernandes Pimenta Neto	Consultor Territorial - Sertão do Apodi	
72	Geraldo Barbosa de Oliveira	Consultor Territorial - Agreste LSul	
73	Cácia Andreia da Costa e Silva de Andrade	Consultor Territorial - Terras Potiguares	
74	Carlos André da Costa e Silva	Consultor Territorial - Mato Grande	

TABELA 5.1: EQUIPE DA UES/SETORES ENVOLVIDOS

UNIDADE SETORIAL EXECUTORA – UES			
Nº	NOME	FUNÇÃO	MATRÍCULA
UES SEPLAN			
01	José Luciano Araújo Lacerda	Gerente da UES – AssessTécnica	
02	Ivaneide Silvino de Araújo	Técnica - CPCI	164.062-3
UES SETHAS			
01	Gerardo José Batista Guará	Gerente da UES	154.708-9
02	José Dinart Lima de Jesus Filho	Técnico	170.125-8
03	Silvestre Duo do Nascimento	Técnico	164.813-6
04	Oséas Rodrigues de Alcântara	Técnico	164.814-4
05	Clovis Alberto Formiga Barbosa	Técnico	161.816-4
06	Antonio Lisboa Fernandes	Técnico	155.808-0
07	Marivaldo Tinoco Cruz	Técnico	170.127-4
08	João Maria Antas	Técnico	11.806-0
09	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	Técnica	100.187-6
10	Nyédja Nara Dutra	Técnica	
11	Marleide Santos Dantas	Técnica	

UES SAPE			
01	Fabiano da Silva Lima	Gerente da UES	194.701-0
02	Isabel Nobre Pinheiro	Técnica	195.808-9
03	Débora América Frezza Villar de ABezerra	Técnica	197.612-5
04	Poliana Mara de Góes Cunha Fernandes	Técnica	194.691-9
05	Maria de Fátima Fernandes	Técnica	12.160-6
06	Pedro Henrique Borges de Souza Costa	Técnico	201.307-0
07	Fábio José de Souza	Técnico	201.306-1
08	Marta Maria de Souza Matos	Técnica	195.968-9
09	Marcelo Estima Seabra de Magalhães	Técnico	204.046
10	Abraão Queiroga Formiga	Técnico	174.415-1
11	Manoel Pereira Neto	Técnico	195.730-9
UES SEEC			
01	Jailma Silva de Oliveira Carvalho	Gerente da UES	125.393-0
02	Rosa de Fátima Ode Araújo	Técnica	78.063-4
03	Francicleide Ferreira Moura da Costa	Técnica	124.666-6
04	Elizaete Maria do Nascimento	Técnica	117.377-4
05	M ^ã da Apresentação de França Gomes Moura	Técnica	35.786-3
06	Isabella Cecília Reis Soares de Maria	Técnica	131.682-2
07	Naemar de Fátima Vieira de Aguiar	Técnica	119.365-1
08	Lenilson Neves da Costa	Técnico	118.704-0
09	Ana Cláudia Ferreira de Lima	Técnica	86.488-9
10	Lamoniara Mendes Quirino	Técnica	131.357-6
11	Karen Rodrigues Shirahama	Técnica	130.317-1
UES SESAP			
01	Ana Beatriz Cardoso Braz Petta	Gerente da UES	96.248-1
02	Maria Cleonia Fernandes de Souza	Técnica	0001.779-5
03	Adriana Karla Alves Paiva	Técnica	205.972-0
04	Raissa Maria Andrade de Paiva	Técnica	2.546-1
05	Patrícia Cristiane Soares Câmara	Técnica	204.727-6
06	Andréa dos Santos Lima	Técnica	167.627-0
07	Rafael Ferreira Cavalcante	Técnico	198.192-7
08	Marise Vieira Barbosa Marcelino	Técnica	98.834-0
09	João Evangelista Pereira	Técnico	198.573-6
10	Mércia Moraes da Silva	Técnica	156.073-5
11	Maria Modesta dos Santos Silva	Técnica	88.242-9
12	Biancha Linhares Furtado de Mendonça	Técnica	166.154-0
UES SEARH			
01	Anna Cláudia dos Santos Nobre	Gerente da UES	166.139-6
02	Júlio Carlos de Oliveira Neto	Técnico	154.735-6
03	José Gomes de Sousa Júnior	Técnico	170.017-0
04	Meyre Jane Silva	Técnico	163.312-0
05	Ivonete Bezerra da Costa	Técnica	102.507-4
06	Ricardo Costa do Amaral	Técnico	82.539-5
07	Francisco Fernandes de Brito	Técnico	150.668-4
UES SETUR			
01	Solange Araújo Portela	Gerente da UES	156.266-5
02	Carmen Vera Araújo de Lucena	Técnica	153.906-0
UES SEDEC			
01	Irani Santos	Gerente da UES	Gerente
02	Rodrigo Fonseca Galvão de Oliveira	Técnico	177.579-0
03	Frederico Soares Ferreira	Técnico	82.491-7
04	Sônia Maria Câmara de Oliveira	Técnica	84.479-9
UES DER			
01	Octavio Santiago Filho/172594-7	Gerente da UES	172.594-7
02	Rosa Hélia R Coelho	Técnica	172.534-3
03	Ana Maria de Oliveira Cavalcanti	Técnica	172.626-9
04	Maria de Lourdes da Silva	Técnica	172.629-3
05	Magda Maria Barbalho	Técnica	172.581-5
UES SESED			
01	Valéria de Fátima Costa Alves	Gerente	190.873-1

3. Avaliação das Atividades realizadas em Relação ao Planejado

Definição das categorias para avaliação das atividades.

Categoria	Definição	Pontuação
Atividade não realizada	Atividade para a qual não houve nenhuma ação realizada ou ainda aquelas onde foram relatadas ações não correspondentes à atividade descrita no POA.	0
Atividade em andamento	Atividades cuja execução efetiva não foi iniciada, mas alguns esforços foram empregados para viabilizar o início da atividade, como realização de reuniões, preparação de editais de seleção, definição do detalhamento da atividade.	0,5
Atividade satisfatória	Atividades realizadas com ações concretas em andamento ou finalizadas sejam estas de caráter contínuo (ex: coordenação e gerenciamento do projeto) ou não (realização de oficina, contratação de consultor). Estas devem ser essenciais ou contribuir de forma efetiva para atingir a situação pretendida, não podem ser apenas de planejamento.	1
Atividade finalizada	Atividades que foram completamente realizadas e não terão mais continuidade dentro do projeto. Neste caso, recebem pontuação 1 (um) no período em que foram finalizadas e deixam de ser contabilizadas a partir do semestre seguinte.	1
Atividade planejada	Atividade não realizada porque está prevista para outro período do projeto ou que depende da finalização uma outra atividade para ser iniciada. Só se enquadram nesta categoria as que forem assim explicitamente justificadas nos relatórios.	Não computada

Percentual de Atividades realizadas com base no planejamento de 2013/2014

Componente	Subcomponente	Instituição Responsável	Percentual de atividades realizadas	
			1º Sem/2014	2º Sem/2014
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	SAPE	58,3%	58,3%
		SETHAS	62,5%	62,5%
		SEDEC	50%	100%
		SETUR	46,4%	65,5%
		DER	10%	10%
	1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	SAPE	0%	70%
	SETHAS	50%	70%	
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	SESAP	54,5	72,7%
	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	SEEC	35%	55,5%
	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	SESED	50%	50%
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	SEPLAN	50%	62,5%
		UGP	50%	71,4%
	3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos	SEPLAN	50%	50%
	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	SEARH	50%	62,5%

AÇÕES REALIZADAS A CADA UM DOS INDICADORES DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL PARA O COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

Indicador	Unidade	Meta	Resultado
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL			
Número de Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis Coletivos (PINS) implementados	Número	350	- 45 Associações selecionadas através do Edital nº 03/2014 Subprojetos de Bandas Filarmônica para a Juventude
Número de Projetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis da Economia Solidária (PINS Solidários) implementados	Número	150	- 50 Associações selecionadas através do Edital nº 02/2014 Subprojetos de empreendimentos econômicos e solidários da agricultura familiar
Número de Projetos Socioambientais (PSA) implementados	Número	260	- 160 Associações selecionadas através do Edital nº 01/2014 Subprojetos Socioambientais
Número de Famílias atendidas com investimentos produtivos e ou socioambientais	Número	21.400	Os Editais de subprojetos nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014 beneficiarão 10.335 famílias, totalizando 36% da meta
Número de pessoas atendidas com investimentos produtivos e ou socioambientais	Número	74.900	Os Editais de subprojetos nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014 beneficiarão 27.300 pessoas, totalizando 48% da meta
Percentual de produtores beneficiários com DAP (mínimo)	Percentual	100	-
Percentual de pessoas beneficiados cadastrados no CadÚnico (mínimo)	Percentual	100	Os Editais de subprojetos nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014 beneficiarão 36.173 pessoas, totalizando 48% da meta
Percentual de Iniciativas de negócios coletivos liderados por mulheres	Percentual	35	- Das 50 Associações selecionadas através do Edital nº 02/2014 Subprojetos de empreendimentos econômicos e solidários da agricultura familiar, 52% são lideradas por mulheres
Número de Planos de Negócios/Planos de Gestão Elaborados	Número	912	- 17 Instituições de ATER Credenciada em todos os territórios do RN; - Modelo de plano de negócio a ser adotado pelo empréstimo definido; - 04 associações e 01 cooperativa selecionadas para Pilotos da Apicultura no Território Sertão do Apodi para elaboração dos Planos de Negócios - 04 associações e 02 cooperativas selecionadas para Pilotos da Cajucutura no Território Sertão do Apodi para elaboração dos Planos de Negócios - 02 associações e 02 cooperativa selecionadas para Pilotos da Agricultura Irrigada no Território Açu-Mossoró para elaboração dos Planos de Negócios - 41 MI coletivos e 09 solidários selecionadas através do Edital 002 de Seleção Subprojetos de Economia Solidária
Percentual de Iniciativas de negócios completados com recursos de outras fontes	Percentual	70	- 120 Organizações selecionadas através do Edital 001-2014 - Projetos Socioambientais elaboração dos Planos de Gestão
Percentual de investimentos produtivos apoiados pelo Projeto adotando boas práticas socioambientais	Percentual	50	Os planos de Negócios/Gestão editais serão contratados e indicarão as boas práticas a serem adotadas nos subprojetos

Número de quilômetros de estradas pavimentadas	Km	100	-
Número de destinos turísticos apoiados pelo Projeto	Número	6	- Processo licitatório para contratação da elaboração do PDITS em andamento. - Processo licitatório para contratação plano estratégico e marketing turístico em andamento. - Processo licitatório para Elaboração de Projetos de Sinalização Turística de Polos de Turismo dos Polos Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste-Trairi em andamento
Número de pessoas capacitadas (público alvo)	Número	14.500	Termo de referência para 103 eventos de treinamento de pelo menos 420 pessoas da agricultora familiar e da economia solidária, elaborado,
Percentual mínimo de técnicos envolvidos na implementação do Projeto capacitados	Percentual	70	- 10 eventos de treinamento realizados envolvendo 120 técnicos do Projeto
Número de eventos de mobilização, sensibilização, divulgação e marketing realizados	Número	370	- 5.500 pessoas mobilizadas, sensibilizadas e conhecendo a estratégia de desenvolvimento do projeto e as principais ações a serem apoiadas; - 10 seminários realizados; - 165 Oficinas de Mobilização e Sensibilização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (CMDS) dos Territórios do RN realizadas - 30 encontros territoriais para divulgar de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto, envolvendo 2.440 pessoas; - 04 Seminários para divulgação dos APLs realizados, envolvendo 281 pessoas - Material de divulgação confeccionado (folders) e distribuídos durante a Copa 2014 (14 mil kits) - Participação em 02 eventos nacionais e 01 evento regional do turismo com a divulgação da campanha "Em cada Canto Um Encanto;
Percentual mínimo de Conselhos Municipais fortalecidos	Percentual	70	- 95,8 (160) dos conselhos municipais constituídos e estruturados com o novo formato do Projeto RN Sustentável;
Proporção mínima de participação de mulheres nos investimentos produtivos ou socioambientais	Percentual	50	- 58% dos beneficiados dos editais de subprojetos nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014 são mulheres
Proporção mínima de participação de Jovens nos investimentos produtivos ou socioambientais	Percentual	30	- 36 % dos beneficiados dos editais de subprojetos nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014 são jovens
Número mínimo de comunidades indígenas atendidas pelo Projeto	Número	3	- 04 comunidades mobilizadas, envolvendo 74 pessoas, sensibilizadas para participação nos Editais dos PINS E PSA
Número mínimo de comunidades quilombolas atendidas pelo Projeto	Número	11	- 21 comunidades mobilizadas, envolvendo 509 pessoas, sensibilizadas para participação nos Editais dos PINS E PSA
Proporção de integração de recursos	Proporção	1:5	-
Iniciativas de negócios completados com recursos de outras fontes	Percentual	70	- Os planos de Negócios/Gestão editais serão contratados e indicarão recursos de outras fontes aplicados nos subprojetos
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
Subcomponente 2.1 Atenção à Saúde			
Número de unidades	Número	35	- Processo de Contratação do Projetos de Engenharia das

hospitales reformadas e equipadas			Obras Contratados em licitação - empresa para adequação de 19 Maternidades contratada
Número de Hospitais construído	Número	01	-
Número de Laboratórios ampliados e equipados	Número	02	-
Número de Maternidades com protocolo implantado	Número	30	-
Número de Profissionais na saúde qualificados	Pessoas	1.580	- 20 médicos da rede de saúde regional qualificados em Suporte Avançado de Vida em Cardiologia para Adulto - ACLS
Subcomponente 2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica			
Número de Escolas ampliadas e/ou reformadas	Número	95	-
Número de Escolas do campo construídas	Número	6	-
Número total de Escolas construídas	Número	10	-
Percentual de Escolas da rede estadual com PIP desenvolvidas	Percentual	100	- 04 Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs por polo, com 17 turmas e 850 participantes, realizadas; - 16 Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica, envolvendo 500 pessoas, realizados; - Edital 001/2014 de Seleção de 150 PIPs lançado.
Número de municípios com assessoramento técnico efetivado	Município	50	-
Número de Agricultores familiares jovens e adultos alfabetizados	Pessoa	12.500	- 2.500 agricultores familiares alfabetizados através da articulação prevista com Programa Brasil Alfabetizado
Percentual de escolas com matrizes curriculares implantadas	Percentual	100	-
Número de escolas atendendo aos padrões mínimos	Número	136	16 Seminários Regionais de Padrões Mínimos realizados;
Número de pessoas capacitadas como multiplicadores das diretrizes e matrizes curriculares	Pessoa	80	- Diretrizes Curriculares do Estado elaborada
Subcomponente 2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social			
Percentual da população assistida localmente pelo Boletim Eletrônico	Percentual	65	-
Percentual da população assistida localmente (no município) pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública	Percentual	57	-
COMPONENTE 2: MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO			
Número de projetos do Estado adotando o modelo de gestão baseado em resultados e avaliação de desempenho	Número	15	-
Aumento do percentual de recursos orçamentários para investimentos executados nos	Percentual	39,5	-

programas estratégicos (PPA)			
Diminuição do percentual de recursos remanejados entre as ações orçamentárias (exclusive pessoal)	Percentual	9	-
Diminuição da taxa de ações suplementadas (exclusive situações emergenciais)	Percentual	185	-
Diminuição do taxa de projetos sem execução financeira	Percentual	9,6	-
Número de acordos de resultados firmados entre o Governador e os órgãos de governo	Número	5	-
Percentual de servidores com política de esforços e resultados implantada nas secretarias de saúde, educação, segurança pública, planejamento e administração.	Percentual	50	-
Número de servidores públicos estaduais capacitados em competências estratégicas (gestores públicos)	Número	500	-
Registro bens imóveis do Estado controlado pelo novo sistema informatizado	Percentual	95	-
Percentual do acervo documental do arquivo público estadual digitalizado	Percentual	100	-

Quadro de Execução do POA 2014

Componente/Subcomponente	Unidade	Meta	Resultado	Situação
COMPONENTE 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL				
Subcomponente 1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local				
Projetos de pavimentação de estradas elaborados	Km	90	0	↑
Pavimentação de estradas contratadas	Km	33	0	↓
Sistema de esgotamento sanitário contratado	Número	1	0	↑
Sinalização Turística de Polos de Turismo contratado	Polo Turístico	5	0	↑
Unidades demonstrativas dos APLs contratadas	Número	10	0	↓
Projetos da cultura contratados	Projeto	8	0	↑
Supervisão de obras realizadas	Número	25	0	↓
Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi contratados	Estudo	2	0	↑
Plano Estratégico e de Negócio do Turismo do RN contratado	Estudo	1	0	↑
Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares realizado	Estudo	1	1	↑
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contratado	Estudo	1	0	↑
Assistência técnica contratada	Subprojeto	380	0	↑
Planos de negócios/Proposta de Investimentos dos PINS e PSAs elaborados	Subprojeto	456	0	↑
Supervisão de Subprojetos	Supervisão	1026	0	↓
Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto	Evento	10	10	↑
Treinamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados	Evento	103	0	↑
Treinamento dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	Evento	6	160	↑
Treinamento dos Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados	Evento	10	17	↑
Treinamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo realizados	Evento	15	0	↓
Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural contratada	Contrato	1	0	↓
Rodadas de negócios com empreendedores e produtores	Evento	1	0	↓
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	Evento	30	165	↑
Feiras Comerciais Estaduais e Regionais para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercado	Evento	8	0	↓
Seminários para divulgação dos APLS	Evento	2	4	↑
Participação em eventos internacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	1	1	↑

Componente/Subcomponente	Unidade	Meta	Resultado	Situação
Participação em eventos nacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	2	2	↗
Participação em eventos regionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	2	1	↗
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	Evento	6	3	↗
Oficinas para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	Evento	6	0	→
Consultas Públicas com a população e órgãos governamentais e não governamentais relativo as obras de estradas	Evento	3	0	→
Reuniões com as comunidades locais afetadas pelas obras de estradas	Evento	5	0	→
Subcomponente 1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				
Subprojetos contratados	Subprojeto	383	0	↗
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
Subcomponente 2.1 - Atenção à Saúde				
Projetos de engenharia das obras contratados	Contrato	1	0	↗
Centros de referência de atenção à mulher em oncologia equipados	Número	4	0	↗
Maternidades adequadas	Número	21	0	↗
Maternidades equipadas	Número	21	0	↗
Leitos de UTI neonatal equipados	Número	9	0	↗
Processo de contratação da obra de banco de leite humano iniciado	Processo	1	0	↖
Processo de contratação da obra de laboratórios iniciado	Processo	1	0	↖
Processo das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência contratados	Processo	1	0	↗
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	Processo	1	0	→
Supervisão dos investimentos realizados	Número	30	0	→
Treinamento dos Profissionais da Rede Pública de Saúde realizado	Evento	34	1	↗
Subcomponente 2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica				
Projetos de engenharia das obras contratada	Contrato	1	0	↗
Licitação de obras de construção de escolas iniciada	Processo	1	0	→
Licitação de obras de construção e/ou ampliação de escolas iniciada	Processo	1	0	↗
Supervisão dos investimentos	Número	16	0	→
Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica (PIPs)	Evento	16	16	↖
Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs	Evento	51	17	↗

Componente/Subcomponente	Unidade	Meta	Resultado	Situação
Subprojetos PIPs contratados	Subprojeto	130	0	↑
Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratada	Contrato	1	0	↑
Seminários Regionais das diretrizes e matrizes realizados	Evento	16	0	↑
Padrões mínimos pedagógicos definidos	Contrato	1	0	↔
Seminários regionais de divulgação dos padrões mínimos de infraestrutura realizados	Evento	16	0	↑
Plano estratégico de articulação estado-município contratado	Contrato	1	0	↑
Implantação do Sistema do SAB-RN contratado	Contrato	1	0	↑
Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado	Contrato	1	0	↔
Agricultores familiares (jovens e adultos) alfabetizados	Pessoa	2500	0	↑
Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizados	Evento	4	0	↓
Capacitação do profissionais da Rede Pública da educação básica	Evento	41	15	↑
Capacitação dos profissionais da Rede Pública da educação básica, agricultores familiares, Sindicatos Rurais e Conselhos Municipais	Evento	25	5	↑
Subcomponente 2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social				
Datacenter estruturado	Número	1	0	↑
Processo de digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	Número	1	0	↑
Videomonitoramento instalado	Câmera	80	0	↑
Delegacias e postos policiais equipados (TI)	Número	197	0	↑
Unidades móveis de segurança adquiridas	Número	4	0	↑
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO				
Subcomponente 3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira				
Sistema de Apoio à Gestão de Resultados contratado	Número	1	0	↓
Plano Estratégico do Estado contratado	Número	1	0	↑
Datacenter estruturado	Número	1	0	↔
Auditoria independente do Projeto contratada	Contrato	1	0	↑
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	Contrato	1	0	↓
Sistema de monitoramento e informações do Projeto desenvolvido	Mês	5	5	↔
Unidades do Projeto estruturadas (UGP e UES)	Número	11	0	↑
Conselhos Municipais estruturados	Número	167	0	↔

Componente/Subcomponente	Unidade	Meta	Resultado	Situação
Planejamento das ações do Projeto realizados	Evento	20	0	
Eventos para difusão do Projeto e de trocas de experiências realizados	Evento	12	2	
Subcomponente 3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos				
Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratada	Contrato	1	0	
Modelagem de Processos para Resultados contratada	Contrato	1	0	
Auditoria da Folha de pagamento contratada	Número	1	0	
Subcomponente 3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI				
Estruturação do Arquivo público do Estado contratada	Número	1	0	
Datacenter contêiner contratado	Número	1	0	
Capacitação de servidores realizadas	Evento	73	8	


Legenda

Categoria	Definição	Pontuação	Situação
Não houve nenhuma ação realizada, conseqüentemente não houve produção de nenhum resultado	Sem resultado	0	
Alguns esforços foram empregados para viabilizar o atingimento da meta, como realização de reuniões, preparação de editais de seleção e elaboração de TdR, contudo não gerando resultados parciais.	Sem resultado, mas com esforços empregados	0,5	
Ações concretas em andamento ou finalizadas, contribuindo de forma efetiva para atingir a situação pretendida, ocorrendo resultados parciais.	Resultados parciais atingidos	0,75	
Ações que foram completamente realizadas e a meta foi plenamente atingida	Resultado plenamente atingido	1	


Quadro de Desempenho do POA 2014

Componente	Nº de Metas	Situação das Metas				Desempenho Geral
		Sem resultado	Sem resultado, mas ações efetivas realizadas	Resultado parcial atingido	Resultado plenamente atingido	
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	32	13	3	10	6	0,47
1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	31	13	2	10	6	0,47
1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	1	0	1	0	0	0,50
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	34	16	9	4	5	0,37
2.1 Atenção à Saúde	11	3	4	2	2	0,50
2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	18	10	3	2	3	0,33
2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	5	3	2	0	0	0,20
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	18	3	2	6	5	0,58
3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	10	3	1	3	3	0,58
3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos	4	0	0	2	1	0,63
3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	4	0	1	1	1	0,56
Total	84	32	14	20	16	0,45

Desempenho dos Componentes - POA 2014, por Situação das Metas



Desempenho Geral dos Componentes - POA 2014



4. Avaliação dos Resultados Alcançados:

O RN Sustentável propõe intervenções estratégicas multissetoriais de planejamento governamental no contexto de inclusão socioeconômica, ampliando e melhorando a qualidade dos serviços de educação, de saúde e de segurança pública, e o acesso a oportunidades de ocupação e renda no meio rural e urbano, em busca do avanço da produtividade e competitividade dos setores produtivos ligados à agricultura familiar e à economia solidária, com uma visão estratégica de desenvolvimento regional integrado, centrando esforços no desenvolvimento dos territórios com dificuldades para geração de emprego e renda, objetivando dinamizar a economia local e beneficiar os municípios com maiores problemas relacionados ao baixo rendimento econômico, a vulnerabilidade social e a degradação ambiental

No que diz respeito à melhoria da gestão do setor público, o RN Sustentável se concentra no desenvolvimento da governança pública destinada a melhoria dos gastos públicos e dos serviços prestados à população, priorizando os setores da saúde, da educação e da segurança pública

O objetivo central de projetos multissetoriais integrados, pressupõem uma nova forma de ação do Estado, contando com a participação efetiva de todos os atores interessados na solução dos problemas. A abordagem multissetorial integrada pretende encontrar soluções coordenadas, levando o planejamento estratégico para o plano social, desenhando ações apropriadas e articuladas para os problemas detectados, considerando-se a promoção de processos indutores de transformação. Tal concepção de projeto incorpora a visão de planejamento estratégico, a gestão participativa e o desenvolvimento de metodologias e alternativas adequadas às realidades locais/territoriais.

Por consequência, não pode prescindir do envolvimento ativo de todos os atores sociais que, de uma maneira ou de outra, têm interesses concretos em relação ao problema objeto da intervenção, desde a participação coordenada das instâncias e competências governamentais até, e principalmente, a dos atores da sociedade civil interessados na resolução dos problemas.

Assim, diante de tal complexidade, apesar da necessidade de executar ações e atender demandas no curto prazo em função da pressão social e política, optou-se pelo planejamento estratégico das intervenções propostas no 1º ano de implementação do RN Sustentável, possibilitando maior eficiência, eficácia e melhor sustentabilidade das ações planejadas, assegurando melhores resultados na sua implementação. Para tanto, o primeiro momento foi destinado à organização das ações, melhor qualificação das demandas, articulação com parceiros para integração dos investimentos, mobilização e sensibilização dos atores sociais, ajustes nos processos e procedimentos inicialmente estabelecidos, estruturação das organizações envolvidas, readequação de termos de referência, realização de treinamentos das equipes, melhor planejamento das obras previstas, verificação de situação dos imóveis objeto das intervenções, diagnósticos preliminares, entre outros. A execução propriamente dita espera-se atender plenamente no segundo ano do Projeto de maneira mais organizada e mais sólida.

Deste modo, entende-se que mesmo não tendo realizado plenamente as metas inicialmente previstas para o primeiro ano, o que se reflete na baixa execução financeira, tais atividades se mostraram essenciais para a efetividade dos investimentos propostos e o eficaz atendimento dos resultados e objetivos do projeto

Entre as ações estratégicas consideradas exitosas foi o treinamento das equipes setoriais em regras e procedimentos licitatórios internacionais, e a padronização dos formulários licitatórios, termos de referência, fluxos e procedimentos a serem adotados por todos os entes envolvidos e pela comissão de licitação/aquisição e seleção de consultores, que contou com apoio de especialistas da área do banco mundial. Esta padronização permitiu melhor qualificação da equipe, a celeridade nas análises e avaliações necessárias, melhor entendimento com o banco e agilidade na tramitação das não-objeção.

Outro aspecto positivo do planejamento estratégico adotado foi que este permitiu um maior envolvimento e integração das equipes setoriais e dos atores sociais, o que resultou em um maior comprometimento de grande parte dos envolvidos e, conseqüentemente, uma maior integração entre programas e projetos e uma maior sinergia com os diferentes órgãos setoriais.

No entanto, por ser um Projeto com três componentes e envolvendo 10 Secretarias, a formação e fortalecimento da equipe precisa de um tempo para ser alcançada. Em decorrência, necessita-se que a Gestão do Projeto seja pensada para além dos trâmites financeiros e burocráticos, com melhoria na comunicação interna e realização de um planejamento eficaz das atividades e ações do Projeto de forma a facilitar a realização das atividades das Unidades Executoras Setoriais.

5. Avaliação da Execução do Projeto:

5.1 Análise de Fatores Críticos:

a. Fatores Críticos Positivos

- A etapa inicial de lançamentos territoriais com a presença do público-alvo envolvido levou a equipe a conhecer todas as realidades e um melhor entendimento do projeto e do seu alcance.
- Ausência de um planejamento estratégico do Estado levou a equipe do projeto a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento regional integrado.
- Grande volume de licitações demandou treinamentos específicos da equipe objetivando dar maior agilidade aos processos;
- Atrasos no planejamento inicial levou a equipe a assumir atribuições que inicialmente seriam contratadas, o que gerou uma economia de recursos;
- A grande quantidade de projetos demandados para a UGP acabou levando a um maior envolvimento de técnicos das equipes setoriais.
- Pouca capacidade de planejamento das equipes setoriais levou ao atraso das obras inicialmente previstas e resultados esperados na execução do 1º ano, porém contribuiu para uma avaliação mais profunda dos investimentos propostos, readequações nas atividades inicialmente planejadas, com a correção de falhas detectadas no decorrer do processo.
- Como foi detectado que a maioria dos imóveis objeto de intervenção não possuía a titularidade, foi necessária a identificação da situação de regularidade de todos os investimentos, o que possibilitou ao Estado a regularização fundiária de diversos imóveis.
- O projeto apresenta transparência junto à sociedade e beneficiários ao disponibilizar suas ações, atividades e convênios por meio do site e do Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto (SMI)
- Acompanhamento do Banco, por meio de seus consultores, que dão retorno rápido sobre consultas e documentos enviados para análise e apreciação, o que ajuda na agilidade das atividades a serem desenvolvidas pela UES.

b. Fatores Críticos Negativos

- Resistência interna a mudança, a elaboração e implementação provocam mudanças na filosofia de atuação, na maneira de fazer as coisas e nas políticas e normas da organização, alterando conseqüentemente, a rotina e algumas atividades setoriais e individuais, gerando resistência dos gerentes e funcionários.
- Pouca qualificação técnica das equipes setoriais em regras e procedimentos exigidos pelo empréstimo, que tem resultado em retrabalho pela equipe da UGP e sobrecarga de atividades.
- Atrasos na implantação do sistema de monitoramento de contratos e de convênios e de controle gerencial.
- Algumas equipes setoriais não estão 100% disponíveis para o projeto, o que acaba provocando atrasos na implementação dos processos.
- Alguns técnicos das UES não estão envolvidos na implementação, tendo o interesse somente no recebimento da gratificação disponibilizada.
- Pouco envolvimento e apoio por parte da maioria dos gestores das pastas envolvidas na implementação do projeto.
- Pouca capacidade de planejamento das equipes setoriais, o que levou ao atraso das obras inicialmente previstas.
- Mudanças e indefinições dos imóveis a comporem as vistorias, assim como equipamentos inviáveis de serem objeto de benfeitorias;
- Dificuldade de se obter informações legais sobre os imóveis de propriedade do governo, por total ausência de uma política de controle patrimonial.
- Devido a complexidade do projeto, a Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto (SMI) necessita de constantes adequações, o que nem sempre acontece com a brevidade que o Projeto exige.
- Problemas de comunicação interna em função da complexidade do projeto.
- Necessidade de um maior controle das metas planejada e da execução dos investimentos.

- Realização de um planejamento mais eficaz das atividades a serem realizadas, com prazos e metas estabelecidos.
- O projeto iniciou-se no final de uma gestão, associado à realização da copa do mundo e seguido por um período eleitoral, configura-se como entraves para se iniciar algumas atividades do Projeto.

5.2 Desempenho da UGP:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

Equipe composta por técnicos com formações distintas e com amplo conhecimento, porém, ainda necessitando de uma maior integração entre setores e processos. Em alguns setores possuem fragilidades e outros precisam de uma maior comprometimento. Porém, de maneira geral, a equipe da UGP tem assumido um grande volume de responsabilidades visando dar agilidade aos processos, uma vez que muitas equipes setoriais não estão plenamente disponíveis ou não possuem a qualificação necessária. Devido o grande volume de atividades sob responsabilidade da UGP, existe a necessidade de melhorar a comunicação interna e realização de um planejamento mais eficaz, com maior controle e cobranças de resultados das atividades de responsabilidade das equipes setoriais.

5.3 Desempenho da UES SAPE:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

Equipe composta por técnicos com formações distintas e com amplo conhecimento nas diversas cadeias produtivas o que facilita a realização das atividades inerentes ao projeto. Equipe participativa e capacitada para atender as demandas da UGP, dentre elas, participação nas discussões e elaboração de documentos diversos (projetos, Termos de Referência, estudos e diagnósticos), participação em comissões (avaliação de impacto, pré-qualificação), apoio em ações de mobilização e supervisão, capacidade de articulação das ações desenvolvidas e demais atividades que fazem parte da competência da UES. No entanto, o desenho da implementação do projeto tem provocado mudanças na filosofia de atuação habitualmente adotada pelo órgão, o que gera tem gerando resistência e críticas por parte dos servidores.

5.4 Desempenho da UES SETHAS:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe composta por técnicos com formações distintas e com experiências na implementação de políticas sociais de combate à pobreza e recursos internacionais, porém, percebe-se fragilidade no planejamento de ações e resistência na adoção do novo modelo de projeto. Além disso, percebe-se pouco envolvimento e apoio do gestor máximo do órgão

5.5 Desempenho da UES SEDEC:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- De maneira geral, a equipe UES SEDEC, apresenta facilidade em atuar com problemas rotineiros administrativos, o que poderá interferir no decorrer das atividades relacionadas ao projeto específico do Parque Tecnológico, considerando a sua especificidade e o grau de qualificação técnica necessários para intervenção e acompanhamento das atividades relacionadas ao projeto. Nesse caso, verifica-se a necessidade do apoio de outros profissionais no momento de compor estratégias e soluções diferenciadas, a fim de compartilhar informações e experiências, visando desenvolver uma visão ainda mais abrangente. Desenvolvendo esta competência, a equipe poderá contribuir apresentando melhores resultados, aliados ao grau de interesse, compromisso e dedicação de cada um. A Gestora da UES, que também é coordenadora de desenvolvimento científico e tecnológico da SEDEC, possui boa articulação e excelente conhecimento da área, e tem assumido as atividades de articulação com parceiros e negociações para viabilização do parque tecnológico praticamente sozinha. Percebe-se pouco envolvimento e apoio do gestor máximo do órgão.

5.6 Desempenho da UES SETUR:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe pequena mais extremamente comprometida, porém, falta apoio do órgão na implementação do projeto.

5.7 Desempenho da UES DER:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe não está envolvida no processo e pouco interage com a UGP. Somente o gerente tem comprometimento com o projeto.

5.8 Desempenho da UES SESAP:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe composta por diversos técnicos, porém não estão totalmente disponíveis para o projeto, o que ocasiona atrasos na implementação das ações/atividades. Equipe composta por diversos técnicos de várias especialidades, lotados em áreas distintas da secretaria de saúde correlacionadas com as ações contempladas no RN Sustentável, porém tais técnicos não estão na sua integralidade disponíveis para o projeto, ocasionando atrasos na implementação das ações/atividades. Alguns técnicos não possuem a qualificação necessária para desempenhar as atividades propostas e desconhecem regras e procedimentos de recursos internacionais.

5.9 Desempenho da UES SEEC:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe composta por técnicos com formações distintas e com amplo conhecimento na área pedagógica e comprometimento com o projeto. Alguns técnicos desconhecem regras e procedimentos de recursos internacionais adotados pelo banco e não estão habituados com o planejamento de licitações, o que dificulta a elaboração de termos de referência e estimativas de custo das ações planejadas.

5.10 Desempenho da UES SESED:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Apesar de não existir uma equipe específica para o projeto, a gerente atual tem envolvido a equipe setorial no planejamento das ações e cobrado resultados.

5.11 Desempenho da UES SEPLAN:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Apesar de não existir uma equipe específica para o projeto, o gerente procura envolver a equipe setorial no planejamento das ações. Existe a necessidade de um maior envolvimento dos setores internos da SEPLAN.

5.12 Desempenho da UES SEARH:

Classificação PI:

Muito Satisfatório (MS) Satisfatório(S) Insatisfatório (I) Muito Insatisfatório (MI)

Comentário:

- Equipe composta por técnicos com formações distintas e com conhecimento da área de gestão de projetos. Alguns técnicos desconhecem regras e procedimentos de recursos internacionais adotados pelo banco e não estão habituados com o planejamento de licitações internacionais, o que dificulta a elaboração de termos de referência e estimativas de custo das ações planejadas

5.13 Riscos Potenciais: Indicar brevemente os principais riscos que possam afetar a sustentabilidade dos resultados do projeto, e como os mesmos serão administrados

Riscos Potenciais:

- Final de um período de governo;
- Indefinição sobre o próximo governo;
- Risco de descontinuidade de algumas intervenções em andamento;
- Mudanças na equipe;
- Baixo nível de comprometimento político-institucional dos gestores das pastas envolvidas.
- Os quadros técnicos das secretarias participantes com competências pouco desenvolvidas nas áreas de ação;
- Alta complexidade de alguns investimentos propostos, o que pode levar a atrasos na sua efetiva implementação;
- Dificuldade de viabilizar algumas atividades propostas em função das regras licitatórias exigidas;
- Alguns técnicos ainda apresentam pouco comprometimento, atrasando a implementação de atividades estratégicas;
- Dificuldades de entendimentos com a PGE e CONTROL com relação as diretrizes de licitação adotadas no empréstimo; e
- Atrasos na implementação do módulo de monitoramento e controle do SMI, o que dificulta o gerenciamento das ações planejadas e executadas e conseqüentemente o controle dos resultados do projeto.

5.14: Capacidade Institucional: Comentar sobre a capacidade da UGP/UES para sustentar os resultados do projeto. Existe evidência de que o projeto contribuiu para o fortalecimento da capacidade das instituições envolvidas?


Comentário:

- Com o fortalecimento da equipe nesse segundo ano do Projeto, considerando o conhecimento ampliado dos processos e procedimentos das atividades a serem executadas, a UGP e as UES reúnem condições técnicas e expertise suficientes para alcançar os objetivos propostos no Projeto. Existe a necessidade de ampliação de algumas equipes setoriais em função do início das atividades de campo. Outras equipes precisam de um maior envolvimento e comprometimento.


6. Relatórios de Desembolso e Financeiros do Período e Gráficos Gerenciais de Resultados (SMI/SIAF)

6.1 Resumo do Desembolso do Projeto

Desembolso do Projeto: US\$ Milhões



Curva Acumulada da Previsão de Desembolso do Projeto: Planejado x Executado (US\$ Milhões)



Previsão de Desembolso (US\$ Milhões)

	2013	2014	2015*	2016	2017	2018
Programado	-	15	50	115	110	70
Realizado	-	22,5	60*			
%	-	156,6%	103,13			

*Projeção com base no POA 2015

Execução dos Recursos por Componente, POA 2014

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	Valor (US\$)	Com-prometido (US\$)	% Com-prometido	Executado (US\$) *	% Executado
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	72.709.842	36.226.894	49,8%	318.565	0,4%
1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	40.639.842	13.067.803	32,2%	318.565	0,8%
1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	32.070.000	23.159.091	72,2%	0	0,0%
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	19.277.046	27.096.833	140,6%	147.434	0,8%
2.1 Atenção à Saúde	3.583.023	8.251.449	230,3%	0	0,0%
2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	5.583.023	8.254.463	147,8%	147.434	2,6%
2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	10.111.000	10.590.921	104,7%	0	0,0%
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	10.422.894	23.850.647	228,8%	3.117.650	29,9%
3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	7.203.780	17.648.384	245,0%	3.109.140	43,2%
3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos	1.000.070	1.429.382	142,9%	0	0,0%
3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	2.219.044	5.227.426	235,6%	8.509	0,4%
Total	102.409.782	87.628.919	85,6%	4.483.649	4,4%

*Posição 12/11/ 2014.

Execução dos Recursos por Categorias de Gastos, POA 2014

Categoria	Valor (US\$)	Com-prometido (US\$)	% Com-prometido	Executado (US\$) *	% Executado
Categoria 1- Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos	32.543.789	24.140.909	74%	0	0
Categoria 2 - Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima; Treinamentos e Custos Operacionais	69.865.993	63.033.465	91%	4.483.649	6,4
TOTAL	102.409.782	87.628.919	85,6%	4.483.649	4,4%

*Posição 12/11/ 2014.

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR



6.2

TABELAS FINANCEIRAS



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
 Número da Empréstimo: IBRD 82760
 Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria
IFR 1A
 RELATÓRIO TRIMESTRAL
 4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013
 (Expresso em Reais)



I. Fontes	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)										
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			EXECUTADO				
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL		
1. Saldo inicial do período			0			0																	
2. Fontes do período			54.179.310			54.179.310																	
2.1 - Adiantamento à DA			50.000.000			50.000.000																	
2.2 - Crédito para pico Front-fee			1.962.000			1.962.000																	
2.3 - Crédito de Reembolso à Conta Única			2.217.310			2.217.310																	
Total Fontes			54.179.310			54.179.310																	
II. Aplicações - por Categoria																							
Categorias																							
1. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos (Projetos Socioambientais - PSA, Projeto de Iniciativas de Negócios Sustentáveis - PINS e Projetos de Inovação Pedagógica - PIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima; Treinamentos* e Custos Operacionais	0	0	95.973	0	95.973	95.973	0	95.973	0	95.973	95.973	0	95.973	0	95.973	0	95.973	0	95.973	0	95.973	0	95.973
3. Taxa inicial (front-end fee)	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000	0	1.962.000
4. Reembolso	0	0	2.217.310	0	2.217.310	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310	0	2.217.310
5. Prêmio para o teto e teto+ piso da taxa de juros (interest rate caps and collars)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aplicações	0	1.962.000	1.962.000	0	4.275.283	4.275.283	0	2.313.283	95.973	0	2.313.283	95.973	0	2.313.283	95.973	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	2.057.973	
Saldo: Fontes menos Aplicações			0			49.904.027																	
Saldo inicial no período			0			50.000.000																	
Saldo final no período			0			49.904.027																	

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
Número da Empréstimo: IBRD 827 60



IFR 1B

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES

RELATÓRIO TRIMESTRAL
4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013
(Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)		SALDO A DESEMBOLSAR (3)							
	PLANEJADO		EXECUTADO		VARIÇÃO (2)		PLANEJADO		EXECUTADO		VARIÇÃO (2)		EXECUTADO									
	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL	CONTRA PARTIDA	TOTAL		CONTRA PARTIDA	TOTAL					
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL																						
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da governança Local		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.2 - Investimentos em Inclusiono produtivo, Social e Ambiental		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SUBTOTAL COMPONENTE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS																						
2.1 - Atenção à Saúde		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
SUBTOTAL COMPONENTE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO																						
SUBTOTAL COMPONENTE 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COMPONENTE 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa inicial (front-end fee)		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000		1962000
Reembolsos		0		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310		2.217.310
Total do Projeto	0	1.962.000	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283	0	4.275.283

*dólar para conversão do front-end fee no dia 28/10/2013 = 2,18

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejamento

(3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R\$ na data de apresentação do IFR 1B subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE

Número do Empréstimo: IBRD 82760
Relatório de Reconciliação Bancária



IFR 1-D

RELATÓRIO TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE: 01/10/2013 a 31/12/2013

(Expresso em Reais)

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

DOAÇÃO No:	IBRD 82760	R\$
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil	50.000.000,00
NÚMERO DA CONTA	Agência: 3795-8 Conta: 10659-3	0,00
1. Total de Depósitos		50.000.000,00
2. Menos Total Documentado		0,00
3. Saldo por Recuperar		50.000.000,00
4. Saldo em <u>31/12/2013</u> de Acordo com os Extratos Bancário Anexo		50.256.382,97
4.1 Extrato da Conta Corrente (3795-8 10659-3)		0,00
4.2 Extrato de Investimento Financeiro (3795-8 10659-3)		50.256.382,97
5. Valor do Pedido de Saque No. <u>02</u>		0,00
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco		95.973,02
7. Mais saques efetuados ainda não solicitados ao Banco		0,00
8. Menos valores debitados depois da data do Extrato Anexo		0,00
9. Menos Rendimentos gerados pela Conta Designada		<u>352.355,99</u>
9.1 Rendimentos da Conta no Mês de Novembro/13		42.427,48
9.2 Rendimentos da Conta no Mês de Dezembro/13		309.928,51
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)		50.000.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10)		0,00

Nota Explicativa

O saldo dos recursos adiantados ao Projeto é igual ao item 1. Total de Depósitos (R\$ 50.000.000,00) menos o item 6. Valor pendente de reposição pelo Banco (R\$ 95.973,02) que é igual a R\$ 49.904.026,98, o qual se refere ao saldo do valor adiantado pelo Banco Mundial disponível ao Projeto sem contar com os rendimentos de aplicação que serão incorporados à fonte orçamentária do Estado.



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE

Número da Empréstimo: IBRD 82760
Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria

RELATÓRIO TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE: 01/01/2014 a 31/03/2014

(Expresso em Reais)



IFR 1.A

I. Fontes	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)			
	PLANEJADO		EXECUTADO		VARIÇÃO (2)		PLANEJADO		EXECUTADO		VARIÇÃO (2)		CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Saldo inicial do período					49.904.027	49.904.027										
2. Fontes do período					0	0										
Total Fontes				0	49.904.027	49.904.027										
II. Aplicações - por Categoria																
Categorias																
1. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos (Projetos Socioambientais - PSA, Projeto de Iniciativas de Negócios Sustentáveis - PINS e Projetos de Inovação Pedagógica - PIP)	0	0	0	0	0	0										
2. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima; Treinamentos*	0	0	0	0	317.207	317.207	0	317.207	317.207	0	317.207	317.207	0	413.180	413.180	
3. Taxa inicial (front-end fee)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962.000	1.962.000	
4. Reembolsos																
Total Aplicações	0	0	0	0	317.207	317.207	0	317.207	317.207	0	317.207	317.207	0	4.592.490	4.592.490	
Saldo: Fontes menos Aplicações				0	49.586.820	49.586.820										
Saldo inicial no período				0	49.904.027	49.904.027										
Saldo final no período				0	49.586.820	49.586.820										

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
Número da Empréstimo: IBRD 82760
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES



RELATÓRIO TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE: 01/01/2014 a 31/03/2014
(Expresso em Reais)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)			SALDO A DESEMBOLSAR (3)			
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO				VARIÇÃO (2)		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL		CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL																			
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local			0		0	0													219.104.587
1.2 - Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental			0		0	0													181.152.000
SUBTOTAL COMPONENTE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.256.587	
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS																			
2.1 - Atenção à Saúde			0		0	0													89.760.339
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica			0		0	0													137.341.446
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social			0		0	0													32.496.276
SUBTOTAL COMPONENTE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.598.060	
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO E SERVIÇOS PÚBLICOS																			
3.1 - Planejamento Integrado e Baseado em Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro			0		317.207	317.207													52.001.231
3.2 - Modernização das Instituições Estaduais e dos Sistemas Administrativos Básicos			0		0	0													34.199.737
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos Sociais			0		317.207	317.207													44.184.205
SUBTOTAL COMPONENTE 3	0	0	0	0	317.207	317.207	0	317.207	0	317.207	0	317.207	0	317.207	0	0	0	130.385.173	
Taxa inicial (front-end fee)			0		0	0													-
Reembolsos																			-2.217.310
Total do Projeto	0	0	0	0	317.207	317.207	0	317.207	0	317.207	0	317.207	0	4.592.490	0	0	4.592.490	788.022.510	

*dólar no dia 02/05/2014 = 2,22

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

(3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R\$ na data de apresentação do IFR 1B subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE

Número do Empréstimo: IBRD 82760
Relatório de Reconciliação Bancária



IFR 1-D



RELATÓRIO TRIMESTRAL

1º TRIMESTRE: 01/01/2014 a 31/03/2014

(Expresso em Reais)

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

DOAÇÃO No:	IBRD 82760	
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil	
NÚMERO DA CONTA	Agência: 3795-8 Conta: 10659-3	R\$
1. Total de Depósitos		50.000.000,00
2. Menos Total Documentado		0,00
3. Saldo por Recuperar		50.000.000,00
4. Saldo em <u>31/03/2014</u> de Acordo com os Extratos Bancário Anexo		50.898.984,30
4.1 Extrato da Conta Corrente (3795-8 10659-3)		152,64
4.2 Extrato de Investimento Financeiro (3795-8 10659-3)		50.898.831,66
5. Valor do Pedido de Saque		0,00
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco		413.179,61
6.1 Mais valor pendente de reposição pelo Banco até 31.12.2013		95.973,02
6.2 Mais valor pendente de reposição pelo Banco		317.206,59
7. Mais saques efetuados ainda não solicitados ao Banco		0,00
8. Menos valores debitados depois da data do Extrato Anexo		0,00
9. Menos Rendimentos gerados pela Conta Designada		<u>1.312.163,91</u>
9.1 Rendimentos da Conta até 31.12.2013		352.355,99
9.2 Rendimentos da Conta do período		959.807,92
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9)		50.000.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10)		0,00

Explicação das discrepâncias



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
 Número da Emprestimo: JB RD 82.760
 Relatório de Fontes e Aplicações por Categoria
RELATÓRIO TRIMESTRAL
 2º TRIMESTRE: 01/04/2014 a 30/06/2014
 (Expresso em Reais)



	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)						
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			FLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			
	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRO	TOTAL	
I. Fontes																			
1. Saldo inicial do período																			
2. Fontes do período																			
Total Fontes	0,00	49.586.820,39	49.586.820,39	0,00	49.586.820,39	49.586.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Aplicações - por Categoria																			
Categorias																			
1. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos (Projetos Socioambientais - PSA, Projeto de Incubadoras de Negócios Sustentáveis - FINS e Projetos de Inovação Pedagógica - PIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima; e Custos Operacionais	0,00	31.472.073,56	31.472.073,56	0,00	2.013.009,69	2.013.009,69	0,00	-29.459.063,87	-29.459.063,87	0,00	32.021.972,14	32.021.972,14	0,00	2.330.216,28	2.330.216,28	0,00	-29.691.755,86	-29.691.755,86	
3. Taxa inicial (front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aplicações	0,00	31.472.073,56	31.472.073,56	0,00	2.013.009,69	2.013.009,69	0,00	-29.459.063,87	-29.459.063,87	0,00	32.021.972,14	32.021.972,14	0,00	2.330.216,28	2.330.216,28	0,00	-29.691.755,86	-29.691.755,86	
Saldo: Fontes menos Aplicações	0,00	47.573.810,70	47.573.810,70	0,00	47.573.810,70	47.573.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo inicial no período	0,00	49.586.820,39	49.586.820,39	0,00	49.586.820,39	49.586.820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo final no período	0,00	47.573.810,70	47.573.810,70	0,00	47.573.810,70	47.573.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: Fernando Antônio Pessoa da Rocha
 Setor de Desembolso

Revisado por: Gerardo Marcelo Cabral de Souza
 Gerente Financeiro

Certificado por: _____



PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
Número do Emprego: BRD 82760
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
RELATÓRIO TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE: 01/04/2014 a 30/06/2014
(Expresse em Reais)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1º TRIMESTRE										2º TRIMESTRE										SALDO A DESMOLHAR (3)*										
	EXECUTADO					PLANEJADO					VARIÁÇÃO (2)					EXECUTADO						PLANEJADO					VARIÁÇÃO (2)				
	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA			TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL	CONTRA PARTIDA		TOTAL
	BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO			BRD	BIRO		BRD	BIRO		BRD	BIRO	
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL																															
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	0,00	5.282.626,94	5.282.626,94	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	-5.214.211,94	0,00	-5.214.211,94	0,00	5.297.626,93	5.297.626,93	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	-5.229.211,93	0,00	-5.229.211,93	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	66.415,00	66.415,00	0,00	66.415,00	66.415,00	221.997.045,00	
1.2 - Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600.000,00		
SUBTOTAL COMPONENTE 1	0,00	5.282.626,94	5.282.626,94	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	-5.214.211,94	0,00	-5.214.211,94	0,00	5.297.626,93	5.297.626,93	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	-5.229.211,93	0,00	-5.229.211,93	0,00	68.415,00	68.415,00	0,00	66.415,00	66.415,00	0,00	66.415,00	66.415,00	405.597.045,00	
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS																															
2.1 - Atenção à Saúde	0,00	894.530,25	894.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.530,25	894.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.973.316,25		
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	747.379,27	747.379,27	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	-720.359,27	0,00	-720.359,27	0,00	747.379,27	747.379,27	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	-720.359,27	0,00	-720.359,27	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	27.020,00	27.020,00	139.170.391,00	
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	0,00	19.641.749,06	19.641.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117.380,89	20.117.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935.414,50		
SUBTOTAL COMPONENTE 2	0,00	21.193.658,58	21.193.658,58	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	-720.359,27	0,00	-720.359,27	0,00	21.669.290,41	21.669.290,41	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	-720.359,27	0,00	-720.359,27	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00	27.020,00	27.020,00	263.079.121,75	
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO																															
SERVIÇOS PÚBLICOS																															
3.1 - Planejamento Integrado e Baseado em Resultados e Gerenciamento Financeiro	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	1.917.574,69	1.917.574,69	0,00	-413.179,61	0,00	-413.179,61	0,00	4.045.006,63	4.045.006,63	0,00	2.234.781,28	2.234.781,28	0,00	-1.810.227,35	0,00	-1.810.227,35	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	2.330.754,30	50.791.959,45		
3.2 - Modernização das Instituições Esaduais e dos Sistemas Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.209,08	414.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661.995,75		
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.501,32	562.501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.781.288,75		
SUBTOTAL COMPONENTE 3	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	1.917.574,69	1.917.574,69	0,00	-413.179,61	0,00	-413.179,61	0,00	21.669.290,41	21.669.290,41	0,00	2.234.781,28	2.234.781,28	0,00	-1.810.227,35	0,00	-1.810.227,35	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	2.330.754,30	2.330.754,30	0,00	2.330.754,30	130.235.143,95		
Taxa inicial (front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto	0,00	7.613.381,24	7.613.381,24	0,00	2.013.009,69	2.013.009,69	0,00	-6.347.750,82	0,00	-6.347.750,82	0,00	26.966.917,34	26.966.917,34	0,00	2.303.196,28	2.330.216,28	0,00	-7.759.798,55	0,00	-7.759.798,55	0,00	6.605.499,30	6.605.499,30	0,00	6.605.499,30	6.605.499,30	0,00	6.605.499,30	798.911.310,70		

*Idôl no dia 08/09/2014 = 2,25 - Fonte: Banco Central do Brasil

- (1) Acumulado desde o início do Projeto
- (2) Vencido e Executado - Planejado
- (3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R\$ na data da elaboração do IFR. IB subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).

Elaborado por: Fernando Antônio Passos da Rocha
Setor de Desembolso

Revisado por: Geraldo Marcelo Cabral de Souza
Gerente Financeiro

Certificado por:

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE



Número do Empréstimo: IBRD 82760
Relatório de Reconciliação Bancária



RELATÓRIO TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE: 01/04/2014 a 30/06/2014

IFR 1-D

(Expresso em Reais)

CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA		
Empréstimo No:	IBRD 82760	
Nome do Banco:	Banco do Brasil - 001	
Número da Conta	Agência: 3795-8 Conta: 10659-3	R\$
1. Total de Depósitos		50.000.000,00
2. Menos o total de Saques		0,00
3. Saldo por Recuperar (1 - 2)		50.000.000,00
4. Valor pendente de reposição pelo Banco (4.1 + 4.2)		2.426.189,30
4.1 Valor Documentado pelos pedidos de Saque Nº 03 e 04		413.179,61
4.2 Valor pendente de reposição pelo Banco neste trimestre		2.013.009,69
5. Rendimentos de Aplicação Financeira (5.1 + 5.2)		2.325.099,46
5.1 Rendimentos da Conta até 31.03.2014		1.312.163,91
5.2 Rendimentos da Conta do neste trimestre		1.012.935,55
6. Saldo total em Conta em 30/06/2014 (6.1 + 6.2)		49.898.910,16
6.1 Extrato da Conta Corrente (3795-8 10659-3)		0,00
6.2 Extrato de Investimento Financeiro (3795-8 10659-3)		49.898.910,16
7. Saldo da Conta sem Rendimentos Financeiros (6 - 5)		47.573.810,70
8. Valor do Pedido de Saque		0,00
9. Total (6 + 4 - 5)		50.000.000,00
10. Discrepâncias entre [7 - (3 - 4)]		0,00
Explicação das discrepâncias		

Elaborado por: Fernando Antonio Pessoa da Rocha
Setor de Desembolso

Revisado por: Geraldo Marcelo Cabral de Souza
Gerente Financeiro



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Julho a Setembro de 2014

I. Fontes	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)			
	PLANEJADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Saldo inicial do período																
2. Fontes do período																
Total Fontes																
II. Aplicações - por Categoria																
Categorias																
(1) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para os subprojetos	0,00	25.197.053,78	25.197.053,78	0,00	-25.197.053,78	-25.197.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias, custos operacionais e treinamentos	0,00	14.740.945,92	14.740.945,92	0,00	-12.175.514,54	-12.175.514,54	0,00	46.762.918,06	46.762.918,06	4.895.647,66	4.895.647,66	4.895.647,66	0,00	-41.867.270,40	-41.867.270,40	7.208.930,26
(-) Devoluções na categoria																(613,68)
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
Total Aplicações	0,00	39.937.999,70	39.937.999,70	0,00	-37.372.568,32	-37.372.568,32	0,00	71.959.971,84	71.959.971,84	4.895.647,66	4.895.647,66	4.895.647,66	0,00	-67.064.324,18	-67.064.324,18	9.170.930,26
Saldo final no período																

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejamento

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2014

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE						NO ANO						ACUMULADO (1)			SALDO A DESEMBOLSA R (3)			
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)						
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL				
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																			
1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	0,00	6.327.160,82	6.327.160,82	0,00	307.592,00	307.592,00	0,00	-6.019.568,82	-6.019.568,82	11.624.787,74	11.624.787,74	0,00	376.007,00	376.007,00	0,00	-11.248.780,74	-11.248.780,74	376.007,00	285.972.943,80
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	0,00	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.240.000,00	-24.240.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.240.000,00	-24.240.000,00	0,00	154.850.443,00
SUBTOTAL - COMPONENTE 1	0,00	30.567.160,82	30.567.160,82	0,00	307.592,00	307.592,00	0,00	-30.259.568,82	-30.259.568,82	35.864.787,74	35.864.787,74	0,00	376.007,00	376.007,00	0,00	-35.488.780,74	-35.488.780,74	376.007,00	440.823.386,80
2. Melhoria dos Serviços Públicos																			
2.1. Atenção à Saúde	0,00	1.379.303,74	1.379.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.379.303,74	-1.379.303,74	2.157.689,58	2.157.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.157.689,58	-2.157.689,58	0,00	98.942.049,80
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	0,00	2.229.639,11	2.229.639,11	0,00	208.345,00	208.345,00	0,00	-2.021.294,11	-2.021.294,11	2.977.018,39	2.977.018,39	0,00	235.365,00	235.365,00	0,00	-2.741.653,39	-2.741.653,39	235.365,00	151.154.929,00
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social	0,00	954.395,46	954.395,46	0,00	750,00	750,00	0,00	-953.645,46	-953.645,46	21.471.021,34	21.471.021,34	0,00	750,00	750,00	0,00	-21.470.271,34	-21.470.271,34	750,00	35.819.614,80
SUBTOTAL - COMPONENTE 2	0,00	4.563.338,31	4.563.338,31	0,00	209.095,00	209.095,00	0,00	-4.354.243,31	-4.354.243,31	26.605.729,31	26.605.729,31	0,00	236.115,00	236.115,00	0,00	-26.369.614,31	-26.369.614,31	236.115,00	285.916.593,60
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																			
3.1. Planejamento Integrado e Orientado para Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro	0,00	2.225.307,65	2.225.307,65	0,00	2.048.744,38	2.048.744,38	0,00	-176.563,27	-176.563,27	5.871.071,29	5.871.071,29	0,00	4.283.525,66	4.283.525,66	0,00	-1.587.545,63	-1.587.545,63	4.379.498,68	53.396.454,72
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento Integrado e Orientado para					613,68	613,68		-613,68	-613,68				613,68	613,68		-613,68	-613,68	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2014

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro	0,00	1.092.630,12	1.092.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.698.075,80	
3.2. Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos do Estado	0,00	1.092.630,12	1.092.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.703.868,40
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos	0,00	1.363.411,12	1.363.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.798.398,92
SUBTOTAL - COMPONENTE 3	0,00	4.681.348,89	4.681.348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.798.398,92
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Total do Projeto	0,00	39.937.999,70	39.937.999,70	0,00	2.565.431,38	2.565.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.362,682

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

(3) O valor apresentado nessa coluna representa o valor em USD alocado em cada Componente/Subcomponente convertido em R\$ na data de apresentação do IFR 1B subtraído do valor das despesas acumuladas (coluna Acumulado-Executado-BIRD).

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico/ Meta Total K=II/A	
	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)		ACUMULADO (1)		ACUMULADO (1)			
	Planejado	Executado	%	Planejado	Executado	%	Planejado	Executado	%	Planejado		Executado
	C	D		F	G		H	I	J	K	L	M
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável	190,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência técnica contratada												
Subcomponente 1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local												
Assistência técnica contratada	190,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência técnica contratada para elaboração de subprojetos	255,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação Continuada para técnicos e servidores em Gestão de Negócios Rurais	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultas Públicas com a população e órgãos governamentais e não governamentais relativo as obras de estradas	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de duas estações de piscicultura para produção de alevino contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de investimentos estratégicos para fortalecimento dos APLs prioritários	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de Sinalização Turística de Polos realizado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	5,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feiras Comerciais Estaduais e Regionais para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercado	5,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização e sensibilização dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	165,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos internacionais de turismo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos internacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos nacionais de turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos nacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos regionais de turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos regionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação de estradas contratadas	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico e de Negócio do Turístico do RN contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico e Marketing Turístico do RN contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO						Progresso Físico/ Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE			NO ANO			
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	
Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi contratados	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Planos de negócios/Plano de Gestão e Proposta de Investimentos de subprojetos elaborados	160,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
Planos de negócios/Proposta de Investimentos dos PINS e PSAs elaborados	228,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de cultura contratados	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de pavimentação de estradas contratados	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de pavimentação de estradas elaborados	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Reuniões com as comunidades locais afetadas pelas obras de estradas	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Rodadas de negócios com empreendedores e produtores	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Seminários para divulgação dos APLS	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sinalização Turística de Polos de Turismo contratado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Sinalização Turística de Polos realizado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de esgotamento sanitário contratado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Supervisão de obras realizadas	30,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Supervisão de Subprojetos	950,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00
Trainamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados	50,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Trainamento dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Trainamento dos Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados	5,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Trainamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo realizados	5,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
Unidades demonstrativas dos APLs contratadas	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental							
Subprojetos contratados	160,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude implantados	20,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos de Empreendimentos Econômicos e Solidários da Agricultura Familiar implantados	40,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis contratados	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos Pilotos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis implantados	11,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos Socioambientais contratados	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos Socioambientais implantados	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Assistência técnica contratada para elaboração de subprojetos	255,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico / Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			%	
	Planejado	Executado	%	Planejado	Executado	%	Executado	%			
	C	D		F	G		I				
Capacitação Continuada para técnicos e servidores em Gestão de Negócios Rurais	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultas Públicas com a população e órgãos governamentais e não governamentais relativo as obras de estradas	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de duas estações de piscicultura para produção de alevino contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de investimentos estratégicos para fortalecimento dos APLs prioritários	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de projetos de Sinalização Turística de Polos realizado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	5,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feiras Comerciais Estaduais e Regionais para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercado	5,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização e sensibilização dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	165,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos internacionais de turismo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos internacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos nacionais de turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos nacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos regionais de turismo	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em eventos regionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação de estradas contratadas	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico e de Negócio do Turístico do RN contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico e Marketing Turístico do RN contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi contratados	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de negócios/Plano de Gestão e Proposta de Investimentos de subprojetos elaborados	160,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planos de negócios/Proposta de Investimentos dos PINS e PSAs elaborados	228,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos da cultura contratados	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de pavimentação de estradas contratados	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de pavimentação de estradas elaborados	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº:
DATA:
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/10

LN8276BR
13/11/2014
R\$
4/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO						Progresso Físico/ Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)		
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	
Reuniões com as comunidades locais afetadas pelas obras de estradas	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Rodadas de negócios com empreendedores e produtores	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Seminários para divulgação dos APLS	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Sinalização Turística de Polos de Turismo contratado	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
Sinalização Turística de Polos realizado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Sistema de esgotamento sanitário contratado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
Subprojetos contratados	160,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	
Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude implantados	20,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
Subprojetos de Empreendimentos Econômicos e Solidários da Agricultura Familiar implantados	40,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
Subprojetos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis contratados	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Subprojetos Pilotos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis implantados	11,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
Subprojetos Socioambientais contratados	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Subprojetos Socioambientais implantados	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Supervisão de obras realizadas	30,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
Supervisão de Subprojetos	950,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	
Treinamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados	50,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	
Treinamento dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
Treinamento dos Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados	5,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
Treinamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo realizados	5,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
Unidades demonstrativas dos APLs contratadas	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos							
Adaptação dos padrões mínimos do MEC com relação aos aspectos pedagógicos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Subcomponente 2.1. Atenção à Saúde							
Centros de referência de atenção à mulher em oncologia equipados	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
Leitos de UTI neonatal equipados	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
Maternidades adequadas	21,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
Maternidades equipadas	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
Processo das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência iniciado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 5/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico / Meta Total K=IIA	
	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)		ACUMULADO (1)		ACUMULADO (1)			
	Planejado	Executado	%	Planejado	Executado	%	Planejado	Executado	%	Planejado		Executado
	C	D		F	G		I					
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação da obra de banco de leite humano iniciado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação da obra de laboratórios iniciado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência contratados	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de engenharia das obras contratadas	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de engenharia das obras elaborado	25,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisão dos investimentos	410,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treinamento dos Profissionais da Rede Pública de Saúde realizado												
Subcomponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica												
Adaptação dos padrões mínimos do MEC com relação aos aspectos pedagógicos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultores familiares jovens e adultos alfabetizados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação do profissionais da Rede Pública da educação básica	10,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação dos profissionais da Rede Pública da educação básica, agricultores familiares, Sindicatos Rurais e Conselhos Municipais	5,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confeção de exemplares das Diretrizes e Matrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenho do plano estratégico de articulação estado-município	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratadas	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Centros e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para fortalecimento do processo de monitoramento e avaliação da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fórum de Educação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizados	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação do Sistema do SAB-RN contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Manuais do Sistema do SAB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kits para participantes dos eventos do PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Levantamento das Cadeiras/APLs do Estado para definição das oportunidades de educação profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licitação de obras de construção de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licitação de obras de construção e/ou ampliação de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de divulgação dos planos de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficina de capacitação de fomento da agricultura familiar para a inserção ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficina para orientação da elaboração dos Planos de Cursos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 6/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico/ Meta Total K=I/A	
	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			%		
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	Executado I	%				
Oficinas anuais de orientação e elaboração dos PIPs	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Padrões mínimos pedagógicos definidos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perfil de Entrada da Avaliação de Impacto Subprojetos PIPs contratados	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano estratégico de articulação estado-município contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projetos de engenharia das obras contratadas	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Publicação Anual com as melhores práticas PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprodução de cartilhas para as oficinas de capacitação do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminário Estadual para apresentação das diretrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminário Estadual para apresentação dos resultados e das experiências exitosas dos PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminário para Apresentação do Plano estratégico de articulação estado-município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminários Regionais das diretrizes e matrizes realizados	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminários regionais de divulgação dos padrões mínimos de infraestrutura realizados	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica (PIPs)	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subprojetos PIPs contratados	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Supervisão dos investimentos	16,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subcomponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social												
Datcenter estruturado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegacias e postos policiais equipados (TI)	197,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estruturação PROERD e CODIMM apoiado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processo de digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidades móveis de segurança adquiridas	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Videomonitoramento instalado (câmeras)	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultores familiares jovens e adultos alfabetizados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capacitação dos profissionais da Rede Pública da educação básica	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capacitação dos profissionais da Rede Pública da educação básica, agricultores familiares, Sindicatos Rurais e Conselhos Municipais	10,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº:
DATA:
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 7/10

LN8276BR
13/11/2014

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico/ Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			%	
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	Executado I	%			
Centros de referência de atenção à mulher em oncologia equipados	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Confecção de exemplares das Diretrizes e Matrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detacenter estruturado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegacias e postos policiais equipados (TI)	197,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenho do plano estratégico de articulação estado-município	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegacias e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Centros e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos para fortalecimento do processo de monitoramento e avaliação da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estruturação PROERD e CODIMM apoiado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fórum de Educação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizados	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Implantação do Sistema do SAB-RN contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impressão de Manuais do Sistema do SAB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kits para participantes dos eventos do PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Leitos de UTI neonatal equipados	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Levantamento das Cadeias/APLs do Estado para definição das oportunidades de educação profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Licitação de obras de construção de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Licitação de obras de construção e/ou ampliação de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de divulgação dos planos de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maternidades adequadas	21,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maternidades equipadas	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oficina de capacitação de fomento da agricultura familiar para a inserção ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oficina para orientação da elaboração dos Planos de Cursos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oficinas anuais de orientação e elaboração dos PIPs	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Padrões mínimos pedagógicos definidos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Perfil de Entrada da Avaliação de Impacto Subprojetos PIPs contratados	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano estratégico de articulação estado-município contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 8/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO										Progresso Físico/ Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			%	
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	Executado I	%			
Processo das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência iniciado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação da obra de banco de leite humano iniciado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação da obra de laboratórios iniciado	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de contratação das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência contratados	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de engenharia das obras contratadas	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de engenharia das obras elaborado	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicação Anual com as melhores práticas PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de cartilhas para as oficinas de capacitação do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário Estadual para apresentação das diretrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário Estadual para apresentação dos resultados e das experiências exitosas dos PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário para Apresentação do Plano estratégico de articulação estado-município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminários Regionais das diretrizes e matrizes realizados	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminários regionais de divulgação dos padrões mínimos de infraestrutura realizados	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica (PIPs)	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprojetos PIPs contratados	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervisão dos investimentos	41,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treinamento dos Profissionais da Rede Pública de Saúde realizado	410,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades móveis de segurança adquiridas	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Videomonitoramento instalado (câmeras)	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público											
Arquivo público estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.1. Planejamento Integrado e Orientado para Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro											
Auditoria independente do Projeto contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselhos Municipais estruturados	200,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter estruturado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Projeto e de trocas de experiências realizados	5,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de planejamento das ações do Projeto realizados	5,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº:
DATA:
MOEDA: R\$
FOLHA Nº:

LN8276BR
13/11/2014
R\$
9/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO						Progresso Físico/ Meta Total K=I/A
	NO TRIMESTRE		NO ANO		ACUMULADO (1)		
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%	
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento das ações do Projeto realizados	6,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico do Estado contratado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Projeto permanentemente supervisionado, monitorado, divulgado e avaliado	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de Apoio à Gestão de Resultados contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de monitoramento e informações do Projeto desenvolvido	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de monitoramento e informações do Projeto melhorado	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Unidades do Projeto estruturadas (UGP e UES)	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.2. Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos do Estado							
Auditoria da Folha de pagamento realizada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Diagnóstico da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Modelagem de Processos para Resultados contratada	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Subcomponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos							
Arquivo público estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria da Folha de pagamento contratada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação de servidores realizadas	30,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter container contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter container estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Digitalização do acervo do Arquivo Público contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação do Arquivo público do Estado contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gestão patrimônio imóvel estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Levantamento e registro do Patrimônio Imóvel do Estado contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Integrado de Gestão	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria da Folha de pagamento contratada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria da Folha de pagamento realizada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria independente do Projeto contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação de servidores realizadas	30,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
Conselhos Municipais estruturados	200,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter container contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter container estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Julho a Setembro de 2014

EMPÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 13/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 10/10

Componente / Sub-Componente	PROGRESSO FÍSICO						Progresso Físico/ Meta Total K=I/A	
	NO TRIMESTRE			NO ANO				
	Planejado C	Executado D	%	Planejado F	Executado G	%		
Datacenter estruturado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diagnóstico da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratada	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Projeto e de trocas de experiências realizados	5,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalização do acervo do Arquivo Público contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação do Arquivo público do Estado contratada	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos de planejamento das ações do Projeto realizados	5,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão patrimonial imóvel estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Levantamento e registro do Patrimônio Imóvel do Estado contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modelagem de Processos para Resultados contratada	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento das ações do Projeto realizados	6,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico do Estado contratado	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto permanentemente supervisionado, monitorado, divulgado e avaliado	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de Apoio à Gestão de Resultados contratado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de monitoramento e informações do Projeto desenvolvido	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de monitoramento e informações do Projeto melhorado	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Integrado de Gestão	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades do Projeto estruturadas (UGP e UES)	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Julho a Setembro de 2014

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 11/11/2014
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8

CONTA Nº: 10.659-3

BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de Depósitos	50.000.000,00
2. Menos Total já Documentado Até 30/06/2014 (Trimestre anterior)	2.426.189,30
3. Saldo a Documentar	47.573.810,70
4. Saldo da Conta Designada em <u>30/09/2014</u> (de acordo com o extrato em anexo)	48.407.614,11
5. Valor a ser Documentado Neste Trimestre:	2.565.431,38
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos Rendimentos gerados na Conta Designada:	3.398.621,11
10. Menos Devoluções à Conta Designada*:	613,68
11. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9 - 10):	47.573.810,70
12. Discrepâncias (3 - 11):	0,00

*Valor referente a devolução de saldo do Suprimento de Fundos pertecente ao RN Sustentável

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR



6.3

TABELA DE CONVÊNIOS/
CONTRATOS ASSINADOS

6.3 TABELA DE CONVENIOS/CONTRATOS ASSINADOS

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	OUT DE DESCRICAO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INICIO	SITUAÇÃO	DEFINIMENTO	CONTRATADO	OPF/ONPJ	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO	SALDO
26796/2013	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 2 Estudos, diagnósticos e planos voltados para fortalecimento das ATEs	Mapeamento e caracterização das organizações produtivas e sociais ligadas à agricultura familiar nos 10 territórios do RN. Projeto RN SUSTENTÁVEL.	ID04	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SOC	450.000	11/11/2013	Execução	Em fase de registro do último produto	SAPAC	Breno Carvalho Boas	2797196000112	410.124,00	205.082,00	205.082,00	
51129/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: JOÃO CAMARÁ - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO MATO GRANDE. LICITAÇÃO - MODALIDADE: SERVIÇOS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	30.685	-	Concluído	Arquivado	KELLY CRISTINE	10333083000194	-	27.798,00	27.798,00	0	
50045/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: SANTA CRUZ - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO TIMBI	ID2	2	Serviços	SHOPPING	31.000	-	Concluído	Arquivado	ALBANI	737078000122	-	26.400,00	26.400,00	0	
42227/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: MOSSORÓ - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO MOSSORÓ.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	34.860	-	Concluído	Arquivado	CAMPUR	933183000106	-	27.000,00	27.000,00	0	
57714/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: CAÇÓ - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO SERILO.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	43.900	-	Concluído	Arquivado	DAMIAO GOMES	173488000192	-	40.000,00	40.000,00	0	
57715/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: CAÇÓ - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO SERILO.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	32.700	-	Concluído	Arquivado	ES DE S. CORDEIRO	18873357000197	-	37.686,00	37.686,00	0	
47339/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: VAU DOS FERROS - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO ALTO OESTE.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	37.560	-	Concluído	Arquivado	FL. RIBE	1275983000152	-	35.800,00	35.800,00	0	
125700/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA GRANA DE CONSTITUIÇÃO PARTICIPATIVO DO PROJETO PILOTO DE AGRICULTURA FAMILIAR RINGUADA NO TERRITÓRIO AÇU-MOSSORÓ.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	2.820	17/06/2014	Concluído	Arquivado	Frandane do Nascimento Oliveira	11774857000189	-	2.460,00	2.460,00	0	
76952/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	ID01	2	Serviços	SHOPPING	73.715	-	Concluído	Arquivado	GRAFICA PIMENTOS	986248000180	-	73.415,00	73.415,00	0	
76339/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS.	ID2	2	Serviços	SHOPPING	50.140	-	Concluído	Arquivado	INST. RECOS	921848000103	-	50.140,00	50.140,00	0	
11377/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	KITS PROMOCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS DOS POLOS DO ESTADO DURANTE A CPA 2014.	ID2	2	Serviços	SHOPPING	204.000	27/05/2014	Concluído	Arquivado	Mega Ctm. Ssr. De Brindes LDA ME	780338000121	-	203.840,00	0,00	239,840	
51137/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: LINS - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO SERTÃO CENTRAL. MODALIDADE: SHOPPING.	ID2	2	Serviços	SHOPPING	25.535	-	Concluído	Arquivado	MF SALVANO	1982384000144	-	25.349,00	25.349,00	0	
76952/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET - EVENTO SAPE - NATAL.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	7.000	-	Concluído	Arquivado	PRINAMAR	2485773300182	-	7.000,00	7.000,00	0	
42227/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - LOCAL: APODI - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO APODI.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	36.360	-	Concluído	Arquivado	ROBERTO LEITE	4080795000132	-	36.125,00	36.125,00	0	
107677/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	OFICINA DE CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO PROJETO PILOTO DA CABEÇA DE CALHUEIRA	ID04	2	Serviços	SHOPPING	8.400	20/05/2014	Concluído	Arquivado	Roberto Leite Gama	4080795000132	-	8.400,00	8.400,00	0	
48565/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e sensibilização de parceiros públicos e privados e ações sociais para participação no projeto	LICITAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE SERVIÇOS DE BUFFET - LOCAL: SÃO PAULO DO POTENGI - RN. LANCAMENTO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO DO POTENGI.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	32.885	-	Concluído	Arquivado	Sora Maria do Lago	8231618000105	-	23.979,00	23.979,00	0	
109889/2014	COMPONENTE 1.1. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA LOCAL	1.1. Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Divulgação e mediação dos produtos e produtores da agricultura familiar apoiada pelo projeto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS DOS POLOS DO ESTADO	ID01	2	Serviços	SHOPPING	71.488	24/05/2014	Concluído	Arquivado	SOLUÇÃO GRAFICA	610480001080	-	73.700,00	73.700,00	0	
22929/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1. Atividade 3. Fortalecimento da rede de atenção à agricultura e串stratégias	Atividade 3. Fortalecimento da rede de atenção à agricultura e串stratégias	CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SUPORTE ANOUCIO DE VIVIA EM CHARRISSOBA.	ID5	2	Treinamento	Serviço	32.000	14/10/2014	Execução	Capacitação a ser realizada no mês de novembro/2014	Zangari futura Cursos	Marivaldo Timoco Cruz	11126657000172	-	28.800,00	0,00	28.800

PROCESSO	COMPONENTE	SURCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLV.	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAQO	SALDO
61979/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 1. - Contribuição de docentes para o planejamento de ensino no nível estadual de ensino	SERVIÇOS GRÁFICOS - PRODUÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS PARA USO EM SEMINÁRIOS E OFICINAS DE PROFISSIONAIS DA USZ/SEC.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PRODUÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS PARA USO EM SEMINÁRIOS E OFICINAS DE PROFISSIONAIS DA USZ/SEC.	ID01	2	Serviços	SHOPPING	182,40	21/03/2014	Execução	Materiais produzidos	GRÁFICA PIMENTOS	5862402000160	Adão Vital E. Sotelo	218.904,00	166.970,00	51.934
23137/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	ID04	2	Serviços	SHOPPING	3.850	15/10/2014	Concluído	Arquivado	Dani B. Gomes de Araújo ME	1734880000182	Lamoniara Mendes	3.850,00	3.850,00	0
192339/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - PPP, PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PAU	ID04	2	Serviços	SHOPPING	7.200	22/08/2014	Concluído	Arquivado	Dani B. Gomes de Araújo ME	1734880000182	Lamoniara Mendes	7.200,00	0,00	7.200
18646/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - PPP, PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PAU	ID04	2	Serviços	SHOPPING	10.830	15/08/2014	Execução	Evento realizado	Enxina de Nascimento Ovelera	1177487000189	Lamoniara Mendes	10.830,00	0,00	10.830
22929/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM OBJETIVO DE APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEC. NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PARA A DIFUSÃO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A SEREM IMPLEMENTADOS NO POLO DE PALU DOS FERROS/IN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.400	13/10/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano de Nascimento Ovelera	1177487000189	Lamoniara Mendes	4.400,00	4.400,00	0
228649/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - (PIP), PARA A DIFUSÃO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A SEREM IMPLEMENTADOS NO POLO DE NATAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM OBJETIVO DE APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEC. NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PARA A DIFUSÃO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A SEREM IMPLEMENTADOS NO POLO DE NATAL	ID04	2	Serviços	SHOPPING	16.575	10/10/2014	Concluído	Arquivado	L.M. da Silva Duarte Alimentos - ME	1457216000109	Lamoniara Mendes	16.575,00	16.575,00	0
192311/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - PPP, PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PAU DOS FERROS/IN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	11.700	22/08/2014	Concluído	Arquivado	Leyla Carla Diniz da Silva ME	6207071000146	Lamoniara Mendes	11.700,00	0,00	11.700
228699/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 2. Desenvolvimento de programas de inovação e práticas pedagógicas (PP)	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM OBJETIVO DE APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEC. NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PARA A DIFUSÃO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS A SEREM IMPLEMENTADOS NO POLO DE ANGICOS/IN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.355	10/10/2014	Concluído	Arquivado	Roberto Leite Gama	4080795000132	Lamoniara Mendes	4.355,00	4.355,00	0
111680/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 13ª DIED - PAJOU/IN.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	975	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Cláris Dantas de Silva ME	4080795000132	Rose de Fátima	975,00	975,00	0
111001/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 14ª DIED - CALÇADIN.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.120	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Dani B. Gomes de Araújo ME	1734880000182	Rose de Fátima	1.120,00	1.120,00	0
109712/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PALE. PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - UMANIZAVIN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	7.800	21/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano de Nascimento Ovelera	1177487000189	Elaete Maria	7.800,00	7.800,00	0
111037/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 9ª DIED - ANGICOS/IN.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	560	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano de Nascimento Ovelera	1177487000189	Rose de Fátima	560,00	560,00	0
111666/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 11ª DIED - UMANIZAVIN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.260	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano de Nascimento Ovelera	1177487000189	Rose de Fátima	1.260,00	1.260,00	0
109711/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PALE. PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PAU DOS FERROS/IN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	11.050	21/05/2014	Concluído	Arquivado	Leyla Carla Diniz da Silva ME	6207071000146	Elaete Maria	11.050,00	11.050,00	0
111059/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 14ª DIED - UMANIZAVIN.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.200	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Leyla Carla Diniz da Silva ME	6207071000146	Rose de Fátima	1.200,00	1.200,00	0
107971/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de práticas mínimas para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS. PREVISTO NO PLANO DE AÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - NATAL/IN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	15.435	20/05/2014	Concluído	Arquivado	M F SAUAMDO	1982384000144	Rose de Fátima	15.435,00	15.435,00	0

PROCESSO	COMPONENTE	SURCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLV.	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAQO	SALDO
1110/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 1ª DIRIED - ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 1ª DIRIED - MACAUBURUN.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	720	26/05/2014	Concluído	Arquivado	M. F. Silveira da Costa ME	1982945000144	Rose del fátima	720,00	720,00	0
111670/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 12ª DIRIED - MOSSORO/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	720	26/05/2014	Concluído	Arquivado	M. F. Silveira da Costa ME	1982945000144	Rose del fátima	720,00	720,00	0
111730/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 19ª DIRIED - TÓDO GARIBAY/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	720	26/05/2014	Concluído	Arquivado	M. F. Silveira da Costa ME	1982945000144	Rose del fátima	720,00	720,00	0
113250/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 5ª DIRIED - CENA MIRIM/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.080	27/05/2014	Concluído	Arquivado	M. F. Silveira da Costa ME	1982945000144	Rose del fátima	1.080,00	1.080,00	0
110950/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 3ª DIRIED - CURIBAS NOVO/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.290	26/05/2014	Concluído	Arquivado	M. J. da Silva ME	13141162000191	Rose del fátima	1.290,00	1.290,00	0
111020/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 7ª DIRIED - SANTA CRUZ/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	860	26/05/2014	Concluído	Arquivado	M. J. da Silva ME	13141162000191	Rose del fátima	860,00	860,00	0
111746/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 3ª DIRIED - NOVA CRUZ/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	980	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Maura Daura Torres de Macedo Barbosa	19180833000146	Rose del fátima	980,00	980,00	0
108730/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - APODI/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	5.200	21/05/2014	Concluído	Arquivado	Roberto Leite Oma	4080795000132	Elisete Maria	5.200,00	5.200,00	0
111720/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 1ª DIRIED - PALU DOS FERREZ/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.500	26/05/2014	Concluído	Arquivado	Roberto Leite Oma	4080795000132	Rose del fátima	1.500,00	1.500,00	0
107650/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SHOPPING - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DOS SEMINÁRIOS DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PANAMA/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	1.414	20/05/2014	Concluído	Arquivado	S. D. DA SILVA	4080795000132	Rose del fátima	1.380,00	1.380,00	0
113210/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NA 4ª DIRIED - SÃO PAULO DO POTENGI/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	675	27/05/2014	Concluído	Arquivado	Sora Maria do Lago	9235658001005	Rose del fátima	675,00	675,00	0
106210/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - CALÇÓIN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.950	19/05/2014	Concluído	Arquivado	Davila Gomes de Araújo ME	1734880000182	Elisete Maria	4.950,00	4.950,00	0
106250/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - JOÃO CAMARÃO/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	6.080	19/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano do Nascimento Oliveira	11774657000189	Elisete Maria	6.080,00	6.080,00	0
106420/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - MOSSORO/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	6.150	19/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano do Nascimento Oliveira	11774657000189	Elisete Maria	6.150,00	6.150,00	0
106480/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - ASJUR/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.725	19/05/2014	Concluído	Arquivado	Frandeano do Nascimento Oliveira	11774657000189	Elisete Maria	4.725,00	4.725,00	0
106260/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - NATAL/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	10.780	19/05/2014	Concluído	Arquivado	L. N. da Silva Duarte Alimentos - ME	14572452000109	Elisete Maria	10.780,00	10.780,00	0
106280/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - PANAMA/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	6.370	19/05/2014	Concluído	Arquivado	L. N. da Silva Duarte Alimentos - ME	14572452000109	Elisete Maria	6.370,00	6.370,00	0
106350/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4. Programa de Parâmetros mínimos para as escolas	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÕES DAS OFICINAS DO PNAE, PREVISTO NO PLANO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO IN SUSTENTÁVEL - CENA/MIRIM/RS.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	5.400	19/05/2014	Concluído	Arquivado	L. N. da Silva Duarte Alimentos - ME	14572452000109	Elisete Maria	5.400,00	5.400,00	0

PROCESSO	COMPONENTE	SURCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLVIMENTO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAQO	SALDO
106302/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - WAGAU/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.180	19/05/2014	Concluído	Arquivado	M. F. Silveira da Costa ME	1982984000144	Elisabete Maria	4.180,00	4.180,00	0
106472/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - CURAÇOS/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	6.000	19/05/2014	Concluído	Arquivado	M. J. da Silva ME	13141150200191	Elisabete Maria	6.000,00	6.000,00	0
106482/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - SANTA CRUZ/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	6.000	19/05/2014	Concluído	Arquivado	M. J. da Silva ME	1918883000146	Elisabete Maria	6.000,00	6.000,00	0
106479/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - NOVA COLÍZ/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	3.825	19/05/2014	Concluído	Arquivado	M.F.SALVIANO	1982984000144	Elisabete Maria	3.825,00	3.825,00	0
106482/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - ANSICOS/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.560	19/05/2014	Concluído	Arquivado	M.F.SALVIANO	1982984000144	Elisabete Maria	4.560,00	4.560,00	0
106321/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 8. Fomento à agricultura familiar para a inserção no Programa Nacional de Alimentação Escolar	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DAS OFERTAS DO PNAE. PREVIStO NO PLANO DE AQUIStIÇÃO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL - SÃO PAULO DO POTengi/RN	ID04	2	Serviços	SHOPPING	4.680	19/05/2014	Concluído	Arquivado	Soraia Maria do Lago	923548000105	Elisabete Maria	4.680,00	4.680,00	0
SN	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	DIÁRIOS	DIÁRIOS	-	2	Custo Operacional	-	1.000.000	01/01/2014	Execução	Em execução	-	-	-	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00
SN	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	GASTOS RETROATIVOS	GASTOS RETROATIVOS	-	2	Custo Operacional	-	2.217.210	-	Concluído	-	-	-	-	2.217.210	2.217.210	0,00
297027/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	O - ACESSO A SERVIÇOS JURÍDICOS	SELEÇÃO E CONTRATAtIÃO DE 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSO A SERVIÇOS JURÍDICOS	-	2	Custo Operacional	CI	437.000	16/12/2013	Execução	Arquivado	AVO PÍPO SALIM SIMONETTI JAMBELEDDINE	7338411498	Mari dos Socorro S. Pereira	432.000,00	35.574,00	396.426
260876/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	AQUIStIÇÃO DE MOBILIÁRIO	AQUIStIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DA UEP F UES / PROJETO RN SUSTENTÁVEL. AJUSTADO A RP Nº 0807/2013 - UEP.	-	2	Custo Operacional	ADSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.246.767	31/10/2013	Concluído	Arquivado	ALBERFLEX IND DE MOVES LTDA	6065874000105	Francisco Saverino Neto	1.246.767,00	1.246.767,00	0
296990/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	GI - GESTÃO DE PROJETOS	SELEÇÃO E CONTRATAtIÃO DE CONSULTOR TÉCNICO PARA PREStAtIÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI) EM GESTÃO DE PROJETOS	-	2	Custo Operacional	CI	742.813	16/12/2013	Execução	Arquivado	ANA ONSTINA DE SAUS REZES SPINELLI	6735362420	Mari dos Socorro S. Pereira	742.813,20	67.215,60	675.598
294059/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	TRADIÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS NÃO JURAMENTADOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADIÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS NÃO JURAMENTADOS - PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	23.750	11/12/2013	Execução	Em execução dos serviços conforme demanda	ANDREAZ BELE	61086571072	Benjamin Alcirim Neto	16.400,00	14.967,74	1.882
373152/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, DE ESTUDOS ESTÉTICOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS OBTENDO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AQUISIÇÃO DA UEP F UES/ UEP UDA	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	159.237	17/02/2014	Execução	Em execução	ARCHING	-	Marivaldo Timoco Cout	149.350,00	115.590,47	31.760
233318/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A MANUTENÇÃO, MARCAÇÃO, EMISSÃO DE BILHETES AERÉOS (NACIONAIS)	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	73.642	18/10/2013	Concluído	Arquivado	ATHENS VIAGENS E TURISMO LTDA	2420289000139	Isaí Maria Mendonça	73.641,34	48.653,43	23.988
123021/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo serviços de reserva, emissão, marcação e emissão de bilhetes aéreos nacionais e internacionais, com suporte operacional à atividades inerentes ao início da implementação do projeto RN Sustentável.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	60.000	20/06/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	ATHENS VIAGENS E TURISMO LTDA	3402811602580	Isaí Maria Mendonça	60.000,00	22.915,00	37.085
263952/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS GRÁFICOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	232.286	06/02/2014	Concluído	Arquivado	ATUAL IMPRESSÕES COM E SERVI LTDA	242027000197	Francisco Saverino Neto	232.286,00	232.286,00	0
225201/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL. AJUSTADO A RP Nº 0307/2013 - SORATIN/RN. AJUSTADO A RP Nº 0012/2014 (R0012/2014).	-	2	Custo Operacional	NEC	782.400	09/10/2014	Execução	Em execução	BARROS EBARROS RENT A CAR LTDA	10852157000107	Ana Lúcia da Silva	782.400,00	488.698,95	293.705
2529/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CONDOMÍNIOS DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PESSOA INDIVIDUAL - COM VOUCHER DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE VEÍCULOS. VOUCHER PARA SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	134.400	08/01/2014	Execução	Em execução	BARROS EBARROS RENT A CAR LTDA	10852157000107	Ana Lúcia da Silva	134.400,00	84.000,00	50.400
215022/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gestão Documentada e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	FRANQUIA DO SEGURO	SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO SINISTRO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6. PLACA OVZ 1732	-	2	Custo Operacional	Serviço	2.394	22/09/2014	Execução	Em execução	BARROS EBARROS RENT A CAR LTDA	10852157000107	Ana Lúcia da Silva	2.394,00	0,00	2.394

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLV.	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAQO	SALDO
262909/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CÓPIADORAS/MULTIFUNÇÕES SUSTENTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CÓPIADORAS/MULTIFUNÇÕES SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	120.000	04/11/2013	Execução	Em execução	C & R COM E SERVIÇOS LTDA	895207200395	Isabella Maria	120.000,00	62.666,80	57.333
218709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ARTICULADORES TERRITORIAIS	-	2	Custo Operacional	Ci	31.680	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	CAICA ANDREA DA C. S. E. DE ANDRADE	91398118400	Rosângela Silva de Medeiros	31.680,00	18.855,60	12.824
218709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ARTICULADORES TERRITORIAIS	-	2	Custo Operacional	Ci	42.240	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	CAICA ANDREA DA COSTA SILVA	807433931400	Rosângela Silva de Medeiros	42.240,00	24.688,80	17.551
296999/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS	-	2	Custo Operacional	Ci	489.600	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	7673926487	Mariano do Socorro S. Pereira	489.600,00	46.572,00	443.028
297029/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ACESSORAMENTE JURÍDICO	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORAMENTO JURÍDICO	-	2	Custo Operacional	Ci	432.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	CLAUDIO BARBOSA GAMA DE SOUZA	8648152404	Mariano do Socorro S. Pereira	432.000,00	37.772,00	394.228
708662/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - MP Nº 006/2013-SE/ANH.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	5.400	31/03/2014	Concluído	Arquivado	Comercial Zona Sul Ltda	895152000270	-	5.400,00	5.400,00	0
218709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ARTICULADORES TERRITORIAIS	-	2	Custo Operacional	Ci	42.240	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	CRISTIANO FERREIRA COSTA	1969817406	Rosângela Silva de Medeiros	42.240,00	20.545,20	21.695
482582/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SUPRIMENTO DE FUNDO	SUPRIMENTO DE FUNDO - MATERIAL DE CONSUMO: SUPRIDA CRISTINA MARIAS DANTAS DE MEDEIROS	-	2	Custo Operacional	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000	06/03/2014	Concluído	Arquivado	CRISTINA MARIA DANTAS DE MEDEIROS	24312746400	Francisco Severino Neto	3.000,00	3.000,00	0
297019/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - PUBLICIDADE	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: PUBLICIDADE	-	2	Custo Operacional	Ci	864.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	DANIEL LIBERIO DANTAS DUARTE	3553777490	Joba Viani E. Spente	432.000,00	38.239,20	393.761
140620/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A BARRAGEM DE CORREIOS E TELEGRAMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM COM A BARRAGEM DE CORREIOS E TELEGRAMAS	-	2	Custo Operacional	ADSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	60.000	22/07/2014	Execução	Em execução	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	34028316000103	Ana Luísa da Silva	50.000,00	39,41	49.688
4452/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	MATERIAL DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	17.819	-	Concluído	Arquivado	EP ALVES PORT.	3739150000304	-	16.890,18	0	
225158/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - TOMA DE SAO PAULO EDIÇÃO NACIONAL	-	2	Custo Operacional	PREGÃO	403.650	09/10/2013	Execução	Em execução dos serviços	F. LOPES	5702124000132	Maria do Carmo Brito	403.650,00	21.567,80	382.082
218709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ARTICULADORES TERRITORIAIS	-	2	Custo Operacional	Ci	42.240	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	FRANCISOMAR CAMARÁ DA SILVA	39546319468	Rosângela Silva de Medeiros	42.240,00	24.722,40	17.518
218709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ARTICULADORES TERRITORIAIS	ID19	2	Custo Operacional	Ci	46.464	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	GERALDO BARBOSA DE O. JUNIOR	3169500404	Rosângela Silva de Medeiros	46.464,00	26.102,40	20.362
297029/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	2	Custo Operacional	Ci	432.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	GAUCIA MARILAC AZEVEDO DE MEDEIROS	87302119434	Ilirio Carvalho Reis	432.000,00	15.182,40	416.818
708662/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - MP Nº 001/2014-SE/ANH.	-	2	Custo Operacional	Serviço	8.000	31/03/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	HEBROMEREAÇÃO NATAL	64381649000130	-	7.056,00	1.358,40	5.690
177469/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA BARRA + DISCO RIGIDO PARA SUPORTE OPERACIONAL DO SENVIDOR DO SISTEMA MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO(SMI) DO PROJETO.	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA BARRA + DISCO RIGIDO PARA SUPORTE OPERACIONAL DO SENVIDOR DO SISTEMA MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO(SMI) DO PROJETO.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	8.200	05/08/2014	Execução	Agendamento entrega do material	HOT LINE INFORMATICA	35236951000123	-	R\$ 7.938,00	0,00	7.938
297009/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS	-	2	Custo Operacional	Ci	489.600	16/12/2013	execução	Consultor em execução dos serviços	JACILENE MOREIRA DE LIMA	08389282400	Ilirio Carvalho Reis	489.600,00	37.860,40	451.720
1291/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO: COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	2	Custo Operacional	Ci	360.000	03/01/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	JANAINA FERREIRA MULLA RINDO	703373616415	Ilirio Carvalho Reis	360.000,00	37.036,00	322.964
297027/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados. Gerente Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	C1 - ACESSORAMENTE JURÍDICO	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORAMENTO JURÍDICO	-	2	Custo Operacional	Ci	432.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO	9693964699	Mariano do Socorro S. Pereira	432.000,00	39.350,40	392.650

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESTINAÇÃO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAQO	SALDO
29709/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS	-	2	Custo Operacional	CI	489.600	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	JONILSON DE SOUZA FIGUEIREDO	6393551440	Breno Carvalho Reis	489.600,00	38.209,80	451.390
21870/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARTICULADORES TERRITORIAIS	ID19	2	Custo Operacional	CI	46.464	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	JOSÉ IRRACIPI DA SILVA	2838184621	Rodriguez Silva de Medeiros	46.464,00	27.174,00	19.290
29705/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	O - GESTÃO AMBIENTAL	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM GESTÃO AMBIENTAL	-	2	Custo Operacional	CI	432.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	JOSEBERG MARTINS RODRIGUEZ JUNIOR	1071934460	Cristina Maria Damatta de Medeiros	432.000,00	37.634,40	394.366
7800/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA SIMWEB.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E FUNCIONALIDADES NO SISTEMA SIMWEB.	ID12	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	CD	176.897	02/04/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	LUEIRA	123884900121	Elietevaldo da Nóbrega Pontes	172.126,26	51.518,00	120.608
15380/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADORES GRAFICOS - PROJETO FN SUSTENTÁVEL - ARESSAO ANTA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ORIGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MICROCOMPUTADORES GRAFICOS - PROJETO FN SUSTENTÁVEL - ARESSAO ANTA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ORIGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	-	2	Custo Operacional	ADUÇÃO ANTA DE REGISTRO DE PREÇOS	157.150	23/01/2014	Execução	Pagamento em parcelamento	LEONOVETE C. SOARES ULTRA	727932000181	Elietevaldo da Nóbrega Pontes	157.150,26	0,00	157.150
29700/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - GESTÃO SOCIAL	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM GESTÃO SOCIAL	-	2	Custo Operacional	CI	864.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	LEITE SILVA LOPES	27792926487	Cristina Maria Damatta de Medeiros	432.000,00	36.262,80	395.737
22384/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado.	Contratação de Consultoria para elaboração de Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado.	ID20	2	Consultoria Individual	CD	220.000	02/10/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	LUZ RATTON	55133069687	VALÉRIA FATIMA	220.000,00	0,00	220.000
14926/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	Consultoria em Engenharia	CONTRATO DE CONSULTORIA em Engenharia para apoio ao projeto	ID01	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	CD	211.310	03/07/2013	Concluído	Arquivado	M ELEONORA SILVA DE MACEDO - ME	381456000103	Cristina Maria Damatta de Medeiros	211.310,00	288.709,40	2.001
8628/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	APOIO LOGÍSTICO E PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FN SUSTENTÁVEL	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PESSOA JURÍDICA - APOIO À LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FN SUSTENTÁVEL	ID06	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SOC	680.148	23/04/2014	Execução	Em execução	M ELEONORA SILVA DE MACEDO - ME	381456000103	Cristina Maria Damatta de Medeiros	655.029,00	69.966,60	585.063
21870/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARTICULADORES TERRITORIAIS	ID19	2	Custo Operacional	CI	46.464	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	MARIANO GOMES ODEHO	2743290406	Rodriguez Silva de Medeiros	46.464,00	26.403,80	20.053
6148/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	Serviço de Organização de Eventos - Alimentação	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	204.000	21/03/2014	Execução	Em execução dos serviços	MARIAEL	2743290406	-	204.000,00	75.328,90	128.671
1515/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA	ADQUIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA - PROJETOR SUSTENTÁVEL - PROPOSTA ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.	-	2	Custo Operacional	ADUÇÃO ANTA DE REGISTRO DE PREÇOS	29.143	23/01/2014	Concluído	Arquivado	MICROFONCA INFORMATICA LTDA	1590728000284	-	29.142,72	29.142,72	0
40118/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO - APOIO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROJETO FN SUSTENTÁVEL	ADQUIÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO - APOIO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO PROJETO FN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	65.574	26/02/2014	Concluído	Arquivado	NATAL SERVICE	861232000385	Francisco Severino Neto	72.480,00	72.480,00	0
21870/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARTICULADORES TERRITORIAIS	ID19	2	Custo Operacional	CI	38.016	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	PEDRO JOVINTINO ALVES	23118261404	Rodriguez Silva de Medeiros	38.016,00	12.463,20	25.553
10285/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	COMUNISTIVEL	AUTOMAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUÍMOS COM FINSÃO ABATIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROJETO FN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	ADUÇÃO ANTA DE REGISTRO DE PREÇOS	720.000	28/01/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	PETROBRAS DIST. S/A	34274233000102	Fernando Antonio P. da Rocha	720.000,00	119.399,22	600.601
19423/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE NEEDED PARA ATENDIMENTO AO PROJETO FN SUSTENTÁVEL/SERFAN.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	20.000	26/08/2014	Concluído	Arquivado	Pfarma Comercio e Servicos	895236000114	-	17.922,10	17.922,10	0
20998/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE BUFFET	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DE BUFFET PARA O PROJETO FN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	18.275	30/01/2014	Concluído	Arquivado	PAAMAR EMPREENHIMENTO S LTA	2436773000182	-	18.275,00	18.275,00	0
17775/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SOFTWARE PARA SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE BANCOS DE DADOS - DEDICAD.	ADQUIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE BANCOS DE DADOS - DEDICAD.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	21.150	-	Concluído	Arquivado	QUATEX TECNOLOGIA	1022421000110	-	20.867,66	20.867,66	0
29297/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROJETO FN SUSTENTÁVEL	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	75.000	10/12/2013	Concluído	Arquivado	S.FEBER CATERING	12957704000136	-	73.707,50	73.707,50	0
10988/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1. Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS	ADQUIÇÃO DE ETIQUETAS (FOLHAS DE IDENTIFICAÇÃO POR INDICAFORQUINCA - FHO) EM AFSE DE ATUALIZAÇÃO DO TDR (12/01/2014).	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	252.720	17/01/2014	Execução	Aguardando pagamento	Sant Paul Equipes Inedentes FHO	386742000107	-	179.748,30	0,00	179.748

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESEMPENHO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO	CONTRATADO	OP/CONO	GESTOR	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO	SALDO
223182/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ATO ADMINISTRATIVO EM DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RN.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ATO ADMINISTRATIVO EM DIÁRIOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO RN.	-	2	Gosto Operacional	PREGÃO	211.830	09/10/2013	Execução	Em execução dos serviços	SEC PUBLICAÇÃO	881234000138	Maria do Carmo Brito	211.830,00	31.987,40	179.843
297011/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - PUBLICIDADE	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - PUBLICIDADE	-	2	Gosto Operacional	CI	864.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	SOLANO BRAZ FETA	3027911479	João Vivaldi E. Souto	432.000,00	38.239,20	393.761
297001/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - GESTÃO SOCIAL	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - GESTÃO SOCIAL	-	2	Gosto Operacional	CI	864.000	16/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	SIBELI PAULO TEIXEIRA COSTA	19464794168	Cecília Maria Damasceno Albuquerque	432.000,00	36.877,20	395.123
21790/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ESQUEMAS TECNOLÓGICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA UGP E LUIS PROJETO RN SUSTENTÁVEL	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA UGP E LUIS PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Gosto Operacional	SHOPPING	159.375	30/01/2014	Concluído	Arquivado	Supra Int. & Comercial LTDA	2223831000103	-	206.837,00	0	0
262911/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO - PROJETO RN SUSTENTÁVEL	-	2	Gosto Operacional	SHOPPING	32.900	04/11/2013	Concluído	Arquivado	TELEBBA	24524600106	Francisco Severino Neto	32.900,00	32.900,00	0
294702/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	Telefonia fixa	ADEÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SERNI E TELEMAR.	-	2	Gosto Operacional	ADSIÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	30.000	12/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	TELEMAT NORTE LESTE S/A	3300113000179	Francisco Severino Neto	30.000,00	0,00	30.000
218700/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ARTICULADORES TERRITORIAIS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - ARTICULADORES TERRITORIAIS	ID19	2	Gosto Operacional	CI	42.240	30/09/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	TEPELO FERNANDES P. NETO	9698911487	Rodriguez Silva de Medeiros	42.240,00	25.184,00	17.076
293860/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - ESPECIALISTA EM AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO EM LICITAÇÕES DO BANCO MUNDIAL	-	2	Gosto Operacional	CDI	345.622	11/12/2013	Execução	Consultor em execução dos serviços	VINCULUMA INDUSTRIA	96486015500	Marinho Socorro S. Pereira	345.621,60	40.054,80	305.567
90377/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gest. Documentação e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET.	FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE ADESAO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE ACESSO À INTERNET.	-	2	Gosto Operacional	ADSIÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	59.298	28/04/2014	Execução	Consultor em execução dos serviços	VIVO S/A	241992000184	Francisco Severino Neto	59.297,84	9.248,89	50.049
231060/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos	Atividade 3. Auditoria da Folha de Pagamento	AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO - SUP 002	ID28	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SROC	1.412.427	16/10/2013	Execução	Atividade Não-Objeto de Banco Mundial à Negociação do Contrato	Doble	0218924000103	-	846.394,53	0,00	846.395
249326/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e	Atividade 5. Capacitação para fortalecimento de gestão Estado	CURSO AUTÔNOMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	CURSO AUTÔNOMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	ID05	2	Treinamento	SHOPPING	7.770	30/10/2014	Concluído	Arquivado	-	-	-	7.770,00	7.770,00	0
183572/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e	Atividade 5. Capacitação para fortalecimento de gestão Estado	INSCRIÇÃO DE CURSO DE NOVAS OBRIGAÇÕES PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS SUA RELAÇÃO COM A	INSCRIÇÃO DE CURSO DE NOVAS OBRIGAÇÕES PARA OS ÓRGÃO PÚBLICOS SUA RELAÇÃO COM A A GFP	ID05	2	Treinamento	Serviço	10.950	-	Concluído	Arquivado	ESAFI	3596979000146	-	10.950,00	10.950,00	0
SN	TAXA INICIAL	TAXA INICIAL	TAXA INICIAL	TAXA INICIAL	TAXA INICIAL	-	3	-	-	1.980.000	-	Concluído	-	-	-	-	1.980.000	1.980.000	0,00

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR



6.3

TABELA DE LICITAÇÕES
EM ANDAMENTO E SITUAÇÃO ATUAL

6.4 TABELA DE LICITAÇÕES EM ANDAMENTO E SITUAÇÃO ATUAL

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLVIMENTO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
224514/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 1 Elaboração de Planos de negócios dos Projetos de iniciativas de negócios sustentáveis	PILOTO APLICATIVA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E PROPOSTA DE INVESTIMENTO PARA O PROJETO PILOTO DA APICULTURA DO RN SUSTENTÁVEL NO TERRITÓRIO SERTÃO DE APODI.	ID25	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	76.221	06/10/2014	Licitação	Aguardando a apresentação da SDP pela empresas
224547/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 1 Elaboração de Planos de negócios dos Projetos de iniciativas de negócios sustentáveis	PILOTO CAUCULTURA	PROPOSTAS DE INVESTIMENTO PARA O PROJETO PILOTO DA CAUCULTURA DO RN SUSTENTÁVEL - TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI	ID25	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	97.654	06/10/2014	Licitação	Aguardando a apresentação da SDP pela empresas
267921/2013	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 2 Estudos, diagnósticos e planos voltados para fortalecimento dos APAs	DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO ESTADO DO RN	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO ESTADO DO RN - SDP 004	ID32	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	1.388.000	11/11/2013	Licitação	Lista curta formada. Abertura das Propostas técnicas prevista para 25/11/2014.
267955/2013	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 2 Estudos, diagnósticos e planos voltados para fortalecimento dos APAs	Planejamento Estratégico do Turismo do RN	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA. Planejamento Estratégico do Turismo do RN - SDP 013	ID14	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	2.202.000	11/11/2013	Licitação	Abertura das propostas técnicas agendada para 25/11/2014
86296/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 2 Estudos, diagnósticos e planos voltados para fortalecimento dos APAs	PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - SDP 011	ID19	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	306.805	23/04/2014	Licitação	Abertura das propostas técnicas agendada para 10/12/2014
231620/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO ALTO OESTE	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - INSTITUIÇÃO CENTRO JUAZEIRO - CENTRO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL E AMBIENTAL AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - ALTO OESTE/RN	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	151.226	15/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
231814/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - CENTRO JUAZEIRO - CENTRO DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL E AMBIENTAL AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI.	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	89.280	15/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
231662/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO AGRESTE LITORAL SUL	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - FETARN NO TERRITÓRIO AGRESTE LITORAL SUL	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	122.707	15/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
231792/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - FETARN - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE NO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL.	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	60.643	15/10/2014	Licitação	SDP em preparação
232472/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TRAIRI	CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FETARN NO TERRITÓRIO TRAIRI	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	79.684	16/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
231784/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO SERTÃO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - SEAPAC - SERVIÇO DE APOIO AOS PROJETOS ALTERNATIVOS COMUNITÁRIOS NO TERRITÓRIO SERTÃO.	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	128.024	15/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
231850/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO TERRA POTIGUARES	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - SEAPAC - SERVIÇO DE APOIO AOS PROJETOS ALTERNATIVOS COMUNITÁRIOS NO TERRITÓRIO TERRA POTIGUARES	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	22.924	15/10/2014	Licitação	SDP em preparação
232482/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO AÇU-MOSSORÓ	CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO SEAPAC - TERRITÓRIO AÇU-MOSSORÓ	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	75.198	16/10/2014	Licitação	SDP em preparação
231771/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO POTENGI	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - TECHNE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR POTIGUAR NO TERRITÓRIO POTENGI	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	60.447	15/10/2014	Licitação	SDP em preparação

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESENVOLVIMENTO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
231753/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 3 Mobilização e Sensibilização de parceiros públicos e privados e atores sociais para participação no Projeto	MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - TERRITÓRIO MATO GRANDE	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - TÉCNICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR POTIGUAR NO TERRITÓRIO DE MATO GRANDE	ID26	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SOC	79.810	15/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 4 Assistência técnica privada (ATER) para apoio aos subprojetos	Apoio a implementação de subprojeto	Apoio a implementação dos subprojeto de Bandas Filarmônicas para a juventude	ID58	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SOC	385.000		Preparação	Lista curta formada em formação
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Agrícola Mossoró	ID7	2	Treinamento	SOC	77.475		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - Agrreste-Uruti Sul	ID7	2	Treinamento	SOC	135.883		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Alto Oeste	ID7	2	Treinamento	SOC	188.713		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Mato Grande	ID7	2	Treinamento	SOC	108.288		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Petatingá	ID7	2	Treinamento	SOC	72.635		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Sertão Central	ID7	2	Treinamento	SOC	291.288		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Sertão do Apodi	ID7	2	Treinamento	SOC	73.769		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Terra dos Potiguares	ID7	2	Treinamento	SOC	159.801		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Terra dos Potiguares	ID7	2	Treinamento	SOC	48.204		Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 6 Capacitação e formação do público-alvo do Projeto	Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - Capacitação dos beneficiários dos Investimentos dos PINS e PSA - TERRITÓRIO Trairi	ID7	2	Treinamento	SOC	107.154		Preparação	Tor em elaboração
218744/2013	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DO 1º PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SDP 005	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DO 1º PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SDP 005	ID4	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	935.700	30/09/2013	Licitação	Em de Análise das Propostas Técnicas
267913/2013	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL- PDI/T'S POLOS SERRANO E TRAIRI/AGRESTE)	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL- PDI/T'S POLOS SERRANO E TRAIRI/AGRESTE)	ID6	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	735.000	11/11/2013	Licitação	Abertura das propostas técnicas agendada para 12/12/2014
196389/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	Aquisição de Equipamentos para modernização de espaços culturais	Aquisição de Equipamentos de para suporte operacional para o setor cultural do Estado.	ID39	2	Bens	SHOPPING	116.000	28/08/2014	Licitação	Agendado propostas
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	Implantação do SES de Cerro Corá	CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA Implantação do SES de Cerro Corá	ID2	2	Obras	NCB	12.200.000	-	Preparação	Aguardando NBo-Objeto do Banco Mundial para iniciar a licitação
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares e apoio a supervisão das obras de estradas	Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares e apoio a supervisão das obras de estradas	ID02	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	6.150.000	-	Preparação	Aguardando definição dos trechos das estradas

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESEMBOLSO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.1 Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	Atividade 7 Investimentos estruturantes de desenvolvimento regional	Melhoria dos equipamentos culturais	Obras da Cultura	ID23	2	Obras	NCB	847.786	-	Licitação	Edital da licitação em preparação
SN	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	Atividade 1 Repasse de recursos para execução dos PINS	SUBPROJETOS DOS PILOTOS DA CAULCULTURA, AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA RIRREGADA - EDITAL Nº 02/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS DE APOIO A EMPREENDEDORES E ECONÔMICOS E SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	SUBPROJETOS DOS PILOTOS DA CAULCULTURA, AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA RIRREGADA - EDITAL Nº 02/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS DE APOIO A EMPREENDEDORES E ECONÔMICOS E SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	-	1	PINS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	5.600.000	28/08/2014	Licitação	Planos de negócios em contratação
110744/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	Atividade 1 Repasse de recursos para execução dos PINS	SUBPROJETOS DE APOIO A EMPREENDEDORES E ECONÔMICOS E SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	EDITAL Nº 02/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS DE APOIO A EMPREENDEDORES E ECONÔMICOS E SOLIDARIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	-	1	PINS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	10.600.000	28/08/2014	Licitação	Em fase preparação da lista das MIs selecionadas
110775/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	Atividade 1 Repasse de recursos para execução dos PINS	EDITAL Nº 03/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS - RN SUSTENTÁVEL	EDITAL Nº 03/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS - RN SUSTENTÁVEL	-	1	PINS	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	6.750.000	23/05/2014	Licitação	Em fase preparação da lista das MIs selecionadas
110762/2014	COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental	Atividade 2 Repasse de recursos para execução dos PSAs	EDITAIS Nº 01/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS SOCIO AMBIENTAIS - RN SUSTENTÁVEL	EDITAIS Nº 01/2014 - EDITAL DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SUBPROJETOS SOCIO AMBIENTAIS - RN SUSTENTÁVEL	-	1	PSA	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	28.000.000	23/05/2014	Licitação	Em fase preparação da lista das MIs selecionadas
267933/2013	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 1. Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E ESTUDIOS ESPECÍFICOS- OBRAS HOSPITALARES	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E ESTUDIOS ESPECÍFICOS- OBRAS HOSPITALARES - SOP	ID10	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	1.010.000	11/11/2013	Licitação	Em análise dos currículos para formação da lista curta
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 1. Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil	Equipamentos para leitos de UTI neonatal	Aquisição de Equipamentos para 9 leitos de UTI neonatal	ID10	2	Bens	NCB	1.353.370	-	Licitação	Parceiro elaborado pela Consultoria Jurídica, aguardando assinaatura do Secretário e envio à PGE.
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 1. Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil	Equipamentos para maternidades filantrópicas, estaduais e municipais	Equipamentos para maternidades filantrópicas, estaduais e municipais	ID12	2	Bens	NCB	2.000.000	-	Licitação	-
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 1. Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil	Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da Região de Natal e adjacências	Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da Região de Natal e adjacências	ID3	2	Obras	NCB	300.000	-	Licitação	Resultado da Licitação Homologado
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 1. Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil	Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da Região de Mossoró e adjacências	Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da Região de Mossoró e adjacências	ID21	2	Obras	NCB	600.000	-	Licitação	Resultado da Licitação Homologado
177146/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 3. Fortalecimento da rede de atenção às urgências e emergências	ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UNIDADES DE SAÚDE - NA 1ª, 3ª, 5ª E 7ª REGIONAIS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UNIDADES DE SAÚDE - NA 1ª, 3ª, 5ª E 7ª REGIONAIS	ID3	2	Obras	NCB	389.964	04/08/2014	Licitação	Propostas financeiras em conferência
177181/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 3. Fortalecimento da rede de atenção às urgências e emergências	OBRAS E ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UNIDADES DE SAÚDE - NA 2ª, 4ª, 6ª E 8ª REGIONAIS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DE UNIDADES DE SAÚDE - NA 2ª, 4ª, 6ª E 8ª REGIONAIS	ID21	2	Obras	NCB	467.854	04/08/2014	Licitação	Propostas financeiras em conferência
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.1 Atenção à Saúde	Atividade 3. Fortalecimento da rede de atenção às urgências e emergências	Equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais (1ª etapa)	Equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais	ID13	2	Bens	NCB	12.000.000	-	Licitação	-
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 1 - Construção das diretrizes e matrizes curriculares da rede estadual de ensino	Construção das diretrizes e matrizes curriculares	Construção das matrizes curriculares	ID22	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	225.400	-	Preparação	Tor em elaboração
221016/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 3 - Construção e Implantação de Sistema Integrado de monitoramento e avaliação da Educação Básica	Edital de Chamamento público do PIP	EDITAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA - PIP - EDITAL PIP Nº 01/2014	-	1	PIP	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.160.000	30/09/2014	Licitação	Em fase de recebimento das MIs
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 3 - Construção e Implantação de Sistema Integrado de monitoramento e avaliação da Educação Básica	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Rio Grande do Norte	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Rio Grande do Norte	ID17	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	2.570.512	-	Preparação	Tor em elaboração

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESEMBOLSO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 3- Construção e Implantação de Sistema Integrado de monitoramento e avaliação da Educação Básica	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Observatório da Vida do Estudante	Desenvolvimento e implantação do Sistema de Observatório da Vida do Estudante	ID45	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	3.059.000	-	Preparação	Tor em elaboração
267871/2013	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4 - Programa de Padrões mínimos para as escolas	PROJETOS DE OBRAS DAS ESCOLAS	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PROJETOS DE ENGENHARIA E ESTUDOS COMPLEMENTARES DAS OBRAS	ID03	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	1.800.000	11/11/2013	Licitação	Em análise dos currículos para formação da lista curta
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 4 - Programas de Padrões mínimos para as escolas	Definição dos padrões mínimos das escolas do RN com relação aos aspectos pedagógicos	Definição dos padrões mínimos das escolas do RN com relação aos aspectos pedagógicos	ID15	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	142.500	-	Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 5- Definição de um programa de apoio sistemático aos municípios	Elaboração do plano estratégico de articulação pedagógica Estado/Município	Elaboração do plano estratégico de articulação pedagógica Estado/Município	ID24	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SQC	332.838	-	Preparação	Tor em elaboração
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica	Atividade 7 - Apoio à alfabetização dos agricultores familiares envolvidos no Projeto	Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional segundo identificação das cadeias produtivas	Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional segundo identificação das cadeias produtivas	ID6	2	Treinamento	SBQC	7.500.000	-	Preparação	Tor em elaboração
241453/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 1. Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência	CURSO DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA	CURSO DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA	ID2	2	Treinamento	SHOPPING	32.000	28/10/2014	Licitação	Em processamento
244204/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 1. Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS CODIMM	SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS CODIMM.	ID04	2	Serviços	SHOPPING	82.967	30/10/2014	Licitação	Em processamento
247746/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 1. Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência	SEMINÁRIO "UM PACTO PELA VIDA E PELA SEGURANÇA.	SEMINÁRIO "UM PACTO PELA VIDA E PELA SEGURANÇA. Uma Análise da Violência no RN" - SESID.	ID2	2	Serviços	SHOPPING	21.514	05/11/2014	Licitação	Em processamento
233861/2014	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 1. Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência	ESTRUTURAÇÃO DO PROER E CODIMM.	AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT - PROER E CODIMM.	ID29	2	Bens	SHOPPING	60.268	17/10/2014	Licitação	2ª Convocação do processo licitatório
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 1. Fortalecimento de ações estaduais de prevenção da violência	Unidade móvel (ônibus) para fortalecimento das ações do Proer	Unidade móvel (ônibus) para fortalecimento das ações do Proer	ID25	2	Bens	NCB	350.000	-	Preparação	Aguardando correção do TDR para envio ao Banco para rito-objeção.
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 2. Fortalecimento tecnológico do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	Equipamentos de TI e Tecnológicos ligados à área de segurança pública	Equipamentos de TI e Tecnológicos ligados à área de segurança pública (telegráficos, tablets, notebooks, postos, celulares, CIOSP)	ID21	2	Bens	NCB	8.742.222	-	Preparação	Aguardando correção do TDR para envio ao Banco para rito-objeção.
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 2. Fortalecimento tecnológico do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	Equipamentos de videomonitoramento para a Região Metropolitana de Natal	Equipamentos de videomonitoramento para a Região Metropolitana de Natal	ID24	2	Bens	NCB	4.500.000	-	Preparação	Aguardando correção do TDR para envio ao Banco para rito-objeção.
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 2. Fortalecimento tecnológico do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	Fortalecimento do CIOSP	Aquisição de equipamentos de sistema comunicacional para atualização e expansão do CIOSP	ID22	2	Bens	CD	5.500.000	-	Preparação	TDR elaborado e submetido ao Banco. Foi solicitada uma justificativa detalhada para a contratação direta
SN	COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	Atividade 3 - Fortalecimento tecnológico da gestão de segurança pública	Digitalização do acervo de Identificação do Instituto Técnico Científico - ITEP	Digitalização do acervo de Identificação do Instituto Técnico Científico - ITEP	ID5	2	Serviços	NCB	4.011.057	-	Preparação	Aguardando correção do TDR pelo ITEP, para envio ao Banco para rito-objeção.
267901/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 1. Elaboração de Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PROJETO RN SUSTENTÁVEL - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE	ID11	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	2.590.733	11/11/2013	Licitação	SML republicada. Juntado com as SMLs 10.11 e 12. Processos 267901/2013, 267878/2013 e 267860/2013
267970/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 2. Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO RN	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RESULTADOS E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO RN	ID20	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SBQC	6.880.556	11/11/2013	Licitação	Em análise dos currículos para formação da lista curta

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESEMBOLSO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
267860/2013	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Gestão de Resultados	MODELAGEM DOS PROCESSOS PARA RESULTADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PROJETO RN SUSTENTÁVEL - REALIZAÇÃO DE MODELAGEM DOS PROCESSOS PARA RESULTADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 012/2013.	ID18	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SRDC	5.088.154	11/11/2013	Licitação	SMI republicada. Juntado com as SMI's 10 11 e 12. Processo 267901/2013, 267878/2013 e 267860/2013
223005/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CONFEÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO COM IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO COM IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	8.300	07/10/2014	Preparação	-
229345/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - 02 ECONOMIA	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI) EM ECONOMIA	-	2	Custo Operacional	CI	720.000	13/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
229399/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - COMERCIALIZAÇÃO E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 01(UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM COMERCIALIZAÇÃO E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS	-	2	Custo Operacional	CI	360.000	13/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
229416/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CI - CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 03(UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	-	2	Custo Operacional	CI	360.000	13/10/2014	Licitação	Na PGE para paracer
177130/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE SEGURANÇA E TOKEN COM CERTIFICAÇÃO PARA O SERVIDOR WEB/SISTEMA MONITORAMENTO E INFORMAÇÃO (SMI) DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	ID37	2	Custo Operacional	SHOPPING	2.381	04/08/2014	Licitação	Aguardando o fornecimento do material
233879/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	CONFEÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRIOS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRIOS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOTOGRAFIA).	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	42.283	17/10/2014	Licitação	Aguardando propostas
215831/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI e TECNOLÓGICOS	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI e TECNOLÓGICOS	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	168.362	23/09/2014	Licitação	Aguardando Homologação
244162/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	EMISSION DE PASSAGENS AERIAS	EMISSION DE PASSAGENS AERIAS	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	200.000	30/10/2014	Preparação	Processo em preparação
244518/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	ELETRDOMESTICOS	ELETRDOMESTICOS	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	8.539	30/10/2014	Preparação	Processo em preparação
244537/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	UTENSILIOS P/ COZINHA	UTENSILIOS P/ COZINHA	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	3.437	30/10/2014	Preparação	Processo em preparação
247948/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	PRODUÇÃO DE VIDEO-DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	50.000	05/11/2014	Licitação	Aguardando propostas
249534/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVICOS GRÁFICOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	SERVICOS GRÁFICOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	34.880	06/11/2014	Licitação	Aguardando propostas
250163/2014	COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio à implementação do Projeto	SERVICOS GRÁFICOS DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	SERVICO DE FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO 1º ANO DO PROJETO RN SUSTENTÁVEL.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	42.283	07/11/2014	Licitação	Aguardando propostas

PROCESSO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ATIVIDADE	AÇÃO	PRODUTO	ID	CATEGORIA	CAT. DE DESEMBOLSO	MODALIDADE	VALOR ESTIMADO	DATA DE INÍCIO	SITUAÇÃO	DETALHAMENTO
10964/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio a implementação do Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP.	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	208.911	22/05/2014	Licitação	Aguardando homologação
229160/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio a implementação do Projeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI E TECNOLÓGICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL A SALA DE AUDITORIA - TCE E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CIMDS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI E TECNOLÓGICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL A SALA DE AUDITORIA - TCE E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CIMDS	-	2	Custo Operacional	PREGÃO	2.016.186	13/10/2014	Licitação	Aguardando homologação
SN	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio a implementação do Projeto	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	200.000	30/10/2014	Preparação	Processo em preparação
250107/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira	Atividade 3. Apoio a implementação do Projeto	Ponto Eletrônico	Ponto Eletrônico	-	2	Custo Operacional	SHOPPING	16.268	30/10/2014	Preparação	Processo em preparação
267878/2013	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos	Atividade 2. Adequação das estruturas e distribuição de competências das secretarias de Estado	DIAGNÓSTICO E AJUSTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E AJUSTAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE	ID13	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SRCC	1.732.213	11/11/2013	Licitação	SMI republicada. Juntado com as SMIs 10 11 e 12. Processos 267901/2013, 267878/2013 e 267860/2013
SN	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 1. Melhoria na gestão de Recursos Humanos	Aprimoramento do sistema de Gestão de Recursos Humanos	Aprimoramento do sistema de Gestão de RH	ID08	2	EMPRESAS DE CONSULTORIA	SRCC	1.762.025		Preparação	TDR elaborado. Em fase de levantamento de estimativa de preço
267851/2013	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 2. Implementação de sistema integrado de gestão de ativos	LEVANTAMENTO DO REGISTRO PATRIMONIAL IMÓVEL	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA - PROJETO RN SUSTENTÁVEL - LEVANTAMENTO DO REGISTRO PATRIMONIAL IMÓVEL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	ID12	2	Serviços	NCB	1.762.025	11/11/2013	Licitação	Em análise dos currículos para formação da lista curta
SN	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 2. Implementação de sistema integrado de gestão de ativos	Fortalecimento do arquivo público	Digitalização do acervo do arquivo público	ID12	2	Serviços	NCB	1.500.000		Preparação	Tdr em elaboração
203818/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 3. Melhoria do arquivo público do Estado	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO E DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO E DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO.	ID43	2	Bens	NCB	1.000.000	08/09/2014	Preparação	Tdr em elaboração
226945/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 4. Melhoria da conectividade e do fluxo das informações entre as unidades administrativas	DATA CENTER CONTAINER	AQUISIÇÃO DE DATA CENTER CONTAINER E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO.	ID34	2	Bens	PREGÃO	5.375.000	09/10/2014	Preparação	Tdr em elaboração
244657/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 5. Capacitação para fortalecimento da gestão Estado	CONTROLE INTERNO EM ORGÃOS PÚBLICOS - UGP/CI	CONTROLE INTERNO EM ORGÃOS PÚBLICOS - UGP/CI	-	2	Custo Operacional	Serviço	5.140	30/10/2014	Licitação	Pagamento em processamento
230393/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 5. Capacitação para fortalecimento da gestão Estado	CURSO DE CONTRAINTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES-SESED - CURSO DE EXTENSÃO CONTRAINTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	-	2	Treinamento	Serviço	38.714	14/10/2014	Licitação	Pagamento em processamento
230408/2014	COMPONENTE 3 - MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI	Atividade 5. Capacitação para fortalecimento da gestão Estado	CURSO DE EXTENSÃO ANÁLISE EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES-SESED - CURSO DE EXTENSÃO ANÁLISE EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.	ID06	2	Treinamento	Serviço	38.714	14/10/2014	Licitação	Pagamento em processamento

PROJETO RN SUSTENTÁVEL

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR



Anexos:

1. POA 2014
 2. PROPOSTA POA 2015
- Relatório de Progresso



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
 PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO



Plano Operativo Anual - POA 2014

Consolidado por Componente

COMPONENTE	Trimestre (US\$) - Banco				TOTAL			
	I	II	III	IV	Banco	Contrapartida	Total	%
1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	31.261	11.950.603	25.923.572	34.804.406	72.709.842	2.141.894	74.851.736	18,8%
2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	-	11.063.633	3.929.097	4.284.316	19.277.046	8.078.871	27.355.917	71,0%
3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	3.321.879	3.808.559	1.216.912	2.075.543	10.422.894	1.158.099	11.580.994	10,2%
Total valor	3.353.140	26.822.795	31.069.582	41.164.266	102.409.782	11.378.865	113.788.647	100%
Acumulado	3.353.140	30.175.935	61.245.517	102.409.782				
No trimestre	3,3%	26,2%	30,3%	40,2%	90,0%	10%	100%	
Acumulado	3,3%	29,5%	59,8%	100,0%				

Consolidado por Categoria de Gasto

CATEGORIA DE GASTO	Trimestre (US\$)				TOTAL	
	I	II	III	IV	US\$	%
Categoria 1 - Bens, Obras, Serviços de Não Consultoria e Serviços de Consultoria dos Subprojetos	-	-	13.253.789	19.290.000	32.543.789	31,8
1.1 Subprojetos PINs e PSAs	-	-	12.780.000	19.290.000	32.070.000	31,3
1.2 Subprojetos PIPs	-	-	473.789	-	473.789	0,5
Categoria 2 - Bens, Obras, Serviços de Não Consultoria, Serviços de Consultoria, Custos Operacionais e Treinamentos	3.870.377	29.514.511	19.515.492	16.965.613	69.865.993	68,2
2.1 - Bens	1.305.591	13.590.058	3.871.863	2.080.576	20.848.087	20,4
2.2 - Obras	-	3.979.703	3.667.925	4.464.260	12.111.888	11,8
2.3 - Serviços de Não Consultoria	-	3.877.345	3.224.173	3.656.089	10.757.606	10,5
2.4 - Consultorias	132.288	6.659.608	7.267.276	5.188.336	19.247.507	18,8
2.5 - Treinamentos	23.836	472.179	554.506	646.604	1.697.124	1,7
2.6 - Custos Operacionais	2.408.662	935.619	929.749	929.749	5.203.780	5,1
TOTAL	3.870.377	29.514.511	32.769.281	36.255.613	102.409.782	100,0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Plano Operativo Anual - POA 2014
Metas Físicas



Componente/Subcomponente	Unidade	Meta	Trimestre/Mês			
			I	II	III	IV
COMPONENTE 1 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL						
Subcomponente 1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local						
Investimentos Estruturantes						
Projetos de pavimentação de estradas elaborados	Km	90	-	90	-	-
Pavimentação de estradas contratadas	Km	33	-	-	-	33
Sistema de esgotamento sanitário contratado	Número	1	-	-	-	1
Sinalização Turística de Polos de Turismo contratado	Polo Turístico	5	-	5	-	-
Unidades demonstrativas dos APLs contratadas	Número	10	-	-	10	-
Projetos da cultura contratados	Projeto	8	-	-	4	4
Supervisão de obras realizadas	Número	25	-	10	10	5
Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi contratados	Estudo	2	-	2	-	-
Plano Estratégico e de Negócio do Turístico do RN contratado	Estudo	1	-	1	-	-
Mapeamento e caracterização das organizações sociais e de produtores familiares realizado	Estudo	1	-	1	-	-
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte contratado	Estudo	1	-	1	-	-
Assistência técnica contratada	Subprojeto	380	-	-	190	190
Planos de negócios/Proposta de Investimentos dos PINS e PSAs elaborados	Subprojeto	456	-	228	228	-
Supervisão de Subprojetos	Supervisão	1026	-	-	513	513
Seminários Territoriais para divulgar a estratégia de desenvolvimento do Projeto	Evento	1	1	-	-	-
Treinamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados	Evento	103	13	30	30	30
Treinamento dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	Evento	6	2	2	2	-
Treinamento dos Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados	Evento	10	2	3	3	2
Treinamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo realizados	Evento	15	2	3	5	5
Residência Multiprofissional em Desenvolvimento Rural contratada	Contrato	1	-	-	1	-
Rodadas de negócios com empreendedores e produtores	Evento	1	-	-	-	1
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	Evento	30	10	10	5	5
Feiras Comerciais Estaduais e Regionais para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercado	Evento	8	-	2	4	2
Seminários para divulgação dos APLs	Evento	2	-	-	1	1
Participação em eventos internacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	1	-	1	-	-
Participação em eventos nacionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	2	-	1	1	-
Participação em eventos regionais para divulgação do Projeto RN Sustentável do turismo	Evento	2	-	1	1	-
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	Evento	6	1	1	2	2
Oficinas para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	Evento	6	1	1	2	2
Consultas Públicas com a população e órgãos governamentais e não governamentais relativo as obras de estradas	Evento	3	1	1	1	-
Reuniões com as comunidades locais afetadas pelas obras de estradas	Evento	5	1	2	2	-
Subcomponente 1.2 Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental						
Subprojetos contratados	Subprojeto	383	-	-	160	223
COMPONENTE 2 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
Subcomponente 2.1 - Atenção à Saúde						
Projetos de engenharia das obras contratados	Contrato	1	-	-	1	-
Centros de referência de atenção à mulher em oncologia equipados	Número	4	-	-	-	4
Maternidades adequadas	Número	21	-	-	-	21
Maternidades equipadas	Número	21	-	-	-	21
Leitos de UTI neonatal equipados	Número	9	-	-	-	9
Processo de contratação da obra de banco de leite humano iniciado	Processo	1	-	-	-	1
Processo de contratação da obra de laboratórios iniciado	Processo	1	-	-	-	1
Processo de contratação das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência contratados	Processo	1	-	-	-	1
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	Processo	1	-	-	-	1
Supervisão dos investimentos realizados	Número	30	-	-	15	15
Treinamento dos Profissionais da Rede Pública de Saúde realizado	Evento	34	-	14	10	10
Subcomponente 2.2 Melhoria da Qualidade da Educação Básica						
Projetos de engenharia das obras contratada	Contrato	1	-	-	1	-
Licitação de obras de construção de escolas iniciada	Processo	1	-	-	-	1
Licitação de obras de construção e/ou ampliação de escolas iniciada	Processo	1	-	-	-	1
Supervisão dos investimentos	Número	16	-	-	8	8
Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica (PIPs)	Evento	16	-	16	-	-
Oficinas Pedagógicas para construção dos PIPs	Evento	51	-	-	51	-
Subprojetos PIPs contratados	Subprojeto	130	-	-	130	-
Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratada	Contrato	1	-	-	1	-
Seminários Regionais das diretrizes e matrizes realizados	Evento	16	-	-	-	16
Padrões mínimos pedagógicos definidos	Contrato	1	-	-	1	-
Seminários regionais de divulgação dos padrões mínimos de infraestrutura realizados	Evento	16	-	-	-	16
Plano estratégico de articulação estado-município contratado	Contrato	1	-	-	1	-
Implantação do Sistema do SAB-RN contratado	Contrato	1	-	-	1	-
Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado	Contrato	1	-	-	1	-
Agricultores familiares (jovens e adultos) alfabetizados	Pessoa	2500	-	-	-	2.500
Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizados	Evento	4	1	1	1	1
Capacitação do profissionais da Rede Pública da educação básica	Evento	41	11	20	10	-
Capacitação dos profissionais da Rede Pública da educação básica, agricultores familiares, Sindicatos Rurais e Conselhos Municipais	Evento	25	5	10	5	5
Subcomponente 2.3 Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social						
Datacenter estruturado	Número	1	-	-	1	-
Processo de digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	Número	1	-	-	1	-
Videomonitoramento instalado	Câmera	80	-	80	-	-
Delegacias e postos policiais equipados (TI)	Número	197	-	-	97	100
Unidades móveis de segurança adquiridas	Número	4	-	-	4	-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
Plano Operativo Anual - POA 2014



Metas Físicas

COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO						
Subcomponente 3.1 Planejamento Integrado e Baseado em Resultados, Gestão Orçamentária e Financeira						
Sistema de Apoio à Gestão de Resultados contratado	Número	1	-	-	1	-
Plano Estratégico do Estado contratado	Número	1	-	-	1	-
Datacenter estruturado	Número	1	-	1	-	-
Auditoria independente do Projeto contratada	Contrato	1	-	-	1	-
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	Contrato	1	-	-	1	-
Sistema de monitoramento e informações do Projeto desenvolvido	Mês	5	1	3	1	-
Unidades do Projeto estruturadas (UGP e UES)	Número	11	-	11	-	-
Conselhos Municipais estruturados	Número	167	-	67	100	-
Planejamento das ações do Projeto realizados	Evento	20	5	5	5	5
Eventos para difusão do Projeto e de trocas de experiências realizados	Evento	12	-	4	4	4
Subcomponente 3.2 Modernização Institucional do Estado e dos Sistemas Administrativos						
Diagnóstico e Ajustamento da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratada	Contrato	1	-	1	-	-
Modelagem de Processos para Resultados contratada	Contrato	1	-	-	1	-
Subcomponente 3.3 Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e Gestão de Ativos e TI						
Estruturação do Arquivo público do Estado contratada	Número	1	-	-	1	-
Auditoria da Folha de pagamento contratada	Número	1	-	1	-	-
Datacenter container contratado	Número	1	-	1	-	-
Capacitação de servidores realizadas	Evento	73	13	20	20	20



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 1/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

Consolidado por Componente:

COMPONENTE	Trimestre (US\$)				TOTAL	
	I	II	III	IV	US\$	%
1. Desenvolvimento Regional Sustentável	4.722.775,28	8.997.836,11	13.939.870,25	13.833.168,97	41.493.650,60	
2. Melhoria dos Serviços Públicos	553.132,47	5.796.068,38	10.534.699,55	10.828.646,65	27.712.547,05	
3. Melhoria da Gestão do Setor Público	647.822,54	2.143.547,22	7.479.489,93	2.989.183,38	13.260.043,06	
Total valor	No trimestre	5.923.713,43	16.959.111,81	31.980.055,08	27.650.981,76	82.513.862,08
	Acumulado	5.923.713,43	22.882.825,24	54.862.880,32	82.513.862,08	
Total %	No trimestre	7,18	20,55	38,76	33,51	100,00
	Acumulado	7,18	27,73	66,49	100,00	

Consolidado por Categoria de Gasto:

CATEGORIA DE GASTO	Trimestre (US\$)				TOTAL	
	I	II	III	IV	US\$	%
(1) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para os subprojetos	0,00	2.318.181,82	11.181.818,00	8.000.000,00	21.499.999,82	
(2) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, serviços de consultorias, custos operacionais e treinamentos	5.923.713,43	14.640.929,99	20.798.237,08	19.650.981,76	61.013.862,26	
TOTAL	5.923.713,43	16.959.111,81	31.980.055,08	27.650.981,76	82.513.862,08	



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 2/9

Ano: 2015 **Data de Não Objeção:** **Taxa Cambial:** 2,3400

Cronograma Físico:

COMPONENTE	Trimestre				Total
	I	II	III	IV	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável					
Assistência técnica contratada para elaboração de subprojetos	20,00	160,00	255,00	0,00	435,00
Capacitação Continuada para técnicos e servidores em Gestão de Negócios Rurais	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Elaboração de projetos de duas estações de piscicultura para produção de alevino contratado	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Elaboração de projetos de investimentos estratégicos para fortalecimento dos APLs prioritários	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Elaboração de projetos de Sinalização Turística de Polos realizado	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Encontros territoriais de sensibilização e divulgação das normas e diretrizes do Projeto	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Feiras Comerciais Estaduais e Regionais para inserção dos beneficiários nas ações de comercialização e acesso a mercado	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Mobilização e sensibilização dos Membros dos Conselhos Municipais realizados	165,00	0,00	165,00	0,00	330,00
Oficinas para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00
Participação em eventos internacionais de turismo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Participação em eventos nacionais de turismo	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Participação em eventos regionais de turismo	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
Pavimentação de estradas contratadas	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
Perfil de entrada da avaliação de impacto dos subprojetos produtivos contratado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano Estratégico e Marketing Turístico do RN contratado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Polos Serrano e Agreste/Trairi contratados	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Planos de negócios/Plano de Gestão e Proposta de Investimentos de subprojetos elaborados	0,00	20,00	160,00	257,00	437,00
Projetos de pavimentação de estradas contratados	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Rodadas de negócios com empreendedores e produtores	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Seminários para divulgação dos APLS	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Seminários para mobilização e sensibilização da comunidade, empresários e trabalhadores do setor turístico	2,00	3,00	0,00	0,00	5,00
Sinalização Turística de Polos realizado	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Sistema de esgotamento sanitário contratado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Supervisão de obras realizadas	0,00	20,00	20,00	10,00	50,00
Supervisão de Subprojetos	0,00	364,00	437,00	510,00	1.311,00
Treinamento dos agricultores familiares e da economia solidária realizados	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
Treinamento dos Técnicos das UES, UGP e Parceiros do Projeto realizados	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Treinamento dos Trabalhadores e pequenos empreendedores do turismo realizados	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Unidades demonstrativas dos APLs contratadas	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude implantados	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
Subprojetos de Empreendimentos Econômicos e Solidários da Agricultura Familiar implantados	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
Subprojetos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis contratados	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 3/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

Subprojetos Pilotos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis implantados	0,00	0,00	11,00	6,00	17,00
Subprojetos Socioambientais contratados	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Subprojetos Socioambientais implantados	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
2. Melhoria dos Serviços Públicos					
Centros de referência de atenção à mulher em oncologia equipados	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Leitos de UTI neonatal equipados	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Maternidades adequadas	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
Maternidades equipadas	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
Processo das obras de Reforma de hospitais regionais de urgência e emergência iniciado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Processo de aquisição de equipamentos dos hospitais regionais de urgência e emergência iniciados	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Processo de contratação da obra de banco de leite humano iniciado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Processo de contratação da obra de laboratórios iniciado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Projetos de engenharia das obras elaborado	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Supervisão dos investimentos	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Treinamento dos Profissionais da Rede Pública de Saúde realizado	212,00	250,00	400,00	400,00	1.262,00
Adaptação dos padrões mínimos do MEC com relação aos aspectos pedagógicos	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Agricultores familiares jovens e adultos alfabetizados	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Confecção de exemplares das Diretrizes e Matrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenho do plano estratégico de articulação estado-município	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratadas	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Centros e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para fortalecimento do processo de monitoramento e avaliação da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fórum de Educação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fóruns Regionais de articulação entre Estado e Municípios realizados	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Implantação do Sistema do SAB-RN contratado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Impressão de Manuais do Sistema do SAB-RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kits para participantes dos eventos do PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Levantamento das Cadeias/APLs do Estado para definição das oportunidades de educação profissionalizante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licitação de obras de construção de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Licitação de obras de construção e/ou ampliação de escolas iniciadas	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Material de divulgação dos planos de cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficina de capacitação de fomento da agricultura familiar para a inserção ao PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficina para orientação da elaboração dos Planos de Cursos Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficinas anuais de orientação e elaboração dos PIPs	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
Perfil de Entrada da Avaliação de Impacto Subprojetos PIPs contratados	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Projetos de engenharia das obras contratadas	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Publicação Anual com as melhores práticas PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprodução de cartilhas para as oficina de capacitação do PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário Estadual para apresentação das diretrizes curriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário Estadual para apresentação dos resultados e das experiências exitosas dos PIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seminário para Apresentação do Plano estratégico de articulação estado-município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 4/9

Ano: 2015 **Data de Não Objeção:** **Taxa Cambial:** 2,3400

Seminários Regionais das diretrizes e matrizes realizados	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Seminários regionais de divulgação dos padrões mínimos de infraestrutura realizados	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
Seminários Regionais dos Projetos de Inovação Pedagógica (PIPs)	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
Sistema do Observatório da Vida do Estudante contratado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Subprojetos PIPs contratados	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Supervisão dos investimentos	0,00	0,00	8,00	8,00	16,00
Datacenter estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Delegacias e postos policiais equipados (TI)	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Diagnóstico e elaboração de Diretrizes Estratégicas para o setor de segurança pública do Estado realizado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Digitalização do acervo de identificação do ITEP contratado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Estruturação PROERD e CODIMM apoiado	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Unidades móveis de segurança adquiridas	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Videomonitoramento instalado (câmeras)	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3. Melhoria da Gestão do Setor Público					
Conselhos Municipais estruturados	0,00	67,00	100,00	0,00	167,00
Datacenter estruturado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Difusão do Projeto e de trocas de experiências realizados	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Planejamento das ações do Projeto realizados	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Plano Estratégico do Estado contratado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Projeto permanentemente supervisionado, monitorado, divulgado e avaliado	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Sistema de Apoio à Gestão de Resultados contratado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Sistema de monitoramento e informações do Projeto melhorado	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Unidades do Projeto estruturadas (UGP e UES)	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
Auditoria da Folha de pagamento realizada	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Diagnóstico da Estrutura Organizacional do Governo do Estado do Rio Grande do Norte contratado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Modelagem de Processos para Resultados contratada	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Arquivo público estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Capacitação de servidores realizadas	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Datacenter container estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Digitalização do acervo do Arquivo Público contratado	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gestão patrimonial imóvel estruturado	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Levantamento e registro do Patrimônio Imóvel do Estado contratado	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Sistema Integrado de Gestão	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto RN SUSTENTÁVEL
Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação de Informações - SMI WEB



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 5/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

Tipologia dos Investimentos	Unidade de Medida	Meta Anual	Modalidade de Licitação	Trimestre (US\$)				TOTAL (US\$)
				I	II	III	IV	
Bens								
Climatizadores para espaços culturais (ID38)		0,00	NCB	68.320,93	284.670,52	0,00	0,00	352.991,45
Datacenter container para fortalecimento da Infovia do Estado (ID34)	Processo Iniciado (Número)	1,00	AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datacenter: Infraestrutura, equipamentos, software e servidores para a SEPLAN e SESED (ID20)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	2.863.247,86	0,00	2.863.247,86
Dois (02) grupo gerador 45/55 KVA, com quadro automático (ID19)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	Shopping	0,00	34.188,03	0,00	0,00	34.188,03
Equipamentos de Tecnológicos para as Salas de Situação da SESAP e das URSAPs (ID32)	Processo Iniciado (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	0,00	394.243,59	394.243,59
Equipamentos de TI ligados à área de segurança pública (ID21)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	3.286.401,28	0,00	3.286.401,28
Equipamentos de TI para a SEEC, DIRES e ESCOLAS (ID18)	Processo Iniciado (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	0,00	811.965,81	811.965,81
Equipamentos de TI para o Arquivo Público (ID35)		0,00	Shopping	0,00	81.114,95	15.141,46	0,00	96.256,41
Equipamentos de TI para SEPLAN, PGE e CONTROL (ID28)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos do Laboratório de referência estadual em Citopatologia e Laboratório de Referência Estadual de Anatomohistopatologia (ID8)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos dos Hospitais Regionais de Urgência e Emergência e Hospitais Gerais (1a etapa) (ID13)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	5.128.205,13	5.128.205,13
Equipamentos dos Hospitais Regionais de Urgência e Emergência e Hospitais Gerais (2a Etapa) (ID15)		0,00	ICB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais para as Estações de Piscicultura para Produção de Alevino (ID2)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Mobiliários para as Escolas, de acordo com os padrões mínimos definidos (1a Etapa) (ID16)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	2.029.914,53	2.029.914,53
Equipamentos e mobiliários para as escolas, de acordo com os padrões mínimos definidos (2 Etapa) (ID17)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e softwares para implantação da sala de auditoria processual (ID37)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	SQC	0,00	170.940,17	0,00	0,00	170.940,17
Equipamentos para estruturação de centros de referência de atenção à mulher em oncologia (ID9)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	2.206.572,65	0,00	0,00	2.206.572,65
Equipamentos para gestão do patrimônio imóvel (ID36)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	Shopping	0,00	0,00	392.771,37	0,00	392.771,37
Equipamentos para laboratório de fiscalização e monitoramento de obras rodoviárias (ID1)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	228.493,59	0,00	228.493,59
Equipamentos para leitos de UTI neonatal (1a Etapa) (ID10)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	256.410,26	0,00	0,00	256.410,26
Equipamentos para leitos de UTI neonatal (2a etapa) (ID11)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Maternidades Filantrópicas, Estaduais e Municipais (ID12)	Equipamentos adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	854.700,85	0,00	0,00	854.700,85
Equipamentos para modernização de espaços culturais (ID39)		0,00	NCB	0,00	474.887,16	16.565,83	0,00	491.452,99
Equipamentos para os Bancos de leite humano de Pau dos								



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 6/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

Ferros (ID7)		0,00	Shopping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para reorganização e modernização do arquivo público (ID43)	Equipament os adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	427.350,43	0,00	427.350,43
Equipamentos tecnológicos e de comunicação ligados à segurança pública (ID45)	Equipament os adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	449.591,03	0,00	449.591,03
Mobiliário e equipamentos para o órgão central da SESAP, SEEC e DIREDS (ID33)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	3.271.364,10	0,00	3.271.364,10
Mobiliário para estruturação do PROERD e CODIMM (ID29)	Equipament os adquiridos (Número)	1,00	Shopping	0,00	0,00	50.213,68	0,00	50.213,68
Máquinas e Equipamentos para Entrepoto de Mel (ID4)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plataforma Vertical para espaços culturais (ID40)		0,00	NCB	47.146,40	196.443,34	0,00	0,00	243.589,74
Sistema Integrado de Gestão (ID44)	Processo Iniciado (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software de lexec e atendimento de despacho para Segurança Pública (ID23)	Equipament os adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	376.068,38	0,00	0,00	376.068,38
Três (03) unidades móveis tipo Vans para viabilização de ações do CODIMM (ID42)	Equipament os adquiridos (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	256.410,26	0,00	256.410,26
Uma (01) unidade móvel (ônibus) para fortalecimento das ações do PROERD (ID25)		0,00	NCB	0,00	97.222,22	52.350,43	0,00	149.572,65
Unidade móvel (Caminhão Balcão) itinerante e equipamentos para apresentação e divulgação do artesanato potiguar (ID5)	Processo Iniciado (Número)	0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Móvel para laboratório de sanidade e reprodução animal (ID41)	Processo Iniciado (Número)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Videomonitoramento para Região Metropolitana de Natal (ID24)	Equipament os adquiridos (Número)	1,00	NCB	0,00	0,00	2.151.384,62	0,00	2.151.384,62
Consultoria Individual								
Consultorias Ad Hoc para as capacitações (Plano de Capacitação) contrato conforme demanda (ID1)		0,00	CI	27.372,26	46.127,33	46.634,23	46.634,23	166.768,05
Contratação consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio a UGP (conforme demanda) (ID17)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	63.141,00	63.141,00	63.141,00	63.141,00	252.564,00
Contratação de 10 (dez) consultorias especializadas em articulação territorial para os 5 anos do Projeto (ID19)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	44.871,79	44.871,79	44.871,79	44.871,79	179.487,16
Contratação de consultorias especializadas tipo AdHoc para apoio as UES (conforme demanda) (ID18)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	26.709,00	26.709,00	29.709,00	26.709,00	109.836,00
Contratação de duas (02) consultorias especializadas em controle interno para os 5 anos do Projeto (ID14)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	23.076,92	23.076,92	23.076,92	23.076,92	92.307,68
Contratação de uma (01) Consultoria especializada para definição dos indicadores do PEFA (ID1)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	29.914,53	29.914,53	29.914,53	0,00	89.743,59
Contratação de uma consultoria especializada em mercados e relacionamento com o setor privado para os 5 anos do Projeto (ID6)	Processo Iniciado (Número)	0,00	CI	11.538,46	11.538,46	11.538,46	11.538,46	46.153,84
Diagnóstico e elaboração de diretrizes estratégicas para o setor de segurança pública do Estado (ID20)		0,00	SQC	0,00	43.865,23	71.519,39	0,00	115.384,62
Empresas de Consultoria								
Aprimoramento do sistema de gestão de RH (Customização do Sistema ERGON)(ID8)		0,00	SBQC	0,00	123.781,17	189.797,80	189.797,80	503.376,77
Auditoria da Folha de Pagamento (ID28)	Auditoria da Folha de pagamento contratada (Número)	0,00	SBQC	201.200,42	201.200,42	201.200,42	0,00	603.601,26
Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA (Pré-qualificação, contratado conforme demanda) (ID7)	Pessoas Capacitadas							



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças



Projeto RN SUSTENTÁVEL
Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação de Informações - SMI WEB

Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 7/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

	(Número)							
Capacitação dos empregadores e trabalhadores do setor Turístico Regional (contrato conforme demanda) (ID9)		0,00	SBQC	99.614,50	99.614,50	99.614,50	99.614,50	398.458,00
Capacitação em Gestão de Recursos Humanos para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda)(ID3)	Pessoas Capacitadas (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	25.298,40	25.298,40
Capacitação em Gestão de TI para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda) (ID4)	Pessoas Capacitadas (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	13.163,39	13.163,39
Capacitação em gestão estratégica para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda) (ID2)	Pessoas Capacitadas (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	30.714,61	30.714,61
Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira para melhoria do setor público (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda) (ID5)	Pessoas Capacitadas (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	26.326,81	26.326,81
Capacitação para elaboração dos Planos de Cursos Técnicos (ID18)		0,00	SQC	0,00	5.306,55	5.881,96	5.881,96	17.070,47
Capacitação para fortalecimento da Segurança Pública e Defesa Social (Plano de Capacitação, contratado conforme demanda) (ID6)	Pessoas Capacitadas (Número)	0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	26.029,10	26.029,10
Concepção, desenvolvimento e implantação do sistema de gestão da SEEC/DIREC (ID37)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção das Diretrizes e Matrizes Curriculares (ID22)	Elaboração das diretrizes e matrizes curriculares contratadas (Contrato)	0,00	SQC	0,00	0,00	48.162,39	48.162,39	96.324,78
Consultoria especializada em Engenharia Civil para o apoio a UGP na execução do projeto (2014)(ID1)	Processo Iniciado (Número)	0,00	SBQC	15.669,51	15.669,51	15.669,51	15.669,51	62.678,04
Consultoria para elaboração de projetos básicos, executivos e complementares e apoio a supervisão das obras de estradas (ID2)	Processo Iniciado (Número)	0,00	SBQC	1.314.102,56	1.314.102,56	0,00	0,00	2.628.205,12
Definição da estratégia de expansão e acesso a mercados dos APLS apoiados pelo Projeto (ID36)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	42.034,47	42.034,47
Definição de modelo de pagamento por serviços ambientais (ID31)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	22.603,66	22.603,66
Definição dos Padrões Mínimos das Escolas do RN com Relação aos Aspectos Pedagógicos (ID15)		0,00	SQC	0,00	19.177,65	30.953,39	10.766,40	60.897,44
Desenvolvimento de Marcas de Atividades Produtivas Regionais (ID49)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Melhorias e Manutenção do Sistema de Monitoramento e Informação - SMI (ID12)		0,00	SQC	0,00	4.178,54	6.864,74	6.864,74	17.908,02
Desenvolvimento de sistema de controle de atos de pessoal (TCE) (ID11)		0,00	SQC	0,00	0,00	67.773,68	71.668,72	139.442,40
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Avaliação da educação Básica do Rio Grande do Norte (ID17)		0,00	SBQC	0,00	87.880,75	336.876,22	336.876,22	761.633,19
Desenvolvimento e Implantação do Sistema do Observatório da Vida do Estudante (ID45)		0,00	SBQC	0,00	181.564,58	334.078,82	334.078,82	849.722,22
Desenvolvimento e Instalação de Sistema Informatizado de Virtualização dos Processos. (ID16)		0,00	SQC	0,00	20.186,99	32.582,52	11.333,05	64.102,56
Diagnóstico e ajustamento da Estrutura Organizacional do governo do Estado do Rio Grande do Norte (ID13)		0,00	SBQC	0,00	268.810,21	380.469,84	90.981,92	740.261,97
Diagnóstico e redefinição da Política de Gestão de RH(ID39)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	343.758,81	343.758,81
Diagnósticos e pesquisas de campo referentes aos subprojetos (PREQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda) (ID27)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	77.160,49	77.160,49
Difusão, mobilização e sensibilização dos atores locais e organizações comunitárias (PREQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda) (ID26)		0,00	SBQC	0,00	84.180,23	124.912,60	124.912,60	334.005,43
Elaboração de Diagnóstico e Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais agrícolas do Rio Grande do Norte (ID32)		0,00	SBQC	390.720,39	335.775,34	0,00	0,00	726.495,73
Elaboração de diagnósticos e pesquisa para fortalecimento dos APLS ligados a agricultura familiar (ID40)		0,00	SQC	0,00	0,00	9.603,38	204.071,83	213.675,21
Elaboração de Diagnóstico situacional e Epidemiológico, estudo sobre a Logística; Desenvolvimento e Implantação do Sistema Integrado de Saúde Pública (ID42)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	220.875,78	220.875,78
Elaboração de Estudo de Viabilidade das Centrais de Comercialização voltadas as atividades Produtivas Potenciais Regionais (ID41)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração de estudo de viabilidade socioambiental de								



Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 8/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

alteração da de matriz energética na região do Seridó (ID34)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	22.934,47	22.934,47
Elaboração de Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável dos Polos Serrano e Agreste/Trairi (ID6)		0,00	SQC	123.764,51	175.977,66	46.411,69	0,00	346.153,86
Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares das obras de edificações e urbanização (ID3)		0,00	SBQC	566.544,56	486.874,24	0,00	0,00	1.053.418,80
Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares das obras hospitalares (ID10)		0,00	SBQC	0,00	253.664,71	274.554,74	5.968,58	534.188,03
Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares e apoio à supervisão das obras de estradas (ID2)		0,00	SBQC	1.413.488,47	1.214.716,66	0,00	0,00	2.628.205,13
Elaboração de projetos de modernização do Memorial Câmara Cascudo (ID53)		0,00	SQC	0,00	53.717,23	65.893,14	8.594,76	128.205,13
Elaboração de Projetos de Sinalização Turística (ID19)		0,00	SQC	2.452,01	44.626,59	12.750,46	0,00	59.829,06
Elaboração do mapa do potencial eólico e solar estadual (ID38)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	71.646,54	71.646,54
Elaboração do plano estratégico de articulação pedagógica Estado/Município (ID24)		0,00	SQC	0,00	18.841,20	30.953,39	11.102,85	60.897,44
Elaboração dos Planos de Negócios e ATER para os PINS e PSA (PRÉQUALIFICAÇÃO, contratado de acordo com a demanda) (ID25)		0,00	SBQC	424.130,66	612.633,18	619.365,41	619.365,41	2.275.494,66
Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos 10 novos Centros Profissionalizados e revisão/atualização dos Planos de Curso da Educação Profissional da Rede Estadual de Ensino (ID29)		0,00	SQC	0,00	0,00	23.881,35	57.315,23	81.196,58
Estudo de Viabilidade e Plano de Negócios de Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte (ID4)		0,00	SBQC	137.516,11	195.530,72	51.568,54	0,00	384.615,37
Estudos e Difusão das Boas Práticas de Convivência com o Semiárido e Fortalecimento das APLs (ID43)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	498.575,50	498.575,50
Estudo sobre os atrativos e serviços do turismo no Estado: "Inventário do Turístico do RN" (ID35)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	45.083,12	45.083,12
Implementação de modelo de contratualização de resultados (ID48)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mapeamento e Caracterização das Organizações sociais e de Produtores familiares do Rio Grande do Norte (ID44)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modelagem de Macroprocessos para Resultados (ID18)		0,00	SBQC	0,00	314.783,10	445.539,16	445.539,16	1.205.861,42
Plano de Marketing dos APLs estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico do Estado (ID33)		0,00	SQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (ID11)		0,00	SBQC	15.125,01	275.275,21	278.300,21	278.300,21	847.000,64
Plano estratégico e de marketing do turismo do RN (ID21)		0,00	SBQC	432.152,12	636.223,95	0,00	0,00	1.068.376,07
Programa de Capacitação Continuada para técnicos e servidores em Gestão de Negócios Rurais (ID1)		0,00	SBQC	0,00	0,00	350.578,81	362.396,07	712.974,88
Qualificação de profissionais de saúde em ações de diagnóstico e controle oncológico (ID17)		0,00	SQC	0,00	40.792,54	48.951,05	0,00	89.743,59
Qualificação de profissionais de saúde em assistência pré-natal (ID16)		0,00	SQC	0,00	22.933,71	81.150,04	882,07	104.965,82
Qualificação de profissionais de saúde para implantação de protocolos de atendimento (ID15)		0,00	SQC	0,00	25.369,85	30.443,83	0,00	55.813,68
Sistema de Apoio a gestão de Resultados (ID20)		0,00	SBQC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								
Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da região de Mossoró e adjacências (ID21)		0,00	Shopping	93.497,66	128.913,45	33.999,15	0,00	256.410,26
Adequação de espaço físico em maternidades filantrópicas, estaduais e municipais da região de Natal e adjacências (ID3)		0,00	Shopping	63.398,14	63.398,14	0,00	0,00	126.796,28
Ampliação e reforma de 15 escolas, em lotes 1 a 3 escolas (ID6)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	66.736,92	66.736,92
Ampliação e reforma de hospitais regionais de urgência e emergência e hospitais gerais em lotes (ID8)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	492.664,76	492.664,76
Construção de 01 entreposto de mel (ID22)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de 03 Escolas, em lotes (ID13)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de 04 escolas em lotes (ID4)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	167.351,57	167.351,57
Construção de uma estação de piscicultura para produção de alevino em Apodi (ID9)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	110.924,29	110.924,29
Construção do Banco de leite humano de Pau dos Ferros, Construção dos Laboratórios de Referência Estadual de Citopatologia e de Anatomohistopatologia e Construção do Hospital Materno Infantil e do Banco de Leite de Mossoró em 03 lotes. (ID5)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	117.884,57	117.884,57
Implantação do SES de Cerro Corá (ID2)		0,00	NCB	0,00	719.071,17	806.762,78	806.762,78	2.332.596,73
Implantação do SES de São Miguel do Gostoso (ID20)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de melhorias de instalações de projetos culturais (museus, teatros, bibliotecas, etc) (ID23)		0,00	NCB	0,00	0,00	285.133,81	397.459,25	682.593,06
Pavimentação estradas de acesso à atrativos turísticos - trechos norte (ID1)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	363.714,91	363.714,91
Pavimentação estradas de acesso à atrativos turísticos - trechos sul (ID19)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	1.797.790,85	1.797.790,85



Gov^o do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finan^{ças}



Projeto RN SUSTENTÁVEL
Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação de Informações - SMI WEB

Plano Operativo Anual - POA/2015

EMPRÉSTIMO: LN8276BR
DATA: 04/12/2014
FOLHA Nº: 9/9

Ano: 2015 Data de Não Objeção: Taxa Cambial: 2,3400

Reforma de 30 Escolas, em lotes 2 a 4 escolas (ID7)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauração e pavimentação de rodovias em lotes (ID9)		0,00	ICB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Não Consultoria								
Adequação da infraestrutura elétrica e de rede de dados da CONTROL, PGE e SEPLAN (ID14)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	136.573,68	136.573,68
Adequação da infraestrutura elétrica e de rede de dados da SESED (ID13)		0,00	NCB	0,00	108.103,63	324.310,90	0,00	432.414,53
Alfabetização dos Agricultores Familiares com qualificação social e profissional seguindo identificação das cadeias produtivas (ID8)		0,00	SBQC	0,00	270.813,99	273.789,97	273.789,97	818.393,93
Confecção e impressão de material gráfico (shopping individuais, conforme demanda) (ID1)		0,00	NCB	71.127,50	71.917,81	72.708,11	72.708,11	288.461,53
Digitalização do acervo de identificação do Instituto Técnico Científico - ITEP (Segurança Pública) (ID5)		0,00	NCB	0,00	380.138,89	384.316,24	384.316,24	1.148.771,37
Implantacao de sinalizacao turistica nos polos turisticos Costa Branca, Serido, Agreste/Trairi e Serrana (ID10)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	91.827,36	91.827,36
Kits de material para os participantes das capacitações realizadas no âmbito do Projeto (Shopping individuais, conforme demanda)(ID3)		0,00	NCB	14.682,54	14.845,68	15.008,82	15.008,82	59.545,86
Kits promocionais para os participantes dos eventos (shopping individuais, conforme demanda)		0,00	NCB	24.363,04	24.633,74	24.904,44	24.904,44	98.805,66
Levantamento e registro do Patrimônio Imóvel do Estado		0,00	NCB	0,00	181.776,71	211.689,33	211.689,33	605.155,37
Materiais pedagógicos para as capacitações da Saúde (shopping individuais, conforme demanda) (ID4)		0,00	Shopping	2.634,35	2.663,62	2.692,89	2.692,89	10.683,75
Qualificação de profissionais de saúde em cuidados intensivo (pagamento de matrículas) (ID14)		0,00	SQC	12.108,26	21.604,94	21.842,36	21.842,36	77.397,92
Realização de Campanhas publicitárias para os 5 anos do Projeto (ID11)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	16.318,93	16.318,93
Serviço de registro fotográfico e filmagem (shopping individuais, conforme demanda) (ID3)		0,00	NCB	0,00	32.051,28	32.403,49	32.403,49	96.858,26
Serviços de logística para aplicação da 1ª edição SABRN (ID7)		0,00	NCB	0,00	0,00	0,00	162.345,41	162.345,41
Serviços de organização de eventos para treinamentos do Componente 3 - Gestão Pública para Servidores e Prestadores de Serviço público (Shopping individuais, conforme demanda necessária) (ID1)		0,00	NCB	79.030,56	79.908,68	80.786,79	80.786,79	320.512,82
Serviços de organização de eventos para treinamentos previstos nos componentes 1 e 2 para beneficiários (shopping individuais, conforme demanda necessária)(ID2)		0,00	NCB	84.299,26	85.235,92	86.172,58	86.172,58	341.880,34
Serviços gráficos de impressão das provas da 1ª edição do SABRN (ID6)		0,00	NCB	0,00	0,00	115.240,57	312.109,86	427.350,43
Subprojetos								
Projetos de Iniciativas Negócios Sustentáveis Coletivos	Subprojetos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis implantados (Subprojeto)	217,00	Participação Comunitária	0,00	2.318.181,82	4.818.182,00	1.636.364,00	8.772.727,82
Projetos Socioambientais	Subprojetos Socioambientais implantados (Subprojeto)	160,00	Participação Comunitária	0,00	0,00	6.363.636,00	6.363.636,00	12.727.272,00
CUSTO TOTAL				5.923.713,43	16.959.111,81	31.980.055,08	27.650.981,76	82.513.862,08



GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE



RN SUSTENTÁVEL



GRUPO BANCO MUNDIAL

