20.03.2020

ﬁ Inicio da Pré-Execucao

30.12.2020

. Término da Pré-Execucéo

31.12.2020

Inicio da Execucao

CRONOGRAMA DE OBRAS
HOSPITAL DA MULHER

11.03.2022

Término da Execucao

- 14.03.2022

Inicio da Pds-Execucao

B Pré-Execucéo
B Execucdo
B P6s-Execucéo

21.10.2022

Término da Pds-Execucéo




