



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	38.323.094,36	38.323.094,36															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00		0,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	38.323.094,36	38.323.094,36															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	4.816.666,36	4.816.666,36
(-) Devoluções na categoria 1					(1.612,53)	(1.612,53)		(1.612,53)	(1.612,53)					(1.612,53)	(1.612,53)		(1.612,53)	(1.612,53)		(1.612,53)	(1.612,53)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,47	78.042,47	0,00	78.042,47	78.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,47	78.042,47	0,00	78.042,47	78.042,47	0,00	4.815.053,83	4.815.053,83
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.156.261,69	11.156.261,69	0,00	10.806.261,69	10.806.261,69	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.156.261,69	11.156.261,69	0,00	10.806.261,69	10.806.261,69	0,00	42.333.497,90	42.333.497,90
(-) Devoluções na categoria 2					()	()		()	()					()	()		()	()		(20.032,35)	(20.032,35)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.574,69	1.421.574,69
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.156.261,69	11.156.261,69	0,00	10.806.261,69	10.806.261,69	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.156.261,69	11.156.261,69	0,00	10.806.261,69	10.806.261,69	0,00	43.735.040,24	43.735.040,24
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	47.128.519,38	47.128.519,38
Total																			0,00	1.421.574,69	1.421.574,69

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	50.512.094,07	50.512.094,07	
Saldo final no período				0,00	27.088.790,20	27.088.790,20																

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	27.088.790,20	27.088.790,20															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	92.234.304,16	92.234.304,16															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	269.265,61	269.265,61															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	119.592.359,97	119.592.359,97															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	-13.920.345,00	-13.920.345,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	159.310,00	159.310,00	0,00	-13.840.690,00	-13.840.690,00	0,00	4.896.321,36	4.896.321,36
(-) Devoluções na categoria 1					(2.171,81)	(2.171,81)		(2.171,81)	(2.171,81)					(3.784,34)	(3.784,34)		(3.784,34)	(3.784,34)		(3.784,34)	(3.784,34)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	77.483,19	77.483,19	0,00	-13.922.516,81	-13.922.516,81	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	155.525,66	155.525,66	0,00	-13.844.474,34	-13.844.474,34	0,00	4.892.537,02	4.892.537,02
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.057.718,69	11.057.718,69	0,00	10.707.718,69	10.707.718,69	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	22.213.980,38	22.213.980,38	0,00	21.513.980,38	21.513.980,38	0,00	53.391.216,59	53.391.216,59
(-) Devoluções na categoria 2					(12.160,06)	(12.160,06)		(12.160,06)	(12.160,06)					(12.160,06)	(12.160,06)		(12.160,06)	(12.160,06)		(32.192,41)	(32.192,41)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61	-	-	-	0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	1.690.840,30	1.690.840,30
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.314.824,24	11.314.824,24	0,00	10.964.824,24	10.964.824,24	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	22.471.085,93	22.471.085,93	0,00	21.771.085,93	21.771.085,93	0,00	55.049.864,48	55.049.864,48
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	11.123.041,82	11.123.041,82	0,00	-3.226.958,18	-3.226.958,18	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	22.357.345,98	22.357.345,98	0,00	7.657.345,98	7.657.345,98	0,00	58.251.561,20	58.251.561,20
Total				0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61				0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	1.690.840,30	1.690.840,30

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	11.392.307,43	11.392.307,43	0,00	-2.957.692,57	-2.957.692,57	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	22.626.611,59	22.626.611,59	0,00	7.926.611,59	7.926.611,59	0,00	61.904.401,50	61.904.401,50	
Saldo final no período				0,00	108.200.052,54	108.200.052,54																

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	108.200.052,54	108.200.052,54															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	686.723,89	686.723,89															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	118.886.776,43	118.886.776,43															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	12.967.948,70	12.967.948,70	0,00	16.690.969,33	16.690.969,33	0,00	3.723.020,63	3.723.020,63	0,00	26.967.948,70	26.967.948,70	0,00	16.850.279,33	16.850.279,33	0,00	-10.117.669,37	-10.117.669,37	0,00	21.587.290,69	21.587.290,69
(-) Devoluções na categoria 1					(21.073,10)	(21.073,10)		(21.073,10)	(21.073,10)					(24.857,44)	(24.857,44)		(24.857,44)	(24.857,44)		(24.857,44)	(24.857,44)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	12.967.948,70	12.967.948,70	0,00	16.669.896,23	16.669.896,23	0,00	3.701.947,53	3.701.947,53	0,00	26.967.948,70	26.967.948,70	0,00	16.825.421,89	16.825.421,89	0,00	-10.142.526,81	-10.142.526,81	0,00	21.562.433,25	21.562.433,25
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	8.775.749,75	8.775.749,75	0,00	8.425.749,75	8.425.749,75	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	30.989.730,13	30.989.730,13	0,00	29.939.730,13	29.939.730,13	0,00	62.166.966,34	62.166.966,34
(-) Devoluções na categoria 2					(500,00)	(500,00)		(500,00)	(500,00)					(12.660,06)	(12.660,06)		(12.660,06)	(12.660,06)		(32.692,41)	(32.692,41)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	686.723,89	686.723,89	0,00	686.723,89	686.723,89	-	-	-	0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	2.377.564,19	2.377.564,19
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	9.461.973,64	9.461.973,64	0,00	9.111.973,64	9.111.973,64	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	31.933.059,57	31.933.059,57	0,00	30.883.059,57	30.883.059,57	0,00	64.511.838,12	64.511.838,12
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	13.317.948,70	13.317.948,70	0,00	25.445.145,98	25.445.145,98	0,00	12.127.197,28	12.127.197,28	0,00	28.017.948,70	28.017.948,70	0,00	47.802.491,96	47.802.491,96	0,00	19.784.543,26	19.784.543,26	0,00	83.696.707,18	83.696.707,18
Total				0,00	686.723,89	686.723,89	0,00	686.723,89	686.723,89				0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	2.377.564,19	2.377.564,19

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	13.317.948,70	13.317.948,70	0,00	26.131.869,87	26.131.869,87	0,00	12.813.921,17	12.813.921,17	0,00	28.017.948,70	28.017.948,70	0,00	48.758.481,46	48.758.481,46	0,00	20.740.532,76	20.740.532,76	0,00	88.036.271,37	88.036.271,37	
Saldo final no período				0,00	92.754.906,56	92.754.906,56																

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	92.754.906,56	92.754.906,56															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	50.979.372,94	50.979.372,94															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	1.437.766,57	1.437.766,57															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	145.172.046,07	145.172.046,07															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	49.060.352,61	49.060.352,61	0,00	20.439.948,83	20.439.948,83	0,00	-28.620.403,78	-28.620.403,78	0,00	76.028.301,31	76.028.301,31	0,00	37.290.228,16	37.290.228,16	0,00	-38.738.073,15	-38.738.073,15	0,00	42.027.239,52	42.027.239,52
(-) Devoluções na categoria 1					(2.750,17)	(2.750,17)		(2.750,17)	(2.750,17)					(27.607,61)	(27.607,61)		(27.607,61)	(27.607,61)		(27.607,61)	(27.607,61)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	49.060.352,61	49.060.352,61	0,00	20.437.198,66	20.437.198,66	0,00	-28.623.153,95	-28.623.153,95	0,00	76.028.301,31	76.028.301,31	0,00	37.262.620,55	37.262.620,55	0,00	-38.765.680,76	-38.765.680,76	0,00	41.999.631,91	41.999.631,91
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	24.044.243,84	24.044.243,84	0,00	23.694.243,84	23.694.243,84	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	55.033.973,97	55.033.973,97	0,00	53.633.973,97	53.633.973,97	0,00	86.211.210,18	86.211.210,18
(-) Devoluções na categoria 2					(12.160,06)	(12.160,06)		(12.160,06)	(12.160,06)					(24.820,12)	(24.820,12)		(24.820,12)	(24.820,12)		(44.852,47)	(44.852,47)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	1.437.766,57	1.437.766,57	0,00	1.437.766,57	1.437.766,57	-	-	-	0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	3.815.330,76	3.815.330,76
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	25.469.850,35	25.469.850,35	0,00	25.119.850,35	25.119.850,35	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	57.402.909,92	57.402.909,92	0,00	56.002.909,92	56.002.909,92	0,00	89.981.688,47	89.981.688,47
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	49.410.352,61	49.410.352,61	0,00	44.469.282,44	44.469.282,44	0,00	-4.941.070,17	-4.941.070,17	0,00	77.428.301,31	77.428.301,31	0,00	92.271.774,40	92.271.774,40	0,00	14.843.473,09	14.843.473,09	0,00	128.165.989,62	128.165.989,62
Total				0,00	1.437.766,57	1.437.766,57	0,00	1.437.766,57	1.437.766,57				0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	3.815.330,76	3.815.330,76

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	49.410.352,61	49.410.352,61	0,00	45.907.049,01	45.907.049,01	0,00	-3.503.303,60	-3.503.303,60	0,00	77.428.301,31	77.428.301,31	0,00	94.665.530,47	94.665.530,47	0,00	17.237.229,16	17.237.229,16	0,00	133.943.320,38	133.943.320,38	
Saldo final no período				0,00	99.264.997,06	99.264.997,06																

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	403.409,32	403.409,32	0,00	403.409,32	403.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	403.409,32	403.409,32	0,00	403.409,32	403.409,32	0,00	8.430.467,58	8.430.467,58	277.918.483,22
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	594.022,47	594.022,47	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	3.026.890,00	3.026.890,00	151.823.553,00
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	11.457.357,58	11.457.357,58	429.742.036,22
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	594.022,47	594.022,47	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	483.064,32	483.064,32	0,00	12.051.380,05	12.051.380,05	429.742.036,22
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	508.181,91	508.181,91	0,00	508.181,91	508.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	508.181,91	508.181,91	0,00	508.181,91	508.181,91	0,00	1.731.309,08	1.731.309,08	97.210.740,72
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.646.616,77	2.646.616,77	148.745.289,76
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(1.612,53)	(1.612,53)	(0,00)	(1.612,53)	(1.612,53)				(0,00)	(1.612,53)	(1.612,53)	(0,00)	(1.612,53)	(1.612,53)	(0,00)	(1.612,53)	(1.612,53)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	827.552,22	827.552,22	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357.210,69	9.357.210,69	0,00	9.357.210,69	9.357.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357.210,69	9.357.210,69	0,00	9.357.210,69	9.357.210,69	0,00	10.155.899,60	10.155.899,60	25.664.465,20
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	14.532.212,92	14.532.212,92	271.620.495,68

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/3

CONTA DESIGNADA																						
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	827.552,22	827.552,22	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	0,00	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	9.866.660,07	9.866.660,07	0,00	15.359.765,14	15.359.765,14	271.620.495,68	
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	779.304,77	779.304,77	0,00	429.304,77	429.304,77	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	779.304,77	779.304,77	0,00	429.304,77	429.304,77	0,00	17.063.396,81	17.063.396,81	40.717.740,88
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(5.184,29)	(5.184,29)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.463,50	2.437.463,50	35.260.612,30
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	105.275,00	105.275,00	0,00	105.275,00	105.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.275,00	105.275,00	0,00	105.275,00	105.275,00	0,00	1.658.120,92	1.658.120,92	47.060.595,54
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(14.848,06)	(14.848,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	884.579,77	884.579,77	0,00	534.579,77	534.579,77	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	884.579,77	884.579,77	0,00	534.579,77	534.579,77	0,00	21.138.948,88	21.138.948,88	123.038.948,72
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	884.579,77	884.579,77	0,00	534.579,77	534.579,77	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	884.579,77	884.579,77	0,00	534.579,77	534.579,77	0,00	21.138.948,88	21.138.948,88	123.038.948,72
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	11.234.304,16	11.234.304,16	0,00	10.884.304,16	10.884.304,16	0,00	47.128.519,38	47.128.519,38	824.401.480,62
Total Pagamentos Diretos																			0,00	1.421.574,69	1.421.574,69	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.922,11	2.813.922,11	0,00	2.813.922,11	2.813.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.331,43	3.217.331,43	0,00	3.217.331,43	3.217.331,43	0,00	11.244.389,69	11.244.389,69	275.104.561,11
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	111.699,21	111.699,21	0,00	111.699,21	111.699,21				0,00	111.699,21	111.699,21	0,00	111.699,21	111.699,21	0,00	705.721,68	705.721,68	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	79.655,00	79.655,00	0,00	-13.920.345,00	-13.920.345,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	159.310,00	159.310,00	0,00	-13.840.690,00	-13.840.690,00	0,00	3.106.545,00	3.106.545,00	151.743.898,00
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	2.893.577,11	2.893.577,11	0,00	-10.994.723,68	-10.994.723,68	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.376.641,43	3.376.641,43	0,00	-10.511.659,36	-10.511.659,36	0,00	14.350.934,69	14.350.934,69	426.848.459,11
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	111.699,21	111.699,21							0,00	111.699,21	111.699,21				0,00	705.721,68	705.721,68	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.005.276,32	3.005.276,32	0,00	-10.994.723,68	-10.994.723,68	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.488.340,64	3.488.340,64	0,00	-10.511.659,36	-10.511.659,36	0,00	15.056.656,37	15.056.656,37	426.848.459,11
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	495.572,63	495.572,63	0,00	495.572,63	495.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.754,54	1.003.754,54	0,00	1.003.754,54	1.003.754,54	0,00	2.226.881,71	2.226.881,71	96.715.168,09
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	425.063,05	425.063,05	0,00	425.063,05	425.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	427.943,05	427.943,05	0,00	427.943,05	427.943,05	0,00	3.071.679,82	3.071.679,82	148.322.398,52
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(2.171,81)	(2.171,81)	(0,00)	(2.171,81)	(2.171,81)				(0,00)	(3.784,34)	(3.784,34)	(0,00)	(3.784,34)	(3.784,34)	(0,00)	(3.784,34)	(3.784,34)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	157.566,40	157.566,40				0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	985.118,62	985.118,62	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.197,87	1.296.197,87	0,00	1.296.197,87	1.296.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653.408,56	10.653.408,56	0,00	10.653.408,56	10.653.408,56	0,00	11.452.097,47	11.452.097,47	24.368.267,33
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.661,74	2.214.661,74	0,00	2.372.228,14	2.372.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081.321,81	12.081.321,81	0,00	12.238.888,21	12.238.888,21	0,00	16.746.874,66	16.746.874,66	269.405.833,94

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Perodo de Abril a Junho de 2016

EMPRSTIMO N: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA N: 2/3

CONTA DESIGNADA																									
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	157.566,40	157.566,40							0,00	157.566,40	157.566,40				0,00	985.118,62	985.118,62				
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00					
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2				0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.228,14	2.372.228,14	0,00	2.372.228,14	2.372.228,14	0,00	0,00	0,00	12.238.888,21	12.238.888,21	0,00	12.238.888,21	12.238.888,21	0,00	17.731.993,28	17.731.993,28	269.405.833,94	
3. Melhoria da Gesto do Setor Pblico																									
3.1. Planejamento e Gesto Orçamentria e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada				0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	3.972.374,54	3.972.374,54	0,00	3.622.374,54	3.622.374,54	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	4.751.679,31	4.751.679,31	0,00	4.051.679,31	4.051.679,31	0,00	21.035.771,35	21.035.771,35	36.757.526,40
(-) Devoluçes no 3.1. Planejamento e Gesto Orçamentria e Financeira Integrado e Baseada em Resultados							(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)				(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(17.344,35)	(17.344,35)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.1 - Glosas							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
3.2. Modernizaço Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada				0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.587,55	1.996.587,55	0,00	1.996.587,55	1.996.587,55	0,00	0,00	0,00	1.996.587,55	1.996.587,55	0,00	1.996.587,55	1.996.587,55	0,00	4.434.051,05	4.434.051,05	33.264.024,75	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.2 - Glosas							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3. Gesto Estratgica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gesto de Ativos e TI - Conta Designada				0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,94	58.000,94	0,00	58.000,94	58.000,94	0,00	0,00	0,00	163.275,94	163.275,94	0,00	163.275,94	163.275,94	0,00	1.716.121,86	1.716.121,86	47.002.594,60	
(-) Devoluçes no 3.3. Gesto Estratgica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gesto de Ativos e TI							(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(14.848,06)	(14.848,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Subcomponente 3.3 - Glosas							0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA				0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	6.014.802,97	6.014.802,97	0,00	5.664.802,97	5.664.802,97	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	6.899.382,74	6.899.382,74	0,00	6.199.382,74	6.199.382,74	0,00	27.153.751,85	27.153.751,85	117.024.145,75
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS							0,00	0,00							0,00	0,00				0,00	0,00				
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS							0,00	0,00							0,00	0,00				0,00	0,00				
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3				0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	6.014.802,97	6.014.802,97	0,00	5.664.802,97	5.664.802,97	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	6.899.382,74	6.899.382,74	0,00	6.199.382,74	6.199.382,74	0,00	27.153.751,85	27.153.751,85	117.024.145,75
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada				0,00	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	11.123.041,82	11.123.041,82	0,00	-3.226.958,18	-3.226.958,18	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	22.357.345,98	22.357.345,98	0,00	7.657.345,98	7.657.345,98	0,00	58.251.561,20	58.251.561,20	813.278.438,80
Total Pagamentos Diretos							0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61				0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	269.265,61	269.265,61	0,00	1.690.840,30	1.690.840,30	

(1) Acumulado desde o incio do Projeto

(2) Variaço = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.982,12	3.495.982,12	0,00	3.495.982,12	3.495.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.313,55	6.713.313,55	0,00	6.713.313,55	6.713.313,55	0,00	14.740.371,81	14.740.371,81	271.608.578,99
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	686.723,89	686.723,89	0,00	686.723,89	686.723,89				0,00	798.423,10	798.423,10	0,00	798.423,10	798.423,10	0,00	1.392.445,57	1.392.445,57	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	12.967.948,70	12.967.948,70	0,00	13.108.969,33	13.108.969,33	0,00	141.020,63	141.020,63	0,00	26.967.948,70	26.967.948,70	0,00	13.268.279,33	13.268.279,33	0,00	-13.699.669,37	-13.699.669,37	0,00	16.215.514,33	16.215.514,33	138.634.928,67
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	12.967.948,70	12.967.948,70	0,00	16.604.951,45	16.604.951,45	0,00	4.323.726,64	4.323.726,64	0,00	26.967.948,70	26.967.948,70	0,00	19.981.592,88	19.981.592,88	0,00	-6.187.932,72	-6.187.932,72	0,00	30.955.886,14	30.955.886,14	410.243.507,66
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	686.723,89	686.723,89							0,00	798.423,10	798.423,10				0,00	1.392.445,57	1.392.445,57	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	12.967.948,70	12.967.948,70	0,00	17.291.675,34	17.291.675,34	0,00	4.323.726,64	4.323.726,64	0,00	26.967.948,70	26.967.948,70	0,00	20.780.015,98	20.780.015,98	0,00	-6.187.932,72	-6.187.932,72	0,00	32.348.331,71	32.348.331,71	410.243.507,66
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	379.177,55	379.177,55	0,00	379.177,55	379.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.932,09	1.382.932,09	0,00	1.382.932,09	1.382.932,09	0,00	2.606.059,26	2.606.059,26	96.335.990,54
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.476,45	3.646.476,45	0,00	3.646.476,45	3.646.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.419,50	4.074.419,50	0,00	4.074.419,50	4.074.419,50	0,00	6.718.156,27	6.718.156,27	144.697.055,17
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(21.133,10)	(21.133,10)	(0,00)	(21.133,10)	(21.133,10)				(0,00)	(24.917,44)	(24.917,44)	(0,00)	(24.917,44)	(24.917,44)	(0,00)	(24.917,44)	(24.917,44)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	985.118,62	985.118,62	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	520.852,35	520.852,35	0,00	520.852,35	520.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174.260,91	11.174.260,91	0,00	11.174.260,91	11.174.260,91	0,00	11.972.949,82	11.972.949,82	23.847.414,98
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.373,25	4.525.373,25	0,00	4.525.373,25	4.525.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.606.695,06	16.606.695,06	0,00	16.764.261,46	16.764.261,46	0,00	21.272.247,91	21.272.247,91	264.880.460,69

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/3

CONTA DESIGNADA																					
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00							0,00	157.566,40	157.566,40				0,00	985.118,62	985.118,62	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.373,25	4.525.373,25	0,00	4.525.373,25	4.525.373,25	0,00	0,00	0,00	16.764.261,46	16.764.261,46	0,00	16.764.261,46	16.764.261,46	0,00	22.257.366,53	22.257.366,53	264.880.460,69
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																					
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.614.892,83	2.614.892,83	0,00	2.264.892,83	2.264.892,83	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	7.366.572,14	7.366.572,14	0,00	6.316.572,14	6.316.572,14	0,00	23.650.664,18	34.142.633,57
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(17.344,35)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.494,42	1.169.494,42	0,00	1.169.494,42	1.169.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.081,97	3.166.081,97	0,00	3.166.081,97	3.166.081,97	0,00	5.603.545,47	32.094.530,33
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	530.874,03	530.874,03	0,00	530.874,03	530.874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	694.149,97	694.149,97	0,00	694.149,97	694.149,97	0,00	2.246.995,89	46.472.160,57
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(440,00)	(440,00)	(0,00)	(440,00)	(440,00)				(0,00)	(440,00)	(440,00)	(0,00)	(440,00)	(440,00)	(0,00)	(15.288,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	4.314.821,28	4.314.821,28	0,00	3.964.821,28	3.964.821,28	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	11.214.204,02	11.214.204,02	0,00	10.164.204,02	10.164.204,02	0,00	31.468.573,13	112.709.324,47
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	4.314.821,28	4.314.821,28	0,00	3.964.821,28	3.964.821,28	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	11.214.204,02	11.214.204,02	0,00	10.164.204,02	10.164.204,02	0,00	31.468.573,13	112.709.324,47
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	13.317.948,70	13.317.948,70	0,00	25.445.145,98	25.445.145,98	0,00	12.127.197,28	12.127.197,28	0,00	28.017.948,70	28.017.948,70	0,00	47.802.491,96	47.802.491,96	0,00	19.784.543,26	19.784.543,26	0,00	83.696.707,18	787.833.292,82
Total Pagamentos Diretos				0,00	686.723,89	686.723,89	0,00	686.723,89	686.723,89				0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	955.989,50	955.989,50	0,00	2.377.564,19	

(1) Acumulado desde o início do Projeto
 (2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Total Glosas																						
Total Geral	0,00	13.317.948,70	13.317.948,70	0,00	26.131.869,87	26.131.869,87	0,00	12.813.921,17	12.813.921,17	0,00	28.017.948,70	28.017.948,70	0,00	48.758.481,46	48.758.481,46	0,00	20.740.532,76	20.740.532,76	0,00	88.036.271,37	88.036.271,37	787.833.292,82

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.449,11	3.416.449,11	0,00	3.416.449,11	3.416.449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129.762,66	10.129.762,66	0,00	10.129.762,66	10.129.762,66	0,00	18.156.820,92	18.156.820,92	268.192.129,88
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	1.437.766,57	1.437.766,57	0,00	1.437.766,57	1.437.766,57				0,00	2.236.189,67	2.236.189,67	0,00	2.236.189,67	2.236.189,67	0,00	2.830.212,14	2.830.212,14	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	47.170.352,61	47.170.352,61	0,00	20.322.948,83	20.322.948,83	0,00	-26.847.403,78	-26.847.403,78	0,00	74.138.301,31	74.138.301,31	0,00	33.591.228,16	33.591.228,16	0,00	-40.547.073,15	-40.547.073,15	0,00	36.538.463,16	36.538.463,16	118.311.979,84
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	47.170.352,61	47.170.352,61	0,00	23.739.397,94	23.739.397,94	0,00	-21.993.188,10	-21.993.188,10	0,00	74.138.301,31	74.138.301,31	0,00	43.720.990,82	43.720.990,82	0,00	-28.181.120,82	-28.181.120,82	0,00	54.695.284,08	54.695.284,08	386.504.109,72
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	1.437.766,57	1.437.766,57							0,00	2.236.189,67	2.236.189,67				0,00	2.830.212,14	2.830.212,14	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	47.170.352,61	47.170.352,61	0,00	25.177.164,51	25.177.164,51	0,00	-21.993.188,10	-21.993.188,10	0,00	74.138.301,31	74.138.301,31	0,00	45.957.180,49	45.957.180,49	0,00	-28.181.120,82	-28.181.120,82	0,00	57.525.496,22	57.525.496,22	386.504.109,72
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	666.216,25	666.216,25	0,00	666.216,25	666.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.148,34	2.049.148,34	0,00	2.049.148,34	2.049.148,34	0,00	3.272.275,51	3.272.275,51	95.669.774,29
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	4.307.683,86	4.307.683,86	0,00	2.417.683,86	2.417.683,86	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	8.382.103,36	8.382.103,36	0,00	6.492.103,36	6.492.103,36	0,00	11.025.840,13	11.025.840,13	140.392.121,48
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(2.750,17)	(2.750,17)	(0,00)	(2.750,17)	(2.750,17)				(0,00)	(27.667,61)	(27.667,61)	(0,00)	(27.667,61)	(27.667,61)	(0,00)	(27.667,61)	(27.667,61)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	157.566,40	157.566,40	0,00	985.118,62	985.118,62	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.525,59	5.049.525,59	0,00	5.049.525,59	5.049.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223.786,50	16.223.786,50	0,00	16.223.786,50	16.223.786,50	0,00	17.022.475,41	17.022.475,41	18.797.889,39
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 -	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	10.020.675,53	10.020.675,53	0,00	8.130.675,53	8.130.675,53	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	26.627.370,59	26.627.370,59	0,00	24.894.936,99	24.894.936,99	0,00	31.292.923,44	31.292.923,44	254.859.785,16

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Perodo de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRESTIMO N: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA N: 2/3

CONTA DESIGNADA																						
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00							0,00	157.566,40	157.566,40				0,00	985.118,62	985.118,62		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00							0,00	0,00					0,00	0,00			
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	10.020.675,53	10.020.675,53	0,00	8.130.675,53	8.130.675,53	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	26.784.936,99	26.784.936,99	0,00	24.894.936,99	24.894.936,99	0,00	32.278.042,06	32.278.042,06	254.859.785,16
3. Melhoria da Gesto do Setor Pblico																						
3.1. Planejamento e Gesto Orçamentria e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	6.977.448,94	6.977.448,94	0,00	6.627.448,94	6.627.448,94	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	14.344.021,08	14.344.021,08	0,00	12.944.021,08	12.944.021,08	0,00	30.628.113,12	30.628.113,12	27.177.344,69
(-) Devoluçes no 3.1. Planejamento e Gesto Orçamentria e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)	(0,00)	(12.160,06)	(12.160,06)				(0,00)	(24.320,12)	(24.320,12)	(0,00)	(24.320,12)	(24.320,12)	(0,00)	(29.504,41)	(29.504,41)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.2. Modernizaço Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.229,04	2.096.229,04	0,00	2.096.229,04	2.096.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262.311,01	5.262.311,01	0,00	5.262.311,01	5.262.311,01	0,00	7.699.774,51	7.699.774,51	29.998.301,29
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3. Gesto Estratgica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gesto de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.691,05	1.647.691,05	0,00	1.647.691,05	1.647.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.841,02	2.341.841,02	0,00	2.341.841,02	2.341.841,02	0,00	3.894.686,94	3.894.686,94	44.824.469,52
(-) Devoluçes no 3.3. Gesto Estratgica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gesto de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(440,00)	(440,00)	(0,00)	(440,00)	(440,00)	(0,00)	(15.288,06)	(15.288,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10.709.208,97	10.709.208,97	0,00	10.359.208,97	10.359.208,97	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	21.923.412,99	21.923.412,99	0,00	20.523.412,99	20.523.412,99	0,00	42.177.782,10	42.177.782,10	102.000.115,50
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	0,00			
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00				0,00	0,00			
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10.709.208,97	10.709.208,97	0,00	10.359.208,97	10.359.208,97	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	21.923.412,99	21.923.412,99	0,00	20.523.412,99	20.523.412,99	0,00	42.177.782,10	42.177.782,10	102.000.115,50
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	49.410.352,61	49.410.352,61	0,00	44.469.282,44	44.469.282,44	0,00	-4.941.070,17	-4.941.070,17	0,00	77.428.301,31	77.428.301,31	0,00	92.271.774,40	92.271.774,40	0,00	14.843.473,09	14.843.473,09	0,00	128.165.989,62	128.165.989,62	743.364.010,38
Total Pagamentos Diretos				0,00	1.437.766,57	1.437.766,57	0,00	1.437.766,57	1.437.766,57				0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	2.393.756,07	2.393.756,07	0,00	3.815.330,76	3.815.330,76	

(1) Acumulado desde o incio do Projeto
 (2) Variaço = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Total Glosas																						
Total Geral	0,00	49.410.352,61	49.410.352,61	0,00	45.907.049,01	45.907.049,01	0,00	-3.503.303,60	-3.503.303,60	0,00	77.428.301,31	77.428.301,31	0,00	94.665.530,47	94.665.530,47	0,00	17.237.229,16	17.237.229,16	0,00	133.943.320,38	133.943.320,38	743.364.010,38

(1) Acumulado desde o início do Projeto
(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	41,00	39,00	95,12	41,00	39,00	95,12	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	27,14	0,271
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	339,00	678,00	6,780
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	300,00	3,000
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	31,00	64,58	0,646
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DE PARQUE TECNOLÓGICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ELABORADOS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	148,00	164,44	1,644
FAMTOUR REALIZADO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	20,00	0,200
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	32,00	800,00	8,000
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADA	PESSOA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.161,00	58,64	0,586
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	432,00	28,80	0,288



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
PLANO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN ELABORADO	PLANO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	143,00	48,81	0,488
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	21,00	140,00	1,400
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,000
RODADAS DE NEGÓCIOS COM EMPREENDEDORES E PRODUTORES REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DOS APLs REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,500
SEMINÁRIOS ESTADUAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REALIZADOS	EVENTO	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00	500,00	5,000
SEMINÁRIOS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	313,00	20,87	0,209
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLs IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	15,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DA SAÚDE ELABORADOS	ESTUDO	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000
MATERNIDADES EQUIPADAS	MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	56,00	266,67	2,667
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
REFERÊNCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RN IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	60,00	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATACENTER DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PROJETO REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
CONTRATUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDO PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PM	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	25,00	25,00	470,00	470,00	4,700
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO RN ELABORADO	PLANO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,50	250,00	2,500
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	25,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA	CONTRATO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	60,00	46,15	0,462
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
DATACENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESCOLA DE CONTAS (TCE) ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 5/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SALA DE SITUAÇÃO DA SESAP ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DESENVOLVIDO (TCE)	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	200,00	2,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
GESTÃO PATRIMÔNIO IMÓVEL ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	650,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MELHORADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	39,00	0,00	41,00	78,00	190,24	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	27,14	0,271
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	339,00	678,00	6,780
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	3,00	300,00	3,000
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	3,00	12,00	400,00	12,00	12,00	100,00	31,00	64,58	0,646
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	4,00	200,00	7,00	4,00	57,14	30,00	300,00	3,000
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DE PARQUE TECNOLÓGICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ELABORADOS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	148,00	164,44	1,644
FAMTOUR REALIZADO	EVENTO	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,200
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	32,00	800,00	8,000
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADA	PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.161,00	58,64	0,586
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	432,00	28,80	0,288



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO									Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
		C	D		F	G		I		K=I/A	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000	
PLANO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI ELABORADOS	PLANO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	128,00	0,00	85,00	128,00	150,59	143,00	48,81	0,488	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00	21,00	140,00	1,400	
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,000	
RODADAS DE NEGÓCIOS COM EMPREENDEDORES E PRODUTORES REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250	
SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DOS APLs REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,500	
SEMINÁRIOS ESTADUAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REALIZADOS	EVENTO	4,00	1,00	25,00	10,00	1,00	10,00	15,00	500,00	5,000	
SEMINÁRIOS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	313,00	20,87	0,209	
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLs IMPLANTADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental											
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	26,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	106,00	265,00	2,650	
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187	
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DA SAÚDE ELABORADOS	ESTUDO	9,00	9,00	100,00	10,00	9,00	90,00	10,00	0,00	0,000
MATERNIDADES EQUIPADAS	MATERNIDADE	0,00	15,00	0,00	21,00	15,00	71,43	56,00	266,67	2,667
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	450,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	878,00	0,00	336,00	878,00	261,31	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
REFERÊNCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RN IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATA CENTER DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	50,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PROJETO REALIZADA	ESTUDO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
CONTRATUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDO PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PM	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	1,00	25,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	50,00	50,00	470,00	470,00	4,700
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,50	250,00	2,500
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	50,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	20,00	60,00	300,00	60,00	60,00	100,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA	CONTRATO	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00	60,00	46,15	0,462
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESCOLA DE CONTAS (TCE) ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 5/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SALA DE SITUAÇÃO DA SESAP ESTRUTURADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DESENVOLVIDO (TCE)	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO	SISTEMA	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,00	200,00	2,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
GESTÃO PATRIMÔNIO IMÓVEL ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	650,00	150,00	23,08	2.660,00	150,00	5,64	3.228,00	29,78	0,298
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MELHORADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	39,00	0,00	41,00	117,00	285,37	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	11,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	27,14	0,271
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	339,00	678,00	6,780
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRUTURADA	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	200,00	3,00	300,00	3,000
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	3,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00	31,00	64,58	0,646
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	3,00	100,00	7,00	7,00	100,00	30,00	300,00	3,000
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DE PARQUE TECNOLÓGICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ELABORADOS	QUILÔMETRO	107,00	123,00	114,95	123,00	123,00	100,00	148,00	164,44	1,644
FAMTOUR REALIZADO	EVENTO	5,00	0,00	0,00	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,200
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	200,00	32,00	800,00	8,000
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADA	PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.161,00	58,64	0,586
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	432,00	28,80	0,288



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO									Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
		C	D		F	G		I		K=I/A	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	25,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000	
PLANO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	85,00	128,00	150,59	143,00	48,81	0,488	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00	21,00	140,00	1,400	
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS ELABORADOS	PROJETO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1,000	
RODADAS DE NEGÓCIOS COM EMPREENDEDORES E PRODUTORES REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250	
SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DOS APLs REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,500	
SEMINÁRIOS ESTADUAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REALIZADOS	EVENTO	4,00	0,00	0,00	10,00	1,00	10,00	15,00	500,00	5,000	
SEMINÁRIOS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	313,00	20,87	0,209	
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLs IMPLANTADAS	UNIDADE	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental											
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	15,00	0,00	41,00	15,00	36,59	106,00	265,00	2,650	
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187	
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	6,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	80,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DA SAÚDE ELABORADOS	ESTUDO	0,00	1,00	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,000
MATERNIDADES EQUIPADAS	MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	21,00	15,00	71,43	56,00	266,67	2,667
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	450,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.550,00	79,00	0,790
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	336,00	336,00	100,00	336,00	1.214,00	361,31	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	PROJETO	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
REFERÊNCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RN IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATACENTER DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PROJETO REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
CONTRATUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZADA	ESTUDO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDO PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PM	DOCUMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	2,00	200,00	4,00	3,00	75,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	75,00	75,00	470,00	470,00	4,700
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,50	250,00	2,500
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	9,00	75,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	20,00	20,00	100,00	60,00	80,00	133,33	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA	CONTRATO	10,00	10,00	100,00	40,00	50,00	125,00	60,00	46,15	0,462
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
DATACENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESCOLA DE CONTAS (TCE) ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 5/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SALA DE SITUAÇÃO DA SESAP ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DESENVOLVIDO (TCE)	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	200,00	2,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
GESTÃO PATRIMÔNIO IMÓVEL ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	650,00	0,00	0,00	2.660,00	150,00	5,64	3.228,00	29,78	0,298
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MELHORADO	SISTEMA	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	41,00	0,00	41,00	158,00	385,37	353,00	860,98	8,610
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTO ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	57,00	114,00	1,140
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS REALIZADA	SUBPROJETO	6,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	95,00	27,14	0,271
Capacitação de Técnicos da SAPE e vinculadas	PESSOA	25,00	25,00	100,00	50,00	25,00	50,00	339,00	678,00	6,780
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	300,00	3,00	300,00	3,000
DIFUSÃO, MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES LOCAIS, CONSELHOS, ORGANIZAÇÕES E PARCEIROS	EVENTO	3,00	3,00	100,00	12,00	15,00	125,00	31,00	64,58	0,646
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	7,00	9,00	128,57	30,00	300,00	3,000
ECOPONTOS CONSTRUÍDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
ESTUDO DE VIABILIDADE E PLANO DE NEGÓCIOS DE PARQUE TECNOLÓGICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ELABORADOS	QUILÔMETRO	16,00	25,00	156,25	123,00	148,00	120,33	148,00	164,44	1,644
FAMTOUR REALIZADO	EVENTO	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	20,00	1,00	20,00	0,200
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	300,00	32,00	800,00	8,000
MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADA	PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.161,00	58,64	0,586
OFICINAS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADAS	PESSOA	100,00	125,00	125,00	300,00	125,00	41,67	432,00	28,80	0,288



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO									Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
		C	D		F	G		I		K=I/A	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	60,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000	
PLANO ESTRATÉGICO DE CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RN ELABORADO	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI ELABORADOS	PLANO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	50,00	0,500	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	15,00	0,00	85,00	143,00	168,24	143,00	48,81	0,488	
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS	PLANO	0,00	15,00	0,00	6,00	21,00	350,00	21,00	140,00	1,400	
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS ELABORADOS	PROJETO	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	1,000	
RODADAS DE NEGÓCIOS COM EMPREENDEDORES E PRODUTORES REALIZADAS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	25,00	0,250	
SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO DOS APLs REALIZADOS	EVENTO	10,00	1,00	10,00	10,00	1,00	10,00	5,00	50,00	0,500	
SEMINÁRIOS ESTADUAIS DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REALIZADOS	EVENTO	0,00	4,00	0,00	10,00	5,00	50,00	15,00	500,00	5,000	
SEMINÁRIOS PARA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO REALIZADOS	PESSOA	160,00	150,00	93,75	160,00	150,00	93,75	313,00	20,87	0,209	
UNIDADES DEMONSTRATIVAS DOS APLs IMPLANTADAS	UNIDADE	8,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental											
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	41,00	15,00	36,59	106,00	265,00	2,650	
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	50,00	18,66	0,187	
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	11,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	80,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	209,00	80,38	0,804
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DA SAÚDE ELABORADOS	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00	0,000
MATERNIDADES EQUIPADAS	MATERNIDADE	21,00	20,00	95,24	21,00	35,00	166,67	56,00	266,67	2,667
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ONCOLOGIA CAPACITADOS	PESSOA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	71,00	142,00	1,420
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS	PESSOA	0,00	783,00	0,00	1.000,00	783,00	78,30	1.550,00	79,00	0,790
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
PLANO ESTRATÉGICO DE ARTICULAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO ELABORADO	PLANO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	3,00	300,00	3,000
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PIP CAPACITADOS	PESSOA	0,00	996,00	0,00	336,00	2.210,00	657,74	2.862,00	851,79	8,518
PROJETOS POLÍTICOS-PEDAGÓGICOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES ELABORADOS	PROJETO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
REFERÊNCIAS BÁSICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	DOCUMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO, APROPRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO BÁSICA	SEMINÁRIO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,250
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO RN IMPLANTADO	SISTEMA	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	128,00	111,00	86,72	128,00	111,00	86,72	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 4/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP) EQUIPADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATA CENTER DA SESED ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00	180,00	90,00	0,900
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
AVALIAÇÃO DE MEIO TERMO DO PROJETO REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
CONTRATUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZADA	ESTUDO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESTUDO PARA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PM	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	1,00	100,00	4,00	4,00	100,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	470,00	470,00	4,700
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO RN ELABORADO	PLANO	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,50	250,00	2,500
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	100,00	72,00	120,00	1,200
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	20,00	20,00	100,00	60,00	100,00	166,67	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA	CONTRATO	30,00	10,00	33,33	40,00	60,00	150,00	60,00	46,15	0,462
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADO	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
DATA CENTER DA SEPLAN ESTRUTURADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ESCOLA DE CONTAS (TCE) ESTRUTURADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 5/5

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SALA DE SITUAÇÃO DA SESAP ESTRUTURADA	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,000
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DESENVOLVIDO (TCE)	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO	SISTEMA	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,000
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
GESTÃO PATRIMÔNIO IMÓVEL ESTRUTURADO	UNIDADE	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	35,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	710,00	430,00	60,56	2.660,00	580,00	21,80	3.228,00	29,78	0,298
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS MELHORADO	SISTEMA	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	72.000.000,00
2. Menos total já documentado até 31/12/2015 (trimestre anterior)	33.676.905,64
3. Saldo a documentar	38.323.094,36
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2016 (de acordo com o extrato em anexo)	28.093.711,44
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	11.234.304,16
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	11.235.916,69
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*1.612,53
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	1.004.921,24
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	10.487.835,01
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	25.123,74
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	9.457.790,03
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	38.323.094,36
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE 12 de Outubro, através do cheque número 850015., no valor de R\$ 4,91
- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Maria Antônia, através do cheque de número 850006., no valor de R\$ 77,36
- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Otto de B. Guerra, através do cheque de número 850005., no valor de R\$ 250,65
- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Prof. Terezinha C. através do cheque de número 850013., no valor de R\$ 1,48
- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Prof. Herondina C. através do cheque de número 850007., no valor de R\$ 10,20
- *Depósito Cheque BB Liquidado número 7.011.886.400.187, no valor de R\$ 22,19
- *Depósito Cheque BB Liquidado número 7.011.886.400.187, no valor de R\$ 208,29
- *Depósito Cheque BB Liquidado número 7.011.534.500.346, no valor de R\$ 178,75
- *Depósito Cheque BB Liquidado número 8.921.774.900.252, no valor de R\$ 3,09
- *Desbloqueio de Depósito, referente a devolução de saldo do convênio de Caixa Escolar da EE Pe. José Maria Biezinger., no valor de R\$ 580,14
- *Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Dr. José Borges, no valor de R\$ 275,47



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	164.234.304,16
2. Menos total já documentado até 31/03/2016 (trimestre anterior)	44.911.209,80
3. Saldo a documentar	119.323.094,36
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/06/2016 (de acordo com o extrato em anexo)	108.348.159,37
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	11.123.041,82
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	11.137.373,69
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*14.331,87
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	148.106,83
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	13.473.889,00
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	3.842.868,40
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	9.482.913,77
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	119.323.094,36
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

*Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Rui Barbosa, através do cheque de número 850009, no valor de R\$ 0,21

*Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Manoel Severiano, através do cheque de número 850012, no valor de R\$ 76,71

*Depósito referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Manoel Severiano, através do cheque de número 850011, no valor de R\$ 0,03

*Transferência Online referente a devolução de saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Vicente de Fontes, através do Doc. 551.109.000.039.203, no valor de R\$ 18,40

*Deposito em Cheque referente ao saldo do convenio de caixa escolar da EE Cel. Silvino Bezerra, no valor de R\$ 215,50

*Depósito em dinheiro, referente ao saldo de convenio de caixa escolar da EE Amaro Cavalcanti, no valor de R\$ 185,90

*Deposito em cheque referente ao saldo do convenio de caixa escolar da EE Antônio Basilio., no valor de R\$ 1.600,00

*Depósito referente ao saldo de convenio de caixa escolar da EE Professora Maria de Lourdes Câmara Souto, no valor de R\$ 75,06

*Transferência referente a devolução para retenção de Impostos pertencente a Ductor Implantação de Projetos Ltda, CNPJ 47.096.581/0001-70, NE 0215, PI 3130007219131., no valor de R\$ 12.160,06



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Julho a Setembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	174.234.304,16
2. Menos total já documentado até 30/06/2016 (trimestre anterior)	56.034.251,62
3. Saldo a documentar	118.200.052,54
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/09/2016 (de acordo com o extrato em anexo)	92.842.517,00
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	25.445.145,98
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	25.466.719,08
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*21.573,10
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	87.610,44
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	16.713.949,64
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	3.300.557,03
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	13.325.782,17
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	118.200.052,54
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

*Valor referente a devolução de diárias do Sr. Diogo Daniel de Almeida, CPF 009.939.314-05, no valor de R\$ 440,00

*Depósito em cheque referente ao saldo de convênio de Caixa Escolar da EE Professor Ulisses de Góis. cheque nº 850006, no valor de R\$ 15.000,00

*Depósito referente ao saldo de convênio de Caixa Escolar da EE Stoessel de Brito, através do cheque nº 850005, no valor de R\$ 2.550,00

*Transferência referente a devolução de diárias não Utilizadas pela consultora Elisangela Costa Bezerra, no valor de R\$ 60,00

*Depósito referente a devolução de Saldo do convenio de Caixa Escolar da EE Professor Luís Antônio., no valor de R\$ 376,06

*Depósito em cheque referente ao saldo de convênio de Caixa Escolar da EE deputado Djalma A. Maranhão. cheque nº 850017, no valor de R\$ 3.147,04



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2016

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	225.213.677,10
2. Menos total já documentado até 30/09/2016 (trimestre anterior)	81.479.397,60
3. Saldo a documentar	143.734.279,50
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2016 (de acordo com o extrato em anexo)	99.526.174,79
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	44.469.282,44
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	44.484.192,67
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*14.910,23
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	261.177,73
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	19.214.138,36
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	2.326.621,43
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	16.626.339,20
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	143.734.279,50
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

*Depósito referente a devolução de saldo do convênio de Caixa Escolar da EE Luiz Gonzaga., no valor de R\$ 2.750,17

*Devolução efetuada por Ductor Implantação de projetos Ltda, através de TED para regularização de Impostos a Recolher., no valor de R\$ 12.160,06